

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 10259/2017/OIMH**

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I**

Smluvní strany

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

sídlem: náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
zastoupený: [REDACTED]  
ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,  
Ing. Daliborem Klosem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Bc. Olgou Skupinovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

**a**

**Ing. J. H. [REDACTED]**  
sídlem: [REDACTED]  
IČ: 48424641  
DIČ: CZ6910105543  
Peněžní ústav: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zapsán: v Živnostenském rejstříku u živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy, pod. č. L01828  
Zastoupený: [REDACTED]  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]

dále také jako **zhotovitel**

## Článek II Úvodní ustanovení

Dne 10. 4. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10259/2017/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na výkon autorského dozoru akce „**ZŠO, Gajdošova 9 – rekonstrukce zahrady**“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XIV, odst. 6 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

## Článek III Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je úprava předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy z důvodu požadavku objednatele na změnu předmětu plnění a v návaznosti na to i změna doby plnění dle čl. IV smlouvy. Změnu zadání si vyžádaly nově zjištěné skutečnosti při projednávání s dotčenými stranami.

3.2 Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že smlouva se mění následovně:

3.2.1 Text v čl. II odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

„ V rámci stavby bude řešeno:

I. etapa - rekonstrukce zahrady pro environmentální výuku:

- umístění altánu/venkovní učebny
- rozmístění záhonů pro environmentální výuku
- sadové úpravy
- vyrovnání terénu (u stávajících vyrovnávacích schodů)
- doplnění mobiliáře zahrady (lavičky, odpadkové koše a venkovní tabule)
- rekonstrukce branky a zřízení vitríny u severozápadního vstupu
- plocha pro pétanque

II. etapa - rekonstrukce sportoviště:

- Zřízení multifunkčního hřiště
- Rekonstrukce běžecké a rozběhové dráhy
- Rekonstrukce doskočiště
- Zpevněná plocha (mezi multifunkčním hřištěm a běžeckou dráhou)

III. etapa – hrací prvky:

- nové hrací prvky
- dopadové plochy pod hracími prvky
- zpevněné plochy (v severozápadní části zahrady)“

3.2.2 Text v článku IV odst. 2 se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

„Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (případně ohlášení stavby), nebo pro územní souhlas včetně plánu BOZP a všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy bude objednateli předána **do 31. 8. 2017.**“

3.2.3 Znění přílohy č. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním, které je přílohou tohoto dodatku.

#### Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2016 - 08 schválené usnesením č. 1165/RMOb1418/51/16 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

#### Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 29. 6. 2017  
Místo: Ostrava

---

Ing. Jiří Vozňák  
Vedoucí odboru investic a místního hospodářství

#### Za zhotovitele

Datum: 30. 6. 2017  
Místo: Ostrava

---

Ing. J. H. [REDACTED]

Příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy č. 10259/2017/OIMH

**Požadavek na zpracování projektové dokumentace pro úpravy zahrady Základní školy Ostrava, Gajdošova 9, PO**

**Stávající stav:**

Objekt Základní školy Ostrava, Gajdošova 9, PO se nachází na parcelách č. 2927, 2928, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934/1 a 2934/2 v k. ú. Moravská Ostrava. Budova byla v roce 2014 zateplena včetně výměny oken a úpravy venkovního schodiště do tělocvičny. Školní zahrada leží na jižní straně pozemku a nachází se zde jak travnaté plochy určené pro sport, tak i plochy zpevněné – konkrétně hřiště s basketbalovými koši a rozběhová dráha s doskočištěm. Na ostatních travnatých plochách jsou rozmístěny dřevěné hrací prvky a lavičky, stoly pro stolní tenis a altán.

**Požadavky na vypracování projektové dokumentace:**

Projektovou dokumentaci včetně rozpočtu je potřeba rozdělit na tři etapy:

I. etapa - rekonstrukce zahrady pro environmentální výuku:

- umístění altánu/venkovní učebny
- rozmístění záhonů pro environmentální výuku
- sadové úpravy
- vyrovnaní terénu (u stávajících vyrovnávacích schodů)
- doplnění mobiliáře zahrady (lavičky, odpadkové koše a venkovní tabule)
- rekonstrukce branky a zřízení vitríny u severozápadního vstupu
- plocha pro pétanque

II. etapa - rekonstrukce sportovišť:

- Zřízení multifunkčního hřiště
- Rekonstrukce běžecké a rozběhové dráhy
- Rekonstrukce doskočiště
- Zpevněná plocha (mezi multifunkčním hřištěm a běžeckou dráhou)

III. etapa – hrací prvky:

- nové hrací prvky
- dopadové plochy pod hracími prvky
- zpevněné plochy (v severozápadní části zahrady)

**Obecné požadavky:**

- návrh i samotné instalované prvky by měly respektovat všechny bezpečnostní předpisy odpovídající provozu základní školy a měly by být dodány včetně potřebných certifikací
- veškeré úpravy musí být v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb