

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-2273/2023/SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 12-3310-0100

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: [redacted], ředitel sekce technické
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Sweco a.s.**
sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016
zastoupená: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel divize 131

IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha 4
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení v podrobnostech pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby (dále jen „IČSP“) na akci: „Lodní zdvihadlo Orlík – čekací stání pro malá plavidla v horní vodě“ ze dne 4. 12. 2023.

2. Prodloužení termínu je na žádost objednatele, protože zhotovitel zpracovává i projektové dokumentace pro jiné akce objednatele, které mají nyní prioritu.
3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

II.

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odst. 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést části díla v níže uvedených termínech:
 - a) **zahájení prací na částech A a B:**
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.
 - b) **předání DSP včetně dokladové části:**
nejpozději do **15. 11. 2024.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne

.....
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....