

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 008 60-22,
číslo smlouvy objednatele: 165-2022-544101 ze dne 5. 4. 2022

„KoPÚ Vojtěchov u Hlinska“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ
Bc. Petra Wrkoslavová, Pobočka Chrudim
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
+420 727 966 745, +420 727 966 728
pardubicky.kraj@spucr.cz,
p.wrkoslavova@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 (není plátce DPH)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321
(dále jen „zhotovitel“)

**Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.,
Geodezie Východní Čechy spol. s r.o. a
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy**
Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ing. Jaroslav Jakoubek
xxxx
xxxx
xxxx
gv6y8j4
MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí
341 302 664/0600
64255611
CZ64255611

(společně dále jako „smluvní strany“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku 20. bodu 20.2 na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Vojtěchov u Hlinska jsou posuny termínů fakturačních dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, včetně výškopisného zaměření a DTR a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení v souvislosti s dalším projednáním a úpravou návrhu vodohospodářských a technických protierozních opatření v rámci plánu společných zařízení na základě připomínek Regionální dokumentační komise pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V příloze ke Smlouvě o dílo se mění termíny u následujících dílčích částí takto:

- | | | |
|-------|--|--|
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“),
vč. podčástí 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b) a 6.3.1 i)c) | - termín ukončení 31. 10. 2024 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | - termín ukončení 31. 03. 2026. |

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 26.06.2024

Ve Vysokém Mýtě dne 26.06.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jméno: Ing. Miroslav Kučera
Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek
Funkce: Jednatel společnosti