

D O D A T E K Č . 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 1 9 . 9 . 2 0 2 3

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl Pr, vložka 1342
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
 IČO: 60460580
 DIČ: CZ60460580
 ID datové schránky: dugmkm6
 Bankovní spojení: [REDAKCE]
 Číslo účtu: [REDAKCE]
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
 - ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

IWU s.r.o.

Sídlo: Jana Zajíce 162/21, Bubeneč, 170 00 Praha 7
 Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300317
 Zastoupený/á: [REDAKCE]
 IČO: 07395680
 DIČ: CZ07395680
 ID datové schránky: v86ijcz
 Bankovní spojení: [REDAKCE]
 Číslo účtu: [REDAKCE]
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních a technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „**VUZ Jince – oprava sociálních zařízení a VUZ Velcí – oprava střechy a fasády**“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 19. 9. 2023. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD a dodatku č. 1:

Cena víceprací dle dodatku č. 2:

Cena dle SoD a dodatku č. 1 a č. 2:

11 074 378, 81 Kč

slovy: „jedenáctmilionůsedmdesátčtyřitisíctřistasedmdesátosm korun českých osmdesátjeden haléřů“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 4: Oznámení změny a změnový list č. 2 vč. rozpočtu změn

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze:

V Praze:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

IWU s.r.o.

jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 02		
Zhotovitel:	IWU s.r.o.			
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.5.2024		
Název akce: VUZ JINCE - oprava sociálního zázemí objektu; VUZ JINCE, Velcí - stavební opravy střechy a fasády				
Způsob odeslání / předání datum: 30.5.2024	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	položkový rozpočet pro OZ_02		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:				

Oznámení vydává: **Zhotovitel**

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stavební část:

S navrhovaným řešením souhlasím z důvodu, že nedojde k poškození rohů při manipulaci se zavazadly a totéž platí o úpravě výšky nátěru. Co se týče obkladů je toto také lepší řešení než původní.

ZTI:

S navrhovaným řešením souhlasím. Je zapotřebí, aby roháčky byly nové a tím se předešlo nepředvídaným poruchám. S dvojháčky také souhlasím pro lepší komfort uživatele.


Stanovisko projektanta stavby:

Navrhované úpravy vycházejí z podrobné prohlídky stavby po demontáži a vybourání konstrukcí, dále pak z doplňujících požadavků objednatele. Navrhované úpravy tak reflektují skutečný stav konstrukcí a technického zařízení při realizaci stavby a ideální řešení oprav a funkčnosti jednotlivých systémů.

S výše navrhovanými úpravami zpracovanými v tomto dokumentu souhlasím.

Příloha: - položkový rozpočet pro OZ_02

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	IWU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	14.6.2024	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>[REDACTED]</p>		



REKAPITULACE STAVBY

