

DODATEK č. 1

k objednávce č. 007/2024 ze dne 19. 2. 2024

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Objednavatel: **Společná voda d.s.o.**

se sídlem: Černoleská 1600, 256 01 Benešov

zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady

IČ: 174 08 288

(dále jen „objednavatel“)

a

Dodavatel: **GDF spol. s r.o.**

se sídlem: Mostkov 28, 788 01 Oskava

zastoupený: Robert Vojtek, jednatel

IČ: 471 51 901

(dále jen „dodavatel“)

I.

1. DSO a GDF spol. s r.o. uzavřeli dne 19.2.2024 Objednávku č. 007/2024.
2. Předmětem objednávky bylo zajištění projektové dokumentace elektro části na kompletní nový řídicí systém pro ČOV Čtyřkoly v rozsahu cenové nabídky ze dne 30.01.2024.

II.

1. S ohledem na posunutí rozsahu prací GDF až po vstupním výboru vítězného projektanta a předpokládané koncepcí budoucí ČOV Čtyřkoly, se prodlužuje termín plnění do **31.12.2024**

IV.

1. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 007/2024.
2. Dodatek č. 1 je platný a účinný jeho podpisem oběma smluvními stranami.
3. Veškerá ujednání Objednávky č.007/2024, která nejsou dotčena obsahem Dodatku č.1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Benešově dne

V _____ dne _____

Společná voda d.s.o.
Ing. Roman Tichovský
předseda rady

GDF spol. s r.o.
Robert Vojtek
jednatel