



**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO – DUSP a PDPS  
„Most ev.č. 17711-1 Blovice“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001151  
číslo tohoto dodatku zhotovitele:  
číslo dodatku č.1 objednatele: 8510001060  
číslo dodatku č.1 zhotovitele:  
číslo smlouvy objednatele: 8500007482  
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust.o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“); VZ evidována na profilu zadavatele pod číslem: P23V00000031

**1. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

*dále jen „objednatel“*

1.2. Zhotovitel:

**Martin Hejduk**

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

sídlo: Lábkova 844/57, 318 00 Plzeň - Skvrňany

IČO: 06730949 DIČ: CZ8508062354

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: cyxfctp

*dále jen „zhotovitel“*

**2. Úvodní ustanovení**

- 2.1.1. Mezi smluvními stranami byla dne 24.01.2023 uzavřena Smlouva o dílo a dne 17.10.2023 Dodatek č. 1 k SOD, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace ve stupních DUSP a PDPS (dále jen „dílo“), která bude podkladem k záměru objednatele zadat veřejnou zakázku na stavební práce, jejichž předmětem je oprava mostu ev.č 17711-1 Blovice. Dílo bude prováděno pod názvem veřejné zakázky „**Most ev.č. 17711-1 Blovice**“ (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

### **3. Změna SOD**

- 3.1. V důsledku prodloužení procesu při zajišťování podkladů – souhlas vlastníků dotčených pozemků k majetkovému vypořádání, není možné dodržet stanovený termín dokončení díla.
- 3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení konečného termínu dokončení a předání díla dle č. 4.2. SOD a to nejpozději do 30.9.2024.
- 3.3. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.2.2. (PDPS), 2.2.4.(soupis prací) této smlouvy předat objednateli nejpozději do třech měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení a předání zbývajících vyhotovení DUSP.
- 3.4. Cena díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem nemění
- 3.5. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

### **4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytl druhá smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené

legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## 5. **Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

**6. Seznam příloh**

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **žádost o zpracování dodatku**

*objednatel:*

V Plzni dne \_\_\_\_\_

*zhotovitel:*

V Plzni dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal


generální ředitel


*podepsáno elektronicky*

\_\_\_\_\_  
**Martin Hejduk**

*podepsáno elektronicky*

Návrh dodatku vyhotovila: 



**Martin Hejduk**

Lábkova 844/57, 318 00 Plzeň

gsm: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ID DS: cyxfctp

Martin Hejduk  
Lábkova 844/57  
318 00 Plzeň  
IČ: 06730949  
DIČ: CZ8508062354  
ID DS: cyxfctp

**Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje, p.o.**  
Koterovská 462/162  
326 00 Plzeň

Číslo jednací / značka  
HM-2024110

Vyřizuje: Martin Hejduk

mob.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ID DS: cyxfctp

V Plzni 24.6.2024

**Akce: Most ev. č. 17711-1 Blovice****Věc: Žádost o prodloužení termínů v SOD**

Dobrý den.

V důsledku prodloužení procesu při zajišťování podkladů – souhlas vlastníků dotčených pozemků k majetkovému vypořádání, není z mé strany možné dodržet stanovený termín dokončení díla dle dříve uzavřené SOD k výše předmětné akci.

S ohledem na výše uvedené důvody, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly dříve před podpisem SOD předpokládány, bych Vás tímto rád požádal o prodloužení konečného termínu dokončení a předání díla dle čl. 4.2. SOD, a to nejpozději do 30.9.2024.

Zároveň Vás žádám také i o posun s tím souvisejících termínů (např. dle čl. 4.3. SOD apod.).

Předem Vám velice děkuji za brzké vyřízení mé žádosti.

S úctou a přátelským pozdravem

---

**Martin Hejduk**  
HM PROJEKT