

## Změnový list č. 1 ze dne 21. 6. 2024

Název stavby:	Celoční objednávka- roční kontrola a nákup 24 ks nových hasicích přístrojů: 1.) Budova MmM, Radniční 1/2 v Mostě - provozuschopnost hasicích přístrojů (SVČ, Hrad Hněvín - dílna Kelleyho), hydrantů (tlakové zkoušky hadic), požární uzávěrky - požární dveře, klapky a protipožární ucpávky.2.) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Rudolická 1700/2 v Mostě – provozuschopnost hasicích přístrojů, hydrantů, požárních dveří. 3.) Klubu seniorů, Javorová 3107 a 3105 v Mostě – provozuschopnost hasicích přístrojů a hydrantů 4.) Klubu národnostních menšin, Budovatelů 2407 v Mostě – provozuschopnost hasicích přístrojů.		
Číslo smluvního vztahu:	87/OVS/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most, Radniční č.p. 1/2, Most		Zhotovitel:
			FEHAS group, s.r.o., Dělnická 6, 434 01 Most- Velebudice
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 80 190 Kč s DPH			
<div style="text-align: center; opacity: 0.5;"> </div>			
Nové řešení: 108 451 Kč s DPH			
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Důvodem navýšení ceny u 3 ks hasičských přístrojů došlo k navýšení cen oproti původně vystavené celoroční objednávce 87/OVS/2024. Dále je změna u navýšení cen za náhradní díly hasicích přístrojů, pojistných ventilů a náplně hasicích přístrojů.</p>			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		ano/ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	80 190,00 Kč
<del>Penížení</del> /navýšení ceny díla vč. DPH:	28 261,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>108 451,00 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2024
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Jiří Komárek, FEHAS group, s.r.o., Dělnická 6, 434 01 Most - Velebudická

Datum: 21. 06. 2024

Podpis: 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: 21. 06. 2024

Podpis: 

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jiří Komárek, FEHAS group, s.r.o., Dělnická 6, 434 01 Most -


Datum: 21. 06. 2024

Podpis: 

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):


Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Marek Hrvol, primátor Mm 

Datum: 24. 06. 2024

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum: 21. 06. 2024

Podpis: 

Příloha změnového listu: