



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce komunikace Strnadova“ uzavřenou dne 18. 10. 2023 (dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: starostou MČ Brno-Líšeň, Mgr. Břetislavem Štefanem
bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú.: [REDACTED]
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

Ivan Kús, tel [REDACTED]

(dále jen objednatel/Objednatel)

a

ZHOTOVITEL: Šerhalka s.r.o.
se sídlem: č.p. 261, 671 62 Oleksovice
zastupuje: Evženie Ondřejková
bankovní spojení: Moneta Money bank, č. ú. [REDACTED]
IČO: 294 53 518
DIČ: CZ294535518
Registrace OR/ŽO: KS v Brně, oddíl C, vložka 96415, registrace 02. 10. 2012
Kontaktní osoby: Evženie Ondřejková
Osoba ve věcech technických: Mikulka Drahoslav [REDACTED]

(dále jen zhotovitel/Zhotovitel)

(společně jako „smluvní strany“)

II.

Preambule

Dne 18. 10. 2023 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo na akci s názvem „Rekonstrukce komunikace Strnadova“ (dále jen jako „smlouva o dílo“). Tento dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s čl. XIV. odst. 14.5 smlouvy, kdy předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo, a to konkrétně úprava předmětu smlouvy o vícepráce o celkové částce 490.083,73 Kč bez DPH (cena včetně DPH 3.587.602,19 Kč) a s tím související změna ceny díla a čas plnění díla. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly původně obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „REKONSTRUKCE KOMUNIKACE STRNADOVA“.



III.

3.1 V souladu s čl. XIV. odst. 14.5 a čl. III. odst. 3.2 smlouvy se smluvní strany dohodly, že čl. II. odst. 2.2 a čl. III. odst. 3.1 smlouvy se mění **takto**:

II. Čas a místo plnění

2.2 Termín ukončení prací: do 31. 7. 2024

III. Cenové údaje

3.1 Cena za dílo je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplnění a činí

Cena bez DPH	2.964.960,46 Kč
DPH 21 %	622.641,70 Kč
Cena celkem včetně DPH	3.587.602,19 Kč

(slovy: třimilionpětsetosmdesátsedmtisícšestsetdvakorunčeskýchdevatenácthaléřů)

IV.

4.1. Vícepráce budou prováděny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

4.2. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

4.3 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

V.

5.1 Tento dodatek je podepsán elektronicky zaručenými elektronickými podpisy v jednom vyhotovení s platností originálu.

5.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Schvalovací doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Tento dodatek byl schválen Radou MČ Brno-Líšeň na 35. schůzi konané dne 29. 05. 2024.



V Brně dnem dle elektronického podpisu

Za objednatele:

**Mgr.
Břetislav
Štefan**

Digitálně podepsal
Mgr. Břetislav
Štefan
Datum: 2024.06.03
16:54:11 +02'00'

.....
Mgr. Břetislav Štefan
starosta

Za zhotovitele:

**Evženie
Ondřejková**

Digitálně podepsal
Evženie Ondřejková
Datum: 2024.06.14
07:30:16 +02'00'

.....
Evženie Ondřejková
jednatel společnosti Šerhalka s.r.o.

Nedílné přílohy dodatku č. 1:

Příloha č. 1: Soupis prací s výkazem výměr – C2304 – Rekonstrukce ulice Strnadova – vícepráce

Příloha č. 1

**Soupis prací s výkazem výměr – C2304 – Rekonstrukce ulice
Strnadova – vícepráce**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2358V
Stavba: C2304 - Rekonstrukce ulice Strnadova - vícepráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			490 083,73
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	490 083,73	102 917,58
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			593 001,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2358V

Stavba: C2304 - Rekonstrukce ulice Strnadova - vícepráce

Místo: Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		490 083,73	593 001,31
2358V-1	Odvodnění - krechty	166 641,19	201 635,84
2358V-2	Asfaltový pásek podél obruby	162 053,93	196 085,26
2358V-3	Ruční zemní práce nad kabely	49 468,61	59 857,02
2358V-4	Výšková úprava poklopů	34 920,00	42 253,20
2358V-5	Dočasné dopravní značení	77 000,00	93 170,00