



DODATEK Č. 2

ev.č. 14/24/0056

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 4/22/0210

na provedení stavebních prací

„Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova včetně chodníků v rozsahu Melantrichova, Hradební a Tř. Dr. M. Horákové, Liberec“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
Ve věcech technických: Kristýna Růžičková, pověřená výkonem funkce vedoucí oddělení investic
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 1. JHS s. r. o.
Sídlo: Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou
Zastoupený: Tomášem Paseckým, jednatelem
ve věcech technických: Bc. Tomáš Pasecký
IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 6208

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jen „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 4/22/0210 uzavřené dne 20. 12. 2022 (dále jen jako „SOD“) je změna níže uvedených ujednání SOD ve znění Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné vícepráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Dodatečné vícepráce spočívají v opravě opěrných zdí podepírajících komunikace. Havarijní stav opěrných zdí je nutné opravit pro bezpečné a řádné dokončení stavby. Časová prodleva se pro tento Dodatek (změnový list) vyměřuje na 49 dní.
4. Uzavření tohoto Dodatku je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její

hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v Čl. V odst. 5.1 SOD a Dodatkem č. 1, která se tímto Dodatkem zvyšuje o celkovou částku ve výši **640.393,53 Kč bez DPH**.

Cena dle původního znění smlouvy č. 4/22/0210	10.943.631,66	Kč bez DPH
	2.298.162,65	DPH
	13.241.794,31	Kč včetně DPH
Navýšení ceny dle změnového listu 01/2023	132.114,00	Kč bez DPH
	27.743,94	DPH
	159.857,97	Kč včetně DPH
Cena díla dle Smlouvy o díla na základě Dodatku č. 1	11.075.745,66	Kč bez DPH
	2.325.906,59	DPH
	13.401.652,25	Kč včetně DPH
Navýšení podle změnového listu 02/2024	640.393,53	Kč bez DPH
	134.482,64	DPH
	774.876,17	Kč včetně DPH

Cena díla dle smlouvy o dílo na základě (tohoto) Dodatku č. 2

11.716.139,19	Kč bez DPH
2.460.389,23	DPH
14.176.528,42	Kč včetně DPH

III. Doba plnění předmětu díla

1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním Čl. 4 odst. 4.7 SOD za podmínek v něm uvedených dohodli na prodloužení doby plnění díla z důvodu realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, vznikly v důsledku ok640393,53*1,21
2. olností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyplynuly v průběhu realizace díla a jsou nezbytné pro dokončení díla, a které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 2. Z ekonomického a časového hlediska není vhodné řešit tyto práce jiným dodavatelem a zároveň není možné žádat jinému dodavateli, jelikož by tím došlo k zániku záruky za jakost díla zhotovitele opravy komunikace ul. Šlikova a Tylova, kterým je firma 1. JHS s. r. o.
3. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění díla sjednané v Čl. 4 odst. 4.1 SOD a Dodatkem č. 1 o 49 kalendářních dní. Celková doba plnění činí maximálně **127 kalendářních dnů** od protokolárního převzetí staveniště z důvodu úpravy havarijního stavu opěrných zdí podpírajících komunikaci.
4. V souladu s Čl. 4 odst. 4.6 SOD se původní časový a finanční harmonogram postupu prací nahrazuje aktualizovaným zněním, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Tento Dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ujednání SOD tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku tímto prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 613/2024 ze dne 4. 6. 2024.

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

V dne: 21. 06. 2024



V dne: 25. 6. 2024



Krycí změnový list

číslo:

2

stavba (název dle SOD):

„22-125 - Oprava ul. Šlíkova a ul. Tylova včetně chodníků“

číslo SOD:

4/22/0210

číslo zakázky:

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1. Liberec 1

IČ:

00262978

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

sídlo:

Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou

IČ:

49904884

název změnového listu:

„E-23-144-Oprava dvou opěrných zdí v ul. Šlíkově, Liberec,“

popis změny:

Ul. Šlíkova : Oprava opěrných zdí ,A, a ,B, v ul. Šlíkově . Jedná se o opravu řůžodol. Bude proveden odkop komunikace na patu stávajících opěrných provedeny z gabionových košů vyplněné kamenivem. Výška a délka opěr

dou

důvod změny:

Změny jsou vyvolané požadavky místních obyvatel a pokynem Investora.

	ANO/NE	popis vlivu	původní cena dle SOD a Dodatku č.1	nová cena
vliv na cenu díla:	ANO	640 393,53	11 075 745,66	11 716 139,19
vliv na lhůtu realizace:	ANO	49,0 kalendářních dní		
vliv na záruky:	NE			
vliv na platební podmínky:	NE	-		

příloha:

Dílčí změnový list 01, dílčí změnový list 02 a dílčí změnový list 03

Zpracoval:	Jméno	p	datum
I.JHS s.r.o.	Jiří Kašpar	[redacted]	

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	Jméno	datum
TDS:	Stanislav Blažek	[redacted]
oprávněný zástupce investora:	Kristýna Růžičková	[redacted]
autorský dozor zástupce:	Ing. Zbyněk Nýdrle/ M. Borovička	[redacted]
za zhotovitele:	Jméno	[redacted]
stavbyvedoucí:	Petr Kováč - hlavní stavbyvedoucí	[redacted]
oprávněný zástupce:	Bc. Tomáš Pasecký - výrobní ředitel	[redacted]

HARMONOGRAM PRACÍ

Liberec_Šlikova_Tylova

Termín realizace: 10.6.2024 - 16.8.2024

	Měsíc	ČERVEN				ČERVENEC				SRPEN			
	Týden	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Opěrné zdi			■	■	■	■	■	■	■				
Konstrukční vrstvy									■	■			
Dlažby + obruby			■						■	■			
Asfalty											■		
Zařízení staveniště		■										■	

Zařízení staveniště, doprava materiálu, vytyčení IS

Vypracoval: Diml Lukáš

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 22.5.2024