



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy: S-0022/06097758/2024  
číslo dodatku: S-0022/06097758/2024/1/2024

### Smluvní strany:

#### Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace

Se sídlem: Husova 156/21, Staré Město, 110 00 Praha 1  
Zastoupena: Ing. Jakubem Kulhánkem, ředitelem  
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Pr 1593  
IČO: 06097758  
DIČ: CZ06097758  
Bankovní spojení: PPF banka a.s.  
Číslo účtu: ██████████  
Datová schránka: xqwkpwat

(dále jen „Objednatel“)

a

#### Viktor Frič s.r.o.

IČ: 27180191  
DIČ: CZ27180191  
se sídlem: Šimůnkova 1184/18, 182 00 Praha  
zapsaná: obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. C 102389  
zastoupená: Viktorem Fričem, jednatelem

č. ú: ██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“) podle § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna (prodloužení) termínu plnění díla sjednaného ve smlouvě o dílo č. S-0022/06097758/2024, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 17. dubna 2024 (dále jen „Smlouva“). Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1, resp. prodloužení termínu plnění díla, je prodloužení rekonstrukce Turistického informačního centra (dále jen „TIC“), což způsobuje nemožnost kontroly plnění dle Smlouvy ze strany Objednatele. Prodloužení termínu plnění díla tudíž není způsobeno porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele.
2. Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. III. Smlouvy, který nově zní následovně:
  1. Předpokládané zahájení prací je stanoveno na květen - červen 2024. Konkrétní den zahájení prací bude stanoven dohodou zástupců smluvních stran a uveden v zápise o předání a převzetí pracoviště.



2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude dokončeno a připraveno k předání a převzetí objednatelem nejpozději do: **31.8.2024**.
3. Termín dokončení díla bude dohodou smluvních stran upraven, pokud by nastala některá ze situací vyšší moci, tj. každá událost, která objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této smlouvy, jež nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy, která je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit.
4. Zhotovitel je povinen místo provádění díla vyklidit do 3 pracovních dnů po skončení prací a předání díla.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena změnami dle tohoto Dodatku č. 1, zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku č. 1 v elektronické podobě obdrží Smluvní strany elektronickou verzi opatřenou podpisy obou Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že plnění ze Smlouvy, jakož i tohoto Dodatku č. 1, je možné a předmět Smlouvy neodporuje ani neobchází zákon, ani se nepříčí dobrým mravům.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č.1 bude uveřejněn v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 bude v registru smluv zveřejněn ve svém plném znění.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné, vážné a omylu prosté vůle, že si jej řádně přečetly, bezezbytku porozuměly jeho obsahu, souhlasí s ním a na důkaz toho k němu zástupci Smluvních stran připojují své podpisy.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Za objednatele  
Středočeská centrála cestovního ruchu,  
příspěvková organizace

  
Ing. Jakub Kulhánek  
ředitel

Za zhotovitele  
Viktor Frič, s.r.o.

  
Viktor Frič  
jednatel

