

DODATEK Č. 3

6622053287/3

ke smlouvě o dílo č. **6622053287** uzavřené dne 20. 7. 2022 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 19. 12. 2022 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 2. 10. 2023 na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Bratislavská 68 v Brně – oprava jižního křídla střechy – provizorní podepření**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
IČO 44992785
DIČ CZ44992785

podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R9/087 konané dne 12.6.2024 pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Richard Elleder vedoucí OSM MMB

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

WELLCO Brno s.r.o.

se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno
zastoupená jednatelem Ing. Janem Šenkýřem
IČO 25337009
DIČ CZ25337009

k podpisu dodatku a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Jan Šenkýř, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26670
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

II.

Doba plnění

Dosavadní text odstavce 2.1 se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 2.1, který zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 31. 10. 2024**. Práce budou provedeny v souladu s harmonogramem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 3 bude uzavřen elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dodatku druhé smluvní straně. V případě, že zhotovitel nemá funkční elektronický podpis bude dodatek vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 před jeho podpisem seznámily a že dodatek č. 3 byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.


Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 3 podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 3 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/087 konané dne 12.6.2024


Příloha – harmonogram

V Brně dne


14.06.2024
08:35

Statutární město Brno
Ing. Richard Elleder
vedoucí OSM MMB
objednatel

V Brně dne


Datum: 2024.06.14
08:25:36 +02'00'

Ing. Jan Šenkýř
jednatel
zhotovitel

Bratislavská 68 v Brně - oprava jižního křídla střechy - provizorní podepření
WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

2024

Harmonogram prací		červen				červenec				srpen					září				říjen				
Díl	Název dílu	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5
	podchycení nárožní části vč. demontáže	■	■	■	■																		
	úprava nárožní části					■	■	■	■	■	■												
	rozebrání střešního pláště												■	■	■	■	■	■					
	výměna poškozených prvků krovu na rozebrané části střechy												■	■	■	■	■	■					
	příložkování/doplnění - stropní trámy									■	■	■	■	■	■	■	■	■					
	oprava laťování																		■	■			
	nové úžlabí																			■	■		
	nová střešní krytina																				■	■	
	doplnění kleštin dle PD																					■	■