

**Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. SML/291/2023**

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE] email: [REDAKCE]
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
technický dozor stavebníka: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČO: 480 35 599,
DIČ: CZ48035599
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno,
zastoupený Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: [REDAKCE]
Korespondenční adresa:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,
Jahodová 60, 620 00 Brno
ID datové schránky: amx5p38
Osoby oprávněné jednat a podepisovat
ve věcech smluvních: [REDAKCE]

2. PŘEDMĚT DOTATKU

1. Smluvní strany se dohodly na provádění dodatečných stavebních prací díla „Park Ramešova – Hlaváčkova, oprava chodníku a povrchu hřiště“ dle smlouvy o dílo č. SML/291/2023 uzavřené dne 07.12.2023 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření smlouvy.

2. Rozsah dodatečných stavebních prací je specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí 84 496,17 Kč bez DPH.
3. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 32 275,29 Kč bez DPH.
4. Celková cena za díla dle čl. VI po přičtení víceprací a odečtení méněprací činí 2 026 581,88 Kč bez DPH, slovy: dvamilionydvacetšesttisícpětsetosmdesátjedna korun českých osmdesátosm haléřů.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- a) Příloha č. 1: vícepráce
- b) Příloha č. 2: méněpráce

DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 1 byl na straně statutárního města Brna, MČ Brno - Královo Pole projednán a schválen na 34. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 05.06.2024 usnesením č. 24R34/25.

V Brně dne14. 06. 2024

v Brně dne16-06- 2024

za Objednatele:

.....
Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole

.....
Ing. Mirko Zeman,
Pavel Bohunský, DiS.
na základě pověření

Změnový list č. 1 - vícepráce

Předmět díla:	Park Ramešova-Hlaváčkova, oprava chodníků a povrchu hřiště		
Objekt:	OP 01 oprava chodníku		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Královo Pole, Palackého tř. 1365/59, 612 00 Brno		
Zhotovitel:	Swietelsky stavební s.r.o.		
TDS:	[REDAKCE]		
Projektant:	[REDAKCE]		
<p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V místě předpokládaného dřevěného chodníku bylo nutné doplnit obrubníky a novou konstrukci chodníku včetně podkladních vrstev tak, jak je navržena v PD. Výkaz</p> <p>výměr zpracovaný GP neobsahoval stržení povrchu hřiště, které je nezbytné pro řádné provedení nového povrchu. Z tohoto důvodu ZBV 1 obsahuje odstranění a likvidaci povrchu hřiště ze syntetických hmot v celé ploše sportoviště.</p>			
úd	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		84 496,17 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	17 744,20 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		102 240,37 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez změny termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	[REDAKCE]		
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet [REDAKCE]		

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	G1022/10/2	oprava chodníku	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
OP 01	oprava chodníku		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
G1022/10/2	Park Hlaváčkova,Ramešova-oprava chodníků		Náklady na m.j. 0
Projektant	[REDAKCE]		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	[REDAKCE]		
Objednatel	MČ Královo Pole		
Dodavatel			Zakázkové číslo G1022/10/2
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	84 496	Vedlejší náklady	0
Z PSV celkem	0	Zařízení staveniště, provoz a likvidace	0
R M práce celkem	0	Zábory, ochrana území prací, poplatky	0
N M dodávky celkem	0	Inženýrská činnost, stavební dozor	0
ZRN celkem	84 496	Autorská činnost	0
		Ostatní náklady	0
HZS	0	Dokumentace skutečného provedení	0
ZRN+HZS	84 496	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	84 496	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	[REDAKCE]	Jméno :	[REDAKCE]
Datum :	[REDAKCE]	Datum :	[REDAKCE]
Podpis :	[REDAKCE]	Podpis:	[REDAKCE]
Základ pro DPH	21,0 %		84 496 Kč
DPH	21,0 %		17 744 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			102 240 Kč

Poznámka :

ZBV 1 vícepráce

Stavba :	G1022/10/2 Park Hlaváčkova,Ramešova-oprava chodníku	Rozpočet: G1022/10/2
Objekt :	OP 01 oprava chodníku	oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
5	113107131RT1	Odstranění podkladu pl. 200 m2, směs zeminy a kameniva tl. 16 cm	m2	7,45	120,00	894,00
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	1,19	230,00	274,16
14	171204111R00	Uložení výkopku vč poplatku na skládku	m3	1,19	480,00	572,16
Celkem za 1 Zemní práce						1 740,32
Díl: 2 Podkladní konstrukce						
24	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	1,49	1 000,00	1 490,00
Celkem za 2 Podkladní konstrukce						1 490,00
Díl: 46 Zpevněné plochy						
28	113102211	Demontáž pryžových sportovních povrchů	m2	405,00	76,40	30 942,00
Celkem za 46 Zpevněné plochy						30 942,00
Díl: 5 Komunikace - chodníky						
34	561121111R00	Hutnění podkladní vrstvy na 30MPa	m2	7,45	11,00	81,95
36	573111114R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, z asfaltu 2 kg/m2	m2	7,45	20,00	149,00
37	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	7,45	4,00	29,80
38	577141312RT2	Beton asf. ACO 8 CH, ACO 11, ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	7,45	460,00	3 427,00
40	579300012RT1	Podklad komunikací z asfalt. recyklátu po ztuhnutí tl. 5 cm	m2	7,45	140,00	1 043,00
Celkem za 5 Komunikace - chodníky						4 730,75
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
46	917862111RT4	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/08/25	m	4,00	340,00	1 360,00
47	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	0,30	1 360,00	408,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						1 768,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
50	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	5,68	50,00	284,20
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						284,20
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
57	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,86	180,00	874,80
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	48,60	4,00	194,40
59	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	4,86	75,00	364,50
R		Demontáž a zpětná montáž hrazení	soub	1,00	25 000,00	25 000,00
60	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot	t	4,86	3 520,00	17 107,20
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						43 540,90

Změnový list č. 1 - méněpráce

Předmět díla:	Park Ramešova-Hlaváčkova, oprava chodníků a povrchu hřiště		
Objekt:	OP 01 oprava chodníku		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Královo Pole, Palackého tř. 1365/59, 612 00 Brno		
Zhotovitel:	Swietelsky stavební s.r.o.		
TDS:	[REDAKCE]		
Projektant:	[REDAKCE]		
<p>Popis a zdůvodnění změny: Díl 762 - Konstrukce tesařské V místě předpokládaného výskytu kořenů stromu po odstranění stávajících konstrukčních vrstev chodníku nezasahovaly žádné do výkopů pro nové podkladní vrstvy. Dřevěné podium navržené v PD pro překlenutí těchto kořenů nebylo nutné provádět. Odpovídající položky v rozpočtu k SOD jsou odečteny ve ZL.</p>			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-32 275,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-32 275,29 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	-6 777,81 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-39 053,10 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez změny termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	[REDAKCE]		
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet [REDAKCE]		

ROZPOČET

Rozpočet	G1022/10/2	oprava chodníku	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
OP 01	oprava chodníku		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
G1022/10/2	Park Hlaváčkova,Ramešova-oprava chodníků		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	MČ Královo Pole			
Dodavatel			Zakázkové číslo	G1022/10/2
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Vedlejší náklady	0
Z PSV celkem	-32 275	Zařízení stavenišť, provoz a likvidace	0
R M práce celkem	0	Zábory, ochrana území prací, poplatky	0
N M dodávky celkem	0	Inženýrská činnost, stavební dozor	0
ZRN celkem	-32 275	Autorská činnost	0
		Ostatní náklady	0
HZS	0	Dokumentace skutečného provedení	0
ZRN+HZS	-32 275	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-32 275	Ostatní náklady celkem	0


Vyracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno		Jméno		Jméno	
Datum :		Datum :		Datum	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				-32 275 Kč
DPH	21,0 %				-6 778 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					-39 053 Kč

Poznámka :

ZBV 1 méněpráce

Stavba :	G1022/10/2 Park Hlaváčkova,Ramešova-oprava chodníku	Rozpočet: G1022/10/2 oprava chodníku
Objekt :	OP 01 oprava chodníku	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
51	762523108RT2	Položení podlah hoblovaných z fošen akát včetně dodávky, fošny hoblované tl. 40 mm chodník nad kořeny stromů délka cca 3,8m:7,45 šířka 1,96m: spára mezi fošnami cca 2-4 mm:	m2	-7,45	2 600,00	-19 370,00
				7,45		
52	762332110R01	Montáž podkladní konstrukce do 120 cm2 vč.dodávky řeziva akát hranol 10/6 cm	m	-16,00	390,00	-6 240,00
53	76279500TRT	Spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce	m3	-0,39	1 500,00	-591,00
54	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová	m3	-0,39	5 068,00	-1 996,79
55	783621127RRT	Nátěr truhlář.konstrukcí (chodník) 2x transparentní odstín 23,85	m2	-23,85	150,00	-3 577,50
				23,85		
56	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-5,00	100,00	-500,00
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				-32 275,29





Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená jednatelem: Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.


pověřuje tímto

své zaměstnance:



ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:

50 mil. Kč (slovy: padesátmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy dva pověřenci, přičemž jedním z nich bude vždy 

Toto pověření je platné do 31.3.2025

V Českých Budějovicích dne dle data elektronického podpisu

