

DODATEK Č. 1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 06/423/2024

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 29.4.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

ŠEBESTA VHS, v.o.s.

se sídlem: Želivského 4306/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl AXIII, vložka 415
zastoupená: Ing. Vladimír Šebesta, společník společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Šebesta, společník společnosti
IČ: 41327837
DIČ: CZ41327837
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č. ú. 705377713/0300
telefon: 6
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn . Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následující změně textu v čl. 3.2 takto:

- dokončení stavby do : 31.10.2024

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3. Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:
Příloha č.1: Změnový list č.01/2024
- 3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Jablonci nad Nisou dne

Objednatel:





S, v.o.s.
Mlýnského 14a
Jablonec n.N.
483 305 696
CZ41327837

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Vladimír Šebesta
společník společnosti
ŠEBESTA VHS, v.o.s

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
⑤

NÁVRH ZMĚNY					Číslo: 01/2024	
Zhotovitel: ŠEBESTA VHS, v.o.s.						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a. s.					Datum: 15. 5. 2024	
Název akce: CL 009 105 Doksy, Máchova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	X	
Odkazy						
na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady:						
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny:						
Z důvodů koordinace stavby s Městem Doksy na výstavbě nové dešťové kanalizace a komunikací je nutné prodloužit termín dokončení stavby do 31. 10. 2024.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem 0 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla -----			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 123 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 0,- Kč bez DPH.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 20%; text-align: right;"><i>15.5.2024</i></div> </div>						
PŘIJETÍ ZMĚNY						
Posouzení změny:						
Jde pouze o termínový dodatek.						

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 6.6.2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 7.6.2024

Zástupce objednatele:

Souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

Datum 17-06-2024

Pod
severočeská vodárensk
415 50 Teplice, Pítkov
IČO 49099469, DIČ CZ
⑤

Datum

Datum 19.6.2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.