

Č. rámcové dohody 000389 00 20
Č. prováděcí smlouvy 000050 00 22
Č. dodatku 000050 02 22
Č. smlouvy Zhotovitele: 8206/MP

Dodatek č. 2

k prováděcí smlouvě č. 000050 00 22 ze dne 10. 2. 2022

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen **Objednatel**)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupená: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9302021/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: B 1418
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 10.2.2022 Prováděcí smlouvu k rámcové dohodě na zpracování projektových dokumentací č. 000050 00 22 s předmětem plnění zpracování Projektové dokumentace – RTT Revoluční – Na Poříčí (dále jen „**Smlouva**“). V průběhu plnění předmětu Smlouvy došlo k nutnosti zajištění dalších podkladů o aktuálním stavu mostní konstrukce a konstrukční výšky mezi mostovkou a stávajícím velkoplošným panelem na Štefánikově mostě, které jsou nezbytné k upřesnění limitních podmínek provedení návrhu a tím provedení požadovaného návrhu nové konstrukce, která by mohla být použita jako náhrada za stávající konstrukci.

Dále byla dle dodatku č. 1 Smlouvy uzavřeného dne 30.1.2023 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) provedena dopravní mikrosimulace, na základě požadavku ÚMČ P1 – OD, jejíž výsledek má dopad na navrženém řešení v úseku mezi ulicemi Truhlářská a Lannova. Dosud nevyřešená problematika má výrazný dopad do dokončení projektové dokumentace 2. část – Revoluční a 3. část – Štefánikův most.



Z tohoto důvodu je nutné přistoupit k posunu termínů na dopracování projektové dokumentace 2.a 3. části., jak je uvedeno níže v bodě 1. Předmětu Dodatku č. 2, neboť se jedná o změnu v souladu s § 222 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Z těchto důvodů Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 2 Smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

2 Předmět Dodatku č. 2

Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Příloha č. 1 Smlouvy se v části Souhrnné požadavky mění následovně:

Původní znění Přílohy č. 1 Smlouvy v dotčené části Souhrnné požadavky dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:

„Termín plnění

Plnění předmětu veřejné zakázky je rozvrženo takto

1.část – Na Poříčí

Termín odevzdání konceptu DSP: do 31. 10. 2023

Termín předání dokladové části a PDPS do 31. 12. 2023

2.část – Revoluční

Termín odevzdání konceptu DUSP: do 31. 12. 2023

Termín zpracování připomínek objednatele a zahájení inženýrské činnosti

do 2 měsíců od obdržení připomínek

Termín předání dokladové části a PDPS do 31. 12. 2024

3.část – Štefánikův most

Termín odevzdání konceptu DSP: do 31. 10. 2023

Termín předání dokladové části a PDPS do 30. 9. 2024

Termín zajišťování autorského dozoru: do 31. 12. 2025“

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy v dotčené části Souhrnné požadavky v souladu s tímto Dodatkem č. 2:

„Termín plnění

Plnění předmětu veřejné zakázky je rozvrženo takto

1.část – Na Poříčí

Termín odevzdání konceptu DSP: do 31. 10. 2023

Termín předání dokladové části a PDPS do 31. 12. 2023

2.část – Revoluční

Termín odevzdání konceptu DUSP: do 31. 12. 2024

Termín zpracování připomínek objednatele a zahájení inženýrské činnosti

do 2 měsíců od obdržení připomínek

Termín předání dokladové části a PDPS do 31. 8. 2025

3.část – Štefánikův most

Termín odevzdání konceptu DSP: do 31. 12. 2024

Termín předání dokladové části a PDPS

do 30. 6. 2025

Termín zajišťování autorského dozoru:

do 31. 12. 2027“

Upravená Příloha č. 1 Smlouvy – Zadání stavby – RTT Revoluční – Na Poříčí je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek č. 2 podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.
6. Přílohy:
 1. Příloha č. 1 Smlouvy – Zadání stavby – RTT Revoluční – Na Poříčí - upravená

V Praze dne

V Praze dne

Za: Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

