

TP037237 Teplice, Hudcov, V Domkách – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 0206 258 1
uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 31.01.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

a**1.2 Zhotovitel:**Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem : Křížkova 2393, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
zastoupená : Ing. Adamem Sinevičem, jednatelem
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 40233308
DIČ : CZ40233308
bankovní spojení : UniCredit Bank, č. ú. 138 787 7206/2700
telefon : [REDACTED]
fax : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED].
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby J [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2 Tímto dodatkem se mění odpovědný zástupce zhotovitele pro vedení stavby, když pana [REDACTED]

2.2.1. Článek III. Čas plnění bod 3.2.

Dokončení stavby maximálně do 30.06.2024 dle odůvodnění ve změnovém listu č. 01/2024.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Příloha č. 1 - Změnový list ZL č. 01/2024

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

[REDACTED]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Teplicích dne

Zhotovitel:

[REDACTED]

Ing. Adam Sínevič
jednatel společnosti
Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2024/TP037237	
Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 14.06.2024	
Název akce: TP037237 Teplice, Hudcov, V Domkách – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	Faxem:	Osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny Změna se týká změny termínu dokončení díla. Důvodem žádosti o změnu termínu dokončení díla je nutnost zpracování návrhu nového dopravního opatření (DIO) pro zajištění celkové uzavírky pozemní komunikace (ul. Hudcovská) ve správě SÚS ÚK. Projednání objízdných tras pro dopravní obslužnost pro obyvatele přilehlých obcí, dále zajištění odklonu MHD a krajských autobusových linek, zajištění souhlasných stanovisek od zástupců místní samosprávy několika obcí, včetně souhlasů od Dopravního úřadu odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje pro bezpečné vyhloubení rýhy a provedení kanalizační stoky KTH DN400, která kříží pozemní komunikaci v diagonálním směru. Navrhujeme prodloužení termínu dokončení díla do 30.06.2024.					
Důvod vícepráce a méněpráce		chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 0,- Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD 12 143 985,78,- Kč ZL1 0 Kč Celkem 12 143 985,78 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 30.6.2024 177 dní (jednostosedmdesát sedm dní)		
Navrhovanou změnou nedojde ke změně rozpočtu. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou

datum: 21-06-2024

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
změna se týká pouze termínu dokončení díla.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

datum: 21-06-2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

datum: 21-06-2024

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

datum: 24-06-2024

24-06-2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.