



MHMPXPMPIMZO

Dodatek č. 1 k SoD

k provedení stavby č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007746/2023

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního

dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):

Sdružení CM-QM

Contract management, a.s. (správce)

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 05306035

a

QM-4C, s.r.o.

se sídlem: Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec
IČO: 09686380

dále jen jako „**Příkazník**“

a

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, sp.zn. C 2362
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4012303031/0100
zastoupena: Evou Smolíkovou a Ing. Milošem Smolíkem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

I.

Předmět dodatku

- 1.1. Objednatel sděluje dodavateli, že došlo ke změně v zastupující osobě, kdy jednajícím za Hlavní město Prahu je Ing. arch. Tomáš Veselý, zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřen řízením odboru investičního.
- 1.2. Předmětem Dodatku č. 1 se v souladu s článkem 4. Změny díla (odstavec 4.3. Smluvní změny Díla), a v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, mění původní předmět plnění Smlouvy o Dílo o tyto vícepráce:

Změnový list č. 1: Změny SO 03 Komunikace

- Zhotovitel provede odtěžení hromady zeminy v centrální slepé části ulice V Slavětíně na pozemku 4160/1 vlastníka Hl. m. Praha ve správě MČ Praha 20, která byla zjištěna v rámci prohlídky staveniště a s jejímž odtěžením se v rámci smlouvy o dílo nepočítá. Tím dojde k uvolnění staveniště k výstavbě SO 01 Splašková kanalizace, včetně veřejných částí přípojek a SO 03 Komunikace. Hromada zeminy vznikla postupně v době mezi vypracováním DUR a DVZ.

Tato změna bude mít dopad do ceny jako vícepráce 136 243,88 Kč bez DPH.

Změnový list č. 2: Změny SO 01 Splašková kanalizace

- Na základě požadavku budoucího správce PVS a.s. bude u šachet Š1, ŠV1 a ŠV2 zvětšen profil na DN 1200, tak aby odpovídaly požadavku MS. U šachet výtlaku dojde k úpravě vstrojení.

Tato změna bude mít dopad do ceny jako vícepráce 313 096,67 Kč bez DPH.

Změnový list č. 3: Změny SO 02 Odvodnění komunikace

- Z důvodu zjištění jiného podloží a výšky hladiny spodní vody v místě budoucí retenční nádrže byla provedena inženýrskogeologická sonda. Na základě výsledků bude nutná retenční nádrž posunout, upravit tvar, výztuhy a izolace.

Tato změna bude mít dopad do ceny jako vícepráce 197 848,39 Kč bez DPH.

Změnový list č. 4: Změny SO 03 Komunikace

- Na základě žádosti CETIN a budoucího správce MČ Praha 20 budou umístěny 4ks chrániček ve vjezdech a 4 ks chrániček v komunikaci.

Tato změna bude mít dopad do ceny jako vícepráce 937 958,32 Kč bez DPH.

Změnový list č. 5: Změny SO 03 Komunikace a SO 04 Veřejné osvětlení

- **SO 03 Komunikace** Na základě požadavku budoucího správce MČ Praha 20 bude pod parkovací stání doplněna vrstva KSC, aby skladba odpovídala zbytku komunikace. Dále bude změněna barevnost dlažby z důvodu nutnosti odlišit parkovací stání od zbytku komunikace. Tato změna bude mít dopad do ceny jako vícepráce 153 085,10 Kč bez DPH.

- **SO 04 Veřejné osvětlení** – Na základě požadavku budoucího správce THMP bude změněno výbojkové svítidlo Safir na LED svítidlo. Dojde i k posunu lampy VO. Tato změna bude mít dopad do ceny jako vícepráce 50 682,45 Kč bez DPH.
Tyto změny budou mít dopad do ceny jako vícepráce 203 767,55 Kč bez DPH.

ZL číslo / cena v Kč bez DPH	Méněpráce	Vícepráce	Celkem
ZL 1		136 243,88	136 243,88
ZL 2	89 988,00	403 084,67	313 096,67
ZL 3	34 421,79	232 270,18	197 848,39
ZL 4		937 958,32	937 958,32
ZL 5	133 940,00	337 707,55	203 767,55
CELKEM	258 349,79	2 047 264,60	1 788 914,81

Celková cena změn dle ZL 1-5 činí celkem 1 788 914,81 Kč bez DPH, tj. 4,59 % z původní ceny Díla.

1.3.

Z důvodu výše uvedeného se mění cena díla dle čl. 6 Cena Díla. odst. 6.1 Smlouvy takto:

	Změna ceny	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena díla dle SOD	38 970 000,00 Kč	8 183 700,00 Kč	47 153 700,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	1 788 914,81 Kč	375 672,11 Kč	2 164 586,92 Kč
Nová cena díla včetně Dodatku č. 1	40 758 914,81 Kč	8 559 372,11 Kč	49 318 286,92 Kč

- 1.4. V návaznosti na změnu ceny Díla se upravuje původní příloha č. 2 Smlouvy – Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů a nahrazuje se přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 2.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení této smlouvy, datu jejího podpisu a textu této smlouvy. Výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

- 2.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku č. 1 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to dnem připojení posledního z nich.
- 2.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 1 obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
- 2.6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí hl. m. Praha.
- 2.7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 1.
- 2.8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2537 ze dne 6. 11. 2023 o svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 1 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1 - 5

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____
Jméno: Ing. arch. Tomáš Veselý
Funkce: zástupce ředitele Magistrátu pro
sekcí rozhodování o území, pověřen řízením
odboru investičního

ZHOTOVITEL

**Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.,
zkratka EKIS, spol. s r.o.**

Podpis: _____
Jméno: Eva Smolíková
Funkce: jednatelka společnosti

Podpis: _____
Jméno: Ing. Miloš Smolík
Funkce: jednatel společnosti

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)			
		MČ	PVS	THMP	
1	2	3	4	5	6
SO 01 Splašková kanalizace	17 788 953,31		17 788 953,31		
SO 01.1 Kanalizační přípojky	1 967 503,73		1 967 503,73		
SO 02 Odvodnění komunikace	5 196 354,73	5 196 354,73			
SO 02.1 Přípojky odvodnění	268 035,82	268 035,82			
SO 03 Komunikace	13 247 144,11	13 247 144,11			
SO 04 Veřejné osvětlení	224 337,45			224 337,45	
PS 01.1 Elektrotechnická část čerpací stanice	578 393,00		578 393,00		
PS 01.2 Strojní část čerpací stanice	615 580,80		615 580,80		
901 VON	872 611,86	395 940,97	472 693,36	3 977,53	
Celkem zákl. cena	40 758 914,81	19 107 475,63	21 423 124,20	228 314,98	
DPH 21 %	8 559 372,11	4 012 569,88	4 498 856,08	47 946,15	
Cena stavby vč. DPH	49 318 286,92	23 120 045,51	25 921 980,28	276 261,13	

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně

FO 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 1

Komu: INV MHMP

Datum: 12.6.2023

Odesláno/ předáno:

osobně

osobně

Týká se:

SOD č. DIL/21/08/007746/2023

Odkazy: na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

Specifikace prací
zpracoval: zhotovitel na základě zaměření
hromady

na jinou část smlouvy:

kategorizace položek:

Odtěžení stávající hromady zeminy v prostoru předávaného staveniště V Slavětíně

V rámci prohlídky staveniště bylo zjištěno, že v slepé části ulice V Slavětíně v centrální části řešeného území je na pozemku parc. č. 4160/1 v k.ú. Horní Počernice ve vlastnictví Hl. m. Prahy ve správě MČ Praha 20 hromada zeminy, která není předmětem smlouvy o dílo. DVZ a výkaz výměr tyto práce neobsahuje.

Na základě požadavku objednatele a MČ Praha 20 provede zhotovitel odtěžení této hromady a tím dojde k uvolnění staveniště k výstavbě SO 01 Splašková kanalizace, včetně veřejných částí přípojek a SO 03 Komunikace.

Hromada zeminy vznikla postupně v době mezi vypracováním DUR (2018) a DVZ (2023). Provedení těchto prací je nutné provést před zahájením prací dle smlouvy o dílo.

Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Požadavkem objednatele stavby a MČ Praha 20.

Příkazník

Pracovník

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy **Potvrzením změny (PoZ)**.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horní Počernice etapa K14 - Vozovna 2017

Objekt:

Odtěžení a odvoz stávající hromady zeminy a kamení V Slavětíně na pozemku 4160/1

Místo:

Praha 9 Horní Počernice, V Slavětíně

Datum:

05.06.2023

Zakázka:

HL.m.Praha INV

Podoba:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracoval:

Zwiener

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem bez DPH

136 243,88

DPH

28 611,21

Náklady soupisu celkem včetně DPH

164 855,09

0	1		Zemní práce					
K	122251104		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 do 500 m3 strojné	M3	140,712			
VV	34		Celkem:		140,712			
18	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	140,712			
VV	A18		Příplatek za výkopek na skládce		140,712			
VV	B18		Celkem: A18		140,712			
K	162751119		Příplatek za každých dalších i započatých 1000m celkem 17km, tj. 17	M3	984,983			
21	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezi skládky	M3	140,712			
VV	C21		Celkem:		140,712			
83	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	T	225,139			
VV	A83		(...)		225,139			
VV	B83		Celkem: A83		225,139			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
2	K	00002	Zaměření hromady + výpočet kubatury	KPL	0,035			

součástí cenové nabídky není výtuhový test

v cenové nabídce je předpokládáno, že se jedná o zeminu a kamení 17 05 04 bez jakýchkoliv příměsí

v případě, že se při odkopávce zjistí, že v hromadě jsou jiné materiály než 17 05 04, případně nebezpečné látky, musí být cenová nabídka aktualizována

Štěrbová Marie (MHMP, INV)

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:



Dobrý den,
prosíme o likvidaci zeminy z uvedených pozemků zhotovitelem stavby.

Děkujeme a hezký den



+420 770 149 762



www.pocernice.cz



Městská část Praha 20
Jívanská 647/10, 193 00



– Úřad městské části
Praha 20 – Horní Počernice



Dobrý den,
prosím Vás o informaci, jak naložit s hromadou zeminy v nezpevněné části ulice V Slavětíně mezi pozemky parc.č. 4189/3 a 4176/1. Bude Městská část schopna hromadu před zahájením Stavby č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně zlikvidovat, nebo bude řádat odstranění zhotovitelem jakožto vícepráci?
Děkuji za odpověď a přeji příjemný zbytek dne?





Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně			FO 2									
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č.1									
NOZ zpracoval [REDAKCE]			Datum: 14.6.2023									
NOZ č. 1 navazuje na:	OZ č. 1	PZ č.	PL č.:									
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně								
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007746/2023 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č.1 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>136 243,88-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>136 243,88-Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>28 611,21-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>164 855,09-Kč</td> </tr> </table> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. /21/08/007746/2023 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle čl. 4, zpracoval a předložil Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provedl kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh: 1 listů ZL č.1</p>					Cena přípočty	136 243,88-Kč	Cena celkem	136 243,88-Kč	DPH 21 %	28 611,21-Kč	Cena včetně DPH	164 855,09-Kč
Cena přípočty	136 243,88-Kč											
Cena celkem	136 243,88-Kč											
DPH 21 %	28 611,21-Kč											
Cena včetně DPH	164 855,09-Kč											
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):												
136 243,88 Kč (stotřicetšesttisícdvěstěčtyřicetřikoronosmdesát osmhalířů) (bez DPH)												
[REDAKCE]												
Datum: 20.9.2023	Datum:	Datum:	Datum:									

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně			FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY			PoZ č. 1
PoZ vystavil:		Datum:	
PoZ č. na NOZ č. 1		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007746/2023 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 136 243,88-Kč bez DPH tj. 0,35%, přípočty činí: 136 243,88-Kč bez DPH tj. 0,35% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 1 listů ZL č.1		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 136 243,88-Kč		Změny lhůty dokončení díla:	
Nová cena díla (bez DPH): 39 106 243,88-Kč		Nová lhůta dokončení díla:	
Důvod ke změně:			
Objednatele požadované změny.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px;"> Da </div>			

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně

FO 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 2

Komu: INV MHMP

Datum: 3.8.2023

Odesláno/ předáno:

osobně

osobně

Týká se: SOD č. DIL/21/08/007746/2023

Odkazy: na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

Specifikace prací
zpracoval: zhotovitel

na jinou část smlouvy:

kategorizace položek:

Změny šachet Š1 (hradítková) a ŠV1 a ŠV2 (šachty na výtlaku) dle požadavku PVK a.s.

Na základě požadavku PVK a.s. adresovaném dne 21.6.2023 objednateli stavby Hm.m.Praha INV byl u šachty Š1 byl na základě požadavku PVK a.s. zvětšen profil na DN 1200 s tím, aby šachta odpovídala požadavku MS, u šachet na výtlaku bylo vystrojení doplněno o kanalizační šoupátka s ručním kolem, koncovky pro napojení proplachovací hadice a automatický zavzdušňovací/odvzdušňovací ventil na splaškovou kanalizaci – z důvodu obslužnosti byl vnitřní profil šachet ŠV1 a ŠV2 zvětšen na DN 1200.

Na základě požadavku objednatele a PVK provede zhotovitel šachty Š1 a ŠV1,2 dle požadavku PVK.

Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Požadavkem objednatele stavby a budoucího správce splaškové kanalizace PVK a.s..

PŘÍKAZNÍK:

PROJEKTANT:

Datum:

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TV Horní Počernice ul. 0034 V Slevětině, opr.3

Objekt:

01 - SO 01 Splašková kanalizace - změna šachty Š1 na hradítkovou šachtu DN 1200 dle požadavku PVK

Místo:

Zařaditel:

Hl.m.Praha INV

Zhotovitel:

EKIS, spol. s r.o.

Datum: 13.07.2023

Projekce:

Projekt IV

Zpracovatel:

Ing. Zwiener

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenné soustavy
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

126 029,32

Připočet **155 284,32**
Odpočet **-29 255,00**

D 4 Vodcovné konstrukce

73	K	482112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	KUS	0,000	437,00	0,00	JC rozpočet SoD
	W		"Vz TZ a PD"					
	VV	A72	"Š1 dle PD 2"					
	VV	B72	"Š1 dle požadavku PVK 1+1"			-2,000	2,000	
	VV		"Celkem: "A72"			0,000		
74	M	59224165R	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 800x120x60mm	KUS				1 000,00
			"Š1 dle požadavku PVK 1"					
78	M	59224176R	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 800x120x80mm	KUS				1 100,00
			"Š1 dle požadavku PVK 1"					
80	M	59224187R	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 800x120x100mm	KUS				-2 400,00
			"Š1 dle PD -2"					

D 8 Trubní vedení

132	K	094411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS				-1 140,00
	W		"Vz TZ a PD"					
	VV	A122	"Š1 dle PD -1-1-2"					
	VV	B122	"Š1 dle požadavku PVK 1+1+1"					
	VV		"Celkem: "A122"					
133	M	59224100	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	KUS				-7 780,00
			"Š1 dle PD -1"					
134	M	59224101	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	KUS				-2 850,00
			"Š1 dle PD -1"					
135	M	59224102	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	KUS				-4 740,00
			"Š1 dle PD -2"					
	M	59224420	skruž betonové šachty DN1200 kanalizační 1200x100x13,5cm stupeň zaplavený	KUS				12 100,00
			"Š1 dle požadavku PVK 1"					
139	M	592241R1	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 80x25x12cm	KUS				2 200,00
			"Š1 dle PD 0"					
			"Š1 dle požadavku PVK 1"					
	M	59224404	skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x50x12cm	KUS				17 400,00
			"Š1 dle požadavku PVK 1"					
137	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	KUS				8 36,00
			"Š1 dle PD -5"					
			"Š1 dle požadavku PVK 1"					
138	M	59224340	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 600	KUS				451,00
			"Š1 dle PD 0"					
			"Š1 dle požadavku PVK 3"					
	M	59224341	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	KUS				920,00
136	K	094412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	KUS				1 170,00
	W		"Vz TZ a PD"					
	VV	A129	"Š1 dle požadavku PVK 1"					
	VV	B129	"Celkem: "A129"					
142	M	592241R7	skruž betonové přechodové 1000x800/800x700 XA3	KUS				7 090,00
143	K	094414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	KUS				0
	W		"Vz TZ a PD"					
	VV	A133	"Š1 dle PD -1"					
	VV	B133	"Š1 dle požadavku PVK 1"					
	VV		"Celkem: "A133"					
144	M	59224R01	dno betonové šachtové 100x70x10cm	KUS				-8 000,00
	M	R pol	dno betonové šachtové 1200, výška 1200, tl. 300mm, se třemi vlny, vlnička šedá	KUS				50 680,00
	M	R pol	vřetenové soupětlo DN 300 vč. vnější tyče do 3m	KUS				79 481,00
145	K	094414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží záhybových	KUS				-909,00
	W	A135	"Š1 dle PD -1"					
	VV	B135	"Celkem: "A135"					
146	M	59224R01	planka betonová zakrytá k ukončení šachty 1000/800x200mm	KUS				-3 500,00

D 996 Přesun hmot

173	K	098275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových slávaný výkop	T	1,0			706,84
174	K	098275124	Připlatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvláštní přesun hmot do 500 m	T	1,0			335,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TV Hrní Poč.mice, etapa C33-I V Sčvřtíně, opr.3

Objekt:

01 - SO 01 Spíšašková kanalizace - změna šachet ŠV1 a ŠV2 na výtaku tlakové kanalizace dle požadavku PVK a.s.

Číslo:

Datum: 24.07.2023

Zodpovědní:

Hl.m.Praha INV

Projektant: Projekt IV

Zhotovitel:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel: Zwiener

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenné soustava	Objem	Plnění
Náklady soupisu celkem							187 067,35		-60 733,00	247 800,35
D 4 Vodorovné konstrukce										
72	K	452112112	Osazení betonových přístěnků nebo rámu v do 100 mm	KUS	2,000	437,00	874,00	K rozpočet 50b		874,00
78	M	50224185R	přístěnek šachtový vyrovnávací betonový 800x120x80mm přívodní ŠV2 - 2ks	KUS					-2 000,00	
79	M	50224187	přístěnek šachtový vyrovnávací betonový 825x120x100mm přívodní ŠV1 - 1ks	KUS					-388,00	
80	M	50224187R	přístěnek šachtový vyrovnávací betonový 800x120x100mm	KUS						8 002,00
D 8 Trubní vedení										
117	M	5026351R	hranová přírubová litinová s přírubovou odbočkou,průřezový spád 0 250µm T-kus DN 100/100 přívodní ŠV1 a ŠV2 - 2ks	KUS					-18 000,00	
	M	50263515	hranová přírubová litinová s přírubovou odbočkou,průřezový spád 0 250µm T-kus DN 100/80	KUS						14 780,00
	M	42221803.R	škopův nožiček s nastupujícími vlněným oboustranné hranici DN 80 Havela tvarově vřetenavé	kus						32 202,00
	M	55251300	přírubu pro hranovou vodorovnou DN 80 - příruba se závěsem 80-2 1/2"	kus						1 890,00
	M	44081250	škopův nožiček s nastupujícími vlněným oboustranné hranici DN 80 Havela tvarově vřetenavé	kus						824,00
	M	44081816	vložka zastěpovací B 76 A1	kus						288,00
	M	42210101	kolo ruční pro DN 65-80 D175	kus						1 040,00
	M	HWL.9583080000 78	VENTIL DDVZDUŠŇOVACÍ OCEL PRO ODPAD VODU 80	kus						70 828,35
132	K	804411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS						
133	M	50224180	skruž kanalizační s ocelovými stupedly 100x25x12cm přívodní ŠV1 -1ks	KUS					-1 780,00	
136	M	50224182	skruž kanalizační s ocelovými stupedly 100x100x12cm přívodní ŠV2 - 1ks přívodní ŠV1 - 1ks	KUS					-3 740,00	
	M	50224424	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x50x13,5cm, s ústulka poplastovaná	kus						15 160,00
	M	50224426	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x100x13,5cm, s ústulka poplastovaná	kus						12 303,00
137	M	50224348	lženiční elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	KUS					-1 170,00	
	M	50224341	lženiční elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus						3 523,00
139	K	804412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přečíslovaných	KUS						
140	M	50224186	skruž betonové přechodové 82,5/100x80x12cm, s ústulka poplastovaná kapkově přívodní ŠV1 -1ks	KUS					-3 010,00	
143	K	804414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	KUS						
144	M	50224701	dno betonové šachty 100x70x10cm přívodní ŠV1 a ŠV2 - 2ks	KUS					-18 500,00	
	M	50224427	dno betonové šachty DN 1200 kanalizační příhrad XA3	kus						53 003,00
145	K	804414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zakrytých	KUS						
146	M	502240RT	deska betonová zakrytá ve vlněném šachet 1000/500x200mm přívodní ŠV2 -1ks	KUS					-3 800,00	
	M	50224432	deska betonová zakrytá ve vlněném šachty DN 1200 kanalizační, chrta DN 800	kus						17 400,00
148	K	800104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro řídící zařízení D400, E800 "Ve T2 a PG" "B1 a1 802, SV1,2,3" 11*24 "Cokkem: "A138"	KUS						
149	M	83126030R	poklop šachtový s BEGU rámečkem a odvětráním, DN 800 D400 přívodní ŠV1 -1ks	KUS					-7 000,00	
150	M	03126040R	poklop šachtový s BEGU rámečkem a odvětráním, DN 800 D400 přívodní ŠV2 - 1ks přívodní ŠV1 a ŠV2 - 1ks	KUS						26 060,00

TD PVK požaduje, aby v napojení existující výtaku byla šachta se zastěpováním. Místo zastěpování šachty na výtaku dle PVK, šachta by byla nová. Změna šachty na výtaku dle PVK, šachta by byla nová. Změna šachty na výtaku dle PVK, šachta by byla nová. Změna šachty na výtaku dle PVK, šachta by byla nová.

Dle TD PVK požaduje, aby v šachtě šachty výtaku byl osazen nožiček ústulky a je rto přírubová a šachetní na základě hran. Kvalitativnost a příruba šachty výtaku šachty výtaku přístěnku 1200mm.

Tak, aby šachty na výtaku byly osazené na výtaku příhrad 1200mm, osazen T kus 100/80, osazen šachty DN 80 a ocelová hran, v šachtě šachty a přírubová a šachetní na hraně B, v šachtě šachty, aby byla napojena na výtaku, tak šachta osazen výtaku.

SOUPIS PRACÍ

Slevka: TV Horní Počernice, etapa 003 - V Slevěňíně, opr.3

Objekt: **01 - SO 01 Spílašková kanalizace - změna šachet ŠV1 a ŠV2 na výtlačku tlakové kanalizace dle požadavku PVK a.s.**

Místo: Hl.m.Praha INV Datum: 24.07.2023
 Zadevateř: EKIS, spol. s r.o. Proj. a kř. inž.: Projekt IV
 Zhotovitel: Zpracovatel: Zwiener

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava	Ořbočet	Připčet	
Náklady soupisu celkem									-60 733,00	247 800,35	
										874,00	874,00

D 4 Vodovodné konstrukce

78	K	452112112	Osazení betonových pratenčů nebo rámnů v do 100 mm	KUS	2,000	437,00	874,00	JC rozpadat 50D		874,00
78	M	59224185R	pratenec šachťový vyrovnávací betonový 800x120x90mm přívodní ŠV2 - 3ks	KUS						
79	M	59224187	pratenec šachťový vyrovnávací betonový 825x120x100mm přívodní ŠV1 - 1ks	KUS						
80	M	59224187R	pratenec šachťový vyrovnávací betonový 800x120x100mm	KUS						

D 8 Trubní vedení

117	M	5525351R	hvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid II 250um T-kus DN 100/100 přívodní ŠV1 a ŠV2 - 2ks	KUS						
	M	55253515	hvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid II 250um T-kus DN 100/90	KUS						
	M	42221503.R	šoupě nožové s nastoupavým vřetenem obousměrně řídnicí DN 80 Hlavě -mašice vřetenová	KUS						
	M	56251530	přívoda pro hvarovku vodovodní DN 80 - příruba se závitovými šupkami 1/2"	KUS						
	M	44081250	okružní potrubní hvarovka třířezová Ø 150x100 - potrubní hvarovka, Ø 150x100, L=1,50m, 1ks	KUS						
	M	44081515	vřetlo závitové Ø 75 M	KUS						
	M	42210101	hvarovka pro DN 85-80 D175	KUS						
	M	HML 990300000 10	VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ OCEL PRO ODPAD VODU Ø 80	KUS						
132	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS						
133	M	59224180	skruž kanalizační a ocelovými stupadly 100x25x12cm přívodní ŠV1 - 1ks	KUS						
135	M	59224182	skruž kanalizační a ocelovými stupadly 100x100x12cm přívodní ŠV2 - 1ks přívodní ŠV1 - 1ks	KUS						
	M	59224424	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 1200x50x13,5cm, stupadla poplastovaná	KUS						
	M	59224428	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 1200x100x13,5cm, stupadla poplastovaná	KUS						
137	M	59224349	řídnicí elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	KUS						
	M	59224341	řídnicí elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	KUS						
139	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	KUS						
140	M	59224188	skruž betonové přechodové Ø2,5/100x90x12cm, stupadla poplastovaná železová přívodní ŠV1 - 1ks	KUS						
143	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	KUS						
144	M	59224901	dno betonové šachty 1000x700x10cm přívodní ŠV1 a ŠV2 - 2ks	KUS						
	M	59224427	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační průmě 3x3	KUS						
145	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zářizkových	KUS						
149	M	592240R1	deska betonové zářizková k ukončení šachet 1000x800x200mm přívodní ŠV2 - 1ks	KUS						
	M	59224422	deska betonové zářizková šachty DN 1200 kanalizační , výška DN 800	KUS						
148	K	890104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámnů pro řídící zařízení D400, E800	KUS						
	v	A138 B138	TR a PUP Ø1 až Ø2, ŠV1, 2,3" 11+24 "Ocelkem, "A138"							
140	M	63125058R	oklopy šachťové z BEGU rámnem a odvětráním, DN 800 D400 přívodní ŠV1 - 1ks	KUS						
150	M	63125040R	oklopy šachťové z BEGU rámnem a odvětráním, DN 800 D400 přívodní ŠV2 - 1ks nové ŠV1 a ŠV2 - 2ks	KUS						

TD PVK požaduje, aby v nejvyšším místě výtlaku byla šachta se
 ventilačním. Místo zamontování šachty se vyznačíme, ihned by
 bylo novic, zhruboval zavrtáno márně úroveň parketový prah
 výtlaku tak, aby nejvyšší místo výtlaku bylo z šachty výtlaku.

Děle TD PVK požaduje, aby v každé šachtě výtlaku byl osazen
 rámnem ústřední. Rámle a za něj přechodové a koncovkové na požární
 řádce. Kvalitní měřicího a příslušenství měřicího řádce
 měřicího průměru 1200mm.

Tem. měřicí řádce na výtlaku budou zrušeny na vodní příměsí
 1200mm, osazení T-kus 100/90, měřicího šachty DN 80 a ruční
 křídlo. V případě šachty s přechodovými a koncovkami se řídící š,
 druhé šachty, šachty bude nejvyšší bod výtlaku. Hb. hvarovka
 vyřizováno.



AVŠDA KANÁL PLYN

Domů > AVŠDA > Soupatka & Címková armatury > Soupatky & vřetena > Deskové soupatky

Deskové soupatko



Mikrosériová uzavírací soupatka pro použití v uzavíracích soupatkách. Její použití v uzavírací soupatce umožňuje vybudování uzavírací soupatky v kombinaci s křížovým nebo s křížovým a křížovým soupatkem pro Pláň a soupatkem.


Vybraná varianta

Kód: 3000000010
 Emise: B6
 Plyn: 11,2 MPa
 Materiál:
 Dostupnost:

[Materiál](#) | [Dobuditelnost](#) | [Přizpůsobivost](#) | [Upravit tabulku](#)

Omezení: [Všechny](#)

Kód	Název	Množství	Cena bez DPH	Dostupnost
3000000010	Soupatk deskové nestoupavé včetně	50	14 000,00	
3000040010	Soupatk deskové nestoupavé včetně	50	18 200,00	
3000000010	Soupatk deskové nestoupavé včetně	50	15 400,00	
3000000016	Maticová vřetenaová kř. 3000	60	400,00	
3000000010	Soupatk otvorové nestoupavé včetně	100	16 100,00	
3000000010	Soupatk deskové nestoupavé včetně	50	22 100,00	

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č.2											
NOZ zpracoval: Ing. Zwiener, EKIS, spol. s r.o.			Datum: 3.8.2023											
NOZ č. 2 navazuje na:	OZ č. 2	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007746/2023 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č.2 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>403 084,67-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>- 89 988,00-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>313 096,67-Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>65 750,30-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>378 846,97-Kč</td> </tr> </table> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. /21/08/007746/2023 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle čl. 4, zpracoval a předložil Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provedl kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh: 4 listy ZL č.2</p>					Cena přípočty	403 084,67-Kč	Cena odpočty	- 89 988,00-Kč	Cena celkem	313 096,67-Kč	DPH 21 %	65 750,30-Kč	Cena včetně DPH	378 846,97-Kč
Cena přípočty	403 084,67-Kč													
Cena odpočty	- 89 988,00-Kč													
Cena celkem	313 096,67-Kč													
DPH 21 %	65 750,30-Kč													
Cena včetně DPH	378 846,97-Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):														
313 096,67- Kč (třístatřinácttisícdevadesátšestkorunšedesátsedm halířů)														
														
Da														

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2

W. První Provozovatel - objekty 03.08.2023

Praha 8 Horní Počamice, V Slavětíně

Objekt

03.08.2023

Hl.m.Praha INV
EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel: Zwiener

Kód dílu - Popis

Náklady celkem bez DPH

Náklady celkem bez DPH - přípočty

Náklady celkem bez DPH - odpůčty

2. 01 - SO 01 Spisáková kanalizace - změna šachty Š1 na hradičkovou šachtu DN 1200 dle požadavku PVK

3. 01 - SO 01 Spisáková kanalizace - změna šachet ŠV1 a ŠV2 na výtlaku tlakové kanalizace dle požadavku PVK a.s.

Cena celkem (CZK)

313 096,67

403 084,67

-89 988,00

126 029,32

187 087,35

Odpůčty

-89 988,00

-29 255,00


-60 733,00

Přípočty

403 084,67

155 284,32


247 800,35



Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně			FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY			PoZ č. 2	
PoZ vystavil:		Datum:		
PoZ č. na NOZ č. 2		na jiný dokument:		
Odesláno/ předáno:				osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007746/2023 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 313 096,67-Kč bez DPH tj. 0,80%, odpočty činí: -89 988,00-Kč bez DPH tj. -0,23%, připočty činí: 403 084,67-Kč bez DPH tj. 1,03% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny. Cena změny dle NoZ1, NoZ 2 je 449 340,55-Kč bez DPH tj. 1,15% ceny díla bez DPH.</p>				
Počet připojených listů specifikací: 4 listy ZL č.2		Počet připojených výkresů:		
Změna ceny díla (bez DPH): 313 096,67-Kč		Změny lhůty dokončení díla:		
Nová cena díla (bez DPH): 39 419 340,55-Kč		Nová lhůta dokončení díla:		
Důvod ke změně:				
Objednatele požadované změny.				
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Poznámka:				
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce		

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 3	
Komu: INV MHMP		Datum: 30.8.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/08/007746/2023	
Odkazy: na specifikaci:			
na výkresy:	Změna PD RN ze dne 15.8.2023		
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: zhotovitel		
na jinou část smlouvy:			
kategorizace položek:			
<p>Změna SO 02 Odvodnění komunikace – změna PD retenční nádrže</p> <p>V místě budoucí retenční nádrže (RN) byla provedena inženýrskogeologická sonda ke zjištění skutečné geologie a hloubky spodní vody v místě výstavby RN. Na základě výsledků této sondy bylo nutné projektový návrh RN upravit. Bylo zjištěno, že hladina spodní vody může dosahovat výšky až 1m pod stávajícím terénem.</p> <p>Z důvodů zajištění, aby v průběhu realizace nedošlo k posunu tělesa RN a aby nedošlo k jejímu poškození od vibrací hutnicích prostředků při provádění konstrukčních vrstev komunikací bude nutné zvýšit nadloží RN, čehož se dosáhlo změnou tvaru RN, a to prodloužením celé RN (prodloužením spodní galerie a zkrácením horní galerie, celkově dojde k navýšení plochy povrchu RN). Zároveň byl přidán výztužný prvek zajišťující lepší odolnost prvků nádrže proti současně působícímu vztlaku spodní vody a zatížení od komunikace.</p>			
<p>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Skutečnou hydrogeologickou situací v místě plánované stavby RN a požadavkem objednatele stavby.</p>			
<p>Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).</p>			





ÚPRAVA PRO STAVBU 15.8.2023

PROJEKT IV

PROJEKTOVÁ INŽENÝRSKÁ FIRMA
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK
 PRAMA B-VOSBAŇSKÝ, MASŠIVA 80/A, 100 00, TEL: 22594585

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně			FO 2										
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č.3										
NOZ zpracoval: Ing. Zwiener, EKIS, spol. s r.o.		Datum: 30.8.2023											
NOZ č. 3 navazuje na:	OZ č. 3	PZ č.	PL č.:										
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007746/2023 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č.3 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>232 270,18-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>- 34 421,79-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>197 848,39-Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>41 548,16-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>239 396,55-Kč</td> </tr> </table> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. /21/08/007746/2023 Zhotovitel provede Odkladnou - Neodkladnou změnu dle čl. 4, zpracoval a předložil Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Odkladné - Neodkladné změny. Příkazník provedl kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh: 4 listy ZL č.3</p>				Cena přípočty	232 270,18-Kč	Cena odpočty	- 34 421,79-Kč	Cena celkem	197 848,39-Kč	DPH 21 %	41 548,16-Kč	Cena včetně DPH	239 396,55-Kč
Cena přípočty	232 270,18-Kč												
Cena odpočty	- 34 421,79-Kč												
Cena celkem	197 848,39-Kč												
DPH 21 %	41 548,16-Kč												
Cena včetně DPH	239 396,55-Kč												
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):													
<p>197 848,39- Kč (stodevadesátsedmtisícsmstečtyřicetosmkoruntř icetdevěthalífů) (bez DPH)</p>													
Datum: 5.9.2024	Datum: 0	Datum:	Datum:										


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.3

Stavba: TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně, opr.3
Objekt:

Místo: Praha 9 Horní Počernice, V Slavětíně Datum: 30.08.2023

Zpracovatel: H.m.Praha INV Zpracovatel: Zwiener
Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

Kód dle - Popis	Cena celkem [CZK]	Odpůčty	Přípůčty
Náklady celkem bez DPH	197 848,39		
Náklady celkem bez DPH - přípůčty	232 270,18		232 270,18
Náklady celkem bez DPH - odpůčty	-34 421,79	-34 421,79	
4. 02 - SO 02 Odvodnění komunikace - změna RN dle změny PD z 15.8.2023	197 848,39	-34 421,79	232 270,18



SOUPIS PRACÍ

02 - SO 02 Odvodnění komunikace - změna RN dle změny PD z 15.8.2023

Praha 9 Horní Počernice
 Hl m Praha INV
 EKIS, spol s r o

30 08 2023


Zwiener

197 848,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cizí měnové	Odpobit	Připodst
							197 848,39		-34 421,79	232 270,18

Náklady soupisu celkem

			Zemní práce							
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HDD						
		A1	15'4							
		B	Celkem: A1							
2	K	115101301	Pohonivost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	DEM						
7	K	131251204	Hlubební jam zapadlých v hornině třídy střednosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	M3						
		A7	pro RN (20 8*4 0'2 1) pro změnu RN (28 8*4'2,15)							
		B7	Celkem: A7							
8	K	131251204	Hlubební zapadlých jím do 2000 mm v hornině třídy střednosti I skupiny 3 objem do 300 m3	M3						
		A8	pro RN (20 8*4 0'2 1)							
		B8	Celkem: A8+B8+C8+D8+E8							
9	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	M2						
		A9	pro RN (20 8*4 0'2 1) pro změnu RN (28 8*4'2'2 15)							
		B9	Celkem: A9+B9							
10	K	151101211	Odstánění příložného pažení stěn hl do 4 m	M2						
11	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	M3						
		A11	pro RN (20 8*4 0'2 1) pro změnu RN (28 8*4'2 15)							
		B11	Celkem: A11+B11							
12	K	151101311	Odstánění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	M3						
13	K	151811131	Osazení pažnicí železa hl výkopu do 4 m do 1,2 m	M3						
		A13	složka D1 (2*1 65*7 8)							
		B13	Celkem: A13+B13+C13+D13+E13							
14	K	151811231	Odstánění pažnicí železa hl výkopu do 4 m do 1,2 m	M3						
18	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopové sypacíny z horniny třídy střednosti I skupiny 1 až 3	M3						
		A18	kubatura navič z RN výšičení kubatura z rýhy 7 8m							
		B18	Celkem: A18							
18	K	162751110	Příplatek za každých dalších 1 započatých 1000m	M3						
22	K	174151101	Zásyp jam šachet rýh nebo škvěram objektů sypacími se zhuštěními	M3						
		A22	"Výkopy rýhy"							
		B22	"Výkopové vyčištění komunikace"							
		C22	"Výkop jímny" 174 72 "Výkop jímny" 245 96							
		D22	"Výkopové vyčištění komunikace"							
		E22	-14 0'20 2'1 68) + objem 88 912m3 - labe 032 22 72m3 - labe 46 5,72m3 - rázár 57,24m3							
		F22	Celkem: A22+B22+C22+D22							
23	M	56237221	360kopie - šachet 002							
		A23	44 655'1 67'1 23							
		B23	Celkem: A23							
24	M	56237221	360kopie - šachet 002							
		A24	DN 260 (1 2'0 45'7 8)							
		B24	Celkem: A24+B24							
25	M	56237221	360kopie - šachet 002							
		A25	*1 67'1 23							
		B25	Celkem: A25							
26	K	17516110R	Obložení retenční nádrže strojně sypacími bez přiložením uloženo do 3 m	M3						
		A26	pro RN (20 8*4 0'2 1) pro změnu RN (28 8*4'2 15)							
		B26	Celkem: A26							
		C26	(4 0'20 8'1 43) (2 4'19 2'1 22) (4 6 28'6 8'2) (4 8 4'1 4'1) (4 8 4'1 4'1) (4 8 4'1 4'1) (2'0 43'2 4'1 4'2 4'0 6' C46-er 426							
		D26	pro RN (20 8*4 0'2 1) pro změnu RN (28 8*4'2 15)							
		E26	4' 15 41' 23							
		F26	49 612'1 07'1 23							



Objekt	Číslo	Název	Specifikace	Množství	Jednotka
	2	Zakládání			
33	K 21275133	Traťvod z dřevěných trubek flexibilních PVC-U SN 4 neproformované včetně kabe otevíraný výkop DN 80 pro měřičence	<ul style="list-style-type: none"> uz DN 373 235 2 včetně výkopu RY Čásem A33 	M	
	4	Vodorovné konstrukce			
37	K 45154111R	Lože pod potrubí otevíraný výkop ze šlákodrtě Ø-32 mm	<ul style="list-style-type: none"> 23 3'4 0'3 2 28 0'4 0 2 Čásem A37 	M3	
38	K 45157211R	Lože pod potrubí otevíraný výkop z kamenné drobného 4-8 mm	<ul style="list-style-type: none"> 23 3'4 0'3 05 28 0'4 0 35 Čásem A38 	M3	
39	K 451573111	Lože pod potrubí otevíraný výkop ze šlákodrtě Ø-32 mm	<ul style="list-style-type: none"> DN 300 11 2'0 15'268 11 Čásem A35+B35+C35+D35 	M3	
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			
48	K 711491172	Provedení doplňku izolace proti vodě na vodorovné ploše z teplotní vrstvy ochranné	<ul style="list-style-type: none"> 19 2'2 4'2'2'1 2 27'2 4'2'2'1 2 Čásem A71 	M2	
47	M 69311172	geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	<ul style="list-style-type: none"> 19 2'2 4'2'2'1 2 27'2 4'2'2'1 2 Čásem A72 	M2	
46	M 69311175	geotextilie PP s UV stabilizací 500g/m2	<ul style="list-style-type: none"> 19 2'2 4'2'2'1 2 27'2 4'2'2'1 2 Čásem A73 	M2	
49	K 711491272	Provedení doplňku izolace proti vodě na ploše světlé z teplotní vrstvy ochranné	<ul style="list-style-type: none"> 19 2'2 4'2'2'1 2 27'2 4'2'2'1 2 Čásem A74 	M2	
50	M 69311172 1	geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	<ul style="list-style-type: none"> 19 2'2 4'2'2'1 2 27'2 4'2'2'1 2 Čásem A75 	M2	
51	M 69311175 1	geotextilie PP s UV stabilizací 500g/m2	<ul style="list-style-type: none"> 19 2'2 4'2'2'1 2 27'2 4'2'2'1 2 Čásem A76 	M2	
52	K 711491471	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistnou hydroizolační fólií na vodorovné ploše	<ul style="list-style-type: none"> 19 2'2 4'2'2'1 2 27'2 4'2'2'1 2 Čásem A77 	M2	
53	M 2632311R	folie HDPE proti zemní vlhkosti s 1.5mm	<ul style="list-style-type: none"> 19 2'2 4'2'2'1 2 27'2 4'2'2'1 2 Čásem A78 	M2	
54	K 711491571	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistnou hydroizolační fólií na světlé ploše	<ul style="list-style-type: none"> 19 2'2 4'2'2'1 2 27'2 4'2'2'1 2 Čásem A79 	M2	
55	M 2632311R 1	folie HDPE proti zemní vlhkosti s 1.5mm	<ul style="list-style-type: none"> 19 2'2 4'2'2'1 2 27'2 4'2'2'1 2 Čásem A80 	M2	
56	K 998711281	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objemech v řm 6 m	0,175050,37 11' 323,5	%	
57	K 998711293	Připulek k přesunu hmot procentní 711 za zvláštní přesun do 500 m		%	
	8	Trubní vedení			
60	K 89717R111	Trubní vedení			
75	K 89717R111	Trubní vedení			

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 3	
PoZ vystavil:		Datum:	
PoZ č. na NOZ č. 3		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007746/2023 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 197 848,39-Kč bez DPH tj. 0,51%, odpočty činí: -34 421,79-Kč bez DPH tj. -0,09%, přípočty činí: 232 270,18-Kč bez DPH tj. 0,60% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny. Cena změny dle NoZ1, NoZ 2, NoZ3 je 647 188,94-Kč bez DPH tj. 1,66% ceny díla bez DPH.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 4 listů ZL č.3		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 197 848,39-Kč		Změny lhůty dokončení díla:	
Nová cena díla (bez DPH): 39 617 188,94-Kč		Nová lhůta dokončení díla:	
Důvod ke změně:			
Nepředvídatelné změny – hydrogeologie podloží v místě RN.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 4	
Komu: INV MHMP		Datum: 9.10.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/08/007746/2023	
Odkazy: na specifikaci:		Požadavek MČ Praha 20	
na výkresy:		Situace s vyznačením umístění chrániček	
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval: zhotovitel	
na jinou část smlouvy:			
kategorizace položek:			
<p>Doplnění rezervních chrániček v místě budovaných vjezdů a v křížení budovaných komunikací V Slavětíně</p> <p>Na základě požadavku MČ Praha 20 a objednatele stavby budou před výstavbou konstrukčních vrstev nových komunikací v Slavětíně založeny v místě vjezdů rezervní chráničky. Původně se v rámci přípravy realizace stavby předpokládalo, že současně s realizací stavby bude koordinována pokládka kabelů CETIN a PRE. Správci sítí však včas nedodali potřebné podklady pro budoucí pokládku nových vedení. MČ Praha 20 proto požaduje provedení položení rezervních chrániček jak pro kabely CETIN, tak i pro plánované kabely PRE tak, aby nebylo nutné narušit dokončenou stavbu (nebo čekat 5 let do skončení záruční lhůty).</p>			
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Požadavkem MČ Praha 20 a objednatele stavby			
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).			







Městská část Praha 20 – Úřad městské části
Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Odbor hospodářské správy a investic

+ 420 271 071 600

urad@pocernice.cz
www.pocernice.cz



MHMP Odbor investic
oddělení OTV
Řásnovka
110 00 Praha 1

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Praze dne:
3. 10. 2023

Věc: V Slavětíně příprava pro CETIN a PRE

Z důvodu pokládky kabelů CETIN v lokalitě V Slavětíně, která proběhne v letošním a příštím roce a řešení rezervy pro kabeláž PRE, žádáme o umístění chrániček při probíhající akci a to 4 chráničky ve vjezdech, 4 chráničky v komunikaci. Pokládka kabelů pak v této lokalitě bude probíhat bez nutnosti překopání vjezdů a tím zachování záruky díla.

Handwritten signature in blue ink.



Bank. Spojení: Komerční banka a.s.

IČO: 00240192

Email: urad@pocernice.cz

č.ú.: 107-6787610247/100


DIČ: CZ00240192

Datová schránka: seibq29

Web: www.pocernice.cz

Telefon: 271 071 611

V SLAVĚTNĚ - "VĚTEV 3"



Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně

FO 2

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY

NOZ č.4

NOZ zpracoval: [REDAKCE]

Datum: 9.10.2023

NOZ č. 4 navazuje na: OZ č. 4

PZ č.

PL č.:

Odesláno/ předáno:

osobně

osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007746/2023 předkládáme návrh úpravy

dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady:

Příloha k NOZ č.4 – Soupis prací
Cena stavebních prací

Cena přípočty	937 958,32-Kč
Cena odpočty	0-Kč
Cena celkem	937 958,32-Kč
DPH 21 %	196 971,25-Kč
Cena včetně DPH	1 134 929,57-Kč

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. /21/08/007746/2023 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle čl. 4, zpracoval a předložil Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provedl kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.

Počet listů příloh: 1 listů ZL č.4

Navrhovaná změna ceny díla (slovy):

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

937 958,32- Kč
(devětsetřicetsedmtisícdevětsetpdesátosmkorunt
řicetdvahalfů)
(bez DPH)

1 měsíc

ZHOTOVITEL:

PROJEKTANT:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **TV Horní Počernice, V Slavětíně - rezervní chráničky v místě vjezdů a v křížení křižovatek**

Místo:

Zadavatel: **HL.m.Prahy, odbor investiční**
 Zhotovitel: **EKIS, spol. s r.o.**
 červené (vjezdy 4chr.)
 černé (komunikace 4chr.)
 celkem

Datum: **05.10.2023**


Projektant:
 Zpracovatel **Zwiener**

m 275,50
 m 46,00
 m 321,50

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	M		Práce a dodávky M					
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					
K	460161422		Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m				
K	460161442		Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m				
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3				
9	K	171251201	výkop na mezideponii a zpět zásyp Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3				
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3				
	K	162751119	vytlačená kubatura Příplatek za každých dalších i započatých 1000m celkem 17km. tj. 7km	M3				
22	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t				
49	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 naložení zásypu + naložení zeminy k odvozu na skládku	m3				
	K	460431442	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 65 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m				
	K	460431482	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 65 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m				
	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m				
	K	460742122	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru přes 10 do 15 cm	m				
		červené	4 kabelové chráničky 160/1m výkopu					
	K	460742132	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm	m				
		černé	4 kabelové chráničky 160/1m výkopu					
	M	34571358	trubka elektroinstalční ohebná dvojitá dvojitá korugovaná (chránička) D 136/160mm, HDPE+LDPE	m				
	K	460981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektroinstalážích	t				
			Geodetické zaměření	100bm				

celkem červené a černé

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 4	
PoZ vystavil:		Datum:	
PoZ č. na NOZ č. 4		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007746/2023 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 937 958,32-Kč bez DPH tj. 2,41%, odpočty činí: 0,-Kč bez DPH tj. 0,0%, přípočty činí: 937 958,32-Kč bez DPH tj. 2,41% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny. Cena změny dle NoZ1, NoZ 2, NoZ3, NoZ4 je 1 585 147,26-Kč bez DPH tj. 4,07% ceny díla bez DPH.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 1 listů ZL č.4		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 937 958,32-Kč		Změny lhůty dokončení díla: 1 měsíc	
Nová cena díla (bez DPH): 40 555 147,26-Kč		Nová lhůta dokončení díla: 13 měsíců	
Důvod ke změně:			
Požadavky objednatele a budoucího správce komunikace MČ Praha 20.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	



Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 5	
Komu: INV MHMP		Datum: 30.11.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/08/007746/2023	
Odkazy: na specifikaci:		Požadavek MČ Praha 20	
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval: zhotovitel	
na jinou část smlouvy:			
kategorizace položek:			
<p>Změna 04- SO 04 Veřejné osvětlení a 03 – SO 03 Komunikace:</p> <p>04 - SO 04 Veřejné osvětlení - budoucí správce VO THMP požaduje, aby místo výbojkového svítidla Safir 1 bylo osazeno LED svítidlo dle akt. světelně-technické výpočtu z 31.10.2023 na jehož základě došlo i posunu lampy VO o 5m východním směrem, dále AD projektanta požaduje, aby od sloupu VO až na konec dlážděného chodníku byla provedena kabelová chráničky, aby při pokračování nebylo nutné bourat a znovu obnovovat 25bm chodníku; kabelová trasa musí být z Cu kabelů</p> <p>03 - SO 03 Komunikace - změna barevnosti dlažby parkovacích stání a doplnění vrstvy KSC tl. 100mm pod parkovací stání – parkovací stání musí být od zbytku komunikace barevně odlišena s tím, že barevnost byla předem odsouhlasena budoucím správcem komunikace MČP20, pod parkovací stání byla doplněna vrstva KSC tl.100mm, tak aby skladba odpovídala zbytku komunikace - ve VV vrstva KSC tl.100 pod parkovacími stáními a barevnost dlažby parkovacích stání není a je jak vrstvu KSC, tak i barevnou dlažbu nutno provést.</p>			
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Požadavkem objednatele, budoucí správce komunikace			
Datum: 5.7.2024	Datum:	Datum:	Datum:
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).			

5.1m

Hraz s bezpečnostním přepadem,
prázdnění otvorem Ø 50mm ve stěně
Napojení na stávající látku č. 20001

zauštění přípojky UV,
opevnění kamennou rovnalinou

Odvodňovací příkop
š. 3,0m, délka 127,0m

KU

VO - kabel CYKY-J 4x10
Stoka S1
Kam DN300 - 419,7m

PŮVODNÍ POZICE
PŘED ZMĚNOU

REFERENČNÍ CHYBNÍČKA
VO SE ZEPRAVUJÍ AŽ
NA KONEC CHODNÍKU

Stoka D1
DN300 - 231,9m

Š13 274,54
272,10

Š16 278,44
275,70

Š12 273,57
271,06

R137,2

KO

PR2

Hrázka

UV3-3

UV2-3

č.p. 293

4147

4149/2

4149/3

4149/1

4151/2

4152

4151/1

274,43

272,60

DŠ10

UV7-2

č.p. 2626

4154/4

273,53

271,58

DŠ9

4154/1

č.p. 2501

4191/3

419,7m

S1

č.p. 2530

4155/9

4155/11

4155/1

4155/5

4155/3

4155/10

4155/6

4155/4

4155/3

4155/10

4155/6

4155/3

4155/10

4155/6

4155/3

4155/10

4155/6

4155/3

4155/10

4155/6

4155/3

4155/10

4155/6

4155/3

4155/10

4155/6

4155/3

4155/10

4155/6

4155/3

4155/10

4155/6

4200/33

215-08



Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně

FO 2

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY

NOZ č.5

NOZ zpracoval: Ing. Zwiener, EKIS, spol. s r.o.

Datum: 30.11.2023

NOZ č. 5 navazuje na:

OZ č. 5

PZ č.

PL č.:

Odesláno/ předáno:

osobně

osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007746/2023 předkládáme návrh úpravy

dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady:

Příloha k NOZ č.5 – Soupis prací

Cena stavebních prací

Cena přípočty 337 707,55-Kč

Cena odpočty - 133 940,00-Kč

Cena celkem 203 767,55-Kč

DPH 21 % 42 791,19-Kč

Cena včetně DPH 246 558,74-Kč

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. /21/08/007746/2023 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle čl. 5, zpracoval a předložil Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provedl kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.

Počet listů příloh: 4 listy ZL č.5

Navrhovaná změna ceny díla (slovy):

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

203 767,55- Kč
(dvěstěsedmtisícšedesátšedesátsedmkorunpadesát
pětšesthalířů)
(bez DPH)

1 měsíc

Datum: 5.7.2024

Datum:

Datum:

Datum:


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.5

Stavba: TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně, opr.3
Objekt:

Místo: Praha 9 Horní Počernice, V Slavětíně
Datum: 30.11.2023

Zadavatel: HL.m.Praha INV
Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.
Zpracovatel: Zwiener

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	Odpočty	Připočty
Náklady celkem bez DPH	203 767,55		
Náklady celkem bez DPH - připočty	337 707,55		
Náklady celkem bez DPH - odpočty	-133 940,00	-133 940,00	
8. 04 - SO 04 Veřejné osvětlení - změna VO	50 682,45	-13 190,00	63 872,45
9. 03 - SO 03 Komunikace - změna barevnosti dlažby parkovacích stání	20 250,00	-120 750,00	141 000,00
10. 03 - SO 03 Komunikace - doplnění vrstvy KSC tl.100mm park.stání	132 835,10	0,00	132 835,10



SOUPIS PRACÍ

04 - SO 04 Veřejné osvětlení - budoucí správce VO THMP požaduje, aby místo

výbojkového svítidla Seffr 1 bylo osazeno LED svítidlo dle akt. světelně-technické výpočtu z 11.10.2023 na jehož základě došlo i posunu lampy VO o 5m východním směrem, dále AD projektanta požaduje, aby od sloupu VO až na konec dřížděného chodníku byla provedena kabelová chráničky, aby při pokračování nebylo nutné bourat a znovu obnovovat 250m chodníku; kabelová trasa musí být z Cu kabelů

06.11.2023
Zvlešter

Hl m Praha, odbor investiční
EKIS, spol s r o

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová kategorie	Objem	Přijímatel
Náklady soupisu celkem									
					50 682,45			-13 190,00	63 872,45

D1 Světelná technická řešení (světelných zdrojů a příslušenství)

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová kategorie
K	400000001	Svítidlo LED - Ampara EVO 1 LED 23W	ks	1.000	15 923,30	15 923,30	15
M							

Svítidlo LED - Ampara EVO 1LED23W
LED23W/250mm/WW/Innooch/1st; příplatek za recyklační příspěvek za RA; přeje součet logický příspěvek do 4ta; doprav

D2 Kabely

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová kategorie
K	400000001	Kabel AVVY-J 4x10	m			14 605,00	14
K	400000002	Kabel instalací Cu, CYKY-J 4x10	m			1 800,00	14
K	400000003	Vedle Fažn 10	m			1 000,00	14

D4 Instalační materiál

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová kategorie
K	400000001	Trubka ohebná o průměru 50 mm vt. příl	m			1 000,00	14
K	400000002	Trubka ohebná o průměru 110 mm vt. příl	m			1 280,00	14

D7 Montážní práce

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová kategorie
K	400000001	Kabel CYKY 4x10 vohé	m			50,00	14
K	400000002	Pracovníce vedení Fažn B-10 v zemi	m			600,00	14
K	400000003	Trubka ohebná 40 mm vně	m			500,00	14

D8 Zemní práce

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová kategorie
K	400000001	Výkop kabelové rýhy 35x60, zem T13	m			4 550,00	14
K	400000002	Zahřez rýhy 35x60	m			1 680,00	14
K	400000003	Výrazná fólie 6 30 cm	m			336,00	14
K	400000004	Cloněná PVC 110 - uclonění	m			320,00	14
K	400000005	Stolový sádek do zemby - obklopení cihl 110 ve výzřezích p p 2590 a 2812	M3			5 600,00	14
K	400000006	Kabel fóze z plátu 10 cm, bet. deska ve z	m			2 786,00	14
K	400000007	Výkop kabelové rýhy 65x120, zem T13	m			9 024,00	14
K	400000008	Odvaz zemin	M3			1 418,15	14
K	400000009	Zahřez rýhy 65x120, zem T13	m			1 400,00	14



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně, opr.3

Objekt:

03 - SO 03 Komunikace - změna barevnosti dlažby parkovacích stání

Město:

Datum: 07.11.2023

Zadavatel:

Hl.m.Praha, INV

Projektant: Project IV

Zhotovitel:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel: Zwfener

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Odpočet	Připočet
Náklady soupisu celkem									
63	M	5924528R1	dlažba zámková 80mm přírodní	M2	375,000	392,000	20 250,00	-120 750,00	141 000,00
	VV	A63	"parkovací stání - dlažba" 375		-375,000		-120 750,00	-120 750,00	
B63			"komunikace - zámkové dlažba" 1850		-375,000				
C63			"Celkem: "A63+B63						
64	M	5924528R2	dlažba zámková 80mm barevná	M2	375,000	376,000	141 000,00		141 000,00
	VV	A64	"vjezd - dlažba barevná" 430		375,000				
	VV	A63	"parkovací stání - dlažba" 375		375,000				
	B64		"Celkem: "A64						

Parkovací stání v obytné zóně musí být barevně odlišeny od okolní komunikace. Týká se všech parkovacích stání větev 1 a 2 (na větví 3 žadní parkovací stání nejsou).

SOUPIS PRACÍ

Stavba

TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně, opr.3

Objekt

03 - SO 03 Komunikace - doplnění vrstvy KSC tl.100mm park.stání

Místo:

Datum: 27.11.2023

Zadavatel:

Hl.m.Praha, odbor investiční

Zhotovitel:

EKIS, spol. s r.o.

Projektant:

Projekt IV

Zpracovatel:

Zwiener

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

132 835,10

D 5

Komunikace pozemní

52 K 567122110R

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm

M2

375,000

W A52

*komunikace - zámková dlažba * 1850

1 850,000

W B50

*parkovací stání - dlažba * 375

375,000

D 998

Přesun hmot

105 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným

T

95,784

106 K 998223091

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným za zvětšený přesun do 1000 m

T

95,784

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 5	
PoZ vystavil:		Datum:	
PoZ č. na NOZ č. 5		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007746/2023 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 203 767,55-Kč bez DPH tj. 0,52%, odpočty činí: -133 940,-Kč bez DPH tj. -0,34%, přípočty činí: 337 707,55-Kč bez DPH tj. 0,87% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny. Cena změny dle NoZ1, NoZ 2, NoZ3, NoZ4, NoZ5 je 1 788 914,81-Kč bez DPH tj. 4,59% ceny díla bez DPH.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 4 listů ZL č.4		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 203 767,55-Kč		Změny lhůty dokončení díla: 1 měsíc	
Nová cena díla (bez DPH): 40 758 914,81-Kč		Nová lhůta dokončení díla: 14 měsíců	
Důvod ke změně:			
Požadavky objednatele, budoucího správce komunikace MČ Praha 20, budoucí správce VO THMP.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			