

# Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1816/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: P20-08

## Smluvní strany:

### **objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce investiční

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], vedoucí oddělení realizace investic

[redacted], referent oddělení realizace investic

[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

### **zhotovitel:**

**PAS Natura s.r.o.**

sídlo: Pod dráhou 1638/7, Holešovice, 170 00 Praha 7

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel

oprávnění jednat o věcech smluvních: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel

oprávnění jednat o věcech technických: [redacted]

IČO: 26035782

DIČ: CZ26035782

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 8487308002/5500

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 106862

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 13. 10. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Mačice – odbahnění a rekonstrukce SV**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 5.

## II.

Tento dodatek č. 5 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek III. smlouvy o dílo „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .....54 399 391,37 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 5 - § 222 odst. 4 (bez DPH): .....637 307,55 Kč

méněpráce dle dodatku č. 5 - § 222 odst. 4 (bez DPH): .....- 385 507,10 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 5 (bez DPH):.....54 651 191,82 Kč  
(slovy: padesát čtyři milionů šest set padesát jedna tisíc sto devadesát jedna korun českých osmdesát dva haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny jednotlivých položek. Aktualizovaný soupis prací pro dodatek č. 5 odpovídá vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a je nedílnou součástí této smlouvy ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### **Příloha č. 1 se mění následovně:**

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (aktualizovaný soupis prací pro dodatek č. 5).

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 5 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 5 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je:  
Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací pro dodatek č. 5

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Ladislav Zmuda  
jednatel  
**PAS Natura s.r.o.**