



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML3/0012/2024 uzavřené v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") dne 30. 10. 2023

I. Smluvní strany

1. Město Kraslice

se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01
statutární orgán: Ing. Jan Šimek, starosta
IČ: 00259438
DIČ: CZ 00259438
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 927391/0100
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Jan Šimek, starosta

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. KV Realizační s.r.o.

se sídlem Boženy Němcové 2042, 356 01 Sokolov
IČO: 07707991
DIČ: CZ07707991
zastoupený: Ing. Petrou Ivanovskou, jednatelkou
tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** (dále jen "dodatek").

II. Obsah dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 10. 2023 smlouvu o dílo č. SML3/0281/2023, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Kraslice – lávka přes Kamenný potok ul. Luční oprava“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2.2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzn. vícepráce) nad rámec sjednaného rozsahu díla, a naopak neprovést některé práce původně dohodnuté (méněpráce). Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je ve finančním limitu pro veřejnou zakázku malého rozsahu.
- 2.3. Smluvní strany se proto dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden v soupisu prací, který je přílohou č. 1. tohoto dodatku s tím, že o tyto práce a dodávky se rozšiřuje sjednaný rozsah předmětné stavby podle smlouvy o dílo, a naopak neprovede práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.4. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dohodly

a) na **úpravě ceny díla**, takže nově bod 5.1. zní:

„5.1.Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH 876.548,88 Kč

21 % DPH 184.075,26 Kč

Cena vč. DPH 1.060.624,14 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná.“

V ostatním zůstávají ujednání smlouvy o dílo beze změn, zejména není dotčen termín dokončení a předání díla podle čl. IV ve lhůtě do 30. 6. 2024.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Agendio“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy či dodatků, číselném označení smlouvy či dodatku a datum jejich podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
- 3.3. Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.

Doložka platnosti právního jednání

Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. potvrzuje, že podmínky platnosti tohoto právního jednání podle uvedeného zákona byly splněny, a uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice č. 1229/2024-RM/58 ze dne 26. 06. 2024.

Příloha č. 1 Soupis víceprací a méněprací

Za objednatele:

V Kraslicích

**Ing. Jan
Šimek**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Šimek
Datum: 2024.06.27
08:14:16 +02'00'

.....
Ing. Jan Šimek
starosta

Za zhotovitele:

V Sokolově

**Ing. Petra
Ivanovská**

Digitálně podepsal
Ing. Petra Ivanovská
Datum: 2024.06.26
19:43:16 +02'00'

.....
KV Realizační, s.r.o.
Ing. Petra Ivanovská, jednatelka