



MHMPXPN9PMIV

Kontrolní číslo (KČ):

Stejnopis číslo:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ke stavbě č. 42125 Hornopočernická spojka;

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace -TS, EIA, DUR a zajištění ÚR

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/22/02/000297/2017

Číslo smlouvy Zhotovitele: 11/2017

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

ID: 48ia97h

zastoupené: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního
dále jen jako „**Objednatel**“

na straně jedné

a

Trafilitica, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 102942

se sídlem: Wuchterlova 523/5, 160 00 Praha 6-Dejvice

IČO: 27187349

DIČ: CZ27187349

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.

číslo účtu: 701 188 077/2700

ID: yxjb2c2

zastoupená: Ing. Petrem Ivasienkem, jednatelem
dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ke stavbě č. 42125 Hornopočernická spojka; smlouva č. DIL/22/02/000297/2017
na zhotovení projektové dokumentace – TS, EIA, DUR a zajištění ÚR**

v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

dále jen jako „**Dodatek č. 1**“

I.

Preamble

Smlouva č. DIL/22/02/000297/2017 ze dne 11.1.2018 (dále jen „Smlouva“) obsahuje zpracování TS-Technické studie, posouzení EIA, zhotovení DÚR-dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění vydání ÚR-územního rozhodnutí.

- V průběhu projektové přípravy stavby č. 42125 Hornopočernická spojka (dále jen „Stavba“) a územního řízení došlo na straně Zhotovitele ke změně jména a sídla společnosti a dále ke změně v osobě jednatele společnosti
- Dále vyvstaly v době po dokončení dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“) v 10/2022 technické požadavky na její dodatečné úpravy, změny nebo doplnění některých částí této dokumentace. Tyto požadavky nebyly v době zpracování DUR známy a byly k dispozici až po dokončení DUR a v době zahájení územního řízení. Byly vyvolány novým stavebním záměrem Rekonstrukce ulice Náchodská, který je v dotyku se Stavbou při jejím severním ukončení. Jedná se mj. o požadavek na zachování stávající přímé propojky do ulice Náchodská pro MHD BUS. Dále došlo ke změně umístění stavebního záměru MÚK Beranka, která je v dotyku se Stavbou při jejím jižním ukončení. Bylo nutno rovněž dodatečně rozšířit přilehlý chodník pro pěší s cyklopruhem o 1 metr na 4 metry. Dále bylo nutné provést doplňující hydrogeologický průzkum o další sondy a doplňující hydrogeologické posouzení, na základě dodatečných požadavků stavebního úřadu v územním řízení Stavby. Tyto změny mají dopad do záborového elaborátu, který je nutné nově zpracovat. Zároveň mají změny dopad do

související inženýrské činnosti, kdy je nutné všechny uvedené dodatečné změny nově projednat s dotčenými orgány, správci poduličních sítí a dalšími subjekty v územním řízení Stavby.

- Dále je nutné z důvodu, že faktura na úhradu inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí vystavená a podaná v souladu s odstavcem V. Cena díla a platební podmínky, IV. fáze, písm. a) smlouvy o dílo v 11/2022 (datum podání žádosti o ÚR je 7.11.2022) nebyla vzhledem k administrativnímu nedopatření na straně Objednatele uhrazena, stanovit datum vystavení nové faktury a zároveň stanovit nový den uskutečnění zdanitelného plnění.

Ustanovení smlouvy o dílo, která jsou měněna tímto dodatkem:

Část I. SMLUVNÍ STRANY

Část II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Část IV. DOBA PLNĚNÍ

Část V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

ČÁST XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

I. SMLUVNÍ STRANY

Znění části I. SMLUVNÍ STRANY se mění takto:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

ID: 48ia97h

zastoupené: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního

dále jen jako „**Objednatel**“

na straně jedné

a

Trafilitica, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 102942

se sídlem: Wuchterlova 523/5, 160 00 Praha 6-Dejvice

IČO: 27187349

DIČ: CZ27187349

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.

číslo účtu: 701 188 077/2700
ID: yxjb2c2
zastoupená: Ing. Petrem Ivasienkem, jednatelem
dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Část II. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje takto:

Dodatečné úpravy, změny a doplnění DUR-dokumentace pro územní rozhodnutí v tomto rozsahu:

1. SO 101 - Komunikace hlavní trasy
2. SO 402 - Osvětlení komunikace
3. SO 501 - přeložky kabelových vedení CETIN
4. Doplnující hydrogeologický průzkum
5. Doplnující hydrogeologické posouzení
6. Nový záborový elaborát
7. Související inženýrská činnost

Změna závazku ze smlouvy sjednaná tímto Dodatkem č. 1 má charakter nepodstatné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ, neboť změny nebylo objektivně možné předvídat ani předejít, a to ani při vynaložení náležité péče na straně Objednatele. Předmětná změna nijak nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Část IV. DOBA PLNĚNÍ se v odst.1 rozšiřuje o bod tohoto znění:

| | |
|--|---------------------------------------|
| Dodatečné úpravy, změny a doplnění DUR | Do 30 dnů po datu podpisu Dodatku č.1 |
|--|---------------------------------------|

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Část V. CENA DÍLA PLATEBNÍ PODMÍNKY se v odst.1 se rozšiřuje a mění takto:

| | bez DPH | DPH 21 % | včetně DPH 21 % |
|--|------------------------|----------------------|------------------------|
| PŮVODNÍ CENA CELKEM | 1 510 000,00 Kč | 317 100,00 Kč | 1 827 100,00 Kč |
| CENA DLE DODATKU Č. 1 -NAVÝŠENÍ | 361 050,00 Kč | 75 820,50 Kč | 436 870,50 Kč |
| NOVÁ CENA CELKEM DLE DODATKU Č. 1 | 1 871 050,00 Kč | 392 920,50 Kč | 2 263 970,50 Kč |

Rekapitulace:

I. fáze – technická studie

Kč

| | bez DPH | DPH 21 % | včetně DPH 21 % |
|------------------|------------|-----------|-----------------|
| Cena I. fáze | 270 000,00 | 56 700,00 | 326 700,00 |
| Z toho zaplaceno | 270 000,00 | 56 700,00 | 326 700,00 |

II. fáze – posouzení EIA

| | bez DPH | DPH 21 % | včetně DPH 21 % |
|------------------|------------|-----------|-----------------|
| Cena II. fáze | 380 000,00 | 79 800,00 | 459 800,00 |
| Z toho zaplaceno | 380 000,00 | 79 800,00 | 459 800,00 |

III. fáze – DUR

| | bez DPH | DPH 21 % | včetně DPH 21 % |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Původní cena III. fáze | 600 000,00 | 126 000,00 | 726 000,00 |
| Navýšení dle Dodatku č.1 | 361 050,00 | 75 820,50 | 436 870,50 |
| Nová cena III. fáze včetně Dodatku č.1 | 961 050,00 | 201 820,50 | 1 162 870,50 |
| Z toho zaplaceno | 600 000,00 | 126 000,00 | 726 000,00 |
| Zbývá k zaplacení | 361 050,00 | 75 820,50 | 436 870,50 |

IV. fáze – zajištění pravomocného územního rozhodnutí

| | bez DPH | DPH 21 % | včetně DPH 21 % |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Cena IV. fáze | 260 000,00 | 54 600,00 | 314 600,00 |
| Z toho zaplaceno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zbývá k zaplacení | 260 000,00 | 54 600,00 | 314 600,00 |

Znění části V. odst.1 III. fáze DÚR – se doplňuje takto:

Zpracování změn a doplnění DÚR, dle tohoto Dodatku, bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného Protokolu Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 361 050,- Kč bez DPH tj. 436 870,50 Kč vč. DPH – navýšení III. fáze do 14 dnů od podpisu Protokolu a přiloží originál Protokolu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu.

Znění části V. odst.1 IV. fáze – zajištění pravomocného územního rozhodnutí – se doplňuje takto:

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí sestává ze dvou dílčích plnění:

- a) **Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.** Zajištění bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí kopie žádosti o vydání ÚR“. Na základě potvrzeného Protokolu Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 70 % ceny IV. fáze do 14 dnů od podpisu Protokolu. Přílohou faktury bude originál Protokolu a kopie žádosti o vydání ÚR s vyznačením data podání žádosti na příslušný stavební úřad. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu.
- b) **Zajištění pravomocného územního rozhodnutí.** Zajištění bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí pravomocného územního rozhodnutí“. Na základě potvrzeného Protokolu Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 30 % ceny IV. fáze do 14-ti dnů od podpisu Protokolu a přiloží originál Protokolu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Část XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se doplňuje takto:

1. Dodatek č. 1 obsahuje úplné ujednání o předmětu Dodatku č.1 a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v Dodatku č. 1 a které považují za důležité pro závaznost Dodatku č.1. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o Dodatku č.1 ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku č. 1 nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dodatku č.1 a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
2. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Dodatku č. 1 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku č. 1. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly v Dodatku č. 1, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější smluvní strana informace při jednání o Dodatku č. 1. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla protější smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Dodatku č. 1.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o službách vytvářejících důvěru**“), a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 1.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatel, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmět Dodatku č. 1, číselném označení Dodatku č. 1, datech podpisu a plný text

- Dodatku č. 1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona o službách vytvářejících důvěru do Dodatku č. 1 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), oběma Smluvními stranami (poslední z nich).
 6. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
 7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Objednatel.
 8. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.1obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č.1 obsažených se řídí tímto nařízením.
 9. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č.1 žadatelům.
 10. V souladu s přílohou č. 1 odst. 1 písm. d) k usnesení Rady HMP č. 2537 ze dne 6.11.2023 je uzavření tohoto Dodatku č.1 v kompetenci ředitele odboru INV MHMP.

Příloha č.1: Kalkulace dodatečných úprav, změn a doplnění DUR

V Praze dne
Za Objednatele:

.....
Ing. arch. Tomáš Veselý
zástupce ředitele Magistrátu pro sekci
rozhodování o území
pověřený řízením odboru investičního

V Praze dne
Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Ivasienko
jednatel
Trafilitica s.r.o.

podepsáno elektronicky

Příloha č.1 : Kalkulace ceny Dodatečné úpravy, změny a doplnění DÚR

| Dodatečné úpravy, změny a doplnění DÚR - požadavky DOSS , vyvolané změny, PÁSMO III | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| | sazba Kč/hod | počet hodin | cena celkem bez DPH | DPH 21% | cena s DPH |
| SO 101-Komunikace hlavní trasy | | | | | |
| SO 402-Osvětlení komunikace | | | | | |
| SO 501-přeložky kabelových vedení CETIN | | | | | |
| Doplňující hydrogeologické posouzení | | | | | |
| Doplňující hydrogeologický průzkum | | | | | |
| Záborový elaborát | | | | | |
| Související inženýrská činnost včetně poplatků | | | | | |
| CELKEM | | | 361 050,00 Kč | 75 820,50 Kč | 436 870,50 Kč |