

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č. UKRUK/460129/2023-3 ZE DNE 12. 1. 2024

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

Univerzita Karlova

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

zastoupená: Mgr. Martinem Maňáskem, kvestorem

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka v Praze 1, č. účtu: 909909339/0800

ID datové schránky: pijj9b4

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ententee s.r.o.

se sídlem: Za Poříčskou bránou 365/21, Karlín, 186 00 Praha 8

registrovaný: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176631

zastoupený: Jan Mikšátko, jednatel

IČO: 24813290, DIČ: CZ24813290

tel.: +420 720 755 686

bank. spojení: Fio banka, a.s., č. účtu: 2400117741/2010

ID datové schránky: 4q7ymus

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(dále společně Objednatel a Poskytovatel jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. UKRUK/460129/2023-3 ze dne 12. 1. 2024 (dále jen „Smlouva“) dle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem, jejímž předmětem jsou úpravy a rozšíření aplikace ALF pro specializační vzdělávání lékařů podle požadavků Objednatele (dále jen „**Předmět plnění**“).
- 1.2 Objednatel a Poskytovatel zjistili v průběhu realizace Předmětu plnění nutnost jeho dílčích změn, které jsou popsány v souhrnu víceprací v příloze č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „**Vícepráce**“).
- 1.3 Veškeré Vícepráce uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku jsou nepodstatnou změnou Smlouvy (závazku), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku, tudíž lze o tyto vícepráce změnit Smlouvu na základě ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

2. Předmět Dodatku

- 2.1 Přehled a zdůvodnění Víceprací, vázících se k tomuto Dodatku, je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Původní znění čl. 3.4. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„3.4. Předpokládaný rozsah prací dle bodu 3.1. až 3.3. Smlouvy, navýšený ve znění Dodatku č. 1, činí 1 978 člověkohodin po dobu trvání této Smlouvy.“
- 2.3 Původní znění čl. 9.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„9.2. Celková cena prací v rozsahu minimálně devatenáct set sedmdesát osm (1 978) hodin za celou dobu plnění a závazná hodinová sazba jsou uvedeny v Příloze č. 3 Smlouvy.“
- 2.4 Původní znění čl. 9.4. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„9.4. Celková cena plnění za dobu účinnosti Smlouvy dle bodu 16.1. Smlouvy nepřesáhne částku 2.719.750,- Kč bez DPH.“
- 2.5 Smluvní strany se dohodly, že vícepráce uvedené v tomto Dodatku č. 1 budou dodány a Objednatelem akceptovány nejpozději do 28. 8. 2024.
- 2.6 V návaznosti na čl. 2.5. tohoto Dodatku se ruší původní znění čl. 16.1. Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:
„16.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž platí datum posledního podpisu, a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 28. 8. 2024.“
- 2.7 Celková finanční bilance změn z Dodatku č. 1 představuje navýšení původní celkové hodnoty závazku, uvedené v čl. 9.4. Smlouvy, o částku 219 750,00 Kč (bez DPH). Navýšení ceny uvedené v předchozí větě představuje navýšení celkové původní hodnoty závazku o 8,79 %.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Tento Dodatek je uzavírán elektronicky, a to tak, že je opatřen elektronickými podpisy (zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem) oprávněných zástupců smluvních stran.

- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany dohodly, že text Dodatku zveřejňuje Objednatel. Před zveřejněním Objednatel odstraní z textu Dodatku všechny osobní a kontaktní údaje, případně další části Dodatku, označené Dodavatelem jako obchodní tajemství.
- 3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu, souhlasí s ním a nemají proti němu výhrad. Svými podpisy potvrzují, že Dodatek je jejich projevem pravé, svobodné a vážné vůle a že ho neuzavřely v omylu ani pod pohrůžkou násilí. Na důkaz pravosti Smluvní strany opatřují tento Dodatek podpisy oprávněných osob, které garantují, že jsou plně oprávněny tuto Smlouvu za Smluvní strany platně uzavřít.

Příloha Dodatku č. 1:

- Příloha č. 1 – Souhrn víceprací vč. jejich zdůvodnění a ocenění

Za ententee s.r.o.

V Praze dne

Za Univerzitu Karlovu

V Praze dne

.....
Jan Mikšátko, jednatel

.....
Mgr. Martin Maňásek, kvestor

Příloha č. 1 – Souhrn víceprací vč. jejich zdůvodnění a ocenění

Položka	Zdůvodnění	Hodnota víceprací bez DPH
Modul: Kmenové zkoušky	Upravena a doplněna obrazovka pro generování dokumentů dle šablon uchazečům (náhledy před tiskem / stažením) a pro generování a odesílání e-mailů dle šablon uchazečům (doplněny typy šablon e-mailů, náhledy před odesláním). Vytvoření šablony Certifikát. <i><u>Zdůvodnění:</u> Zadavatel zjistil potřebu doplnění v průběhu realizace rozvoje ALF, protože lékařské fakulty (LF) nejsou ve svých postupech jednotné a každá LF používá různé a odlišné typy šablon, zároveň musí být zajištěna možnost vygenerovat e-mail s potřebnými proměnnými referentkou bez existence šablony a bez nutné znalosti html jazyka pro tvorbu šablon.</i> <i>Vytvoření šablony Certifikát je požadavek nad rámec původní smlouvy.</i> (celkem 49 člověkohodin)	67 375,- Kč
Modul: Ukončení základního kmene bez zkoušky	Upravena a doplněna obrazovka pro generování dokumentů dle šablon uchazečům (náhledy před tiskem / stažením) a pro generování a odesílání e-mailů dle šablon uchazečům (doplněny typy šablon e-mailů, náhledy před odesláním). Vytvoření šablony Certifikát. <i><u>Zdůvodnění:</u> Zadavatel zjistil potřebu doplnění v průběhu realizace rozvoje ALF, protože lékařské fakulty nejsou ve svých postupech jednotné a každá LF používá různé a odlišné typy šablon, zároveň musí být zajištěna možnost vygenerovat e-mail s potřebnými proměnnými referentkou bez existence šablony a bez nutné znalosti html jazyka pro tvorbu šablon.</i> <i>Vytvoření šablony Certifikát je požadavek nad rámec původní smlouvy.</i> (celkem 24 člověkohodin)	33 000,- Kč
Modul: Atestační zkoušky	Upravena a doplněna obrazovka pro generování dokumentů dle šablon uchazečům (náhledy před tiskem / stažením) a pro odesílání e-mailů dle šablon uchazečům (doplněny typy šablon e-mailů, náhledy před odesláním). Vytvoření šablony Diplom. <i><u>Zdůvodnění:</u> Zadavatel zjistil potřebu doplnění v průběhu realizace rozvoje ALF, protože lékařské fakulty nejsou ve svých postupech jednotné a každá LF používá různé a odlišné typy šablon, zároveň musí být zajištěna možnost</i>	144 375,- Kč

	vygenerovat e-mail s proměnnými referentkou bez existence šablony a bez nutné znalosti html jazyka pro tvorbu šablon. Vytvoření šablony Diplom je požadavek nad rámec původní smlouvy. Funkce „Zařazení do SVL“ pro lékaře registrované mimo LF pořádající termín AZ. <u>Zdůvodnění:</u> Zadavatel zjistil potřebu doplnění v průběhu realizace rozvoje ALF, protože bez existence zařazení lékaře do konkrétního specializačního oboru není možné přihlásit ho na atestační zkoušku a zobrazit požadavky ke kontrole přihlášky a jejích náležitostí dle relevantního vzdělávacího programu daného oboru. Doplnění jednotlivých částí, ze kterých se skládá atestační zkouška – praktická část a teoretická část v návaznosti na zvolený VP; doplnění požadavku na atestační práci, její obhajobu, možnost vkládat vylosované atestační otázky do protokolu. <u>Zdůvodnění:</u> Zadavatel zjistil potřebu doplnění v průběhu realizace rozvoje ALF, protože mezi jednotlivými vzdělávacími programy každého specializačního oboru existuje velké množství rozdílů a úprav Věstníky MZČR, které mají vliv na samotný průběh a obsah atestační zkoušky. (celkem 105 člověkohodin)	
Celková hodnota víceprací		244 750,- Kč