

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 21.7. 2016**

„Oprava sociálních zařízení u hlavního vchodu“

**I.
Smluvní strany**

1. Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace

Se sídlem: Padlých hrdinů 292, 744 01 Frýdlant n.O.

Zastoupena: Mgr. Karlou Stiborkovou, ředitelkou školy

IČ: 64120384

Bankovní spojení: KB Frýdlant.n.O.

Číslo účtu: 343357810100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Mgr. Karla Stiborková

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma:

A V O S spol. s r.o.

se sídlem:

Ostravská 1556, Frýdek-Místek, 73801

zastoupena:

Mgr. Ing. Romanem Sovou, jednatelem

IČ:

00575364

DIČ:

CZ00575364

bankovní spojení:

Komerční banka a. s., pobočka Frýdek-Místek

číslo účtu:

10006-30203-781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 120

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Michaela Kalivodová, tel.: 734 442 017

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací viz Příloha dodatku č. 1:

Ostatní smluvní ujednání se tímto dodatkem nemění a řídí se nadále výše popsanou smlouvou o dílo.

Ve Frýdlantu n.O. Dne 22.8.2016

Mgr. Karla Stiborková

Mgr. Ing. Roman Sova

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

Příloha dodatku č. 1 k SOD ze dne: 21.7.2016

Název stavby:	ZUŠ Kanalizace	Objednatel:	ZUŠ Leoše Janáčka Frýdlant n.O.	IČ/DIČ:	64120384
Druh stavby:	Výměna nefunkční kanalizační větve ZUŠ Frýdlant n.O.	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Frýdlant nad Ostravicí	Zhotovitel:	A V O S spol. s r.o.	IČ/DIČ:	00575364
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	32
JKSO:				Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	7 224,02	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	11 679,02	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		1 680,00
PSV	Dodávky	27 419,71	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	62 123,88				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	505,09				Ostatní		0,00
	Montáž	218,23				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		1 745,01						
Přesun hmot a sutí		2 010,66						
ZRN celkem		112 925,63	DN celkem		0,00	NUS celkem		1 680,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	114 605,63
Základ 21%	114 605,63	DPH 21%	24 067,18	Celkem včetně DPH	138 672,81

Projektant	Objednatel ZUŠ Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí , příspěvková organizace Padlých hrdinů 292, Frýdlant n.O., 774 01	Zhotovitel A V O S spol. s r.o. Ostravská 1556, Frýdek-Místek 738 01
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: