

DODATEK č. 2

PPR-14949-32/ČJ-2023-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 9. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 3. 2024

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

adresa pro doručování a příjem faktur:

**Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení,
OPF, P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7**

ISDS:

gs9ai55

IČO:

00007064

DIČ:

CZ00007064

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

5504881/0710

ve věcech technických:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Číslo smlouvy:

12080_U.5080_01_2023

se sídlem:

Příkop 838/6, 602 00 Brno

zastoupen:

ISDS:

2zxy53j

IČO:

039 02 447

DIČ:

CZ039 02 447

bankovní spojení:

Citibank Europe plc

číslo účtu:

2037460106/2600

kontaktní osoba:

mob.tel.:

e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7272

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení, vedenou pod názvem „Rozvoj areálu Zbraslav (RAZ) - výstavba parkoviště a úprava veřejného prostranství - dokončení rozestavěného díla“, dne 6. 9. 2023 smlouvu o dílo evidovanou pod č. j.: PPR-14949-27/ČJ-2023-990656, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 3. 2024 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynula situace, vyžadující uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 2“),

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 18. odst. 18.10 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za vícepráce: 1 651 208,82 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 1 651 208,82 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. 5 CENA DÍLA, odst. 5.1 smlouvy se podle čl. 7 smlouvy **navyšuje o 1 651 208,82 Kč bez DPH, tj. 1 997 962,67 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 5 CENA DÍLA, odst. 5.1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí **45 528 908,82 Kč bez DPH** (slovy: čtyřicet pět milionů pět set dvacet osm tisíc devět set osm korun českých a osmdesát dva haléřů), tj. **55 089 979,67 Kč včetně DPH** (slovy: padesát pět milionů osmdesát devět tisíc devět set sedmdesát devět korun českých a šedesát sedm haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, a je cenou nejvýše přípustnou. Podrobná cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu a přílohách změnových listů.“*

Ostatní ujednání čl. 5 smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II.

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla bylo nutné přistoupit k dodatečným nepředvídatelným stavebním pracím dle změnových listů č. 1 a 2, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.
2. Na základě shora uvedeného, se znění čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 4.2 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.2 Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního díla bez vad a nedodělků je **nejpozději do 5. 10. 2024**“.

Ostatní ujednání čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: 1) Změnové listy č. 1 a 2

za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel ŘLZ PP ČR

za zhotovitele:

