

GYMNÁZIUM KARLA SLADKOVSKÉHO, PRAHA 3, SLADKOVSKÉHO NÁMĚSTÍ 8

▪ ▪ ▪

DIGITRONIC CZ S.R.O.

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

Projektové a inženýrské činnosti

číslo smlouvy objednatele: GKS-1096/2023

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8
IČ: 61385131
DIČ: CZ61385131
se sídlem: Sladkovského náměstí 900/8, 130 00 Praha 3
zastoupená: Mgr. Tomášem Huškem, ředitelem

dále jen jako „**Objednatel**“

na straně jedné

a

Digitronic CZ s.r.o.
IČ: 48168017
DIČ: CZ48168017, plátce DPH: ANO
se sídlem Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice
zapsána ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4096
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 111679298/0300
zastoupená Tomášem Hejčlem, jednatelem
e-mail: office@digitronic.cz
tel: +420 608 970 290

dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele GKS-1096/2023, ze dne 23. 12. 2023 (dále také jen „**Smlouva**“).

PREAMBULE

A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 23. 12. 2023 smlouvu o dílo č. GKS-1096/2023 (dále jen jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést dílo spočívající v realizaci projekčních a inženýrských činností v souvislosti dotačním projektem spolufinancovaným ze 44. výzvy IROP – Střední školy – SC 4.1 (VRR) financovaným z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, týkajících se budovy č. p. 900/8, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 1153/1, v k.ú. Žižkov, obec Praha (dále jen „Budova“), a to v souladu s architektonickou studií, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. Smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a násl. zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen jako „Veřejná zakázka“).

B. V průběhu trvání Smlouvy vyvstaly požadavky na změny projektové dokumentace, které je nutné zapracovat do projektové dokumentace Budovy, přičemž tyto požadavky

na změny projektové dokumentace nejsou zahrnuty ve Smlouvě. V souvislosti se změnami projektové dokumentace je třeba zároveň upravit termíny plnění a předání díla.

C. S ohledem na uvedené uzavírají Smluvní strany tento Dodatek ve smyslu čl. 10.2 Smlouvy.

D. Smluvní strany konstatují, že podmínky uvedené výše pod písmenem B je třeba posuzovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

E. Smluvní strany konstatují, že podmínky změn uvedené výše pod písmenem B jsou v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I.

ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení projekčních prací nad rámec vyplývající ze Smlouvy (dále jen „**změny PD**“). Detailní popis a požadavky na provedení změn PD jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2. V návaznosti na změny PD se článek 4.2 Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat Objednateli části díla uvedené v čl. 2.4 odst. a) této smlouvy nejpozději do 9 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. Ve stejné době je Zhotovitel povinen zpracovat a odeslat žádosti o všechna stanoviska a vyjádření pro územní a stavební řízení. Podání příslušné žádosti na stavební úřad Zhotovitel učiní neprodleně po zajištění všech stanovisek a vyjádření pro územní a stavební řízení. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli předpokládané předběžné rozpočty na realizaci jednotlivých dílčích částí projektu uvedené v čl. 2.4 odst. a) této smlouvy nejpozději do 60 kalendářních dní ode dne účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat Objednateli části díla uvedené v čl. 2.4 odst. b) a d) této smlouvy nejpozději do 2 měsíců od nabytí právní moci společného povolení.

3. Článek 5.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí:

Cena dle smlouvy bez DPH:	2 149 000 Kč
Cena dle dodatku č. 1	214 000 Kč
DPH v sazbě 21 %:	496 230 Kč
Cena včetně DPH:	2 859 230 Kč

II.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že

ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě se řídí tímto nařízením.

3. Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou Smluvních stran.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Tento Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující příloha:
 - a. Příloha č. 1 – Specifikace změn PD
6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k ní Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely tento Dodatek.

Objednatel:

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne *dle elektronického podpisu*

**Gymnázium Karla Sladkovského,
Praha 3, Sladkovského náměstí 8**
Mgr. Tomáš Hušek, ředitel

Digitronic CZ s.r.o.
Tomáš Hejčl, jednatel

Příloha č. 1 – Specifikace změn PD

I. Změny dle požadavků NPÚ na rozdělení hmoty schodiště a výtahu

1. Na základě požadavku Národního památkového ústavu došlo k rozdělení navrhované přístavby únikového schodiště a výtahu. Výtah byl přesunut do sousedství stávajícího centrálního schodiště.
2. Nutno dořešit bezbariérový přístup v 1.NP. Schodiště zůstává v původní poloze navržené v architektonické studii.

II. Řešení bezbariérového vstupu do budovy

1. V rámci architektonické studie nebyl uspokojivě vyřešen bezbariérový vstup do objektu - mezi vstupními turnikety a zbytkem suterénu s výtahem a jídelnou zůstávají ve studii čtyři schody. Je nutno řešit dvěma rampami a změnou výškových poměrů podlah v 1.NP

III. Bezbariérový průchod místností 4.14 v podkroví – zvýšení střechy

1. V architektonické studii nebyl v podkroví řešen bezbariérový vstup do levého křídla budovy - úroveň podlahy v m.č. 5.12 je 47 cm pod úrovní navrhované podlahy ve zbytku podkroví. Bude řešeno zvýšením střešní konstrukce v obou částech střechy a zároveň zvýšením podlahy v m.č. 5.12 tak, aby byl umožněn bezbariérový průchod mezi oběma křídly 5.NP.

IV. Změna dispozice v pravém křídle

1. V architektonické studii nebyla zohledněna podchozí výška v prostoru toalet v pravém křídle. Bude řešeno změnou dispozičního uspořádání a přemístěním hygienických prostor do části, kde je dostatečná podchozí výška.