

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0035/24/910

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

## **Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.**

se sídlem: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

IČ: 00027073

DIČ: CZ00027073

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Průhonice

č.ú.: [REDACTED]

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Libor Hort - ředitel ústavu

ve věcech technických a plnění této smlouvy: [REDACTED]XXXXXXXX[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

## **ROMEX s.r.o.**

se sídlem: Palackého třída 2203/186, Brno, 612 00

IČ: 44012462

DIČ: CZ44012462

Zastoupený Miroslavem Hirschem a Markétou Almásyovou – jednatelem

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

č.ú. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně **článku II. Bod 2**, týkající se změny termínu předání díla, který zní:

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

Termín zahájení stavby: 13.5.2024

Termín ukončení a předání díla nejpozději 31.7.2024

Celková doba realizace: nejdéle 3 měsíce od převzetí staveniště

Za objednatele:  
V Průhonicích dne

Za zhotovitele:  
V Brně dne

Ing. Libor Hort  
ředitel ústavu

Miroslav Hirsch  
jednatel

Markéta Almásyová  
jednatel