

**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupený Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce pověřený podpisem tohoto dodatku: Michal Čížek, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy MMZ

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

Ing. Kamil Prokůpek

se sídlem Jetelová 677, 763 14 Zlín

IČ: 72318481

DIČ: [REDACTED]

Živnostenský list: č.j. MMZL ŽU pod č.j. ZL-V/106/03-F v r. 2003

Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají

Dodatek č. 2 ke**SMLouvĚ O DíLO**

ze dne 18.4.2016, číslo smlouvy objednatele: 4400160052

„Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru na akci Rekonstrukce MK na ulici Havlíčkovo a Peroutkovo nábřeží, včetně parkovacích míst před KNTB“

I.

Preambule

Dne 18.4.2016 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a projektovou kancelář A-S uzavřena smlouva o dílo č. 4400160052 jejímž předmětem bylo „**Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru na akci Rekonstrukce MK na ulici Havlíčkovo nábřeží a Peroutkovo nábřeží, včetně parkovacích míst před KNTB**“. a dodatek k této smlouvě dne 7.12.2016. Dne 2.3.2023 byla uzavřena Dohoda o postoupení smlouvy o dílo, jejímž předmětem bylo postoupení práv a povinností ve prospěch Ing. Kamila Prokůpka (nového zhotovitele), a to veškerých práv a povinností vyplývajících ze shora uvedené Smlouvy.

Na základě průběhu projednávání dokumentace, zejména vypořádání požadavků ZZS ZK a KNTB na řešení DIO a dále v návaznosti na následné zajištění smluvního vztahu o právu provést stavbu na pozemku ZZS ZKV, došlo k nepředpokládaným průtahům, které mají vliv na provádění díla. Proto se

strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož předmětem je posunutí doby plnění jednotlivých částí díla.

V návaznosti na výše uvedené uzavírají smluvní strany Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, obsahující níže uvedené změny smluvního vztahu.

II. Změna smlouvy

Nové znění čl. V odst. 2.:

Článek V. Doba plnění

1. Tímto dodatkem se mění článek V. odst. 2 smlouvy ve znění pozdějších dodatků na znění:
2. Ukončení plnění:
 - 2.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný návrh PD (DUSP) nejpozději **do 9 měsíců** ode dne uzavření dohody o postoupení - smlouvy.
 - 2.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli společné povolení a dokumentaci s potvrzeným nabytím právní moci nejpozději **do 20 měsíců** ode dne uzavření dohody o postoupení smlouvy.
 - 2.3. Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) dílo (PDPS), rozpočty a výkazy výměr nejpozději **do 21 měsíců** ode dne uzavření dohody o postoupení smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním v Registru smluv.
3. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 8.1.2024, 50/1R/2024, R0/124T27

Schválení uzavření smlouvy, dodatku č.1, dohody o postoupení, dodatku č. 2


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 21.3.2016, č.j. 70/6R/2016
Datum a číslo jednací: 7.11.2016, č.j. 72/22R/2016
Datum a číslo jednací: 23.1.2023, č.j. 66/2R/2023
Datum a číslo jednací: 20.5.2024, č.j. 69/10R/2024

Ve Zlíně dne 14.6.2024

Ve Zlíně, dne 3.6.2024

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
Ing. Kamil Prokúpek



Michal Čížek
náměstek primátora

Ing. Kamil Prokúpek