



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.  
Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo  
Číslo projektu: CZ.05.01.01/02/22\_009/0001253

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: SML/0229/2024/ORI

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „dodatek“).

### Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Hranice  
Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice  
zastoupeno: Ing. Daniel Vitonský, starosta města  
IČO: 00301311  
DIČ: CZ00301311  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Telefon: 581 828 200

Osoby oprávněné jednat ve věcech

smluvních: Ing. Daniel Vitonský, starosta města

technických: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]; tel: [REDACTED]  
[REDACTED], e-mail: [REDACTED]; tel: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** PROBI Inženýring s.r.o.  
Sídlo: Havlíčkova 2131/ 753 01 Hranice  
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28173  
zastoupen: Jan Večerek, jednatel  
IČO: 26843528  
DIČ: CZ26843528  
Bank. spojení: [REDACTED]  
Telefon: +420 776 731 375  
E-mail: [info@pro.bi](mailto:info@pro.bi)

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Jan Večerek

tel.: + [REDACTED]

email: [REDACTED]

ve věcech technických: Petr Skřivan, DiS.

tel.: + [REDACTED]

email: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

společně také „smluvní strany“



## Článek II. Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 04. 04. 2024 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem smlouvy objednatele SML/0229/2024/ORI (dále také „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem jsou **stavební práce** v rámci akce „**Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo**“. Předmětem díla je komplexní modernizace vnitřních prostor stravovacího pavilonu (kromě jídelny) základní a mateřské školy. V přízemí (1.NP) se nachází skladovací prostory a technické zázemí pavilonu, v patře (2.NP) je umístěna varna s příslušnými provozy.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše citované Smlouvě o dílo (dále také „dodatek“), jehož obsahem jsou změny v rozsahu položek prací na díle a v době plnění. Jde tedy o odsouhlasené změny spočívající v provedení víceprací a méněprací a s tím i související změna výše ceny za předmětné dílo. V průběhu plnění předmětného díla byla zjištěna potřeba víceprací a méněprací, které jsou ujednány v následujících ustanoveních tohoto dodatku, a které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Konkrétně se jedná o vícepráce, které souvisí převážně s realizací zděných soklů pod pevné vybavení technologie gastro a nátěrové práce. Méněpráce se týkají převážně změny skladby podlahy ve 2. nadzemním podlaží a odpočtu chybně v rozpočtu naceněných protipožárních přepážek.

## Článek III. Předmět dodatku

- 3.1 Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně předmětu plnění stanoveného Smlouvou o dílo, resp. její přílohou, a to z důvodu nezbytného ujednání o vícepracích a méněpracích na základě přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku formou přílohy č. 1.

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Vícepráce: | 358.618,45 Kč bez DPH   |
| Méněpráce: | - 315.044,75 Kč bez DPH |

**Vícepráce činí celkem: 43.573,70 Kč bez DPH**

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Celková cena díla dle SoD bez DPH</b>           | <b>13.557.430,96 Kč</b> |
| <b>Celková cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>  | <b>13.699.131,69 Kč</b> |
| <b>Dodatek č. 2 (úprava ceny díla)</b>             | <b>43.573,70 Kč</b>     |
| <b>Celková cena díla bez DPH (vč. dodatku č.2)</b> | <b>13.742.705,39 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>                                     | <b>2.885.968,13 Kč</b>  |
| <b>Celková cena díla včetně DPH (vč. dodatku)</b>  | <b>16.628.673,52 Kč</b> |

- 3.2 V souvislosti s potřebou víceprací dochází tímto dodatkem ke změně sjednané celkové ceny díla tak, jak je dále uvedeno.  
V článku V., odst. 5.1. Smlouvy o dílo se mění věta první, týkající se ceny za dílo, která se nahrazuje nově textem takto:

„Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena v souladu se zadávací dokumentací a výkazem výměr a činí v konečné výši částku **13.742.705,39 Kč bez DPH** (slovy: třináct milionů sedm set čtyřicet dva tisíc sedm set pět korun českých třicet devět haléřů), **16.628.673,52 Kč včetně DPH** (slovy: šestnáct milionů šest set dvacet osm tisíc šest set sedmdesát tři korun českých padesát dva haléřů).“



- 3.3 Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně doby plnění v čl. III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo takto:  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy v celém rozsahu nejpozději do 156 dnů od data předání a převzetí staveniště.

**Článek IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 4.2 Tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
- 4.3 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
- 4.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby smluvních stran své elektronické podpisy.
- 4.5 Tento dodatek je podepsán elektronickými podpisy.
- 4.6 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné jeho předchozím schválením usnesením Rady města Hranic č. 1271/2024 – RM 41 ze dne 25. 06. 2024.

Příloha č.1 – Položkový rozpočet

V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)

V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)

**Za objednatele:**  
**Město Hranice**

**Za zhotovitele:**  
**PROBI Inženýring s.r.o.**

.....  
Ing. Daniel Vitonský  
starosta

.....  
Jan Večerek  
jednatel