



SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

č. objednatele: SMM 9/2024

č. zhotovitele P-24-007-000

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen
„občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

adresa: **Město Náměšť nad Oslavou**
zastoupení: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
IČ: **Ing. Jan Kotačka - starosta města**
DIČ: 002 89 965
daňový režim: CZ 00289965
bankovní spojení: plátce DPH
č. účtu:
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

adresa: **Quality Group s.r.o.**
zapsaný v OR: Příkop 843/4, 602 00 Brno
zastoupený: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílu C, vložce 115947
IČ: Ing. Jiří Šoltés, Ing. Martin Sobotka
DIČ: 08879737
daňový režim: CZ08879737
bankovní spojení: plátce DPH
č. účtu:
(dále jen **Zhotovitel**)

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Osoby pověřené Objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Ing. Jan Kotačka, starosta města
- jednáním v technických záležitostech:

Osoby pověřené Zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Ing. Jiří Šoltés
- jednáním o technických záležitostech, včetně předání díla:
Ing. Jiří Šoltés

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č.1 je změna ceny dílčí části díla v návaznosti na navýšení objemu odborné činnosti zhotovitele a to zapracováním opatření požadovaných objednatelem v oblasti Měření a Regulace do projektové dokumentace pro provádění stavby vč. úpravy rozpočtu a výkazu výměr v rozsahu:

- 1) dálkový odečet spotřeby energií (ELI, plyn, FVE)
- 2) specifikace řízení VZT, UV, FVE
- 3) umožnění regulace UV a VZT po jednotlivých třídách (celkem 4 třídy)
- 4) zajištění vzdáleného přístupu doplněním samostatným modulem (kotelna)
- 5) propojení zdroje vytápění a jeho příslušenství dle požadavků výrobce uvažovaného zařízení (schéma zapojení)

Změny, které jsou předmětem tohoto dodatku č.1, nemají vliv na změnu termínů dle uzavřené Smlouvy o Dílo.

Změna článku č.4 – Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Znění před dodatkem č.1:

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

- c) Cena za zpracování projektové dokumentace v podrobnosti pro provedení stavby (PDPS) v počtu 6 paré vč. rozpočtu a výkazu výměr, kompletační činnosti a dalších nákladů souvisejících s předmětem plnění.

Cena bez DPH	167.000,- Kč
DPH (21%)	35.070,- Kč
Cena vč. DPH	202.000,- Kč

Znění po dodatku č.1:

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

- c) Cena za zpracování projektové dokumentace v podrobnosti pro provedení stavby (PDPS) v počtu 6 paré vč. rozpočtu a výkazu výměr, kompletační činnosti a dalších nákladů souvisejících s předmětem plnění.

Cena bez DPH	235.000,- Kč
DPH (21%)	49.350,- Kč
Cena vč. DPH	284.350,- Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.2 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 3.4 Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud ho některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 3.5 Podléhá-li dodatek uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, město Náměšť nad Oslavou zajistí jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním předpisem.
- 3.6 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.7 Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl výše uvedený dodatek uveden v evidenci smluv, vedené městem Náměšť nad Oslavou, který bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv.

Doložka smlouvy: Uzavření této smlouvy za podmínek v ní uvedených schválila rada města Náměšť nad Oslavou č. 13/2024, jejíž zasedání se konalo dne 17.06.2024.

Objednatel:

V Náměšti nad Oslavou, dne 24.6.2024

Zhotovitel :

V Brně, dne 20.6.2024

Město Náměšť nad Oslavou
Ing. Jan Kotačka, starosta města

Quality Group s.r.o.
Ing. Jiří Šoltés, jednatel

Quality Group s.r.o.
Ing. Martin Sobotka, jednatel