

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo č. S945/2024/149****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství západní Čechy na základě pověření ze dne 11. 1. 2023

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

PROMO REAL GROUP s.r.o.

se sídlem Božkovské nám. 17/21, Božkov, 326 00 Plzeň

IČO: 290 93 236

DIČ: CZ29093236

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24238

zastoupená: Radkem Maršálkem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4179089399/0800

datová schránka: r2yny97

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S945/2024/149 Oprava LC Letiny Rampich 84 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2024 Smlouvu o dílo č. S945/2024/149 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Oprava LC Letiny Rampich 84**“.
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu stavby č. 1 (příloha č. 1), tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první, smlouvy, která se nahrazuje novým zněním takto:
„Za řádně provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **635 502,60 Kč (slovy šest set třicet pět tisíc pět set dva korun českých šedesát haléřů) bez DPH.**“

II.

Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby č.1

V Karlových Varech, dne/
/dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V , dne/
/dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted]oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Radek Maršálek
jednatel
PROMO REAL GROUP s.r.o.