



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2024/02/096/Kou, uzavřené dne 03.04.2024
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:




1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
Ing. Petra Koudelková, referentka odboru investic
oprávněn jednat ve věcech reklamací:
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. Miloš Jadamus

sídlem: Oldřichovice 742, Třinec, 739 61
IČO: 67695493
DIČ: CZ6707011289
e-mail: 
Bankovní spojení: 
č. účtu: 

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2024/02/096/Kou, uzavřené dne 03.04.2024 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Hřbitov Třinec, Folwark Starý – oprava plotu**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce. Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 2.954,76 Kč bez DPH.
3. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH 278.875,76 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1641 ze dne 10.06.2024.

V Třinci 17. 06. 2024

V Třinci

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Miloš Jadamus

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	Miloš Jadamus		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	
Název akce:	Hřbitov Třinec, Folwark Starý - oprava plotu		
Předmět změny:			
Projektant nezahmul do rozpočtu odstranění křovin a stromů a podcenil některé cenové položky.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		2 954,76 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2 954,76 Kč			
Cena dle SOD bez DPH:		Nová cena bez DPH:	
275 921,00 Kč		278 875,76 Kč	
schválil (Dodavatel):		podpis:	
schválil (TDS):		podpis:	
schválil (Objednatel):		podpis:	

Změnový list č.01

Stavba: Hřbitov Třinec, Folwark starý - oprava plotu

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Miloš Jadamus

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	viz. strana vícepráce	2 954,76 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		2 954,76 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ		
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		2 954,76 Kč
-----------------------------------	--	-------------

