

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2020/0004 ze dne 10. 2. 2020 (dále jen „Smlouva“)
na zapracování schválených změn do původní projektové dokumentace ke stavbě „Dům
s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ uzavřené mezi




Městská část Praha 17

sídlo: Žalanského 290/12b, 163 00 Praha 6 - Řepy
zastoupená: Mgr. Alena Kopejtková, starostka MČ Praha 17
IČO : 00231223
DIČ: CZ 00231223
ID datové schránky: 4mnbv29
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-2000700399/0800
telefon: 234 683 111

na straně jedné jako objednatel

a

ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.

sídlo: Pivovarská 4 Bořanovice 250 65
IČO: 49787454
DIČ: CZ49787454
ID datové schránky: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen: Ing.arch. Pavel Lejsek, jednatel společnosti

Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105424

na straně druhé jako zhotovitel

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na potřebu změn původního smluvního vztahu vyplývajícího ze Smlouvy, uzavřou tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), aby upravily vzájemná práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající, kdy předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných služeb nad rozsah stanovený Smlouvou o dílo č. 2020/0004 ze dne 10.2.2020 ve znění jejího Dodatku č. 1
- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že s výjimkou ustanovení výslovně upravených tímto Dodatkem zůstává původní Smlouva beze změny.
- 1.3. Změny, které jsou předmětem tohoto dodatku jsou v souladu s čl. 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími službami pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

II. Předmět a účel smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly, že doplňují čl. 5 odst. 5.1 o písm. f) Smlouvy, který zní takto:

- I. *Vypracování projektové dokumentace na dořešení výdejny jídla, skladu a manipulace včetně rozvozu po objektu, zpracování soupisu prací, dodávek a služeb a zpracování kontrolního rozpočtu.*
- II. *Úprava projektové dokumentace na dořešení prádelny, včetně úpravy soupisu prací, dodávek a služeb a kontrolního rozpočtu.*
- III. *Úprava projektové dokumentace na změnu vodoměrné šachty ve variantě Prefa, včetně úpravy soupisu prací, dodávek a služeb a kontrolního rozpočtu.*
- IV. *Úprava projektové dokumentace na dořešení stavební připravenosti pro kuchyňské linky, včetně úpravy soupisu prací, dodávek a služeb a kontrolního rozpočtu.*
- V. *Úprava projektové dokumentace na doplnění niky pro uložení časové schránky, včetně úpravy soupisu prací, dodávek a služeb a kontrolního rozpočtu.*
- VI. *Úprava projektové dokumentace na změnu velikosti dveří do jednotlivých ubytovacích jednotek, vč. změny typu zárubní v 1. NP – 3. NP, včetně úpravy soupisu prací, dodávek a služeb a kontrolního rozpočtu.*
- VII. *Úprava projektové dokumentace na zrušení spojovacích dveří mezi 1.123 a 1.124, včetně úpravy soupisu prací, dodávek a služeb a kontrolního rozpočtu.*
- VIII. *Úprava projektové dokumentace na doplnění elektro přípojky pro nabíjení vozidel, vč. 2 dobíjecích stanic, včetně úpravy soupisu prací, dodávek a služeb a kontrolního rozpočtu.*
- IX. *Úprava projektové dokumentace na změnu využití místnosti 2.123, včetně úpravy soupisu prací, dodávek a služeb a kontrolního rozpočtu.*
- X. *Úprava projektové dokumentace na zrušení spojovacích dveří mezi 2.111 a 2.112, včetně úpravy soupisu prací, dodávek a služeb a kontrolního rozpočtu.*
- XI. *Úprava projektové dokumentace na doplnění vybavení výtahů, včetně úpravy soupisu prací, dodávek a služeb a kontrolního rozpočtu.*
- XII. *Úprava projektové dokumentace na doplnění dálkového měření vody, včetně úpravy soupisu prací, dodávek a služeb a kontrolního rozpočtu.*
- XIII. *Úprava projektové dokumentace na změnu vrat P/12 z chodby 1.401 do dvora v provedení dvoukřídlé hliníkové, včetně úpravy soupisu prací, dodávek a služeb a kontrolního rozpočtu.*
- XIV. *Projednání projektové dokumentace s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy a s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy.*

a. Smluvní strany se dohodly, že doplňují čl. 9 odst. 9.1 Smlouvy, takto:

Zhotovitel provede plnění v rozsahu uvedeném v čl. 5 odst. f) takto:

- I. *Odevzdání PD do 14 dnů od účinnosti tohoto dodatku*
- II. *Odevzdání PD do 14 dnů od účinnosti tohoto dodatku*
- III. – XIV. *Zpracování PD průběžně dle potřeby s ohledem na postup realizace stavby*

b. Smluvní strany se dohodly, že doplňují čl. 10 odst. 10.2 písm. f) Smlouvy, který zní takto:

- I. *Vypracování projektové dokumentace na dořešení výdejny jídla, skladu a manipulace včetně rozvozu po objektu, zpracování soupisu prací, dodávek a služeb a zpracování kontrolního rozpočtu.*
- II. *Úprava projektové dokumentace na dořešení prádelny, včetně úpravy soupisu prací, dodávek a služeb a kontrolního rozpočtu.*

- III. *Úprava projektové dokumentace na změnu vodoměrné šachty ve variantě Prefa, včetně úpravy soupisu prací, dodávek a služeb a kontrolního rozpočtu.*
- IV. *Úprava projektové dokumentace na dořešení stavební připravenosti pro kuchyňské linky, včetně úpravy soupisu prací, dodávek a služeb a kontrolního rozpočtu.*
- V. *Úprava projektové dokumentace na doplnění niky pro uložení časové schránky, včetně úpravy soupisu prací, dodávek a služeb a kontrolního rozpočtu.*
- VI. *Úprava projektové dokumentace na změnu velikosti dveří do jednotlivých ubytovacích jednotek, vč. změny typu zárubní v 1. NP – 3. NP, včetně úpravy soupisu prací, dodávek a služeb a kontrolního rozpočtu.*
- VII. *Úprava projektové dokumentace na zrušení spojovacích dveří mezi 1.123 a 1.124, včetně úpravy soupisu prací, dodávek a služeb a kontrolního rozpočtu.*
- VIII. *Úprava projektové dokumentace na doplnění elektro přípojky pro nabíjení vozidel, vč.2 dobíjecích stanic, včetně úpravy soupisu prací, dodávek a služeb a kontrolního rozpočtu.*
- IX. *Úprava projektové dokumentace na změnu využití místnosti 2.123, včetně úpravy soupisu prací, dodávek a služeb a kontrolního rozpočtu.*
- X. *Úprava projektové dokumentace na zrušení spojovacích dveří mezi 2.111 a 2.112, včetně úpravy soupisu prací, dodávek a služeb a kontrolního rozpočtu.*
- XI. *Úprava projektové dokumentace na doplnění vybavení výtahů, včetně úpravy soupisu prací, dodávek a služeb a kontrolního rozpočtu.*
- XII. *Úprava projektové dokumentace na doplnění dálkového měření vody, včetně úpravy soupisu prací, dodávek a služeb a kontrolního rozpočtu.*
- XIII. *Úprava projektové dokumentace na změnu vrat P/12 z chodby 1.401 do dvora v provedení dvoukřídlé hliníkové, včetně úpravy soupisu prací, dodávek a služeb a kontrolního rozpočtu.*
- XIV. *Projednání projektové dokumentace s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy a Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy*

Cena celkem bez DPH dle I. – XIV.	555 000,00 Kč
DPH 21% dle I. – XIV.	116 550,00 Kč
Cena celkem s DPH dle I. – XIV.	671 550,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Tento Dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci předmětu tohoto Dodatku.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

3.5. V souladu s ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 17 na svém 41. jednání RMČ dne 17. 6. 2024, usnesením č. Us RMČ 000214/2024.

V Praze dne

V Pakoměřicích dne

Za objednatele

Za zhotovitele

DOLOŽKA

V souladu s usnesením RMČ 000214/2024 ze dne 17. 6. 2024 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření smlouvy mezi MČ Praha 17 a společností ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.

V Praze dne:

.....

.....