

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2024/02/032/Kou, uzavřené dne 19.03.2024  
(dále jen „dodatek č. 1“)

### Smluvní strany:

**1. Statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic  
Ing. Petra Koudelková, referentka odboru investic  
oprávněn jednat ve věcech reklamací:  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

**2. Babjarčík s. r. o.**

sídlem: Oldřichovice 199, Třinec, 739 61  
zastoupena: Miroslav Babjarčík, jednatel  
oprávněn jednat ve věcech smluvních, technických a reklamací: Miroslav Babjarčík  
IČO: 27790037  
DIČ: CZ27790037

Bankovní spojení  
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“

společně dále jen „smluvní strany“.

### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2024/02/032/Kou, uzavřené dne 19.03.2024 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Městský útulek pro psy, Třinec – oprava oplocení a kotců**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

## II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly zvýšení ceny díla o 101.666,58 Kč bez DPH.
3. V článku III. **Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:**
  - „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

**Cena díla bez DPH**

**1.508.382,34 Kč bez DPH**

*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“*

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1708 ze dne 24.06.2024.

25. 06. 2024

V Třinci .....

Za objednatele:

RNDr. Věra Palkovská  
primátorka

25. 06. 2024

V Třinci .....

Za zhotovitele

Miroslav Babjarčík  
jednatel

Příloha č. 1:  
Změnový list č. 1

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 1	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Babjarčík s.r.o.</b>		
<b>Investor:</b>	<b>Statutární město Třinec</b>	<b>Datum:</b>	
<b>Název akce:</b>	<b>Městský útulek pro psy, Třinec - oprava oplocení a kotev</b>		
<b>Předmět změny:</b>			
<p>V rámci projektové přípravy projektant zvažoval při tvorbě rozpočtu s výměnou dílů (dřevěné, ocelové) díky korozi cca 20 %. V rámci prováděné stavby se ukázalo, že koroze ocelových konstrukcí je v daleko větším měřítku a je nutno vyměnit i některé dřevěné části za ocelové.</p>			
<b>Cena méněprací bez DPH:</b>		<b>Cena víceprací bez DPH:</b>	
<b>1 654,50 Kč</b>		<b>103 321,08 Kč</b>	
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b>		<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	
<b>101 666,58 Kč</b>			
<b>Cena dle SOD bez DPH:</b>		<b>Nová cena bez DPH:</b>	
<b>1 406 715,76 Kč</b>		<b>1 508 382,34 Kč</b>	
<b><u>schválil (Dodavatel):</u></b>			po
<b><u>schválil (TDS):</u></b>			po
<b><u>schválil (Objednatel):</u></b>			po

## Změnový list č.01

Stavba: Městský útulek pro psy, Třinec - oprava oplocení a kotců

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Babjarčík s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
		103 321,08 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		
		<b>103 321,08 Kč</b>

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ		
		1 654,50 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		
		<b>1 654,50 Kč</b>

<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH</b>		<b>101 666,58 Kč</b>
--	--	----------------------



