

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2024/02/033/Du, uzavřené dne 19.03.2024

(dále jen „dodatek č. 1“)

### Smluvní strany:

#### 1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:  
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic  
Bc. Ivona Durstinová, referentka odboru investic  
oprávněn jednat ve věcech reklamací:  
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

#### 2. DLAŽBY MIKULA s. r. o.

sídlem: Dolní Líštná 432, 739 61, Třinec  
zastoupena: Lukáš Mikula, jednatel  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Lukáš Mikula  
oprávněn jednat ve věcech technických: Radek Mikula, Vojtěch Šebesta, Lukáš Mikula  
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Lukáš Mikula  
IČO: 09815210  
DIČ: CZ09815210  
Bankovní spojení:   
č. účtu:  
e-mail:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2024/02/033/Du, uzavřené dne 19.03.2024 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Prostranství před ZŠ Koperníkova, Třinec“, a to v níže uvedeném rozsahu.

## II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě méněpráce. Soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly snížení ceny díla o 116.781,31 Kč bez DPH.
3. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
  - „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

**Cena díla bez DPH                      2.780.293,69 Kč bez DPH**

*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“*

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu s tím, že 2 z nich obdrží objednatel a 1 z nich obdrží zhotovitel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1711 ze dne 24.06.2024.

V Třinci .....

V Třinci .....






Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská  
primátorka

Lukáš Mikula  
jednate

Příloha č. 1:  
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	DLAŽBY MIKULA s.r.o., Dolní Lištná 432, 739 61 Třinec		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	12.06.2024
Název akce:	Prostranství před ZŠ Koperníkova, Třinec		
<p><i>Předmět změny:</i></p> <p>Po skutečném zaměření stavby došlo k narovnání výkazu výměr. Více práce se týkáji doplnění chybějící podkladní vrstvy a méněpráce vzešly ze zaměření.</p>			
Cena méněpráci bez DPH:	-233 352,51 Kč	Cena vícepráci bez DPH:	116 571,20 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	-116 781,31 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	-
Cena dle SOD bez DPH:	2 897 075,00 Kč	Nová cena bez DPH:	2 780 293,69 Kč
<i>schválil (Dodavatel)</i>		<i>podp</i>	
<i>schválil (TDS):</i>		<i>podp</i>	
<i>schválil (Objednatel)</i>		<i>podpis:</i>	

Ivona  
Dursti



## Změnový list č.01

**Stavba:** Prostranství před ZŠ Kopernikova, Třinec

**Objekt:**

**Část:** Rekapitulace nákladů na stavbu

**Objednatel:** Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

**Zhotovitel:** DLAŽBY MIKULA s.r.o., Dolní Lištná 432, 739 61 Třinec

<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH</b>
--

-
---

<b>116 781,31 Kč</b>
----------------------

