

---

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Vybudování venkovního sportoviště – SOŠ informatiky a spojů a SOU, Kolín“**

---

Číslo Objednatele      S-0034/66493030/2023/1/2024

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele S-0034/66493030/2023 uzavřené dne 10. 11. 2023 je uzavřen mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**SOŠ informatiky a spojů a SOU, Kolín, Jaselská 826**

IČO: 66493030

Sídlo: Jaselská 826, Kolín 208 90

Zastoupený: Ing. Milošem Hölzlem, ředitelem školy

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále také „objednatel“)

a

**Společnost TUBEKO HNÍZDIL, Kolín**

Sídlo: Na armádě 364, 270 62 Rynholec

(dále jen jako „společnost“)

založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku níže uvedenými společníky:

**TUBEKO SPORT, spol. s r.o.**

Sídlo: Na armádě 364, 270 62 Rynholec

IČ: 49825020

DIČ: CZ49825020

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 32892

Zastoupená: Ing. Ivan Šretter, Václav Tuček, jednatelé

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: [REDAKCE]

jako správce společnosti a zplnomocněný zástupce společníka Hnízdil a spol.

(dále jen „správce společnosti“)

a

**Hnízdil a spol.**

Sídlo: Vocilkova 166, 270 64 Mšec

IČ: 46354085

DIČ: CZ46354085

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle A, vložka 7269

zastoupená: TUBEKO SPORT, spol. s r.o., na základě plné moci

(dále jen „společník“)

(všichni současně dále též jako „dodavatel“)

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“

## Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Vybudování venkovního sportoviště – SOŠ informatiky a spojů a SOU, Kolín“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů (úprava statického založení opěrných zdí, nerealizace drenážního systému, výměna mantinelů hřiště, úprava skutečných výměr zpevněných ploch hřiště, přeložka parovodu), v důsledku čehož i navýšením ceny díla. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů č. 1-5 (dále jako „**Změnové listy č. 1-5**“), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. Objednatele S-0034/66493030/2023 (dále jen jako „**Smlouva**“). Jedná se o nepodstatné změny závazku z původní Smlouvy splňující, v případě změn dle Změnových listů č. 1, 2 a 4 podmínky stanovené v § 222 odst. 6 (v kombinaci s odst. 9) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), v případě změn dle Změnového listu č. 5 podmínky dle § 222 odst. 5 (v kombinaci s odst. 9) ZZVZ a v případě změn dle Změnového listu č. 3 podmínky dle § 222 odst. 7.

Proto Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

2. Obě Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy takto:

- 2.1 Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnových listech č. 1-5, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1, se původní znění čl. I., odst. 1.5. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Vybudování venkovního sportoviště – SOŠ informatiky a spojů a SOU, Kolín“ podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost: Ing. Arch. Václav Marek, Projekty Architektura, [REDAKCE] IČO: 45587191 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnových listů č. 1-5, jež tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě (dále jen, „**Změnové listy 1-5**“). Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.*

*Místem plnění je Jaselská 826, Kolín v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací, ve znění Změnových listů č. 1-5.*

- 2.2 Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnových listech č. 1-5, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1, se mění cena díla. Původní znění čl. III., odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 7 605 700,50 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy, ve znění Změnových listů č. 1–5.*

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 1 597 197,11 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 9 202 897,61 Kč.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy, ve znění Změnových listů č. 1-5. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

### **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek č. 1.**

Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo činila 5 910 966,94 Kč bez DPH, tedy 7 152 269,99 Kč s DPH.

Dodatkem č. 1 je cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 1 694 733,56 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činí 7 605 700,50 Kč bez DPH, tedy 9 202 897,61 Kč s DPH.

	<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>cena vč. DPH</b>
Smlouva o dílo	5 910 966,94 Kč	1 241 303,05 Kč	7 152 269,99 Kč
Dodatek č. 1	1 694 733,56 Kč		
<b>Celková nová cena díla</b>	<b>7 605 700,50 Kč</b>	<b>1 597 197,11 Kč</b>	<b>9 202 897,61 Kč</b>

### **Článek II.**

1. Smluvní strany konstatují, že v textu Smlouvy se vyskytla nepřesnost v označení Smluvních stran, kdy došlo k nepřesnému označení dodavatele, tedy společnosti a v ní sdružených společníků. Toto Smluvní stany napravují tak, že tímto Dodatkem č. 1 nahrazují text Smlouvy označující Smluvní strany v části označující dodavatele následujícím textem:

**„Společnost TUBEKO HNÍZDIL, Kolín**

Sídlo: Na armádě 364, 270 62 Rynholec

(dále jen jako „společnost“)

založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku níže uvedenými společníky:

**TUBEKO SPORT, spol. s r.o.**

Sídlo: Na armádě 364, 270 62 Rynholec

IČ: 49825020

DIČ: CZ49825020

*zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 32892*

*Zastoupená: Ing. Ivan Šretter, Václav Tuček, jednatelé*

*Bankovní spojení: KB a.s.*

*Číslo účtu:* [REDACTED]

*jako správce společnosti a zplnomocněný zástupce společníka Hnízdil a spol.*

*dále jen „správce společnosti“*

*a*

***Hnízdil a spol.***

*Sídlo: Vocílkova 166, 270 64 Mšec*

*IČ: 46354085*

*DIČ: CZ46354085*

*zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle A, vložka 7269*

*zastoupená: TUBEKO SPORT, spol. s r.o. na základě plné moci*

*dále jen „společník“*

2. Smluvní strany prohlašují, že změna uvedená v čl. II tohoto Dodatku č.1 nepředstavuje změnu Smluvních stran, ani jakoukoli jinou změnu závazku, ale představuje pouze napravení administrativní nepřesnosti, přičemž mezi Smluvními stranami není sporné, že Smlouva byla uzavřena dodavatelí **TUBEKO SPORT, spol. s r.o.** a **Hnízdil a spol.** sdruženými ve společnosti TUBEKO HNÍZDIL, Kolín, na základě smlouvy o společnosti ze dne 3. 8. 2023 (dále jen jako „**Smlouva o společnosti**“), která současně obsahovala zmocnění společnosti **TUBEKO SPORT, spol. s r.o.**, k zastupování v rámci činnosti společnosti společníka Hnízdil a spol. Tato skutečnost vyplývá jak ze Smlouvy o společnosti, tak z nabídky dodavatele ze dne 3. 8. 2023 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vybudování venkovního sportoviště – SOŠ informatiky a spojů a SOU, Kolín“.

### **Článek III.**


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s § 222, odst. 5, 6 a 7 ZZVZ.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Usnesením Rady Středočeského kraje č. 033-24/2024/RK ze dne 20. 6. 2024.

Přílohy:

- 1) Změnové listy č. 1-5

Objednatel

Dodavatel



<b>Objednatel:</b>	<b>Střední škola informatiky a spojů a střední odborné učiliště Kolín, Jaselská 826, Kolín</b>			
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Tubeko Hnízdil, Kolín</b>			
<b>stavba:</b>	<b>Revitalizace multifunkčního hřiště v areálu školy na pozemku p.č. 1875/15, k.ú. Kolín</b>			
<b>díl:</b>	<b>Změnový list č.1 - statické úpravy nadzemních konstrukcí</b>			
<b>Celkem</b>				<b>442 268,46</b>
<b>Celkem VRN 1%</b>				<b>4 378,90</b>
<b>Celkem ZRN</b>				<b>437 889,56</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>203 570,01</b>
5	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	415,44900	440,00	182 797,56
6	132201119R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	415,44900	50,00	20 772,45
<b>Díl: 02</b>		<b>Ostatní práce</b>				<b>59 800,00</b>
2	R pol – subd	Statický výpočet a návrh vyztužení OZ a základů - projekt pro provedení stavby	ks	1,00000	59 800,00	59 800,00
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>174 519,55</b>
29	274272120RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	-85,22000	1 823,00	-155 356,06
30	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	78,30000	1 990,00	155 817,00
31	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	-31,64300	3 880,00	-122 774,84
37	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	1,74370	49 200,00	85 789,89
	274 32-1321.R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	53,90640	3 915,00	211 043,56
		Základ zídka A: (0,7+5,95)*0,6*0,6+5*0,6*0,8+7,5*0,6*0,6+5*0,6*0,85+1,85*0,6*0,6+1*0,6*1,1+(5,65*0,6)*0,6*0,6		12,59040		
		Základ zídka B: (11,45-06)*0,6*0,6+(11,45-0,6)*0,6*0,75		6,84450		
		Základ obrácený roh zídek B a C: (5,05+2,5)*0,6*0,75		3,39750		
		Základ zídka C: (8,55-0,6)*0,6*0,75+1*0,6*1,25+6,5*0,6*0,75+1*0,6*1+6,85*0,6*0,85+5*0,8*0,6+(5,95+0,6)*0,6*0,6		16,10400		
		Základ zídka D: (25,7-2*0,6)*0,7*0,6		10,29000		
		Základ tribuna: 0,5*0,6*(14,9+0,7)		4,68000		
	<b>Celkem</b>					<b>437 889,56</b>

<b>rekapitulace:</b>		<b>včetně 1% VRN</b>
<b>méněpráce</b>	<b>-278 130,90 Kč</b>	<b>-280 912,15 Kč</b>
<b>vícepráce</b>	<b>716 020,46 Kč</b>	<b>723 180,61 Kč</b>
<b>celkem</b>	<b>437 889,56 Kč</b>	<b>442 268,46 Kč</b>

<b>Objednatel:</b>	Střední škola informatiky a spojů a střední odborné učiliště Kolín, Jaselská 826, Kolín			
<b>Zhotovitel:</b>	Tubeko Hnízdil, Kolín			
<b>stavba:</b>	Revitalizace multifunkčního hřiště v areálu školy na pozemku p.č. 1875/15, k.ú. Kolín			
<b>díl:</b>	Změnový list č.2 - úpravy odvodňovacího systému			
<b>Celkem</b>				<b>-144 551,26</b>
<b>Celkem VRN 1%</b>				<b>-1 431,20</b>
<b>Celkem ZRN</b>				<b>-143 120,06</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>-2 731,80</b>
3	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	-6,28000	385,00	-2 417,80
4	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	-6,28000	50,00	-314,00
<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					<b>-135 137,26</b>
27	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	2,10000	1 160,00	2 436,00
28	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	-16,30000	28,00	-456,40
38	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 obalení potrubí	m2	-8,50000	94,00	-799,00
39	213150010RAA	Vsakovací pole pro objekt, geotex., štěrk. lože, bedničky 80x80x32cm, komínek, systémové řešení dle PD	soubor	-1,00000	135 000,00	-135 000,00
40	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	-17,11500	77,00	-1 317,86
<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>					<b>-5 251,00</b>
72	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	-29,50000	178,00	-5 251,00
<b>Celkem</b>						<b>-143 120,06</b>

<b>rekapitulace:</b>		<b>včetně 1% VRN</b>
<b>méněpráce</b>	<b>-145 556,06 Kč</b>	<b>-147 011,62 Kč</b>
<b>vícepráce</b>	<b>2 436,00 Kč</b>	<b>2 460,36 Kč</b>
<b>celkem</b>	<b>-143 120,06 Kč</b>	<b>-144 551,26 Kč</b>



<b>Objednatel:</b>	Střední škola informatiky a spojů a střední odborné učiliště Kolín, Jaselská 826, Kolín			
<b>Zhotovitel:</b>	Tubeko Hnízdil, Kolín			
<b>stavba:</b>	Revitalizace multifunkčního hřiště v areálu školy na pozemku p.č. 1875/15, k.ú. Kolín			
<b>díl:</b>	Změnový list č. 3 - změna nadzemního hrazení			
<b>Celkem</b>				<b>-62 977,29</b>
<b>Celkem VRN 1%</b>				<b>-623,54</b>
<b>Celkem ZRN</b>				<b>-62 353,75</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-62 353,75</b>
92	766121210R00	Stěny komplet. plné s výplní, H do 2,0 m, dle PD (uvedena čistá plocha řeziva - bez mezer) vč. řeziva dub, tlak. impreg. detaily zakončení	m2	-73,24000	5 860,00	-429 186,40
93	766121212R00	Lavice, dle PD (uvedena čistá plocha řeziva - bez mezer) vč. řeziva dub, tlak. impreg. detaily zakončení	m2	-20,30000	5 860,00	-118 958,00
94	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,00	-548 144,40	-5 481,43
		Stěny komplet. plné s výplní, H do 2,0 m, dle PD <b>-materiál modřín</b> - (uvedena čistá plocha řeziva - bez mezer) vč. řeziva, tlak. impreg. detaily zakončení	m2	73,24000	5 200,00	380 848,00
		Lavice, dle PD <b>-materiál modřín</b> -(uvedena čistá plocha řeziva - bez mezer) vč. řeziva, tlak. impreg. detaily zakončení	m2	20,30000	5 200,00	105 560,00
	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,00	486 408,00	4 864,08
	<b>Celkem</b>					<b>-62 353,75</b>

<b>rekapitulace:</b>		<b>včetně 1% VRN</b>
<b>méněpráce</b>	<b>-553 625,83 Kč</b>	<b>-559 162,09 Kč</b>
<b>vícepráce</b>	<b>491 272,08 Kč</b>	<b>496 184,80 Kč</b>
<b>celkem</b>	<b>-62 353,75 Kč</b>	<b>-62 977,29 Kč</b>

<b>Objednatel:</b>	Střední škola informatiky a spojů a střední odborné učiliště Kolín, Jaselská 826, Kolín			
<b>Zhotovitel:</b>	Tubeo Hnízdil, Kolín			
<b>stavba:</b>	Revitalizace multifunkčního hřiště v areálu školy na pozemku p.č. 1875/15, k.ú. Kolín			
<b>díl:</b>	Změnový list č. 4 - úpravy výměr komunikací a povrchů dle skutečnosti			
<b>Celkem</b>				<b>-26 054,61</b>
<b>Celkem VRN 1%</b>				<b>-257,97</b>
<b>Celkem ZRN</b>				<b>-25 796,64</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>-14 616,50</b>
45	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou	m	0,40000	98,00	39,20
54	576111111R00	Umělý polyuretan, tl. 11 mm	m2	-1,92000	895,00	-1 718,40
55	577112123RT2	Beton asfalt. AKDJ, tl.4 cm plochy 201-1000 m2	m2	-1,92000	390,00	-748,80
57	577132111RT2	Beton asfalt. AKDH, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	-1,92000	396,00	-760,32
59	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	21,00000	288,00	6 048,00
60	597092112RS7	Žlab odvodňovací ACO, rošt, čílko dle PD	m	-1,86800	1 510,00	-2 820,68
61	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20	m	-0,16000	310,00	-49,60
62	917932121RT2	Osazení betonové přeřa přídlažby do lože z C16/20 včetně dodávky silniční přídlažby 20x20x6	m	-0,80000	530,00	-424,00
64	460030061RT1	Kladení dlažby do lože z písku včetně dodávky dlaždic HBB 30/30/4	m2	-38,00000	328,00	-12 464,00
65	592173328R	Obrubník zahradní ABO 9-20 1000/50/200 mm šedý	kus	-27,70800	62,00	-1 717,90
		<i>podkladní vrstva asfalty: 24,8*19,25+20*21,9</i>		<i>915,40000</i>		<i>0,00</i>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>-180,00</b>
77	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	-1,00000	180,00	-180,00
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>-11 000,14</b>
110	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-11,55850	62,00	-716,63
111	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-104,02650	8,00	-832,21
112	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	-24,23410	390,00	-9 451,30
<b>Celkem</b>						<b>-25 796,64</b>

<b>rekapitulace:</b>		<b>včetně 1% VRN</b>
<b>méněpráce</b>	<b>-31 883,84 Kč</b>	<b>-32 202,68 Kč</b>
<b>vícepráce</b>	<b>6 087,20 Kč</b>	<b>6 148,07 Kč</b>
<b>celkem</b>	<b>-25 796,64 Kč</b>	<b>-26 054,61 Kč</b>

<b>Objednatel:</b>	Střední škola informatiky a spojů a střední odborné učiliště Kolín, Jaselská 826, Kolín			
<b>Zhotovitel:</b>	Tubeko Hnízdil, Kolín			
<b>stavba:</b>	Revitalizace multifunkčního hřiště v areálu školy na pozemku p.č. 1875/15, k.ú. Kolín			
<b>díl:</b>	Změnový list č. 5 - přeložka parovodu			
<b>Celkem</b>				<b>1 486 048,26</b>
<b>Celkem VRN 1%</b>				<b>14 713,35</b>
<b>Celkem ZRN</b>				<b>1 471 334,91</b>

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 02</b>		<b>Ostatní práce</b>				<b>85 200,00</b>
1	R pol – subd	Přeložka parovodu – projekt pro provedení stavby	ks	1,00000	85 200,00	85 200,00
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>342 479,18</b>
7	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	186,24430	498,00	92 749,66
8	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	186,24430	28,00	5 214,84
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	7,64000	1 375,00	10 505,00
11	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	64,99000	140,00	9 098,60
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	81,13116	464,00	37 644,86
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	64,99000	28,00	1 819,72
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	64,99000	28,00	1 819,72
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	482,91600	198,00	95 617,37
17	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	9,24228	1 270,00	11 737,70
22	199000007R00	Uložení zeminy na skládku, vč. poplatku za skládku - hor. 3	m3	81,13116	727,00	58 982,35
	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	14,84065	1 165,00	17 289,36
		<i>lože vedení parovodu: (7,6+27,045+33+67,27)*1,1*0,1</i>		<i>14,84065</i>		
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>19 000,07</b>
	275 32-1311.R00	Železobeton základových patek C 16/20	m3	2,01600	3 560,00	7 176,96
		<i>pevný bod - obetonovávka: 4*(0,6*0,6*1,4)</i>		<i>2,01600</i>		
	275 36-6006.R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B		0,10680	55 110,00	5 885,75
		<i>armatura betonu pevného bodu 30 bm pr 12 mm / bod: 4*(30*0,89)/1000</i>		<i>0,10680</i>		
	275 35-1215.RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	6,24000	800,00	4 992,00
		<i>4*((2*0,6+1,4)*0,6)</i>		<i>6,24000</i>		
	275 35-1216.R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	6,24000	151,50	945,36
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>1 004 795,66</b>
	R pol – subd	materiál přeložky cena subdodavatel + TUB	ks	1,00000	1 004 795,66	1 004 795,66
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>3 360,00</b>
	311 10-1213.R	Vytvoření prostupů o ploše do 0,10 m2 v nosných zdech - dl. do 2 m	m	0,80000	4 200,00	3 360,00
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>16 500,00</b>
	034103000	Zajištění výkopu pro přeložku parovodu proti pádu	soub	1,00000	16 500,00	16 500,00
<b>Celkem</b>						<b>1 471 334,91</b>

<b>rekapitulace:</b>		<b>včetně 1% VRN</b>
<b>méněpráce</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>vícepráce</b>	<b>1 471 334,91 Kč</b>	<b>1 486 048,26 Kč</b>
<b>celkem</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>1 486 048,26 Kč</b>