





**Spolufinancováno  
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku  
u Krajského soudu v Brně  
oddíl C vložka č. 47237

Název veřejné zakázky: **Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.2.2024, předmětem kterého je nepodstatná změna závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Dodatkem č.1 se mění čl. IV CENA DÍLA takto:

#### **IV. CENA DÍLA:**

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

19.429.774,90 Kč (bez DPH)

(slovy: devatenáct miliónů čtyři sta dvacet devět tisíc sedm set sedmdesát čtyři korun 90/100 českých)

4.080.252,73 Kč DPH 21%

**23.510.027,63 Kč (včetně DPH)**

(slovy: dvacet tři miliónů pět set deset tisíc dvacet sedm 63/100 korun českých)

**Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona:**

- 202.886,50 Kč bez DPH

+ 504.793,69 Kč bez DPH

**Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona:**

+ 7.000,00 Kč bez DPH

**Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 7 zákona:**

- 1.441.670,80 Kč bez DPH

+ 1.098.333,53 Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 1:

19.395.344,82 Kč bez DPH

4.073.022,41 Kč DPH 21 %

**23.468.367,23 Kč (včetně DPH)**



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Soupis změn

Příloha č. 2: Změnový list

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prostě omylu.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku č. 1. Dodatek č. 1 vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek č. 1 v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem: Rada města Luhačovice

schůze konaná dne: 03.06.2024

č. usnesení 131/R11/2024

V Luhačovicích dne 09.06.2024

V Brně dne 07.06.2024

Za objednatele:  
**město Luhačovice**

Za zhotovitele:  
**Mitrenga-stavby, spol. s r.o.**

---

Ing. Marian Ležák, starosta

---

Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel