

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 6. 3. 2023, uzavřené mezi stranami:

Česká republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu

IČ: 00023817

se sídlem: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

zastoupena: Mgr. Kateřinou Podrazilovou, Ph.D., ředitelkou

bankovní spojení, č.ú.: 623101/0710

(dále jen "**Objednatel**")

a

PHYSTER TECHNOLOGY, a.s.

IČ: 27091937

DIČ: CZ27091937

se sídlem: Novodvorská 368/65, Praha 4 – Kamýk, 142 00

zastoupen: XXX

bankovní spojení, č.ú.: XXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „**smluvní strany**“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 6. 3. 2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je vytvoření Informačního systému pro vedení a zpracování správních řízení (dále jen „**dílo**“).
- 1.2 V souladu s odst. 1.2 písm. a) Smlouvy Zhotovitel zpracoval prováděcí projekt díla, který Objednatel dne 10.8.2023 v souladu s odst. 5.6 písm. a) Smlouvy akceptoval s výhradami. Prováděcí projekt upřesnil specifikaci díla, tj. definoval jeho změny oproti rozsahu stanovenému ve Smlouvě a jejích přílohách. Dle odst. 1.4 Smlouvy má v případě rozporu specifikace díla uvedené v této Smlouvě nebo jejích přílohách a specifikace díla uvedené v řádně akceptovaném prováděcím projektu přednost specifikace díla uvedené v akceptovaném prováděcím projektu.
- 1.3 Veškeré změny díla dle akceptovaného prováděcího projektu (dále jen „**změny díla**“ či „**změnové požadavky**“) jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje vytvořit pro Objednatele dílo v rozsahu změnových požadavků dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku a Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za dílo dodané a akceptované v rozsahu těchto změn cenu, upravenou dle Článku 2 tohoto dodatku. S ohledem na rozšíření rozsahu díla se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro předání částí díla dle odst. 1.2 písm. b) až h) Smlouvy tak, jak je uvedeno dále v tomto dodatku.
- 1.5 V souladu s odst. 2.3 Smlouvy proto smluvní strany uzavírají tento dodatek, jímž se Smlouva mění tak, jak je uvedeno v Článku 2 tohoto dodatku.

Článek 2.

Změny Smlouvy

- 2.1 Příloha č. 1 tohoto dodatku (Specifikace a ceny změnových požadavků) se doplňuje jako nová Příloha č. 7 Smlouvy.
- 2.2 V odst. 1.4 Smlouvy se vypouští slova „Příloze č. 1, která je“ a nahrazují se slovy „Přílohách č. 1 a 7, které jsou“.
- 2.3 V odst. 5.3 Smlouvy se vypouští slova „do 160 kalendářních dnů“ a nahrazují se slovy „do 202 kalendářních dnů“.
- 2.4 Dosavadní znění odst. 6.1 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením:

„Smluvní strany se dohodly, že za dílo provedené v souladu s touto Smlouvou uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou cenu ve výši:

<i>bez DPH</i>	<i>11 453 527,50 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>2 405 240,78 Kč odpovídající sazbě 21 %</i>
<i>celkem</i>	<i>13 858 768,28 Kč vč. DPH“</i>

- 2.5 Dosavadní znění odst. 6.5 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením:
- „Cena bude Zhotoviteli hrazena po částech, dílčími platbami po dokončení, akceptaci a převzetí části/částí díla Objednatelům akceptačním a předávací protokolem k příslušné části/částem díla, a to v rozsahu níže uvedeném:*
- a) 550 401,38 Kč bez DPH a 665 985,66 Kč vč. DPH po akceptaci a předání částí díla dle odst. 5.6 písm. a);*
- b) 7 600 717,88 Kč bez DPH a 9 196 868,63 Kč vč. DPH po akceptaci a předání částí díla dle odst. 5.6 písm. b);*
- c) 3 302 408,25 Kč bez DPH a 3 995 913,98 Kč vč. DPH po akceptaci a předání částí díla dle odst. 5.6 písm. c).“*

- 2.6 V odst. 18.1 Smlouvy se vypouští původní oprávněná osoba Objednatele:

XXX

a nahrazuje se novou oprávněnou osobou Objednatele:

XXX

- 2.7 Dosavadní znění odst. 18.2 Smlouvy se doplňuje o následující ustanovení:

„Příloha č. 7 - Specifikace a ceny změnových požadavků“

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Není-li v tomto dodatku a jeho Příloze č. 1 výslovně uvedeno jinak, použijí se pro provádění díla původní ustanovení Smlouvy a jejích příloh.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Specifikace a ceny změnových požadavků (doplňuje se jako nová Příloha č. 7 Smlouvy).

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.4 Na důkaz toho, že celý obsah tohoto dodatku je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavírat tento dodatek své podpisy.

V Praze dne 21.12.2023

V Praze dne 3.11.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D.
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv

.....
XXX

XXX
příkazem k zastupování pověřen řízením
Státního ústavu pro kontrolu léčiv

1.1 Tvorba Seznamu (REQ11333)

Návrh řešení:

SŘDLP bude zajišťovat generování požadovaných výstupů následovně.

Technické řešení

- Vznikne nová hierarchická entita Data pro Seznam
- Pro každý Seznam vznikne záznam s životním cyklem a jednotlivé řádky Seznamu budou navázány na tento záznam
- Vznikne nová sekce Seznamy (Všechny Seznamy, Seznamy ke schválení apod.)
- Data se budou plnit integračním procesem na základě mapování na zdroje
 - pokud bude zjištěna chyba ve zdroji, bude potřeba opravit data ve zdroji a spustit znovu integrační úlohu (Obnovit data)
 - druhá možnost opravy bude na základě "odemčení" dat v SŘDLP (nově nazývaný také jako ASTERx) a manuální opravy bez nutnosti spuštění integrační úlohy

Návrh procesu tvorby Seznamu

- Data se budou synchronizovat do SŘDLP jednou denně, v případě potřeby bude na vyžádání provedena synchronizace i vícekrát denně.
- K 20. dni v měsíci se vydává návrh Seznamu
- Poslední den v měsíci se vygeneruje řádný Seznam a vydá se nová verze pro schvalování a kontrolu
- V případě nutných ručních změn se provede změna v jednotlivém řádku Seznamu (konkrétní vygenerovaný Seznam a atributy v něm) za pomoci životního cyklu, tak aby byla změna auditovatelná
- V případě nutné opravy dat ve zdroji se provede změna dat v DLP nebo v SŘDLP a provede se nové vygenerování Seznamu
- V případě, kdy bude nutné změnit algoritmus výpočtu, tak dodavatel změní algoritmus na základě požadavků Zadavatele skrze Servisní požadavek.
- Pro vyjmenované položky, jako je například dostupnost léku k nějakému datu bude algoritmus připraven na konfigurační změny.

Termín předání k akceptaci: dle odst. 5.3 Smlouvy

Pracnost: 17 MD

Cena: 112 200,- Kč bez DPH

1.2 Hromadné podepisování dokumentů (REQ12257)

Návrh řešení:

Bude vytvořena funkcionality, která umožní uživateli označit soubory k podpisu (změna atributu).

Při odeslání SŘ do stavu k podpisu bude vytvořen automaticky úkol, do kterého uživatel vybere řešitele (tj. uživatel, který bude podepisovat) a termín splnění. Systém automaticky zajistí navázání dokumentu určeného k podpisu.

Bude vytvořena fronta úkolů k podpisu.

Řešitel úkolu (tj. podepisující) dostane notifikaci a úkol zobrazí ve frontě úkolů k podpisu.

Ve frontě úkolů k podpisu bude moci podepisující označit vícero úkolů a pomocí hromadné změny iniciovat funkcionality hromadného podpisu. Tato funkcionality automaticky vybere přílohy určené k podpisu a nabídne postupně jejich podepsání.

Funkcionality hromadného podpisu vytvoří nové podepsané PDF soubory a původním PDF souborům odebere označení k podpisu. Podepsané soubory se uloží do stejného úložiště, ve kterém byl uložen původní soubor a podepsaný soubor bude označen např. sufixem signed.

Termín předání k akceptaci: dle odst. 5.3 Smlouvy

Pracnost: 33,5 MD

Cena: 221 100,- Kč bez DPH

1.3 Mobilní zobrazení pro externí uživatele (REQ12290)

Návrh řešení:

Funkcionalita externího webového portálu (22 identifikovaných stránek/wireframes) bude rozšířena o responsivní zobrazení. To znamená, že se obsah stránky dynamicky přizpůsobí použitému zařízení jako je mobilní telefon nebo tablet.

Termín předání k akceptaci: dle odst. 5.3 Smlouvy

Pracnost: 17 MD

Cena: 112 200,- Kč bez DPH