



D o d a t e k č . 3

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1342/MO/2023 ze dne 9. 10. 2023, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2437/24-RM ze dne 20. 6. 2024

a týkající se akce:

„Smrčenská 80, Jihlava – Oprava střechy vrchního objektu krematoria (objekt SO 01_přední část)“

1. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený Ing. arch. Martinem Laštovičkou
náměstkem primátora
IČO: 002 86 010
DIČ: CZ 00286010
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 5002072/0800
- I.2. Zhotovitel: **Lerson CZ s.r.o.**, Štúrova 1152/34, 142 00 Praha
Zastoupený Petrem Chládkem
Zápis ve veřejném rejstříku: Městský soud v Praze
Oddíl: C Vložka: 362708
IČO: 142 67 837
DIČ: CZ14267837
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 6143467369/0800
- I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele: 

za zhotovitele: Ing. Vladimír Derner

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 10. 2023 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 1342/MO/2023, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci **„Smrčenská 80, Jihlava – Oprava střechy vrchního objektu krematoria (objekt SO 01_přední část)“** (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále také jako „dodatek“), a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.

2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenými změnami rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány ve změnovém listě č. ZL 3. Jeho soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. ZL 3

- *Úprava výkazu výměr dle skutečně provedených prací (doplnění tepelné izolace, odpočet nerealizovaných položek a úprava poplatku za uložení stavebního odpadu dle skutečnosti)*

<i>Odpočet</i>	- 52 671,89 Kč
<i>Přípočet</i>	+ 55 719,94 Kč
<i>Přípočet</i>	+ 3 048,05 Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

3.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. CENA ZA DÍLO, odstavec 1 tak, že původní text tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje níže uvedeným zněním:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

<i>Cena dle smlouvy bez DPH</i>	4 116 848,83 Kč
<i>Dodatek č. 3</i>	
<i>Přípočty</i>	+55 719,94 Kč
<i>Odpočty</i>	- 52 671,89 Kč
<i>Celková cena dodatku č. 3</i>	+ 3 048,05 Kč
<i>Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění dodatku č. 3 bez DPH</i>	<u>4 119 896,88 Kč</u>

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 5.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek č. 3 stává nedílnou součástí smlouvy.
- 5.3. Tento dodatek č. 3 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 3. Uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 5.4. Platnost tohoto dodatku č. 3 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinností tento dodatek č. 3 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 5.5. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Jihlavě dne: 24. 6. 2024

V Praze dne: 27.6.2024

.....
Ing. arch. Martin Laštovička
náměstek primátora
statutární město Jihlava
v.z. Radek Popelka, MBA, v.r.

.....
Lerson CZ s.r.o.