

DODATEK č. 2/2024 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY „REVITALIZACE OBJEKTU Č.P. 1 NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ“

uzavřené 20. listopadu 2023 mezi příkazcem:

Město Třeboň, IČ 00247618, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň

a

příkazníkem: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., IČ 62508822, Průběžná 2521/48,
370 04 České Budějovice, ve věci zajištění výkonu funkce Koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi vč. zpracování aktualizací Plánu BOZP na výše
uvedené stavbě.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění a jeho rozsah – se nemění.

III. Způsob plnění – se nemění.

IV. Zmocnění, odpovědnost a další povinnosti obou stran – se nemění.

V. Cena a fakturace – cena za výkon funkce Koordinátora BOZP se navyšuje na základě
prodloužení termínu zhotovitele stavby o dalších 62 kalendářních dnů.

Původní znění čl. V., odst. 2 dle Dodatku č. 1/2024:

2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkově za činnost Koordinátora BOZP vč. zpracování
aktualizací Plánu BOZP podle této příkazní smlouvy odměnu ve výši:

107.100,- Kč + 21% DPH (22.491,- Kč), tj. celkem 129.591,- Kč

DPH podle platného zákona v době zdanitelného plnění.

Nové znění čl. V., odst. 2 dle Dodatku č. 2/2024:

Cena za výkon funkce Koordinátora BOZP se navyšuje na základě prodloužení doby plnění o
částku:

34.800,- Kč + 21% DPH (7.308,- Kč), tj. celkem 42.108,- Kč

* * *

2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkově za činnost Koordinátora BOZP vč. zpracování
aktualizací Plánu BOZP podle této příkazní smlouvy odměnu ve výši:

141.900,- Kč + 21% DPH (29.799,- Kč), tj. celkem 171.699,- Kč

DPH podle platného zákona v době zdanitelného plnění.

VI. Doba plnění – se upravuje na základě dohody příkazce a příkazníka takto:

Původní znění čl. VI., odst. 1. dle Dodatku č. 1/2024:

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou.

Termín plnění začíná podpisem smlouvy a končí předáním stavby příkazci, včetně kompletace a předání veškerých dokladů, které v průběhu výkonu funkce Koordinátora BOZP vzniknou.

- **Předpokládaný termín realizace stavby: od prosince 2023**
po dobu 191 kalendářních dnů

Nové znění čl. VI., odst. 1. dle Dodatku č. 2/2024:

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou.

Termín plnění začíná podpisem smlouvy a končí předáním stavby příkazci, včetně kompletace a předání veškerých dokladů, které v průběhu výkonu funkce Koordinátora BOZP vzniknou.

- **Předpokládaný termín realizace stavby: od prosince 2023**
po dobu 253 kalendářních dnů

VII. Výpověď – zrušení smlouvy – se nemění.

VIII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

- Platnost a účinnost Dodatku č. 2/2024 PS začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- Odpovědní zástupci obou smluvních stran se seznámili se zněním tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Třeboň, dne: __. __. 2024
příkazce:

České Budějovice, dne: __. __. 2024
příkazník:

PaedDr. Jan Váňa
starosta města

Jan Bělohlav
jednatel společnosti