

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele: K16160

„INSTALACE SVODIDEL – SILNICE II/453 DĚTŘICHOV - REJVÍZ 2016“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Jednající:

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

ICO : 70960399

DIČ: CZ70960399

a

Z h o t o v i t e l: KARETA s.r.o.

se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zápis v OR vedeném u Krajského soudu, oddíl C, vložka 8072

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

I. Předmět dodatku

1.1 Prodloužení termínu dokončení prací u smlouvy o dílo „ Instalace svodidel – silnice II/453 Dětřichov - Rejvíz 2016“, číslo v registru smluv 7a – 326 – 16 uzavřené na základě zakázky malého rozsahu ze dne 23.9.2016 č.j. SSOK – ŠU/20773/2016

II. Termín plnění

2.1 Na základě těchto úprav se termín dokončení prací (uvedený v čl.4 termín plnění) mění z původního termínu **12/2016** uvedeného ve smlouvě na **31.1.2017**

III. Ostatní ujednání

3.1 Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění. Po podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran se stává tento dodatek nedílnou součástí smlouvy.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž obdrží 1 zhotovitel a 1 objednatel ,

Za objednatele:
V Olomouci dne: 30. 12. 2016

Za zhotovitele:
V Bruntále dne:

