

**Dodatek č. 1
K OBJEDNÁVCE**

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003619

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dodatku: 08DPU-001528

Název související veřejné zakázky:

**„Rozšíření AD na akce: Sanace erozních rýh a I/13 Děčín, most ev. č. 13-085
pravobřežní estakáda – velkoplošná oprava“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Arch 5d s.r.o.

se sídlem: Kochova 6016, Chomutov 430 01

IČO: 05825466

DIČ: CZ05825466

zápis v obchodním rejstříku: C 39086 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Objednavce č. 08PU-003619 ze dne 12. 12. 2023. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Termínu plnění a Celkové hodnoty objednávky, následovně:

Původní termín Doby plnění Objednávky:

Od účinnosti smlouvy do 30. 06. 2024.

Nové znění dle Dodatku č. 1:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2024.

Původní znění Celkové hodnoty Objednávky:

Cena bez DPH	47 500,00 Kč
DPH:	9 975,00 Kč
Cena včetně DPH:	57 475,00 Kč

Nové znění dle Dodatku č. 1:

Cena bez DPH	60 800,00 Kč
DPH:	12 768,00 Kč
Cena včetně DPH:	73 568,00 Kč

Navýšení dle dodatku č. 1: 13 300 Kč.

II.

Odůvodnění

Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu prodloužení termínu plnění a navýšení celkové hodnoty Objednávky pro provádění autorského dozoru, stanovisek AD k ZBV, kontrolu ZBV a připomínky k rozpočtům na probíhající akci Sanace erozních rýh a I/13, která ještě nebyla dokončena.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1:
Příloha č. 1 – Rozpis ceny služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Datum: 2024.06.28
08:59:11 +02'00'

Investorský rozpočet "Rozšíření AD na akce: Sanace erozních rýh a I/13 Děčín, most ev.č. 13-085 pravobřežní estakáda – velkoplošná oprava"

služba	Počet MJ	MJ	cena za MJ bez DPH	Cena celkem (Kč bez DPH)	Dodatek č.1		
					celkem MJ Dodatek	Cena v Kč bez DPH Dodatek celkem	Cena v Kč bez DPH celkem
Provedení Autorského dozoru na výše uvedené akce, stanoviska AD k ZBV, kontrola ZBV a připomínky k rozpočtům	■	■	■	47 500,00	■	13 300,00	60 800,00
Cena				47 500,00 Kč		13 300,00 Kč	60 800,00 Kč
DPH 21%				9 975,00 Kč		2 793,00 Kč	12 768,00 Kč
Celkem vč. DPH				57 475,00 Kč		16 093,00 Kč	73 568,00 Kč

Digitálně podepsal: ■■■■■
 Datum: 28.06.2024 11:02:34 +02:00