

# Dodatek č. 10 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## I.

### Objednatel:

**Název:** Krajská zdravotní, a. s.  
**Sídlo:** Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
**Zastoupená:** MUDr. Taťánou Soharovou – generální ředitelkou  
**IČO:** 25488627  
**DIČ:** CZ25488627  
**Bankovní spojení:**  
**č. účtu:**  
**telefon, fax:**  
**E-mail:**  
**Zástupce ve věcech technických:**

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550  
(dále jen „*Objednatel*“)

a

### Zhotovitel:

**Název:** Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.  
**Sídlo:** Vedoucí společník - VW WACHAL a.s.  
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  
**Zastoupený:**  
**IČO:** 25567225  
**DIČ:** CZ25567225  
**Bankovní spojení:**  
**č. účtu:**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

**Sídlo:** Společník - Zlínstav a.s.  
Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
**Zastoupený:**  
**IČ:** 28315669  
**DIČ:** CZ28315669

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743  
(dále jen „*Zhotovitel*“)

Dále také obecně jako „smluvní strany“

## II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Nový pavilon Emergency vč. operačních sálu, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z. - stavební práce II.**“ ze dne 22. 9. 2021, včetně znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 2022, dodatku č. 2 ze dne 4. 11. 2022, dodatku č. 3 ze dne 22. 2. 2023, dodatku č. 4 ze dne 12. 6. 2023, dodatku č. 5 ze dne 8. 9. 2023, dodatku č. 6 ze dne 12. 10. 2023, dodatku č. 7 ze dne 30. 11. 2023, dodatku č. 8 ze dne 15. 12. 2023 a dodatku č. 9 ze dne 14. 05. 2024 (dále jen „smlouva“).

### **III. Změnové listy**

- 1) Smluvní strany se v souladu s výše uvedenou smlouvou dohodly na změně Díla v rozsahu, který je uveden v přílohách č. 1 až 21 tohoto dodatku. Jedná se o celkové navýšení ceny Díla o 14 739 515,01 Kč bez DPH, tj. 17 834 813,16 Kč vč. DPH.
- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 21 (viz příslušné změnové listy) tohoto dodatku.
- 3) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelům odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 21 (viz příslušné změnové listy). Změny budou realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly, resp. budou, v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle příloh č. 2, 5 - 7, 10, 13, 15, 16 a 18 - 20 tohoto dodatku (změnový list č. 86, 119, 120, 121, 124, 127, 129, 130, 133, 134 a 135).

Celková hodnota uvedených změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 5 158 456,64 Kč bez DPH.

- 5) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly, resp. budou v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle příloh č. 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14 a 17 tohoto dodatku (změnový list č. 79, 109, 118, 122, 123, 125, 126, 128 a 131), neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku.

Celková hodnota změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 10 524 464,67 Kč bez DPH.

Smluvní strany dále konstatují, že pokud je v přílohách uvedeno, že jednotlivé změnové listy jsou provedeny dle jiného odstavce § 222 ZZVZ, než je uvedeno výše, platí výše uvedené zařazení provedených změn (výše uvedené má tak v případě rozporů před zněním změnových listů přednost).

- 6) Po uzavření tohoto dodatku Celková cena za Dílo, tj. včetně změn provedených v souladu s již uzavřenými dodatky, činí 787 564 182,91 Kč bez DPH.

## V.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
- 3) Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
- 4) Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Oznámení změny č. 79 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 2: Oznámení změny č. 86 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 3: Oznámení změny č. 109 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 4: Oznámení změny č. 118 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 5: Oznámení změny č. 119 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 6: Oznámení změny č. 120 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 7: Oznámení změny č. 121 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 8: Oznámení změny č. 122 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 9: Oznámení změny č. 123 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 10: Oznámení změny č. 124 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 11: Oznámení změny č. 125 č. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 12: Oznámení změny č. 126 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 13: Oznámení změny č. 127 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 14: Oznámení změny č. 128 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 15: Oznámení změny č. 129 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 16: Oznámení změny č. 130 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 17: Oznámení změny č. 131 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 18: Oznámení změny č. 133 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 19: Oznámení změny č. 134 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 20: Oznámení změny č. 135 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 21: Seznam změnových listů

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

82

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

ZL079: D1\_01\_1-R5 - Střešní plášť a doplnění svodů



Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem k nutnému lemování prvků VZT, úpravám krovní konstrukce střechy pro prostupy technologií a podbytí střechy pro její finální úpravu bylo dohodnuto provedení prací dle revidovaného VV o chybějící položky DPS. Zároveň bylo nutno doplnit svody nové střešní konstrukce na základě revize svodů původních, které byly morálně zastaralé a nevyhovující novému účelu.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 82

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL079: D1\_01\_1-R5 - Střešní plášť a doplnění svodů

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Vzhledem k nutnému lemování prvků VZT, úpravám krovní konstrukce střechy pro prostupy technologií a podbytí střechy pro její finální úpravu bylo dohodnuto provedení prací dle revidovaného VV o chybějící položky DPS. Zároveň bylo nutno doplnit svody nové střešní konstrukce na základě revize svodů původních, které byly morálně zastaralé a nevyhovující novému účelu.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

321 768,18 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.


## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL079

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací a z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL079: D1_01_1-R5 - Střešní plášť a doplnění svodů	
Zdůvodnění změny	Vzhledem k nutnému lemování prvků VZT, úpravám krovní konstrukce střechy pro prostupy technologií a podbytí střechy pro její finální úpravu bylo dohodnuto provedení prací dle revidovaného VV o chybějící položky DPS. Zároveň bylo nutno doplnit svody nové střešní konstrukce na základě revize svodů původních, které byly morálně zastaralé a nevyhovující novému účelu.	
Finanční dopad změny		321 768,18 Kč
Změny ceny po schválení		735 094 801,51 Kč
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy		
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	
Jméno:	Jméno:	
Datum:	Datum:	
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <del>bude</del> / <b>nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
[REDACTED]		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 82

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL079: D1\_01\_1-R5 - Střešní plášť a doplnění svodů

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem k nutnému lemování prvků VZT, úpravám krovní konstrukce střechy pro prostupy technologií a podbytí střechy pro její finální úpravu bylo dohodnuto provedení prací dle revidovaného VV o chybějící položky DPS. Zároveň bylo nutno doplnit svody nové střešní konstrukce na základě revize svodů původních, které byly morálně zastaralé a nevyhovující novému účelu.


Vliv na specifikaci ceny:

321 768,18 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL079</b>	<b>D1_01_1-R5: Střešní plášť a doplnění svodů</b>	

Název stavby:	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</b>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

		<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH) 321 768,18 Kč
		DPH 67 571,32 Kč
		DPH 21% 67 571,32 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) 389 339,50 Kč</b>

**Poznámka:**



**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL079: D1\_01\_1-R5: Střešní plášť a doplnění svodů

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL079a: D1_01_1-R5: Střešní plášť Emergency, stanová střecha objektu E	195 759,10	41 109,41	236 868,51
ZL079b: D1_01_1-R5-Doplnění svodů fasády , oplechování říms a úprava střešního pláště objektu E	126 009,09	26 461,91	152 471,00
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>321 768,18</b>		
<b>DPH</b>	<b>67 571,32</b>		
DPH 21 % ze základny: 321 768		67 571,32	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>389 339,50</b>		

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL079: D1\_01\_1-R5: Střešní plášť a doplnění svodů

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>ZL079: D1_01_1-R5: Střešní plášť a doplnění svodů</b>						<b>321 768,18</b>	
<b>ZL079a: D1_01_1-R5: Střešní plášť Emergency, stanová střecha objektu E</b>						<b>195 759,10</b>	
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>195 759,10</b>	
<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>195 759,10</b>	
<b>D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5</b>						<b>195 759,10</b>	
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>195 759,10</b>	
<b>762: Konstrukce tesařské</b>						<b>76 542,39</b>	
582.	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	0,484	12 283,61	5 945,27	SOD
		Výkaz výměr: Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladba R3					
		"latě 60/50 mm:" 0,06*0,05*146,538					
		0,440*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
		0,484; výměra položky	0,484				
584.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	20,643	1 577,31	32 559,97	SOD
		Výkaz výměr: Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladba R3					
		bednění střech					
		662,48*0,024	15,900				
		laťování					
		402,4*0,05*0,06	1,207				
		krov					
		3,096	3,096				
		podkladní rošt					
		0,44	0,440				
590.	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	5,95	707,43	4 209,21	SOD
10 351.	762341660	Montáž bednění štítových okapových říms z palubek	m2	38,379	529,00	20 302,49	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Podbití čela a podhledu krovu					
		4*17,445*0,55	38,379				
10 352.	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	146,538	92,30	13 525,46	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: rošt pro palubkový podhled					
		4*17,445*2*0,55	76,758				
		4*17,445	69,780				
<b>764: Konstrukce klempířské</b>						<b>109 161,40</b>	
625.	76422-R06	Ozn. K06 - Oplechování hydroizolace vytažené na sendvičový panel z Pz s povrch úpravou rš 200 mm, - včetně tmeluD+M	m	28,03	375,55	10 526,67	SOD
		Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu					
		1.PP-5.NP a Tech.zpr.					
		- včetně příslušenství					
		26,7*1,05					
		28,03; výměra položky	28,030				
626.	76422_R07	Ozn. K07 - Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm, včetně okapničky rš 325 - mm, D+M	m	16,75	1 093,65	18 318,64	SOD
		Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu					
		1.PP-5.NP a Tech.zpr.					
		- včetně příslušenství					
		15,95*1,05					
		16,75; výměra položky	16,750				
628.	76422_R09	Ozn. K09 - Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou rš 525 mm, D+M	m	5,04	743,13	3 745,38	SOD
		Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu					
		1.PP-5.NP a Tech.zpr.					
		- včetně příslušenství					
		4,80*1,05					
		5,04; výměra položky	5,040				
640.	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	1,68	1 245,67	2 092,73	SOD
10 353.	764212661	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	72,8	275,00	20 020,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: pod folii					
		6.NP-nástavba -Skladba R3					
		" 18,2*4					
		72,8; výměra položky	72,800				
10 354.	X434	Lemování prostupů VZT do 0,5m2		5,0	4 223,00	21 115,00	R-pol.
10 355.	X435	Lemování prostupů VZT do 1m2	ks	4,0	5 858,50	23 434,00	R-pol.
		Výkaz výměr: 4					
			4,000				
10 356.	X437	Odvětrání kanalizace , přechodový prvek , flexi přípojka (ZTI01)	ks	2,0	4 954,50	9 909,00	R-pol.
<b>783: Dokončovací práce - nátěry</b>						<b>10 055,30</b>	
10 357.	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	38,379	262,00	10 055,30	ÚRS 23-II

Výkaz výměr: Podbití čela a podhledu krovu  
4\*17,445\*0,55

-  
38,379

**ZL079b: D1\_01\_1-R5-Doplnění svodů fasády , oplechování říms a úprava střešního pláště objektu E**

126 009,09

**A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP**

126 009,09

**D1\_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP**

126 009,09

**D1\_01\_1-R5: Stavební - Revize 5**

126 009,09

**HSV: Práce a dodávky HSV**

45 954,30

**63: Podlahy a podlahové konstrukce**

38 747,81

11 097.	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	8,554	4 530,00	38 747,81	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Vyrovnání výškového rozdílu mezi střešními Emergency a objektu E 7,2*6,6*2*0,18/2		- 8,554			

**96: Bourání konstrukcí**

5 775,36

11 099.	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	24,0	97,30	2 335,20	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Napojení střešní krytiny na prostupující konstrukce stávající střešnou objektu E- odstranění nefunkčního oplechování 24		- 24,000			

11 100.	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	24,0	68,10	1 634,40	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Napojení střešní krytiny na prostupující konstrukce stávající střešnou objektu E-odstranění poškozené a nefukční střešní krytiny 24		- 24,000			

11 101.	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	24,0	65,80	1 579,20	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Napojení střešní krytiny na prostupující konstrukce stávající střešnou objektu E-odstranění poškozené a nefukční střešní krytiny 24		- 24,000			

11 102.	712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvy	m2	24,0	9,44	226,56	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Napojení střešní krytiny na prostupující konstrukce stávající střešnou objektu E-odstranění poškozené a nefukční střešní krytiny 24		- 24,000			

**99: Přesuny hmot a suti**

1 431,13

456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm v do 36 m	t	3,593	398,31	1 431,13	SOD
------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------	-----

**PSV: Práce a dodávky PSV**

80 054,79

**712: Povelkové krytiny**

30 591,76

485.	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	24,0	256,06	6 145,44	SOD
		Výkaz výměr: Napojení střešní krytiny na prostupující konstrukce stávající střešnou objektu E-nově opravená plocha střešy 24		- 24,000			

487.	62852-R04	pás elasterobitumenový (modifikovaný SBS) podkladní hydroizolační s nosnou vložkou s vysokou - odolností, tl. 3,0 mm, za studena samolepící, včetně kotev	m2	28,8	170,70	4 916,16	SOD
		Výkaz výměr: Napojení střešní krytiny na prostupující konstrukce stávající střešnou objektu E-nově opravená plocha střešy 24*1,2		- 28,800			

489.	71284-R01	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením a mechanickým přikotvením NAIP - vč. dodávky kotevních prvků	m2	48,0	144,53	6 937,44	SOD
		Výkaz výměr: Napojení střešní krytiny na prostupující konstrukce stávající střešnou objektu E-nově opravená plocha střešy 2*24		- 48,000			

490.	62810-R01	pás elastomerobitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací se skelnou nosnou a Al vložkou, - s horní plochou termicky aktivovatelnou, tl.3,8mm	m2	28,8	170,70	4 916,16	SOD
		Výkaz výměr: Napojení střešní krytiny na prostupující konstrukce stávající střešnou objektu E-nově opravená plocha střešy 24*1,2		- 28,800			

491.	62852-R03	pás elasterobitumenový modifikovaný vrchní hydroizolační natavovací s polyesterovou nosnou vložkou, - s přírodním břídlíčným posypem a zvýšenou požární odolností, tl. 5,2 mm	m2	28,8	236,71	6 817,25	SOD
		Výkaz výměr: Napojení střešní krytiny na prostupující konstrukce stávající střešnou objektu E-nově opravená plocha střešy 24*1,2		- 28,800			

500.	998712204	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m	%	3,75	229,15	859,31	SOD
------	-----------	-------------------------------------------------------------------	---	------	--------	--------	-----

**764: Konstrukce klempířské**

49 463,03

633.	764218624	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	9,0	506,42	4 557,78	SOD
		Výkaz výměr: Římsy objektu E 9		- 9,000			

640.	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	1,68	486,46	817,25	SOD
------	-----------	-----------------------------------------------------------------------	---	------	--------	--------	-----

11 028.	764568623	Svod kruhový včetně objímek, kolen, odskoků z plastu průměru přes 105 do 125 mm	m	42,0	860,00	36 120,00	ÚRS 23-II
---------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	---	------	--------	-----------	-----------

11 098.	764011623	Dílačtní připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 150 mm	m	24,0	332,00	7 968,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Napojení střešní krytiny na prostupující konstrukce stávající střešnou objektu E 24		- 24,000			

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :


89

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):



Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

ZL086: D1\_01\_1-R5-Záměna vnitřních parapetů, odpočet fasáda obj.E



Popis a lokalizace Změny:

ZL se zabývá revizí vnitřních parapetů objektu EMERGENCY a ladění typových detailů zapravení oken, styku obkladů s SDK stropy, kde se ke změně přistoupilo z hlediska stálosti materiálů, nenáročnosti na údržbu a zhodnocení materiálů výstavby. Rovněž vzhledem k budoucímu záměru pro rekonstrukci celého objektu Pavilonu E a jednání ze strany KZ a.s o budoucím zateplení se z VV DPS odečítá finální silikonová

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 89

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL086: D1\_01\_1-R5-Záměna vnitřních parapetů, odpočet fasáda obj.E

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

ZL se zabývá revizí vnitřních parapetů objektu EMERGENCY a ladění typových detailů zapravení oken, styku obkladů s SDK stropy, kde se ke změně přistoupilo z hlediska stálosti materiálů, nenáročnosti na údržbu a zhodnocení materiálů výstavby. Rovněž vzhledem k budoucímu záměru pro rekonstrukci celého objektu Pavilonu E a jednání ze strany KZ a.s o budoucím zateplení se z VV DPS odečítá finální silikonová omítka.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

344 142,36 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.


## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL086

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VV WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a vydané revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL086: D1_01_1-R5-Záměna vnitřních parapetů, odpočet fasáda obj.E	
Zdůvodnění změny	ZL se zabývá revizí vnitřních parapetů objektu EMERGENCY a ladění typových detailů zapravení oken, styku obkladů s SDK stropy, kde se ke změně přistoupilo z hlediska stálosti materiálů, nenáročnosti na údržbu a zhodnocení materiálů výstavby. Rovněž vzhledem k budoucímu záměru pro rekonstrukci celého objektu Pavilonu E a jednání ze strany KZ a.s o budoucím zateplení se z VV DPS odečítá finální silikonová omítka.	
Finanční dopad změny		344 142,36 Kč
Změny ceny po schválení		735 618 409,18 Kč
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy		
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	
Jméno:	Jméno:	
Datum:	Datum:	
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <del>bude</del> <b>nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
[REDAKCE]		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 89

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL086: D1\_01\_1-R5-Záměna vnitřních parapetů, odpočet fasáda obj.E

Popis a lokalizace Změny:

ZL se zabývá revizí vnitřních parapetů objektu EMERGENCY a ladění typových detailů zapravení oken, styku obkladů s SDK stropy, kde se ke změně přistoupilo z hlediska stálosti materiálů, nenáročnosti na údržbu a zhodnocení materiálů výstavby. Rovněž vzhledem k budoucímu záměru pro rekonstrukci celého objektu Pavilonu E a jednání ze strany KZ a.s o budoucím zateplení se z VV DPS odečítá finální silikonová


Vliv na specifikaci ceny:

344 142,36 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL086</b>	<b>D1_01_1-R5-Záměna vnitřních parapetů, odpočet fasáda obj.E</b>	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

		<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH) 344 142,36 Kč
		DPH 72 269,90 Kč
		DPH 21% 72 269,90 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) 416 412,25 Kč</b>

**Poznámka:**



**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL086: D1\_01\_1-R5-Záměna vnitřních parapetů, odpočet fasáda obj.E

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL086: D1_01_1-R5-Záměna vnitřních parapetů, odpočet fasáda obj.E</b>	<b>344 142,36</b>	<b>72 269,90</b>	<b>416 412,25</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	344 142,36	72 269,90	416 412,25
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	344 142,36	72 269,90	416 412,25
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	344 142,36	72 269,90	416 412,25
HSV: Práce a dodávky HSV	- 221 322,36	- 46 477,70	- 267 800,06
62: Úprava povrchů vnější	- 220 099,55	- 46 220,91	- 266 320,46
99: Přesuny hmot a sutí	- 1 222,81	- 256,79	- 1 479,60
PSV: Práce a dodávky PSV	565 464,72	118 747,59	684 212,31
766.d: plastové	- 15 952,85	- 3 350,10	- 19 302,95
767.f: hliníkové vnitřní	102 725,59	21 572,37	124 297,97
781: Dokončovací práce - obklady	478 691,98	100 525,31	579 217,29
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>344 142,36</b>		
<b>DPH</b>	<b>72 269,90</b>		
DPH 21 % ze základny: 344 142	72 269,90		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>416 412,25</b>

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL086: D1\_01\_1-R5-Záměna vnitřních parapetů, odpočet fasáda obj.E

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>ZL086: D1_01_1-R5-Záměna vnitřních parapetů, odpočet fasáda obj.E</b>						<b>344 142,36</b>	
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>344 142,36</b>	
<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>344 142,36</b>	
<b>D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5</b>						<b>344 142,36</b>	
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>- 221 322,36</b>	
<b>62: Úprava povrchů vnější</b>						<b>- 220 099,55</b>	
244.	62353-R22	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s fotokatalytickým efektem včetně penetrace vnějších - stěn st. sl.2, s přidáním uhlíkových vláken	m2	- 613,98	358,48	- 220 099,55	SOD
Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP-6.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.							
Podrobný popis viz PD							
-							
-odpočet Stávající objekt							
Pohled jižní							
1.NP - 4.NP							
(2,7+0,9+6,9)*18,4-1,5*2,8*3*3-							
1,2*1,9*3+(1,5+2,8*2)*0,15*9+(1,2+1,9*2)*0,15*3							
Pohled severní							
1.NP - 4.NP							
(12,9+0,65+6,9)*(19,6+20,6)*0,5-1,5*2,8*18-							
1,25*1,65*7+(1,5+2,8*2)*18+(1,25+1,65*2)*0,15*7							
-613,98; výměra položky - 613,980							
<b>99: Přesuny hmot a sutí</b>						<b>- 1 222,81</b>	
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	- 3,07	398,31	- 1 222,81	SOD
Výkaz výměr: odpočet přesun hmot pro fasádu							
-3,07 - 3,070							
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>565 464,72</b>	
<b>766.d: plastové</b>						<b>- 15 952,85</b>	
696.	76690-R22	Ozn. P22 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, na šířku zdiva 200 mm s čelní hranou 40 - mm - D+M	m	- 148,8	107,21	- 15 952,85	SOD
Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové ), výkresy půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr.							
-							
-včetně koncovek							
-včetně kotvení							
-148,8; výměra položky-odpočet - 148,800							
<b>767.f: hliníkové vnitřní</b>						<b>102 725,59</b>	
10 809.	X734	Vnitřní parapet AL. tl.2mm RAL 7011 r.š. 120mm pro pozici AL. stěny A01	m	35,8	2 869,43	102 725,59	R-pol.
Výkaz výměr: Vnitřní parapet pro AL.stěnu A01							
35,8 35,800							
<b>781: Dokončovací práce - obklady</b>						<b>478 691,98</b>	
1191.	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	70,344	47,00	3 306,17	SOD
Výkaz výměr: 468,96*0,15 70,344							
<b>1193. 998781204_R01</b>						<b>4 739,52</b>	<b>SOD</b>
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m			%	1,0	4 739,52	4 739,52	
Výkaz výměr: 1 1,000							
10 203.	59702-R10	Obkladačky matné 600/300 mm - RAKO Betonico WAKV4790 bílošedá	m2	77,378	660,30	51 092,69	DOD
Výkaz výměr: Rako Betonico WAKV4790 bílošedá - parapety							
468,96*0,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
77,378; výměra položky 77,378							
10 205.	781495184	Řezání pracnější rovné keramických obkladaček	m	468,96	108,00	50 647,68	DOD
Výkaz výměr: Rako Betonico WAKV4791 šedá řezání obkladů pro parapety, ostění a nadpraží							
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr.							
1.NP : 6,90							
2.NP : 98,39							
3.NP : 114,045							
4.NP : 249,625							
468,96; výměra položky 468,960							
10 205.	59702-R12.	Obkladačky matné 600/300 mm - RAKO Betonico WAKV4791 šedá	m2	131,04	660,30	86 525,71	DOD
Výkaz výměr: Rako Betonico WAKV4791 šedá první řada (půlená) - změna vizuálu z půlených na celé, nedělené obklady ... vyšší potřeba							
57,6 57,600							
73,44 73,440							
10 206.	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	468,96	45,80	21 478,37	DOD
Výkaz výměr: 1, NP 6,9m							
2. NP 98,39m							
3. NP 114,045m							
4. NP 249,625m							
468,96; výměra položky 468,960							
10 207.	59702-R13	lišta ukončovací hliníková vysoký lesk 10mm	m	515,856	195,00	100 591,92	DOD
Výkaz výměr: 1, NP 6,9m							

		2.NP 98,39m		-			
		3.NP 114,045m		-			
		4.NP 249,625m		-			
		468,96*1,1; výměra položky		515,856			
10 289.	781495115	<b>Spárování vnitřních obkladů silikonem</b>	<b>m</b>	<b>1 950,22</b>	<b>50,70</b>	<b>98 876,15</b>	<b>DOD</b>
		Výkaz výměr: Styk obkladu a okenního rámu		-			
		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr.		-			
		1.NP : 6,90		-			
		2.NP : 98,39		-			
		3.NP : 114,045		-			
		4.NP : 249,625		-			
		468,96; výměra položky		468,960			
		.		-			
		Styk napojení obkladu u stropu (u obvodové lišty minerálního podhledu)		-			
		1.NP : 102,45		-			
		2.NP : 461,91		-			
		3.NP : 414,94		-			
		4.NP : 483,96		-			
		5.NP : 18		-			
		1481,26; výměra položky		1 481,260			
10 810.	781674112	<b>Montáž obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem</b>	<b>m</b>	<b>468,96</b>	<b>131,00</b>	<b>61 433,76</b>	<b>ÚRS</b>
		Výkaz výměr: Obklad parapetů, ostění a nadpraží		-			
		1, NP 6,9m		-			
		2.NP 98,39m		-			
		3.NP 114,045m		-			
		4.NP 249,625m		-			
		468,96; výměra položky		468,960			

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

113

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

ZL109: D1\_01: Oprava a doplnění obkladů po revizi DPS


Popis a lokalizace Změny:

Na základě nutných revizí DPS vzhledem ke změně prvků ZTI, výplní otvorů, rozvodů technologií a zejména rozvodům elektro, pospojování nábytků a prvků LT vyplývajících z požadavků nové legislativy bylo nutné zasahovat do již dokončených částí objektu EMERGENCY a Pavilónu E a obklady v těchto místech vyměnit a doplnit.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 113

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____
Předmět Změny:	ZL109: D1_01: Oprava a doplnění obkladů po revizi DPS		
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení	Na základě nutných revizí DPS vzhledem ke změně prvků ZTI, výplní otvorů, rozvodů technologií a zejména rozvodům elektro, pospojování nábytků a prvků LT vyplývajících z požadavků nové legislativy bylo nutné zasahovat do již dokončených částí objektu EMERGENCY a Pavilónu E a obklady v těchto místech vyměnit a doplnit.		
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem			
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	<b>516 645,94 Kč</b>	Vliv na dobu trvání díla:	-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.


## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL109

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list předkládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	míně stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01. Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL109: D1_01: Oprava a doplnění obkladů po revizi DPS	
Zdůvodnění změny	Na základě nutných revizí DPS vzhledem ke změně prvků ZTI, výplní otvorů, rozvodů technologií a zejména rozvodům elektro, pospojování nábytků a prvků LT vyplývajících z požadavků nové legislativy bylo nutné zasahovat do již dokončených částí objektu EMERGENCY a Pavilónu E a obklady v těchto místech vyměnit a doplnit.	
Finanční dopad změny		516 645,94 Kč
Změny ceny po schválení		751 372 465,44 Kč
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy		
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <del>bude</del> / <b>nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE [REDAKCE]		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 113

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL109: D1\_01: Oprava a doplnění obkladů po revizi DPS

Popis a lokalizace Změny:

Na základě nutných revizí DPS vzhledem ke změně prvků ZTI, výplní otvorů, rozvodů technologií a zejména rozvodům elektro, pospojování nábytků a prvků LT vyplývajících z požadavků nové legislativy bylo nutné zasahovat do již dokončených částí objektu EMERGENCY a Pavilónu E a obklady v těchto místech vyměnit a doplnit.

Vliv na specifikaci ceny:

516 645,94 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL109</b>	<b>D1_01_1-R5: Oprava a doplnění obkladů po revizi DPS</b>	
Název stavby:	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</b>	
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>	
Technický dozor:	[REDACTED]	
Rozpočtoval:	[REDACTED]	

### REKAPITULACE NÁKLADŮ

[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH) 516 645,94 Kč
		DPH 108 495,65 Kč
		DPH 21% 108 495,65 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) 625 141,59 Kč</b>

**Poznámka:**



**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL109: D1\_01\_1-R5: Oprava a doplnění obkladů po revizi DPS

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL109: D1_01_1-R5: Oprava a doplnění obkladů po revizi DPS</b>	<b>516 645,94</b>	<b>108 495,65</b>	<b>625 141,59</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	516 645,94	108 495,65	625 141,59
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	516 645,94	108 495,65	625 141,59
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	516 649,56	733 637,23	625 195,59
HSV: Práce a dodávky HSV	65 398,16	13 733,61	79 131,77
96: Bourání konstrukcí	36 665,41	7 699,74	44 365,14
99: Přesuny hmot a suti	28 732,76	6 033,88	34 766,63
PSV: Práce a dodávky PSV	451 247,78	94 762,03	546 009,81
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 565,25	538,70	3 103,96
771: Podlahy z dlaždic keramických	12 718,97	2 670,98	15 389,95
781: Dokončovací práce - obklady	435 963,55	91 552,35	527 515,90
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>516 645,94</b>		
<b>DPH</b>		<b>108 495,65</b>	
DPH 21 % ze základny: 516 646		108 495,65	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>625 141,59</b>

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL109: D1\_01\_1-R5: Oprava a doplnění obkladů po revizi DPS

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>ZL109: D1_01_1-R5: Oprava a doplnění obkladů po revizi DPS</b>						<b>516 645,94</b>	
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>516 645,94</b>	
<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>516 645,94</b>	
<b>D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5</b>						<b>516 645,94</b>	
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>65 398,16</b>	
<b>96: Bourání konstrukcí</b>						<b>36 665,41</b>	
11 350.	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	111,445	204,00	22 734,78	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Otlučení obkladů u posuvných dveří pro montáž obkladu ostění a nadpraží		-			
		Dveře E05 ; (2,3+2,3)*0,4+(1,4*0,2)		2,120			
		Dveře E07 ; (2,4+2,4)*0,6+(1,4*0,3)		3,300			
		Dveře E08 ; (2,4+2,4)*0,6+(1,4*0,3)		3,300			
		Dveře E18 ; (2,4+2,4)*0,6+(1,4*0,3)		3,300			
		Dveře E20 ; 2*(2,4+2,4)*0,6+2*(1,4*0,3)		6,600			
		Dveře E19 ; (4*2,4*0,6)+(2*0,9*0,3)		6,300			
		Dveře E22 ; (2,3+2,3)*0,4+(1,1*0,2)		2,060			
		Dveře E30 ; (2,3+2,3)*0,4+(1*0,2)		2,040			
		Dveře E34 ; (2,4+2,4)*0,6+(1,4*0,3)		3,300			
		Dveře E35 ; (2,4+2,4)*0,6+(1,4*0,3)		3,300			
		Dveře E36 ; 2*(2,4+2,4)*0,6+2*(1,4*0,3)		6,600			
		Dveře E38 ; (4*2,3*0,4)+(2*1,2*0,2)		4,160			
		Dveře E38 ; (4*2,4*0,6)+(2*1,2*0,3)		6,480			
		Dveře E53 ; (2*2,4*0,6)+(0,85*0,3)		3,135			
		Dveře E121 ; (2,4*2*0,6)+(0,8*0,3)		3,120			
		Obklad 400x200mm 158ks		-			
		158*0,4*0,2		12,640			
		Obklad 600x300mm		-			
		181*0,6*0,3		32,580			
		Otvor mezi m.č. 361-338		-			
		(2,85+2,85)*0,6+(2,7*0,3)		4,230			
		Okno mezi m.č.361-337		-			
		4*1,2*0,6		2,880			
11 351.	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	111,445	125,00	13 930,63	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Oškrábání a obroušení lepidla ze stěn po otlučení obkladů u posuvných dveří pro montáž obkladu ostění a nadpraží		-			
		Dveře E05 ; (2,3+2,3)*0,4+(1,4*0,2)		2,120			
		Dveře E07 ; (2,4+2,4)*0,6+(1,4*0,3)		3,300			
		Dveře E08 ; (2,4+2,4)*0,6+(1,4*0,3)		3,300			
		Dveře E18 ; (2,4+2,4)*0,6+(1,4*0,3)		3,300			
		Dveře E20 ; 2*(2,4+2,4)*0,6+2*(1,4*0,3)		6,600			
		Dveře E19 ; (4*2,4*0,6)+(2*0,9*0,3)		6,300			
		Dveře E22 ; (2,3+2,3)*0,4+(1,1*0,2)		2,060			
		Dveře E30 ; (2,3+2,3)*0,4+(1*0,2)		2,040			
		Dveře E34 ; (2,4+2,4)*0,6+(1,4*0,3)		3,300			
		Dveře E35 ; (2,4+2,4)*0,6+(1,4*0,3)		3,300			
		Dveře E36 ; 2*(2,4+2,4)*0,6+2*(1,4*0,3)		6,600			
		Dveře E38 ; (4*2,3*0,4)+(2*1,2*0,2)		4,160			
		Dveře E38 ; (4*2,4*0,6)+(2*1,2*0,3)		6,480			
		Dveře E53 ; (2*2,4*0,6)+(0,85*0,3)		3,135			
		Dveře E121 ; (2,4*2*0,6)+(0,8*0,3)		3,120			
		Obklad 400x200mm 158ks		-			
		158*0,4*0,2		12,640			
		Obklad 600x300mm		-			
		181*0,6*0,3		32,580			
		Otvor mezi m.č. 361-338		-			
		(2,85+2,85)*0,6+(2,7*0,3)		4,230			
		Okno mezi m.č.361-337		-			
		4*1,2*0,6		2,880			
<b>99: Přesuny hmot a suti</b>						<b>28 732,76</b>	
442.	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	7,868	1 650,14	12 983,30	SOD
		Výkaz výměr: 7,868		7,868			
				-			
443.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,868	113,80	895,38	SOD
		Výkaz výměr: 7,868		7,868			
				-			
444.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	70,812	8,10	573,58	SOD
		Výkaz výměr: 7,868*9 'Přepočtené koeficientem množství		70,812			
		70,812; výměra položky		-			
454.	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	7,868	73,97	582,00	SOD
		Výkaz výměr: 7,868		7,868			
				-			
455.	997321219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot	t	62,944	11,38	716,30	SOD
		Výkaz výměr: 7,868*8 'Přepočtené koeficientem množství		62,944			
		62,944; výměra položky		-			
10 377.	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	7,868	1 650,00	12 982,20	DOD6

Výkaz výměr: 7,868

7,868

-

## PSV: Práce a dodávky PSV

451 247,78

## 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 565,25

479.	711412011	Provedení izolace proti tlakové vodě vislé za studena suspenzí asfaltovou	m2	21,12	30,73	649,02	SOD
Výkaz výměr: m.č.S005, S105, 296, 384				-			
4*(1,2+1,2)*2,2				21,120			
				-			

480.	24551030	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	31,68	57,81	1 831,42	SOD
Výkaz výměr: 21,12*1,5 'Přepočtené koeficientem množství				-			
31,68; výměra položky				31,680			
				-			

481.	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	24,80	84,82	SOD
------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------	---	------	-------	-------	-----

## 771: Podlahy z dlaždic keramických

12 718,97

11 352.	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	47,3	50,40	2 383,92	ÚRS 23-II
---------	-----------	---------------------------------------------------------------------------	---	------	-------	----------	-----------

Výkaz výměr: Přechodové lišty nerez

-

3NP m.č.305, 311,319, 325, 327, 333, 335, 365a, 366, 366a, 373, 380, 383, 384

-

0,9+0,9+0,8+0,8+1,6+0,8+0,8+0,8+0,9+0,8+0,9+0,8+0,8

13,200

4NP m.č. 407, 408, 412, 437, 446, 448, 450a, 457, 496, 497

-

0,9+0,8+0,8+0,8+0,9+0,8+0,8+0,8+0,8

8,200

5NP m.č. 518, 519

-

0,8+0,8

1,600

1.PP m.č.S005

-

0,8

0,800

1NP m.č.113, 114, 119, 120, 123, 123b, S105

-

0,8+0,8+0,8+0,8+1,5+0,9+0,8

6,400

2NP. m.č. 222, 223, 224, 228, 229, 230, 239, 240, 243, 245, 253b, 261,

-

263, 276, 280, 281, 281, 292, 296

-

0,9+0,9+0,9+0,8+0,9+0,8+0,8+0,8+2+0,9+0,8+0,9+0,8+0,8+0,9+0,8+0,8+

17,100

0,8

11 353.	59054153	profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou	m	54,395	190,00	10 335,05	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: 47,3*1,15				54,395			
				-			

## 781: Dokončovací práce - obklady

435 963,55

1179.	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnící páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	30,68	75,34	2 311,43	SOD
-------	-----------	---------------------------------------------------------------------------	---	-------	-------	----------	-----

Výkaz výměr: m.č. S005

-

2,1+1,8+1,1+0,15+1,65

6,800

m.č.S105

-

2,1+1,8+2,1+0,15+1,65

7,800

m.č.296

-

2,1+1,845+2,1+0,15+1,695

7,890

m.č.384

-

2,25+1,845+2,25+0,15+1,695

8,190

1191.	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	224,67	47,00	10 559,49	SOD
-------	-----------	--------------------------------------	----	--------	-------	-----------	-----

Výkaz výměr: Penetrace pod noně obložené stěny u posuvných dveří

-

Dveře E05 ; (2,3+2,3)\*0,4+(1,4\*0,2)

2,120

Dveře E07 ; (2,4+2,4)\*0,6+(1,4\*0,3)

3,300

Dveře E08 ; (2,4+2,4)\*0,6+(1,4\*0,3)

3,300

Dveře E18 ; (2,4+2,4)\*0,6+(1,4\*0,3)

3,300

Dveře E20 ; 2\*(2,4+2,4)\*0,6+2\*(1,4\*0,3)

6,600

Dveře E19 ; (4\*2,4\*0,6)+(2\*0,9\*0,3)

6,300

Dveře E22 ; (2,3+2,3)\*0,4+(1,1\*0,2)

2,060

Dveře E30 ; (2,3+2,3)\*0,4+(1\*0,2)

2,040

Dveře E34 ; (2,4+2,4)\*0,6+(1,4\*0,3)

3,300

Dveře E35 ; (2,4+2,4)\*0,6+(1,4\*0,3)

3,300

Dveře E36 ; 2\*(2,4+2,4)\*0,6+2\*(1,4\*0,3)

6,600

Dveře E38 ; (4\*2,3\*0,4)+(2\*1,2\*0,2)

4,160

Dveře E38 ; (4\*2,4\*0,6)+(2\*1,2\*0,3)

6,480

Dveře E53 ; (2\*2,4\*0,6)+(0,85\*0,3)

3,135

Dveře E121 ; (2,4\*2\*0,6)+(0,8\*0,3)

3,120

Penetrace pod obklad ostění a nadpraží

-

81,7\*0,2

16,340

m.č.S005

-

2,8\*(2,1+1,8+2,1+0,15+1,65)-(0,7\*2,1)

20,370

m.č.S105

-

3,8\*(2,1+1,8+2,1+0,15+1,65)-(0,7\*2,1)-(0,6\*2,8)+0,6\*0,3

26,670

m.č.296

-

3,8\*(2,1+1,845+2,1+0,15+1,695)-(0,7\*2,1)-(0,6\*2,8)+0,6\*0,3

27,012

m.č.384

-

3,8\*(2,25+1,845+2,25+0,15+1,695)-(0,7\*2,1)-(0,6\*2,8)+0,3\*0,6

28,152

Obklad 400x200mm 158ks

-

158\*0,4\*0,2

12,640

Obklad 600x300mm

-

181\*0,6\*0,3

32,580

Ostění mezi m.č. 361-338

-

0,18\*(2,7+2,8+2,85)

1,503

Okno mezi m.č. 361-337

-

0,08\*(1,2+1,2+1,2)

0,288

1193.	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	1,0	4 316,47	4 316,47	SOD
-------	-----------	-------------------------------------------------------------------	---	-----	----------	----------	-----

10 200.	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	206,539	82,70	17 080,78	DOD4
---------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------	------

Výkaz výměr: m.č.S005

-

2,8\*(2,1+1,8+2,1+0,15+1,65)-(0,7\*2,1)

20,370

m.č.S105	-
3,8*(2,1+1,8+2,1+0,15+1,65)-(0,7*2,1)-(0,6*2,8)+0,6*0,3	26,670
m.č.296	-
3,8*(2,1+1,845+2,1+0,15+1,695)-(0,7*2,1)-(0,6*2,8)+0,6*0,3	27,012
m.č.384	-
3,8*(2,25+1,845+2,25+0,15+1,695)-(0,7*2,1)-(0,6*2,8)+0,3*0,6	28,152
Nově obložené stěny u posuvných dveří	-
Dveře E05 ; (2,3+2,3)*0,4+(1,4*0,2)	2,120
Dveře E07 ; (2,4+2,4)*0,6+(1,4*0,3)	3,300
Dveře E08 ; (2,4+2,4)*0,6+(1,4*0,3)	3,300
Dveře E18 ; (2,4+2,4)*0,6+(1,4*0,3)	3,300
Dveře E20 ; 2*(2,4+2,4)*0,6+2*(1,4*0,3)	6,600
Dveře E19 ; (4*2,4*0,6)+(2*0,9*0,3)	6,300
Dveře E22 ; (2,3+2,3)*0,4+(1,1*0,2)	2,060
Dveře E30 ; (2,3+2,3)*0,4+(1*0,2)	2,040
Dveře E34 ; (2,4+2,4)*0,6+(1,4*0,3)	3,300
Dveře E35 ; (2,4+2,4)*0,6+(1,4*0,3)	3,300
Dveře E36 ; 2*(2,4+2,4)*0,6+2*(1,4*0,3)	6,600
Dveře E38 ; (4*2,3*0,4)+(2*1,2*0,2)	4,160
Dveře E38 ; (4*2,4*0,6)+(2*1,2*0,3)	6,480
Dveře E53 ; (2*2,4*0,6)+(0,85*0,3)	3,135
Dveře E121 ; (2,4*2*0,6)+(0,8*0,3)	3,120
Obklad 400x200mm 158ks	-
158*0,4*0,2	12,640
Obklad 600x300mm	-
181*0,6*0,3	32,580

10 201.	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	190,629	617,00	117 618,09	DOD4
---------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	------------	------

Výkaz výměr: m.č.S005	-
2,8*(2,1+1,8+2,1+0,15+1,65)-(0,7*2,1)	20,370
m.č.S105	-
3,8*(2,1+1,8+2,1+0,15+1,65)-(0,7*2,1)-(0,6*2,8)+0,6*0,3	26,670
m.č.296	-
3,8*(2,1+1,845+2,1+0,15+1,695)-(0,7*2,1)-(0,6*2,8)+0,6*0,3	27,012
m.č.384	-
3,8*(2,25+1,845+2,25+0,15+1,695)-(0,7*2,1)-(0,6*2,8)+0,3*0,6	28,152
Montáž obkladů stěn u posuvných dveří	-
Otlučení obkladů u posuvných dveří pro montáž obkladu ostění a nadpraží	-
Dveře E07 ; (2,4+2,4)*0,6+(1,4*0,3)	3,300
Dveře E08 ; (2,4+2,4)*0,6+(1,4*0,3)	3,300
Dveře E18 ; (2,4+2,4)*0,6+(1,4*0,3)	3,300
Dveře E20 ; 2*(2,4+2,4)*0,6+2*(1,4*0,3)	6,600
Dveře E19 ; (4*2,4*0,6)+(2*0,9*0,3)	6,300
Dveře E34 ; (2,4+2,4)*0,6+(1,4*0,3)	3,300
Dveře E35 ; (2,4+2,4)*0,6+(1,4*0,3)	3,300
Dveře E36 ; 2*(2,4+2,4)*0,6+2*(1,4*0,3)	6,600
Dveře E38 ; (4*2,4*0,6)+(2*1,2*0,3)	6,480
Dveře E53 ; (2*2,4*0,6)+(0,85*0,3)	3,135
Dveře E121 ; (2,4*2*0,6)+(0,8*0,3)	3,120
Obklad 600x300mm	-
181*0,6*0,3	32,580
Otvor mezi m.č. 361-338	-
(2,85+2,85)*0,6+(2,7*0,3)	4,230
Okno mezi m.č.361-337	-
4*1,2*0,6	2,880

10 202.	59702-R11	Obkladačky matné 600/300 mm - RAKO Block WADV4784 béžová matná	m2	234,922	612,10	143 795,82	DOD4
---------	-----------	----------------------------------------------------------------	----	---------	--------	------------	------

Výkaz výměr: Podrobný popis viz Barevné řešení 27.10.2022	-
Rako Block WADV4784 matná	-
102,204*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	-
122,424	122,424
Obklady u posuvných dveří	-
Dveře E07 ; 1,1*(2,4+2,4)*0,6+(1,4*0,3)*1,1	3,630
Dveře E08 ; 1,1*(2,4+2,4)*0,6+(1,4*0,3)*1,1	3,630
Dveře E18 ; 1,1*(2,4+2,4)*0,6+(1,4*0,3)*1,1	3,630
Dveře E20 ; 2*1,1*(2,4+2,4)*0,6+2*(1,4*0,3)*1,1	7,260
Dveře E19 ; 1,1*(4*2,4*0,6)+(2*0,9*0,3)*1,1	6,930
Dveře E34 ; 1,1*(2,4+2,4)*0,6+(1,4*0,3)*1,1	3,630
Dveře E35 ; 1,1*(2,4+2,4)*0,6+(1,4*0,3)*1,1	3,630
Dveře E36 ; 2*1,1*(2,4+2,4)*0,6+2*(1,4*0,3)*1,1	7,260
Dveře E38 ; 1,1*(4*2,4*0,6)+(2*1,2*0,3)*1,1	7,128
Dveře E53 ; 1,1*(2*2,4*0,6)+(0,85*0,3)*1,1	3,449
Dveře E121 ; 1,1*(2,4*2*0,6)+(0,8*0,3)*1,1	3,432
Obklady pro ostění	-
Dveře E07, E08, E18, E20, E19, E34, E35, E36, E38, E53, E121	-
(5,6+5,6+5,6+5,1+5,6+5,6+5,6+5,6+5,4+5,3+5,2)*0,23*1,1	15,231
Obklad 600x300mm	-
181*0,6*0,3*1,1	35,838
Otvor mezi m.č. 361-338	-
1,1*(2,85+2,85)*0,6+(2,7*0,3)*1,1	4,653
Okno mezi m.č.361-337	-
(4*1,2*0,6)*1,1	3,168

10 205.	781495184	Řezání pracnější rovinné keramických obkladaček	m	265,5	108,00	28 674,00	DOD4
---------	-----------	-------------------------------------------------	---	-------	--------	-----------	------

Výkaz výměr: Řezání obkladů pro obklad ostění a nadpraží posuvných dveří	-
81,7	81,700
Obklad 400x200mm 158ks	-
158*0,4	63,200
Obklad 600x300mm	-
181*0,6	108,600

Ostění v otvoru mezi m.č. 361-338	-
2,7+2,85+2,85	8,400
Okno mezi m.č. 361-337	-
3*1,2	3,600
	-

10 206.	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	199,8	45,80	9 150,84	DOD4
---------	-----------	----------------------------------------------------	---	-------	-------	----------	------

Výkaz výměr:	ROHOVÉ	-
	m.č. S005	-
	2,8	2,800
	m.č.S105	-
	3,8+0,6	4,400
	m.č.296	-
	3,8+0,6	4,400
	m.č.384	-
	3,8+0,6	4,400
	Dodatečná montáž ostění a nadpraží u posuvných dveří	-
	Dveře E05 1400x2100 ;5,6*2	11,200
	Dveře E07 1400x2100 ;5,6*2	11,200
	Dveře E08 1400x2100 ;5,6*2	11,200
	Dveře E18 1400x2100 ;5,6*2	11,200
	Dveře E19 900x2100 ;5,1*2	10,200
	Dveře E20 1400x2100 ;5,6*2	11,200
	Dveře E22 1100x2100 ;5,3*2	10,600
	Dveře E30 1000x2100 ;5,2*2	10,400
	Dveře E34 1400x2100; 5,6*2	11,200
	Dveře E35 1400x2100 ;5,6*2	11,200
	Dveře E36 1400x2100 ;5,6*2	11,200
	2xDveře E38 1200x2100 ;5,4*2*2	21,600
	Dveře E53 950x2175 ;5,3*2	10,600
	Dveře E121 800x1200 ;5,2*2	10,400
	Otvor mezi m.č. 361-338	-
	(2*2,7)+(4*2,85)	16,800
	Okno mezi m.č. 361-337	-
	3*1,2	3,600
		-

10 207.	59702-R13	lišta ukončovací hliníková vysoký lesk 10mm	m	218,64	195,00	42 634,80	DOD4
---------	-----------	---------------------------------------------	---	--------	--------	-----------	------

Výkaz výměr:	m.č. S005	-
	2,8*1,1	3,080
	m.č.S105	-
	3,8+0,6*1,1	4,460
	m.č.296	-
	3,8+0,6*1,1	4,460
	m.č.384	-
	3,8+0,6*1,1	4,460
	Lišty do ostění a nadpraží	-
	163,4*1,1	179,740
	Otvor mezi m.č. 361-338	-
	16,8*1,1	18,480
	Okno mezi m.č. 361-337	-
	3,6*1,1	3,960
		-

10 219.	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	23,02	619,00	14 249,38	DOD4
---------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	-----------	------

Výkaz výměr:	Dveře E05 ; (2,3+2,3)*0,4+(1,4*0,2)	2,120
	Dveře E22 ; (2,3+2,3)*0,4+(1,1*0,2)	2,060
	Dveře E30 ; (2,3+2,3)*0,4+(1*0,2)	2,040
	Dveře E38 ; (4*2,3*0,4)+(2*1,2*0,2)	4,160
	Obklad 400x200mm 158ks	-
	158*0,4*0,2	12,640

10 220.	59702-R21	Obkladačky matné 400x200 mm - RAKO Color One RAL 0008500	m2	17,511	451,20	7 900,92	DOD4
---------	-----------	----------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	------

Výkaz výměr:	Podrobný popis viz Barevné řešení 27.10.2022	-
	Dveře E22 ; 1,1*(2,3+2,3)*0,4+(1,1*0,2)*1,1	2,266
	Ostění dveří E22 ; 5,3*0,23*1,1	1,341
	Obklad 400x200mm 158ks	-
	158*0,4*0,2*1,1	13,904

10 223.	59702-R24	Obkladačky matné 400x200 mm - RAKO Color One White	m2	15,803	442,00	6 984,75	DOD4
---------	-----------	----------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	------

Výkaz výměr:	Podrobný popis viz Barevné řešení 27.10.2022	-
	Dveře E05 ; 1,1*(2,3+2,3)*0,4+(1,4*0,2)*1,1	2,332
	Dveře E30 ; 1,1*(2,3+2,3)*0,4+(1*0,2)*1,1	2,244
	Dveře E38 ; 1,1*(4*2,4*0,6)+(2*1,2*0,3)*1,1	7,128
	Ostění dveří E05,E30,E38	-
	(5,6+5,2+5,4)*0,23*1,1	4,099
		-

10 289.	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	128,7	50,70	6 525,09	DOD4
---------	-----------	---------------------------------------	---	-------	-------	----------	------

Výkaz výměr:	m.č.S005	-
	5*2,8	14,000
	m.č. S105	-
	5*3,8	19,000
	m.č.296	-
	5*3,8	19,000
	m.č.384	-
	5*3,8	19,000
	Doplnění silikonu u podlah při úpravě obkladů u posuvných dveří	-
	57,7	57,700
		-

11 349.	781571131	Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	93,65	258,00	24 161,70	ÚRS 23-II
---------	-----------	---------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	-----------	-----------

Výkaz výměr:	Dodatečná montáž ostění a nadpraží u posuvných dveří	-
	Dveře E05 1400x2100 ;5,6	5,600

Dveře E07 1400x2100 ;5,6	5,600
Dveře E08 1400x2100 ;5,6	5,600
Dveře E18 1400x2100 ;5,6	5,600
Dveře E19 900x2100 ;5,1	5,100
Dveře E20 1400x2100 ;5,6	5,600
Dveře E22 1100x2100 ;5,3	5,300
Dveře E30 1000x2100 ;5,2	5,200
Dveře E34 1400x2100; 5,6	5,600
Dveře E35 1400x2100 ;5,6	5,600
Dveře E36 1400x2100 ;5,6	5,600
2xDveře E38 1200x2100 ;5,4*2	10,800
Dveře E53 950x2175 ;5,3	5,300
Dveře E121 800x1200 ;5,2	5,200
Otvor mezi m.č. 361-338	-
2,85+2,8+2,7	8,350
okno mezi m.č. 362-337	-
3*1,2	3,600
	-

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :


122

Jméno

Podpis

Datum


Pokyn vydán (Správce stavby):



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Pokyn obdržen (Zhotovitel):



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Předmět změny:

ZL118: D1\_01\_1-R5: Oplechování říms objektu E



Popis a lokalizace Změny:

Dodatečná ochrana původních říms Pavilónu E v rámci přípravy pro KZS a plánovaný rekonstrukční rozvoj objektu.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 122

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL118: D1\_01\_1-R5: Oplechování říms objektu E

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Dodatečná ochrana původních říms Pavilónu E v rámci přípravy pro KZS a plánovaný rekonstrukční rozvoj objektu.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

**64 455,39 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.






## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL118

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01. Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL118: D1_01_1-R5: Oplechování říms objektu E	
Zdůvodnění změny	Dodatečná ochrana původních říms Pavilónu E v rámci přípravy pro KZS a plánovaný rekonstrukční rozvoj objektu.	
Finanční dopad změny		64 455,39 Kč
Změny ceny po schválení		757 266 775,05 Kč
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy		
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	
Jméno:	Jméno:	
Datum:	Datum:	
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <del>bude</del> / <b>nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
[REDAKCE]		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 122

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL118: D1\_01\_1-R5: Oplechování říms objektu E

Popis a lokalizace Změny:

Dodatečná ochrana původních říms Pavilónu E v rámci přípravy pro KZS a plánovaný rekonstrukční rozvoj objektu.


Vliv na specifikaci ceny:

64 455,39 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL118</b>	<b>D1_01_1-R5: Oplechování říms objektu E</b>	
Název stavby:	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</b>	
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>	
Technický dozor:		
Rozpočtoval:		

### REKAPITULACE NÁKLADŮ

Datum:	Datum:	
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	
		Celkem (bez DPH) 64 455,39 Kč
		DPH 13 535,63 Kč
		DPH 21% 13 535,63 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH) 77 991,02 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL118: D1\_01\_1-R5: Oplechování říms objektu E

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL118: D1_01_1-R5: Oplechování říms objektu E</b>	<b>64 455,39</b>	<b>13 535,63</b>	<b>77 991,02</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	64 455,39	13 535,63	77 991,02
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	64 455,39	13 535,63	77 991,02
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	64 455,39	13 535,63	77 991,02
HSV: Práce a dodávky HSV	16 758,54	3 519,29	20 277,83
62: Úprava povrchů vnější	4 776,17	1 003,00	5 779,17
94: Lešení a stavební výtahy	11 504,00	2 415,84	13 919,84
99: Přesuny hmot a suti	478,37	100,46	578,83
PSV: Práce a dodávky PSV	47 696,85	10 016,34	57 713,19
764: Konstrukce klempířské	47 696,85	10 016,34	57 713,19
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>64 455,39</b>		
<b>DPH</b>	<b>13 535,63</b>		
DPH 21 % ze základny: 64 455		13 535,63	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>77 991,02</b>		

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL118: D1\_01\_1-R5: Oplechování říms objektu E

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL118: D1_01_1-R5: Oplechování říms objektu E</b>				<b>64 455,39</b>
		<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>64 455,39</b>
		<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>64 455,39</b>
		<b>D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5</b>				<b>64 455,39</b>
		<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>16 758,54</b>
		<b>62: Úprava povrchů vnější</b>				<b>4 776,17</b>
10 338.	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	49,7	96,10	4 776,17
		Výkaz výměr: Oplechování říms a soklu		-		
		49,7		49,700		
				-		
		<b>94: Lešení a stavební výtahy</b>				<b>11 504,00</b>
11 431.	946113112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,0	2 990,00	5 980,00
11 432.	946113212	Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	6,0	374,00	2 244,00
11 433.	946113812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,0	1 640,00	3 280,00
		<b>99: Přesuny hmot a suti</b>				<b>478,37</b>
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	1,201	398,31	478,37
		Výkaz výměr: 1,201		1,201		
				-		
		<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>				<b>47 696,85</b>
		<b>764: Konstrukce klempířské</b>				<b>47 696,85</b>
640.	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	1,68	469,09	788,07
11 427.	764218645	Příplatek k cenám rovné římsy za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm	kus	7,0	151,00	1 057,00
		Výkaz výměr: Oplechování říms a soklu		-		
		7		7,000		
				-		
11 428.	764218624	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	49,7	531,00	26 390,70
		Výkaz výměr: Oplechování říms a soklu		-		
		49,7		49,700		
11 429.	X1222	Oplechování soklu a říms - příplatek za napojení na parapety	ks	20,0	897,34	17 946,80
11 430.	X1223	Oplechování soklu - příplatek za ukončení oplechování	ks	2,0	757,14	1 514,28

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :


123

Jméno


Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):



Pokyn obdržen (Zhotovitel):



Předmět změny:

ZL119: D1\_01\_4h1: Dorozumívací systém-operační sály



Popis a lokalizace Změny:

Dodatečný požadavek v rámci revize původní DPS ze strany KHS a modernizaci programu přípravy instrumentária v rámci koordinace chodu operačních sálů a Centrální sterilizace objektu EMERGENCY.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 123

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL119: D1\_01\_4h1: Dorozumivací systém-operační sály

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Dodatečný požadavek v rámci revize původní DPS ze strany KHS a modernizaci programu přípravy instrumentária v rámci koordinace chodu operačních sálů a Centrální sterilizace objektu EMERGENCY.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

**396 362,62 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST


Změnový list č. : ZL119

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01. Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL119: D1_01_4h1: Dorozumivací systém-operační sály	
Zdůvodnění změny	Dodatečný požadavek v rámci revize původní DPS ze strany KHS a modernizaci programu přípravy instrumentária v rámci koordinace chodu operačních sálů a Centrální sterilizace objektu EMERGENCY.	
Finanční dopad změny		396 362,62 Kč
Změny ceny po schválení		757 663 137,67 Kč
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy		
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	
Jméno:	Jméno:	
Datum:	Datum:	
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <del>bude</del> / <b>nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
[REDACTED]		



## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 123

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL119: D1\_01\_4h1: Dorozumivací systém-operační sály

Popis a lokalizace Změny:

Dodatečný požadavek v rámci revize původní DPS ze strany KHS a modernizaci programu přípravy instrumentária v rámci koordinace chodu operačních sálů a Centrální sterilizace objektu EMERGENCY.


Vliv na specifikaci ceny:

396 362,62 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL119</b>	<b>D1_01_4h1: Dorozumivací systém-operační sály</b>	

Název stavby:	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</b>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: Dolejš Josef	Za TDS: Ing. Jiří Pacovský	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	396 362,62 Kč
		DPH	83 236,15 Kč
		DPH 21%	83 236,15 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>479 598,77 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL119: D1\_01\_4h1: Dorozumivací systém-operační sály

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL119: D1_01_4h1: Dorozumivací systém-operační sály</b>	<b>396 362,62</b>	<b>83 236,15</b>	<b>479 598,77</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	396 362,62	83 236,15	479 598,77
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	396 362,62	83 236,15	479 598,77
D1_01_4h1: Slaboproudá elektrotechnika	396 362,62	83 236,15	479 598,77
03_DZ: Dorozumivací zařízení "sestra-pacient"	396 362,62	83 236,15	479 598,77
03_DZ.: Dorozumivací zařízení "sestra-pacient"	127 899,34	26 858,86	154 758,20
D5_01: Instalační prvky	268 463,28	56 377,29	324 840,57
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>396 362,62</b>		
<b>DPH</b>	<b>83 236,15</b>		
DPH 21 % ze základny: 396 363	83 236,15		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>479 598,77</b>

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL119: D1\_01\_4h1: Dorozumivací systém-operační sály

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>ZL119: D1_01_4h1: Dorozumivací systém-operační sály</b>						<b>396 362,62</b>	
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>396 362,62</b>	
<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>396 362,62</b>	
<b>D1_01_4h1: Slaboproudá elektrotechnika</b>						<b>396 362,62</b>	
<b>03_DZ: Dorozumivací zařízení "sestra-pacient"</b>						<b>396 362,62</b>	
<b>03_DZ.: Dorozumivací zařízení "sestra-pacient"</b>						<b>127 899,34</b>	
11.	K11kk02427	KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ	ks	8,0	6,37	50,96	SOD
		Výkaz výměr: 8		8,000			
12.	742110503	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální	kus	19,0	56,33	1 070,27	SOD
		Výkaz výměr: krabice K097; 8		8,000			
		krabice KT250; 3		3,000			
		krabice KU 68; 8		8,000			
19.	Z0010-39461	Kabel S/FTP 4P,LSOH , CAT6A, barva pláště fialová, cívka 500m	m	500,0	13,09	6 545,00	SOD
		Výkaz výměr: 500		500,000			
23.	T0106	Zatažení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu	m	500,0	15,14	7 570,00	SOD
		Výkaz výměr: 500		500,000			
88.	DZ-IFS	Instalační rámeček jednonásobný	ks	1,0	26,86	26,86	SOD
		Výkaz výměr: 1		1,000			
11 438.	DZ-Pol2	Konektor RJ45 včetně proměření	ks	31,0	222,68	6 903,08	R-pol.
11 440.	DZ-Pol4	Krabice KT250	ks	3,0	569,18	1 707,54	R-pol.
11 441.	DZ-Pol6	Naprogramování a konfigurace systému	ks	1,0	34 497,13	34 497,13	R-pol.
11 442.	SW ASP	SW aktivace sdruženého provozu	ks	1,0	19 352,68	19 352,68	R-pol.
11 443.	SW HV	SW historie volání	ks	1,0	9 962,93	9 962,93	R-pol.
11 444.	SW AP	SW licence Audio programu	ks	1,0	30 497,91	30 497,91	R-pol.
11 445.	SW LI	SW licence účastníka	ks	10,0	641,77	6 417,70	R-pol.
11 446.	IRV KJ	Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ)	ks	8,0	57,16	457,28	R-pol.
11 447.	DZ-Pol7	Ostatní instalační materiál	ks	1,0	2 840,00	2 840,00	R-pol.
<b>D5_01: Instalační prvky</b>						<b>268 463,28</b>	
68.	742360127	Montáž terminálu personálu	kus	1,0	1 707,05	1 707,05	SOD
		Výkaz výměr: 1; výměra položky		1,000			
72.	742360302	Montáž napáječe	kus	1,0	512,11	512,11	SOD
		Výkaz výměr: 1					
		1; výměra položky		1,000			
80.	742360021	Montáž komunikační jednotky bez displeje	kus	8,0	56,90	455,20	R-pol.
		Výkaz výměr: 8; výměra položky		8,000			
98.	742360301	Montáž switch modulu	kus	3,0	512,11	1 536,33	SOD
		Výkaz výměr: 3; výměra položky		3,000			
11 448.	TP IP	Terminál personálu IP Acrios	ks	1,0	81 471,01	81 471,01	R-pol.
11 449.	ZE IP	Zásuvka ethernet IP	ks	1,0	1 290,14	1 290,14	R-pol.
11 450.	N350 IP	Napáječ 350W 24V IP	ks	1,0	32 363,21	32 363,21	R-pol.
11 451.	KJ IP	Komunikační jednotka IP	ks	8,0	13 257,69	106 061,52	R-pol.
11 453.	BSJ IP	Bezdrátová služební jednotka IP	ks	1,0	10 435,51	10 435,51	R-pol.
11 454.	OBSJ IP	Opakovač BSJ IP	ks	1,0	14 921,72	14 921,72	R-pol.
11 455.	SM IP	Switch modul ZPT IP	ks	3,0	5 051,44	15 154,32	R-pol.
11 456.	742360125	Montáž zásuvky ethernet	kus	1,0	56,30	56,30	ÚRS 23-II
11 458.	742360042	Montáž služební jednotky bezdrátové	kus	2,0	488,00	976,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: montáž bezdrátové služební jednotky; 1		1,000			
		montáž opakovače BSJ; 1		1,000			
11 620.	TP IP 2	Držák Terminálu na stěnu s kloubem VESA 100 včetně montáže	ks	1,0	1 522,86	1 522,86	

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

124

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

Předmět změny:

ZL120: D2\_05: Sadové úpravy - technický list změny



Popis a lokalizace Změny:

Na základě dohody s odborem Životního prostředí pro kolaudační řízení a vizuálu nových částí spolu s Pavilónem EMERGENCY došlo k úpravě sadebního plánu a schémat oproti původní DPS.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 124

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL120: D2\_05: Sadové úpravy - technický list změny

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Na základě dohody s odborem Životního prostředí pro kolaudační řízení a vizuálu nových částí spolu s Pavilónem EMERGENCY došlo k úpravě sadebního plánu a schémat oproti původní DPS.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

- 1 391,72 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.


## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL120

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01. Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL120: D2_05: Sadové úpravy - technický list změny	
Zdůvodnění změny	Na základě dohody s odborem Životního prostředí pro kolaudační řízení a vizuálu nových částí spolu s PavilóneM EMERGENCY došlo k úpravě sadebního plánu a schémat oproti původní DPS.	
Finanční dopad změny		-1 391,72 Kč
Změny ceny po schválení		757 675 198,47 Kč
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy		
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	
Jméno:	Jméno:	
Datum:	Datum:	
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <del>bude</del> / <b>nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
[REDAKCE]		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 124

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL120: D2\_05: Sadové úpravy - technický list změny

Popis a lokalizace Změny:

Na základě dohody s odborem Životního prostředí pro kolaudační řízení a vizuálu nových částí spolu s Pavilónem EMERGENCY došlo k úpravě sadebního plánu a schémat oproti původní DPS.

Vliv na specifikaci ceny:

-


1 391,72 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.



## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL120</b>	<b>D2_05: Sadové úpravy - technický list změny</b>	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

		<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH) -1 391,72 Kč
		DPH -292,26 Kč
		DPH 21% -292,26 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) -1 683,98 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL120: D2\_05: Sadové úpravy - technický list změny

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL120: D2_05: Sadové úpravy - technický list změny</b>	<b>- 1 391,72</b>	<b>- 292,26</b>	<b>- 1 683,98</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	- 1 391,72	- 292,26	- 1 683,98
D2_05: Sadové úpravy	- 1 391,72	- 292,26	- 1 683,98
D2_05.: Sadové úpravy	- 1 391,72	- 292,26	- 1 683,98
D2_05: Sadové úpravy	- 1 391,72	- 292,26	- 1 683,98
D1_01: SPECIFIKACE 1/1 - rostliny	1 969,00	413,49	2 382,49
D3_00: Montáž	- 3 360,72	- 705,75	- 4 066,47
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 1 391,72</b>		
<b>DPH</b>	<b>- 292,26</b>		
DPH 21 % ze základny: -1 392	- 292,26		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>- 1 683,98</b>		

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL120: D2\_05: Sadové úpravy - technický list změny

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL120: D2_05: Sadové úpravy - technický list změny</b>				<b>- 1 391,72</b>
		<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>- 1 391,72</b>
		<b>D2_05: Sadové úpravy</b>				<b>- 1 391,72</b>
		<b>D2_05.: Sadové úpravy</b>				<b>- 1 391,72</b>
		<b>D2_05: Sadové úpravy</b>				<b>- 1 391,72</b>
		<b>D1_01: SPECIFIKACE 1/1 - rostliny</b>				<b>1 969,00</b>
3.	Pol670	Azalea japonica 'Schneeperle'- japonská azalka bílá	ks	- 260,0	250,37	- 65 096,20
		Výkaz výměr: Velikost 20-30				
		260				
		Součet				
		-260; výměra položky		- 260,000		
4.	Pol671	Rosa 'Heidtraum' - pokryvná růže - růžová	ks	- 168,0	136,56	- 22 942,08
		Výkaz výměr: Velikost 15-20				
		168				
		Součet				
		-168; výměra položky		- 168,000		
5.	Pol672	Spiraea japonica 'Golden Princess'- tavalník japonský	ks	- 132,0	29,13	- 3 845,16
		Výkaz výměr: Velikost 10-15				
		132				
		Součet				
		-132; výměra položky		- 132,000		
6.	Pol673	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'- pámelník Chenaultův	ks	- 188,0	59,18	- 11 125,84
		Výkaz výměr: Velikost 20-30				
		188				
		Součet				
		-188; výměra položky		- 188,000		
7.	Pol674	Stephanandra incisa 'Crispa'- korunatka klaná	ks	- 128,0	31,86	- 4 078,08
		Výkaz výměr: Velikost 10-15				
		128				
		Součet				
		-128; výměra položky		- 128,000		
8.	Pol675	Carex oshimensis 'Evergold'- ostřice	ks	- 152,0	62,82	- 9 548,64
		Výkaz výměr: Velikost K9				
		152				
		Součet				
		-152; výměra položky		- 152,000		
11 511.	02652024	Rosa THE FAIRY	kus	175,0	88,00	15 400,00
		Výkaz výměr: Velikost 20/40				
		175; výměra položky		175,000		
11 511.	02652024	Rosa THE FAIRY	kus	175,0	88,00	15 400,00
		Výkaz výměr: Velikost 20/40				
		175; výměra položky		175,000		
11 512.	026520-R1	Cytisus praecox K2L/K9	ks	90,0	195,00	17 550,00
		Výkaz výměr: Velikost 15/20				
		90; výměra položky		90,000		
11 513.	026520-R2	Cotoneaster hor. VARIEGATUS	ks	45,0	165,00	7 425,00
		Výkaz výměr: Velikost 20/40				
		45; výměra položky		45,000		
11 514.	026520-R3	Cotoneaster damm. SCHOON	ks	90,0	95,00	8 550,00
		Výkaz výměr: Velikost 15/20				
		90; výměra položky		90,000		
11 515.	026520-R4	Lavandula HIDCOTE	ks	415,0	120,00	49 800,00
		Výkaz výměr: Velikost 1,5 L kontejner				
		415; výměra položky		415,000		
11 516.	026520-R5	Hydrangea POLAR BEAR	ks	14,0	320,00	4 480,00
		Výkaz výměr: Velikost 60/80				
		14; výměra položky		14,000		
		<b>D3_00: Montáž</b>				<b>- 3 360,72</b>
52.	Pol719	dtto na svahu přes 1:5 do 1:2	kus	- 24,0	40,79	- 978,96
		Výkaz výměr: -24		- 24,000		
56.	Pol723	dtto na svahu přes 1:5 do 1:2	kus	- 24,0	99,24	- 2 381,76
		Výkaz výměr: -24		- 24,000		

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :


125

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Předmět změny:

ZL121: D1\_01\_1-R5: Zámečnické konstrukce - doplnění



Popis a lokalizace Změny:

ZL se týká revize původní DPS po zjištění skutečných skladeb konstrukcí stěn na schodišti a rekonstrukce objektu Pavilónu E, zároveň s tímto došlo k mírné změně koncepce a rozšíření parkovacího domu a dodatečného požadavku NIPI na osvětlenou část schodiště mezi 1.NP Parkovacího domu a 2.NP, která bude řešena osvětlením u madla schodiště.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 125

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL121: D1\_01\_1-R5: Zámečnické konstrukce - doplnění

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

ZL se týká revize původní DPS po zjištění skutečných skladeb konstrukcí stěn na schodišti a rekonstrukce objektu Pavilónu E, zároveň s tímto došlo k mírné změně koncepce a rozšíření parkovacího domu a dodatečného požadavku NIP1 na osvětlenou část schodiště mezi 1.NP Parkovacího domu a 2.NP, která bude řešena osvětlením u madla schodiště.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

**86 200,53 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.


## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL121

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01. Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL121: D1_01_1-R5: Zámečnické konstrukce - doplnění	
Zdůvodnění změny	ZL se týká revize původní DPS po zjištění skutečných skladeb konstrukcí stěn na schodišti a rekonstrukce objektu Pavilonu E, zároveň s tímto došlo k mírné změně koncepce a rozšíření parkovacího domu a dodatečného požadavku NIPI na osvětlenou část schodiště mezi 1.NP Parkovacího domu a 2.NP, která bude řešena osvětlením u madla schodiště.	
Finanční dopad změny		86 200,53 Kč
Změny ceny po schválení		757 761 399,00 Kč
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy		
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	
Jméno:	Jméno:	
Datum:	Datum:	
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <del>bude</del> / <b>nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
[REDAKCE]		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 125

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL121: D1\_01\_1-R5: Zámečnické konstrukce - doplnění

Popis a lokalizace Změny:

ZL se týká revize původní DPS po zjištění skutečných skladeb konstrukcí stěn na schodišti a rekonstrukce objektu Pavilónu E, zároveň s tímto došlo k mírné změně konceptu a rozšíření parkovacího domu a dodatečného požadavku NIPI na osvětlenou část schodiště mezi 1.NP Parkovacího domu a 2.NP, která bude řešena osvětlením u madla schodiště.


Vliv na specifikaci ceny:

86 200,53 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL121</b>	<b>D1_01_1-R5: Zámečnické konstrukce - doplnění</b>	
Název stavby:	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</b>	
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>	
Technický dozor:	[REDACTED]	
Rozpočtoval:	[REDACTED]	

### REKAPITULACE NÁKLADŮ

Datum:	Datum:	
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	
		Celkem (bez DPH) 86 200,53 Kč
		DPH 18 102,11 Kč
		DPH 21% 18 102,11 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH) 104 302,64 Kč</b>

**Poznámka:**



**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL121: D1\_01\_1-R5: Zámečnické konstrukce - doplnění

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL121: D1_01_1-R5: Zámečnické konstrukce - doplnění</b>	<b>86 200,53</b>	<b>18 102,11</b>	<b>104 302,64</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	86 200,53	18 102,11	104 302,64
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	86 200,53	18 102,11	104 302,64
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	86 200,53	18 102,11	104 302,64
HSV: Práce a dodávky HSV	20 647,20	4 335,91	24 983,11
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	20 647,20	4 335,91	24 983,11
PSV: Práce a dodávky PSV	65 553,33	13 766,20	79 319,53
767.e: ostatní	65 553,33	13 766,20	79 319,53
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>86 200,53</b>		
<b>DPH</b>	<b>18 102,11</b>		
DPH 21 % ze základny: 86 201		18 102,11	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>104 302,64</b>

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL121: D1\_01\_1-R5: Zámečnické konstrukce - doplnění

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL121: D1_01_1-R5: Zámečnické konstrukce - doplnění</b>				<b>86 200,53</b>
		<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>86 200,53</b>
		<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>86 200,53</b>
		<b>D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5</b>				<b>86 200,53</b>
		<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>20 647,20</b>
		<b>95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>				<b>20 647,20</b>
316.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	280,0	73,74	20 647,20
		Výkaz výměr: opakovaný úklid; 280		280,000		
		<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>				<b>65 553,33</b>
		<b>767.e: ostatní</b>				<b>65 553,33</b>
883.	76741-R22	Ozn.O22 - Ochrana rohů a křídel posuvných dveří z tlustostěnné nerezové trubky dl. 900 mm	kus	- 9,0	3 220,63	- 28 985,67
		Výkaz výměr: -9; výměra položky		- 9,000		
11 517.	76722-R008	Ozn. Z158.D - Zesílení trubek nástěnného nerezového madla	m	40,0	511,00	20 440,00
		Výkaz výměr: " Zesílení trubek nástěnného nerezového madla" ; 40		40,000		
11 518.	767-X01	D+M pozinkovaného pororoštu, rozměr 1200mm x 650mm	kpl	1,0	6 250,00	6 250,00
		Výkaz výměr: včetně vyříznutí otvoru 200mm x 200 mm na rozvod chladu 1		- 1,000		
11 519.	767-X02	D+M prosvětleného madla	m	9,5	7 142,00	67 849,00
		Výkaz výměr: "venkovní schodiště" ; 9,5		9,500		

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :


126

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Předmět změny:

ZL122: D1\_01\_4h: Změna stavební připravenosti CT - Z22



Popis a lokalizace Změny:

ZL se týká dodatečného požadavku nad rámec DPS vzhledem k použitému a dodanému CT společnosti PHILIPS na základě zaslané dílenské dokumentace společnosti AURA Medical.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 126

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL122: D1\_01\_4h: Změna stavební připravenosti CT - Z22

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

ZL se týká dodatečného požadavku nad rámec DPS vzhledem k použitému a dodanému CT společnosti PHILIPS na základě zaslané dílenské dokumentace společnosti AURA Medical.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

29 085,88 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.




## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL122

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01. Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL122: D1_01_4h: Změna stavební připravenosti CT - Z22	
Zdůvodnění změny	ZL se týká dodatečného požadavku nad rámec DPS vzhledem k použitému a dodanému CT společnosti PHILIPS na základě zaslané dílenské dokumentace společnosti AURA Medical.	
Finanční dopad změny		29 085,88 Kč
Změny ceny po schválení		757 790 484,88 Kč
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy		
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <del>bude</del> / <b>nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
[REDAKCE]		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 126

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL122: D1\_01\_4h: Změna stavební připravenosti CT - Z22

Popis a lokalizace Změny:

ZL se týká dodatečného požadavku nad rámec DPS vzhledem k použitému a dodanému CT společnosti PHILIPS na základě zaslané dílenské dokumentace společnosti AURA Medical.


Vliv na specifikaci ceny:

29 085,88 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL122</b>	<b>D1_01_4h: Změna stavební připravenosti CT - Z22</b>	

Název stavby:	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</b>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

### REKAPITULACE NÁKLADŮ

Datum:	Datum:											
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">29 085,88 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">6 108,03 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">6 108,03 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td><b>Cena celkem (včetně DPH)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>35 193,91 Kč</b></td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	29 085,88 Kč	DPH	6 108,03 Kč	DPH 21%	6 108,03 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>35 193,91 Kč</b>
Celkem (bez DPH)	29 085,88 Kč											
DPH	6 108,03 Kč											
DPH 21%	6 108,03 Kč											
DPH 15%	0,00 Kč											
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>35 193,91 Kč</b>											

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL122: D1\_01\_4h: Změna stavební připravenosti CT - Z22

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL122: D1_01_4h: Změna stavební připravenosti CT - Z22</b>	<b>29 085,88</b>	<b>6 108,03</b>	<b>35 193,91</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	29 085,88	6 108,03	35 193,91
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	29 085,88	6 108,03	35 193,91
D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika	18 832,62	3 954,85	22 787,47
SIL01: 1.Dodávky	102,12	21,45	123,57
RH1: Rozvaděč RH1	102,12	21,45	123,57
SIL03: 3. Materiál	18 730,50	3 933,41	22 663,91
SIL04: Instalační přístroje a materiál	- 13 686,11	- 2 874,08	- 16 560,19
SIL06: Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, d0	20 621,00	4 330,41	24 951,41
SIL07: Trubky, lišty, kabelové žlaby	128,79	27,05	155,84
SIL08: Uzemnění	11 666,82	2 450,03	14 116,85
D1_01_4h1: Slaboproudá elektrotechnika	10 253,26	2 153,18	12 406,44
02_SK: Strukturovaná kabeláž	10 253,26	2 153,18	12 406,44
021_SK-KAB: Montážní materiál a práce	10 253,26	2 153,18	12 406,44
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>29 085,88</b>		
<b>DPH</b>	<b>6 108,03</b>		
DPH 21 % ze základny: 29 086		6 108,03	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>35 193,91</b>		



**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL122: D1\_01\_4h: Změna stavební připravenosti CT - Z22

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>ZL122: D1_01_4h: Změna stavební připravenosti CT - Z22</b>						<b>29 085,88</b>	
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>29 085,88</b>	
<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>29 085,88</b>	
<b>D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika</b>						<b>18 832,62</b>	
<b>SIL01: 1.Dodávky</b>						<b>102,12</b>	
<b>RH1: Rozvaděč RH1</b>						<b>102,12</b>	
11 525.	00140440	PNA1 200A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 440 V, velikost 1, gG - - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	- 3,0	145,78	- 437,34	ÚRS online
11 526.	00140447	PNA1 160A aM, Pojistková vložka, Un AC 690 V / DC 250 V, velikost 1, aM - - charakteristika motorová pouze proti zkratu, Cd/Pb free	ks	3,0	179,82	539,46	ÚRS online
<b>SIL03: 3. Materiál</b>						<b>18 730,50</b>	
<b>SIL04: Instalační přístroje a materiál</b>						<b>- 13 686,11</b>	
82.	Pol1088	Stmívač DALI, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	- 3,0	3 750,09	- 11 250,27	SOD
		Výkaz výměr: -3		- 3,000			
85.	3.16	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, kompletní, včetně montáže	ks	4,0	444,82	1 779,28	SOD
		Výkaz výměr: 4		4,000			
113.	3.50	Dveřní kontakt, kompletní, včetně montáže	ks	- 2,0	794,30	- 1 588,60	SOD
		Výkaz výměr: -2		- 2,000			
114.	3.51	AT - Nouzové vypínací tlačítko pro zdravotnickou technologii, kompletní, včetně montáže	ks	- 3,0	1 424,07	- 4 272,21	SOD
		Výkaz výměr: -3		- 3,000			
115.	3.52	EAT - Nouzové vypínací/zapínací tlačítko pro zdravotnickou technologii, kompletní, včetně montáže	ks	- 1,0	1 424,07	- 1 424,07	SOD
		Výkaz výměr: -1		- 1,000			
116.	3.53	VS - Světelné návěstí dvouokružové, červený nápis NEVSTUPOVAT + žlutý nápis KONTROLOVANÉ PÁSMO, - kompletní, včetně montáže	ks	- 1,0	5 675,17	- 5 675,17	SOD
		Výkaz výměr: -1		- 1,000			
119.	3.58	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	ks	1,0	56,62	56,62	SOD
		Výkaz výměr: 1		1,000			
72.	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,0	479,90	479,90	SOD
		Výkaz výměr: změna Z22; 1		1,000			
11 523.	3.531	Napájecí zdroj pro VS - vstup 110-230V, výstup 12V DC/0,5A, 6W, - pojistka tepelná, proti zkratu, proti přetížení, IP67	ks	2,0	183,90	367,80	ÚRS online
		Výkaz výměr: 2		2,000			
11 524.	H031653059	Svorkovnicová rozvodnice 5-pólová 5x 240mm2, 600mm x 300mm x 170 mm	ks	1,0	7 840,61	7 840,61	ÚRS online
		Výkaz výměr: 1		1,000			
<b>SIL06: Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, d0</b>						<b>20 621,00</b>	
143.	3.95	Kabel CXKH-R 2Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	- 21,0	49,70	- 1 043,70	SOD
		Výkaz výměr: -21		- 21,000			
144.	3.96	Kabel CXKH-R 3Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	- 10,0	51,72	- 517,20	SOD
		Výkaz výměr: -10		- 10,000			
147.	3.99	Kabel CXKH-R 5Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	- 9,0	65,91	- 593,19	SOD
		Výkaz výměr: -9		- 9,000			
149.	3.100	Kabel CXKH-R 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	25,0	63,89	1 597,25	SOD
		Výkaz výměr: 25		25,000			
165.	3.118	Kabel CXKH-R 5Cx120 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	- 6,0	2 322,06	- 13 932,36	SOD
		Výkaz výměr: -6		- 6,000			
63.	741130012	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,0	88,77	887,70	SOD
		Výkaz výměr: 10		10,000			
		10; výměra položky		10,000			
11 520.	34141116	vodič propojovací se zvýšenou odolností jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 0,6/1kV (1-CHBU) 1x70mm2	m	75,0	315,00	23 625,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: 12*5		60,000			
		"P+P"; 7+8		15,000			
11 521.	741120305	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50-70 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	75,0	58,80	4 410,00	ÚRS 23-II
11 522.	35432540	příchytka kabelová 11-18mm	kus	225,0	27,50	6 187,50	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: PŘÍCHYTKA OBOUSTRANNÁ, POZINKOVANÁ, d=16 mm, vč. kotevniho materiálu		-			
		75*3		225,000			
<b>SIL07: Trubky, lišty, kabelové žlaby</b>						<b>128,79</b>	
185.	3.142	Trubka ohebná D40 s protahovacím drátem, včetně montáže	m	3,0	42,93	128,79	SOD
		Výkaz výměr: 3		3,000			
<b>SIL08: Uzemnění</b>						<b>11 666,82</b>	
213.	3.174	Vodič(CYA) H07V-K 4 zz, včetně montáže	m	15,0	41,58	623,70	SOD
		Výkaz výměr: 15		15,000			
214.	3.175	Vodič(CYA) H07V-K 6 zz, včetně montáže	m	81,0	46,66	3 779,46	SOD
		Výkaz výměr: 69+12		81,000			
217.	3.178	Vodič(CYA) H07V-K 25 zz, včetně montáže	m	24,0	122,69	2 944,56	SOD
		Výkaz výměr: 21+3		24,000			
248.	3.212	Svorka pro uzemnění technologie, včetně montáže	ks	20,0	132,66	2 653,20	SOD
		Výkaz výměr: "podlahové žlaby"; 10+10		20,000			

260.	3.223	Připojení na pospojování	ks	27,0	61,70	1 665,90	SOD
		Výkaz výměr: "podlahové žlaby"; 15		15,000			
		"ost"; 12		12,000			
		D1_01_4h1: Slaboproudá elektrotechnika				10 253,26	
		02_SK: Strukturovaná kabeláž				10 253,26	
		021_SK-KAB: Montážní materiál a práce				10 253,26	
16.	SK4338	Zásuvka datová 2xRJ45 STP Cat.6A bílá, sestava datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 2x keystone - Cat6A beznástrojový certifikovaný	ks	2,0	301,24	602,48	SOD
		Výkaz výměr: 2		2,000			
19.	Z0010-39461	Kabel S/FTP 4P,LSOH , CAT6A, barva pláště fialová, cívka 500m	m	200,0	13,09	2 618,00	SOD
		Výkaz výměr: 200		200,000			
10 522.	1240653	Elektroinstalační krabice KP 68/D KA	ks	2,0	13,90	27,80	DOD5
		Výkaz výměr: 2		2,000			
10 545.	39173100	Ohebná trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá	m	6,0	16,63	99,78	DOD5
		Výkaz výměr: 6		6,000			
11 029.	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	2,0	70,80	141,60	DOD9
		Výkaz výměr: 2		2,000			
11 030.	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	200,0	23,60	4 720,00	DOD9
		Výkaz výměr: 200		200,000			
11 032.	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	2,0	117,00	234,00	DOD9
		Výkaz výměr: 2		2,000			
11 033.	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	4,0	16,90	67,60	DOD9
		Výkaz výměr: 4		4,000			
11 034.	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	4,0	347,00	1 388,00	DOD9
		Výkaz výměr: 4		4,000			
11 527.	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	6,0	59,00	354,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: 6		6,000			

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :


127

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):



Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

ZL123: Podmínky HZS a KHS pro kolaudační souhlas



Popis a lokalizace Změny:

Na základě postupných i finálních návštěv DOSS (Dotčených orgánů statní správy) byly dodatečně z jejich strany vzneseny požadavky vyplývající z novel legislativy i místních provozních předpisů, tyto změny byly v rámci souhlasných vyjádření doplněny do revize DPS.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 127

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL123: Podmínky HZS a KHS pro kolaudační souhlas

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Na základě postupných i finálních návštěv DOSS (Dotčených orgánů statní správy) byly dodatečně z jejich strany vzneseny požadavky vyplývající z novel legislativy i místních provozních předpisů, tyto změny byly v rámci souhlasných vyjádření doplněny do revize DPS.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

**465 538,78 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.


## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL123

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01. Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL123: Podmínky HZS a KHS pro kolaudační souhlas	
Zdůvodnění změny	Na základě postupných i finálních návštěv DOSS (Dotčených orgánů statní správy) byly dodatečně z jejich strany vzneseny požadavky vyplývající z novel legislativy i místních provozních předpisů, tyto změny byly v rámci souhlasných vyjádření doplněny do revize DPS.	
Finanční dopad změny		465 538,78 Kč
Změny ceny po schválení		758 256 023,66 Kč
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy		
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	
Jméno:	Jméno:	
Datum:	Datum:	
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <del>bude</del> / <b>nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
[REDACTED]		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 127

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL123: Podmínky HZS a KHS pro kolaudační souhlas

Popis a lokalizace Změny:

Na základě postupných i finálních návštěv DOSS (Dotčených orgánů statní správy) byly dodatečně z jejich strany vzneseny požadavky vyplývající z novel legislativy i místních provozních předpisů, tyto změny byly v rámci souhlasných vyjádření doplněny do revize DPS.


Vliv na specifikaci ceny:

465 538,78 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL123</b>	<b>Podmínky HZS a KHS pro kolaudační souhlas</b>	

Název stavby:	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</b>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

### REKAPITULACE NÁKLADŮ

Datum:	Datum:											
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>											
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">465 538,78 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">97 763,14 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">97 763,14 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td><b>Cena celkem (včetně DPH)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>563 301,92 Kč</b></td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	465 538,78 Kč	DPH	97 763,14 Kč	DPH 21%	97 763,14 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>563 301,92 Kč</b>
Celkem (bez DPH)	465 538,78 Kč											
DPH	97 763,14 Kč											
DPH 21%	97 763,14 Kč											
DPH 15%	0,00 Kč											
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>563 301,92 Kč</b>											

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL123: Podmínky HZS a KHS pro kolaudační souhlas

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL123: Podmínky HZS a KHS pro kolaudační souhlas</b>	<b>465 538,78</b>	<b>97 763,14</b>	<b>563 301,92</b>
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>	<b>465 538,78</b>	<b>97 763,14</b>	<b>563 301,92</b>
<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>	<b>465 538,78</b>	<b>97 763,14</b>	<b>563 301,92</b>
<b>D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5</b>	<b>454 178,02</b>	<b>95 377,38</b>	<b>549 555,40</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>	<b>5 960,00</b>	<b>1 251,60</b>	<b>7 211,60</b>
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	5 960,00	1 251,60	7 211,60
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>	<b>448 218,02</b>	<b>94 125,78</b>	<b>542 343,80</b>
763: Konstrukce suché výstavby	39 350,57	8 263,62	47 614,19
766.b: truhlářské protipožární	48 536,98	10 192,77	58 729,75
766.d: plastové	36 409,74	7 646,04	44 055,78
767: Konstrukce zámečnické	181 535,73	38 122,50	219 658,23
767.e: ostatní	124 027,00	26 045,67	150 072,67
767.f: hliníkové vnitřní	18 358,00	3 855,18	22 213,18
<b>D1_01_3: Požárně bezpečnostní řešení</b>	<b>11 360,76</b>	<b>2 385,76</b>	<b>13 746,52</b>
<b>HSV_00: HSV</b>	<b>11 360,76</b>	<b>2 385,76</b>	<b>13 746,52</b>
PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení	11 360,76	2 385,76	13 746,52
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>465 538,78</b>		
<b>DPH</b>	<b>97 763,14</b>		
DPH 21 % ze základny: 465 539		97 763,14	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>563 301,92</b>



**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL123: Podmínky HZS a KHS pro kolaudační souhlas

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>ZL123: Podmínky HZS a KHS pro kolaudační souhlas</b>						<b>465 538,78</b>	
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>465 538,78</b>	
<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>465 538,78</b>	
<b>D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5</b>						<b>454 178,02</b>	
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>5 960,00</b>	
<b>95: Různá dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>						<b>5 960,00</b>	
11 422.	X1220	D+M požární krabičky na klíč ke skříním s PHP	ks	20,0	298,00	5 960,00	R-pol.
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>448 218,02</b>	
<b>763: Konstrukce suché výstavby</b>						<b>39 350,57</b>	
617.	998763404	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,02	385,71	779,13	SOD
11 423.	X1221	D+M požární předěl 30min. v podzemním koridoru	soubor	2,0	19 285,72	38 571,44	R-pol.
<b>766.b: truhlářské protipožární</b>						<b>48 536,98</b>	
347.	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	3,0	34,14	102,42	SOD
Výkaz výměr: Požadavky HZS 4.NP m.č.498-demontáž stávajících dveří 1+1+1						-	
						3,000	
641.	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,2	452,75	543,30	SOD
671.	76602-R04	Ozn. T04 - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, kouřotěsné, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlé, - otočné, plně, D+M	kus	2,0	14 225,38	28 450,76	SOD
Výkaz výměr: Požadavky HZS 4.NP m.č.498 -včetně příslušenství 1+1						-	
2; výměra položky						2,000	
11 404.	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	3,0	308,00	924,00	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: Požadavky HZS 4.NP m.č.498-demontáž stávajících zárubní 1+1+1						-	
						3,000	
11 405.	763181311	Montáž jednokřídlé kovové zárubně do SDK příčky	kus	3,0	723,00	2 169,00	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: Požadavky HZS 4.NP m.č.498-montáž 2ks stávajících a jedné nové zárubně 1+1+1						-	
						3,000	
11 406.	55331591	zárubně jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,0	1 780,00	1 780,00	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: Požadavky HZS 4.NP m.č.498-montáž nové zárubně 1						-	
						1,000	
11 408.	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,0	1 710,00	1 710,00	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: Požadavky HZS 4.NP m.č.498 1						-	
						1,000	
11 409.	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	3,0	288,00	864,00	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: Požadavky HZS 4.NP m.č.498 3						-	
						3,000	
11 410.	54917250	samozavírače dveří hydraulický	kus	3,0	1 340,00	4 020,00	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: Požadavky HZS 4.NP m.č.498 3						-	
						3,000	
11 411.	783315101	Mezinátěr jedonosobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	0,522	123,00	64,21	DOD5
Výkaz výměr: Zárubeň 0,18*2,9						-	
						0,522	
11 412.	783317101	Krycí jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,522	127,00	66,29	DOD5
Výkaz výměr: Zárubeň 0,18*2,9						-	
						0,522	
11 414.	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	3,0	198,00	594,00	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: Požadavky HZS 4.NP m.č.498 3						-	
						3,000	
11 424.	61165340	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	1,0	6 880,00	6 880,00	ÚRS 23-II
11 425.	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,0	123,00	369,00	ÚRS 23-II
<b>766.d: plastové</b>						<b>36 409,74</b>	
641.	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,2	359,78	431,74	SOD
11 415.	766621815	Demontáž oken - olivy, půlolyvy, nárazníku	kus	30,0	88,60	2 658,00	ÚRS 23-II
11 416.	X1217	D+M záslepky okenních klíčků na plastových oknech	ks	30,0	500,00	15 000,00	R-pol.
11 417.	949411111	Montáž schodištvých věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	8,0	1 300,00	10 400,00	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: Montáž lešení ve schodišti pro demontáž okenních klíčků a jejich zaslepení 2-5 NP - 10 oken 4*2						-	
						-	
						8,000	
11 418.	949411211	Příplatek k schodištvým věžím trubkovým do 10 m2 v do 10 za každý den použití	m	40,0	14,60	584,00	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: příplatek za 5 dnů * 8m 5*8						-	
						40,000	
11 419.	949411811	Demontáž schodištvých věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	8,0	917,00	7 336,00	ÚRS 23-II

Výkaz výměr: Demontáž lešení ve schodišti  
4\*2,

-  
8,000  
-

**767: Konstrukce zámečnické**

**181 535,73**

698.	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,0	1 797,38	1 797,38	<b>SOD</b>
		Výkaz výměr: 1		1,000			
11 319.	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	278,176	123,00	34 215,65	<b>ÚRS 23-II</b>
		Výkaz výměr: Ocelová konstrukce schodiště pro výstup z koridoru		-			
		180,88		180,880			
		Pororošty		-			
		97,296		97,296			
11 320.	X1151	Dodávka pororoštů pro schodištvé stupně	kg	102,161	106,78	10 908,73	<b>R-pol.</b>
		Výkaz výměr: Pororošt schodištvý stupeň 4ksx1,2x0,27 *13,74kg/ks		-			
		4*13,74*1,05		57,708			
		Podesta 1,26*1,2*28kg/m2		-			
		1,26*1,2*28*1,05		44,453			
11 401.	X1216	Dodávka Pz. ocelové konstrukce schodiště pro výstup z koridoru	kpl	1,0	129 408,57	129 408,57	<b>R-pol.</b>
11 402.	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	34,0	94,40	3 209,60	<b>ÚRS 23-II</b>
11 403.	953965116	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm	kus	34,0	58,70	1 995,80	<b>DOD7</b>

**767.e: ostatní**

**124 027,00**

698.	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,0	1 227,00	1 227,00	<b>SOD</b>
		Výkaz výměr: 1		1,000			
11 505.	X1272	Demontáž a zpětná montáž recepce urgent, aspekace, příjem, RTG, dodatečná doplnění kabelů pro - osvětlení, aj., úprava konstrukce pro kabely 2.NP	ks	4,0	15 100,00	60 400,00	<b>R-pol.</b>
11 506.	X1273	Úprava recepce RTG 2.NP	ks	1,0	8 700,00	8 700,00	<b>R-pol.</b>
11 507.	X1274	Úprava zasklení recepce příjem - řezání skla 2.NP	ks	1,0	5 200,00	5 200,00	<b>R-pol.</b>
11 508.	X1275	Doplnění přepážky pro odělení pracoviště recepce příjem 2.NP	ks	1,0	8 300,00	8 300,00	<b>R-pol.</b>
11 509.	X1276	Úprava konstrukce pro kabely, aj. v 3.NP	ks	1,0	12 600,00	12 600,00	<b>R-pol.</b>
11 510.	X1277	Úprava konstrukce pro dodatečná ovládání osvětlení, aj. ARO, JIP 4.NP	ks	2,0	13 800,00	27 600,00	<b>R-pol.</b>

**767.f: hliníkové vnitřní**

**18 358,00**

11 531.	X1293	Demontáž a zpětná montáž AD dveří+doplnění ovládacího tlačítka	kpl	1,0	18 358,00	18 358,00	<b>R-pol.</b>
---------	-------	----------------------------------------------------------------	-----	-----	-----------	-----------	---------------

**D1\_01\_3: Požárně bezpečnostní řešení**

**11 360,76**

**HSV\_00: HSV**

**11 360,76**

**PBR: Požárně bezpečnostní řešení**

**11 360,76**

14.	PBR100EVAK	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (šipka na podlahu)	KS	68,0	138,27	9 402,36	<b>SOD</b>
		Výkaz výměr: 68		68,000			
23.	PBR1EVAK	MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK	KS	68,0	28,80	1 958,40	<b>SOD</b>
		Výkaz výměr: 68		68,000			

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :


128

Jméno


Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):



Pokyn obdržen (Zhotovitel):



Předmět změny:

ZL124: Finální úpravy povrchů dle požadavků KHS, HZS, NIPI, ZZÚ



Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku DOSS - KHS, HZS, NIPI a ZZÚ byly prostory u CS, OS, ARO a JIP doplněny obkladovými materiály splňujícími nutná hygienická a požární kritéria a zároveň tato změna zlepší údržbu a desinfekci daných prostor.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 128

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL124: Finální úpravy povrchů dle požadavků KHS, HZS, NIPI, ZZÚ

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Na základě požadavku DOSS - KHS, HZS, NIPI a ZZÚ byly prostory u CS, OS, ARO a JIP doplněny obkladovými materiály splňujícími nutná hygienická a požární kritéria a zároveň tato změna zlepší údržbu a desinfekci daných prostor.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

452 908,31 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.




## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL124

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01. Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL124: Finální úpravy povrchů dle požadavků KHS, HZS, NIPI, ZZÚ	
Zdůvodnění změny	Na základě požadavku DOSS - KHS, HZS, NIPI a ZZÚ byly prostory u CS, OS, ARO a JIP doplněny obkladovými materiály splňujícími nutná hygienická a požární kritéria a zároveň tato změna zlepší údržbu a desinfekci daných prostor.	
Finanční dopad změny		452 908,31 Kč
Změny ceny po schválení		758 708 931,97 Kč
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy		
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	
Jméno:	Jméno:	
Datum:	Datum:	
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <del>bude</del> / <b>nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
[REDAKCE]		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 128

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL124: Finální úpravy povrchů dle požadavků KHS, HZS, NIPI, ZZÚ

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku DOSS - KHS, HZS, NIPI a ZZÚ byly prostory u CS, OS, ARO a JIP doplněny obkladovými materiály splňujícími nutná hygienická a požární kritéria a zároveň tato změna zlepší údržbu a desinfekci daných prostor.


Vliv na specifikaci ceny:

452 908,31 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL124</b>	<b>Finální úpravy povrchů dle požadavků KHS, HZS, NIPI, ZZÚ</b>	

Název stavby:	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</b>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

		<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH) 452 908,31 Kč
		DPH 95 110,74 Kč
		DPH 21% 95 110,74 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) 548 019,05 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL124: Finální úpravy povrchů dle požadavků KHS, HZS, NIPI, ZZÚ

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL124: Finální úpravy povrchů dle požadavků KHS, HZS, NIPI, ZZÚ</b>	<b>452 908,31</b>	<b>95 110,74</b>	<b>548 019,05</b>
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>	<b>452 908,31</b>	<b>95 110,74</b>	<b>548 019,05</b>
<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>	<b>431 227,78</b>	<b>90 557,83</b>	<b>521 785,61</b>
<b>D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5</b>	<b>431 227,78</b>	<b>90 557,83</b>	<b>521 785,61</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>	<b>151 432,65</b>	<b>31 800,86</b>	<b>183 233,51</b>
61: Úprava povrchů vnitřní	130 416,75	27 387,52	157 804,27
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	21 015,90	4 413,34	25 429,24
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>	<b>279 795,13</b>	<b>58 756,98</b>	<b>338 552,11</b>
783: Dokončovací práce - nátěry	15 297,05	3 212,38	18 509,44
784: Dokončovací práce - malby a tapety	264 498,08	55 544,60	320 042,67
<b>D1_02: Parkovací dům</b>	<b>21 680,52</b>	<b>4 552,91</b>	<b>26 233,43</b>
<b>D1_02_1-R2: Stavební - Revize 2</b>	<b>21 680,52</b>	<b>4 552,91</b>	<b>26 233,43</b>
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>	<b>21 680,52</b>	<b>4 552,91</b>	<b>26 233,43</b>
783: Dokončovací práce - nátěry	21 680,52	4 552,91	26 233,43
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>452 908,31</b>		
<b>DPH</b>	<b>95 110,74</b>		
DPH 21 % ze základny: 452 908	95 110,74		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>548 019,05</b>



**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL124: Finální úpravy povrchů dle požadavků KHS, HZS, NIPI, ZZÚ

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>ZL124: Finální úpravy povrchů dle požadavků KHS, HZS, NIPI, ZZÚ</b>						<b>452 908,31</b>	
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>452 908,31</b>	
<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>431 227,78</b>	
<b>D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5</b>						<b>431 227,78</b>	
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>151 432,65</b>	
<b>61: Úprava povrchů vnitřní</b>						<b>130 416,75</b>	
10 702.	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	367,5	72,10	26 496,75	ÚRS 23-I
Výkaz výměr: Pod ochranné panely ACROVYN viz. ZL054				-			
343,967				343,967			
Pod ochranné prvky ACROVYN viz. ZL098 doplnění				-			
23,533				23,533			
11 435.	X1224	Dodatečné tmelení Acrovynu a přímo navazujících ukončujících prvků	m	88,0	240,00	21 120,00	R-pol.
11 459.	X1259	Dmtž. a zpětná mtž. radiátorů vč.držáků. rámečků vypínačů a zásuvek a čidel u vstupů	hod	48,0	900,00	43 200,00	R-pol.
11 460.	X1260	Výřezání a usazení plátů z jednoho kusu u všech zárubní-zvýšená časová náročnost	hod	44,0	900,00	39 600,00	R-pol.
<b>95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>						<b>21 015,90</b>	
316.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	285,0	73,74	21 015,90	SOD
Výkaz výměr: opakovaný úklid; 285				285,000			
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>279 795,13</b>	
<b>783: Dokončovací práce - nátěry</b>						<b>15 297,05</b>	
11 434.	783827405	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	24,869	213,00	5 297,05	ÚRS 23-II
Výkaz výměr: ŽB sloupy 1.np pod spojovacím krčkem				-			
4*(2*3,14*0,25)*3,96				24,869			
11 530.	X1292	Lemování oken s radiační ochranou	ks	2,0	5 000,00	10 000,00	R-pol.
Výkaz výměr: Okno E48				-			
1				1,000			
Okno E 49				-			
1				1,000			
<b>784: Dokončovací práce - malby a tapety</b>						<b>264 498,08</b>	
1208.	784211063	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra oteřuvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	543,182	13,54	7 354,68	SOD
Výkaz výměr: Příplatek za dodatečné tónování maleb dle barevné vizualizace				-			
18607,802				18 607,802			
Malby celkem				-			
odpočet za tónování maleb dle VV;-968,969				- 968,969			
odpočet za tónování maleb dle VV;-247,5				- 247,500			
odpočet za bílou malbu podhledů ve schodišti ;-306,5525				- 306,553			
odpočet za odstíny tónované v sytém odstínu ;-13503,651				- 13 503,651			
Odpočet výtahy				-			
Výtahy				-			
"V1:"; -(2,45+3,3)*2*19,09+2,45*3,3				- 211,450			
"V2:"; -(3,5+2,65)*2*28,18+3,5*2,65				- 337,339			
"V3:"; -(2,65+2,65)*2*26,13+2,65*2,65				- 269,956			
"V4:"; -(2,85+2,1)*2*26,33+2,85*2,1				- 254,682			
Odpočet místností 1.np				-			
"m.č.116:"; -(4,3+5,15)*2*4,455				- 84,200			
"m.č.117:"; -(4,3+1,35)*2*4,455				- 50,342			
"m.č.105:"; -(3,5+1,0)*2*4,455				- 40,095			
"m.č.106:"; -(4,95+2,5)*2*4,455				- 66,380			
"m.č.108:"; -(7,35+2,9)*2*4,455				- 91,328			
"m.č.109:"; -(7,35+2,75)*2*4,455				- 89,991			
"m.č.112:"; -(9,45+6,65+0,9+0,6*2)*2*4,455				- 162,162			
"m.č.115:"; -(8,65+6,65+0,9+0,6*2)*2*4,455				- 155,034			
"m.č.118:"; -(7,4+6,65+0,9)*2*4,455				- 133,205			
"m.č.121:"; -(7,85+6,65+0,9+0,6*2)*2*4,455				- 147,906			
2.NP				-			
"m.č.207:"; -(0,9+3,3)*5,05				- 21,210			
"m.č.219:"; -(0,9+3,35)*4,32				- 18,360			
"m.č.235:"; -(2,35+3,3)*2*4,32				- 48,816			
"m.č.249:"; -(3,5+1,0)*2*4,32-0,7*2,1				- 40,350			
"m.č.258:"; -(1,975+0,75)*2*4,32-0,8*2,1				- 25,224			
3.NP				-			
"m.č.321:"; -(3,5+1,0)*2*4,33				- 38,970			
"m.č.336:"; -(2,35+2,5)*2*4,33				- 42,001			
"m.č.342:"; -(0,9+5,85)*2*4,205+0,9*2,05				- 54,923			
"m.č.347a:"; -(2,6+1,85)*2*4,33				- 38,537			
"m.č.356:"; -(0,9+3,3)*2*4,33				- 36,372			
4.NP				-			
"m.č.403:"; -(0,9+3,35)*2*3,995				- 33,958			
"m.č.416:"; -(3,5+1,0)*2*3,995				- 35,955			
"m.č.417:"; -(4,55+1,9)*2*3,995				- 51,536			
"m.č.423:"; -(1,5+3,8)*2*4,755				- 50,403			
"m.č.441:"; -(2,35+3,55)*2*3,995				- 47,141			
5.NP				-			
"m.č.503:"; -(3,5+1,0)*2*4,28				- 38,520			

"m.č.506:"	;- (4,775+2,5) *2*4,28	- 62,274
"m.č.507a:"	;- (0,825+0,9) *4,28	- 7,383
"m.č.507a:"	;- (1,075+0,9) *4,28	- 8,453
"m.č.510:"	;- (6,5+2,9) *2*3,43	- 64,484
"m.č.510a:"	;- (1,2+0,75) *2*3,43	- 13,377
"m.č.510b:"	;- (1,5+0,75) *2*3,43	- 15,435
Stropy "m.č.105:"	;-3,5	- 3,500
"m.č.106:"	;-12,4	- 12,400
"m.č.108:"	;-20,4	- 20,400
"m.č.109:"	;-20,0	- 20,000
"m.č.116:"	;-22,2	- 22,200
"m.č.117:"	;-5,8	- 5,800
Stropy .		-
2.NP		-
"m.č.219:"	;-3,0	- 3,000
"m.č.235:"	;-7,8	- 7,800
Stropy .		-
3.NP		-
"m.č.336:"	;-5,9	- 5,900
"m.č.342:"	;-5,3	- 5,300
"m.č.356:"	;-3,0	- 3,000
Stropy .		-
4.NP		-
"m.č.403:"	;-2,7	- 2,700
"m.č.416:"	;-3,5	- 3,500
"m.č.417:"	;-8,5	- 8,500
Stropy .		-
5.NP		-
"m.č.503:"	;-8,2	- 8,200
"m.č.507a:"	;-0,8	- 0,800
"m.č.507b:"	;-1,0	- 1,000
"m.č.510:"	;-16,2	- 16,200

1209.	784211067	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra ořezuvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	12 623,632	20,37	257 143,39	SOD
		Výkaz výměr: Příplatek za dodatečné tónování maleb dle barevné vizualizace		-			
		Malby celkem		-			
		18607,802		18 607,802			
		odpočet za tónování maleb dle VV;-968,969		- 968,969			
		odpočet za tónování maleb dle VV;-247,5		- 247,500			
		odpočet za bílou malbu podhledů ve schodišti ;-306,5525		- 306,553			
		odpočet za odstíny tónované v středně sytém odstínu ;-543,182		- 543,182			
		Odpočet výtahy		-			
		Výtahy		-			
		"V1:"	;- (2,45+3,3) *2*19,09+2,45*3,3	- 211,450			
		"V2:"	;- (3,5+2,65) *2*28,18+3,5*2,65	- 337,339			
		"V3:"	;- (2,65+2,65) *2*26,13+2,65*2,65	- 269,956			
		"V4:"	;- (2,85+2,1) *2*26,33+2,85*2,1	- 254,682			
				-			
		Výkaz výměr: Odpočet místností 1.np		-			
		"m.č.116:"	;- (4,3+5,15) *2*4,455	- 84,200			
		"m.č.117:"	;- (4,3+1,35) *2*4,455	- 50,342			
		"m.č.105:"	;- (3,5+1,0) *2*4,455	- 40,095			
		"m.č.106:"	;- (4,95+2,5) *2*4,455	- 66,380			
		"m.č.108:"	;- (7,35+2,9) *2*4,455	- 91,328			
		"m.č.109:"	;- (7,35+2,75) *2*4,455	- 89,991			
		"m.č.112:"	;- (9,45+6,65+0,9+0,6*2) *2*4,455	- 162,162			
		"m.č.115:"	;- (8,65+6,65+0,9+0,6*2) *2*4,455	- 155,034			
		"m.č.118:"	;- (7,4+6,65+0,9) *2*4,455	- 133,205			
		"m.č.121:"	;- (7,85+6,65+0,9+0,6*2) *2*4,455	- 147,906			
		2.NP		-			
		"m.č.207:"	;- (0,9+3,3) *5,05	- 21,210			
		"m.č.219:"	;- (0,9+3,35) *4,32	- 18,360			
		"m.č.235:"	;- (2,35+3,3) *2*4,32	- 48,816			
		"m.č.249:"	;- (3,5+1,0) *2*4,32-0,7*2,1	- 40,350			
		"m.č.258:"	;- (1,975+0,75) *2*4,32-0,8*2,1	- 25,224			
		3.NP		-			
		"m.č.321:"	;- (3,5+1,0) *2*4,33	- 38,970			
		"m.č.336:"	;- (2,35+2,5) *2*4,33	- 42,001			
		"m.č.342:"	;- (0,9+5,85) *2*4,205+0,9*2,05	- 54,923			
		"m.č.347a:"	;- (2,6+1,85) *2*4,33	- 38,537			
		"m.č.356:"	;- (0,9+3,3) *2*4,33	- 36,372			
		4.NP		-			
		"m.č.403:"	;- (0,9+3,35) *2*3,995	- 33,958			
		"m.č.416:"	;- (3,5+1,0) *2*3,995	- 35,955			
		"m.č.417:"	;- (4,55+1,9) *2*3,995	- 51,536			
		"m.č.423:"	;- (1,5+3,8) *2*4,755	- 50,403			
		"m.č.441:"	;- (2,35+3,55) *2*3,995	- 47,141			
		5.NP		-			
		"m.č.503:"	;- (3,5+1,0) *2*4,28	- 38,520			
		"m.č.506:"	;- (4,775+2,5) *2*4,28	- 62,274			
		"m.č.507a:"	;- (0,825+0,9) *4,28	- 7,383			
		"m.č.507a:"	;- (1,075+0,9) *4,28	- 8,453			
		"m.č.510:"	;- (6,5+2,9) *2*3,43	- 64,484			
		"m.č.510a:"	;- (1,2+0,75) *2*3,43	- 13,377			
		"m.č.510b:"	;- (1,5+0,75) *2*3,43	- 15,435			
		Stropy "m.č.105:"	;-3,5	- 3,500			
		"m.č.106:"	;-12,4	- 12,400			
		"m.č.108:"	;-20,4	- 20,400			
		"m.č.109:"	;-20,0	- 20,000			

"m.č.116:" ; -22,2	- 22,200
"m.č.117:" ; -5,8	- 5,800
Stropy .	-
2.NP	-
"m.č.219:" ; -3,0	- 3,000
"m.č.235:" ; -7,8	- 7,800
Stropy .	-
3.NP	-
"m.č.336:" ; -5,9	- 5,900
"m.č.342:" ; -5,3	- 5,300
"m.č.356:" ; -3,0	- 3,000
Stropy .	-
4.NP	-
"m.č.403:" ; -2,7	- 2,700
"m.č.416:" ; -3,5	- 3,500
"m.č.417:" ; -8,5	- 8,500
Stropy .	-
5.NP	-
"m.č.503:" ; -8,2	- 8,200
"m.č.507a:" ; -0,8	- 0,800
"m.č.507b:" ; -1,0	- 1,000
"m.č.510:" ; -16,2	- 16,200
-	-
1.NP	-
"m.č.110-111:" ; - (48,46+9,1)*2*4,455	- 512,860
5.NP	-
"m.č.508:" ; - (5,15+11,5+18,8)*4,28	- 151,726
"m.č.509:" ; - (4,95+11,35+0,45*6)*4,28	- 81,320
"m.č.514:" ; - (6,5+13,05)*2*3,43	- 134,113
-	-

**D1\_02: Parkovací dům**

**21 680,52**

**D1\_02\_1-R2: Stavební - Revize 2**

**21 680,52**

**PSV: Práce a dodávky PSV**

**21 680,52**

**783: Dokončovací práce - nátěry**

**21 680,52**

11 434.	783827405	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	101,787	213,00	21 680,52	ÚRS 23-II
---------	-----------	----------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------	-----------

Výkaz výměr: Vnitřní strana ŽB stěny parkovacího domu v 2.NP

(29,7+41,3+7,21+2,35+7,7+0,25)\*1,15

101,787

-

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

129

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

Předmět změny:

ZL125: D2\_02-R5: Kanalizace, vodovod - změny



Popis a lokalizace Změny:

ZL Navazuje na nutné úpravy trubního vedení Kanalizace a vodovodu včetně revize napojení dle požadavku SČVK o jednotném napojení kanalizačních přípojek objektů do městské sítě. V rámci těchto prací bylo nutné změnit trasy vedení sítí, přidat revizní šachty, odbourat staré konstrukce bránící v zachování spádů a vedení potrubí včetně změny hloubky uložení potrubí a šachet. Tyto změny nad rámec DPS nemohly být vzhledem ke stáří objektů a polohy starých sítí známy před zahájením prací.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 129

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL125: D2\_02-R5: Kanalizace, vodovod - změny

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

ZL Navazuje na nutné úpravy trubního vedení Kanalizace a vodovodu včetně revize napojení dle požadavku SČVK o jednotném napojení kanalizačních přípojek objektů do městské sítě. V rámci těchto prací bylo nutné změnit trasy vedení sítí, přidat revizní šachty, odbourat staré konstrukce bránící v zachování spádů a vedení potrubí včetně změny hloubky uložení potrubí a šachet. Tyto změny nad rámec DPS nemohly být vzhledem ke stáří objektů a polohy starých sítí známy před zahájením prací.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

6 002 222,34 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.


## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL125

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01. Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL125: D2_02-R5: Kanalizace, vodovod - změny	
Zdůvodnění změny	ZL Navazuje na nutné úpravy trubního vedení Kanalizace a vodovodu včetně revize napojení dle požadavku SČVK o jednotném napojení kanalizačních přípojek objektů do městské sítě. V rámci těchto prací bylo nutné změnit trasy vedení sítí, přidat revizní šachty, odbourat staré konstrukce bránící v zachování spádů a vedení potrubí včetně změny hloubky uložení potrubí a šachet. Tyto změny nad rámec DPS nemohly být vzhledem ke stáří objektů a polohy starých sítí známy před zahájením prací.	
Finanční dopad změny	6 002 222,34 Kč	
Změny ceny po schválení	764 711 154,31 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	Příloha 1 - fotodokumentace	
	Příloha 2 - náčrtek v situaci	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <del>bude</del> / <b>nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
[REDAKCE]		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 129

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny: ZL125: D2\_02-R5: Kanalizace, vodovod - změny

Popis a lokalizace Změny: ZL Navazuje na nutné úpravy trubního vedení Kanalizace a vodovodu včetně revize napojení dle požadavku SČVK o jednotném napojení kanalizačních přípojek objektů do městské sítě. V rámci těchto prací bylo nutné změnit trasy vedení sítí, přidat revizní šachty, odbourat staré konstrukce bránící v zachování spádů a vedení potrubí včetně změny hloubky uložení potrubí a šachet. Tyto změny nad rámec DPS nemohly být vzhledem ke stáří objektů a polohy starých sítí známy před zahájením prací.


Vliv na specifikaci ceny:

6 002 222,34 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL125</b>	<b>D2_02-R5: Kanalizace, vodovod - změny</b>	
Název stavby:	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</b>	
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>	
Technický dozor:	[REDACTED]	
Rozpočtoval:	[REDACTED]	

### REKAPITULACE NÁKLADŮ

Datum:	Datum:											
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6 002 222,34 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">1 260 466,69 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">1 260 466,69 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;"><b>Cena celkem (včetně DPH)</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;"><b>7 262 689,04 Kč</b></td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	6 002 222,34 Kč	DPH	1 260 466,69 Kč	DPH 21%	1 260 466,69 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>7 262 689,04 Kč</b>
Celkem (bez DPH)	6 002 222,34 Kč											
DPH	1 260 466,69 Kč											
DPH 21%	1 260 466,69 Kč											
DPH 15%	0,00 Kč											
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>7 262 689,04 Kč</b>											

**Poznámka:**



**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL125: D2\_02-R5: Kanalizace, vodovod - změny

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL125: D2_02-R5: Kanalizace, vodovod - změny</b>	<b>6 002 222,34</b>	<b>1 260 466,69</b>	<b>7 262 689,04</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	6 002 222,34	1 260 466,69	7 262 689,04
D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5	5 667 569,17	1 190 189,52	6 857 758,69
D2_02-R5.: Kanalizace - Revize 5	5 667 569,17	1 190 189,52	6 857 758,69
HSV: Práce a dodávky HSV	5 667 569,17	1 190 189,52	6 857 758,69
1: Zemní práce	4 410 407,43	926 185,56	5 336 593,00
27: Zakládání - základy	20 288,96	4 260,68	24 549,64
8: Trubní vedení	472 990,90	99 328,09	572 318,99
96: Bourání konstrukcí	283 709,59	59 579,01	343 288,61
99: Přesuny hmot a suti	480 172,27	100 836,18	581 008,45
D2_03: Vodovod	334 653,18	70 277,17	404 930,35
D2_03.: Vodovod	334 653,18	70 277,17	404 930,35
HSV: Práce a dodávky HSV	334 653,18	70 277,17	404 930,35
1: Zemní práce	250 169,58	52 535,61	302 705,19
8: Trubní vedení	75 727,37	15 902,75	91 630,12
998: Přesun hmot	8 756,23	1 838,81	10 595,03
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>6 002 222,34</b>		
<b>DPH</b>	<b>1 260 466,69</b>		
DPH 21 % ze základny: 6 002 222		1 260 466,69	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>7 262 689,04</b>

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL125: D2\_02-R5: Kanalizace, vodovod - změny

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL125: D2_02-R5: Kanalizace, vodovod - změny</b>				<b>6 002 222,34</b>
		<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>6 002 222,34</b>
		<b>D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5</b>				<b>5 667 569,17</b>
		<b>D2_02-R5.: Kanalizace - Revize 5</b>				<b>5 667 569,17</b>
		<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>5 667 569,17</b>
		<b>1: Zemní práce</b>				<b>4 410 407,43</b>
48.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2 228,925	113,80	253 651,66 SOD
		Výkaz výměr: záměna zásypového materiálu -zemina štěrky		-		
		90% zásypů		-		
		1466,398*0,8*1,9		2 228,925		
1.	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	186,0	66,37	12 344,82 SOD
		Výkaz výměr: trasa mezi šachtami 19-20		-		
		18		18,000		
		trasa mezi šachtami 19-24		-		
		30		30,000		
		trasa mezi šachtami 5-6		-		
		40		40,000		
		trasa mezi šachtami 6-7		-		
		35		35,000		
		U retenční nádrže		-		
		63		63,000		
8.	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	941,339	193,92	182 544,48 SOD
		Výkaz výměr: Rozšíření a prohloubení výkopů kanalizace mezi šachtami č.19-20, 19-24, 5-6, 6-7, 17-18, 18-19		-		
		Zatřídění hornin: tř. 3-60%, tř. 4-35%, tř. 5-5%		-		
		Průměrná hloubka výkopu 5,05m-průměrná hloubka výkopu dle VV 3,23m - rozdíl 1,82m průměrná šířka výkopu dle 3m -průměrná šířka výkopu dle VV 1,1m - rozdíl 1,9m		-		
		(44+5+20,43+24,59)*1,82*2,5*0,6+(44+5+20,43+24,59)*3,23*1,4*0,6+(21,31+15,19)*5,05*1,4*0,6		666,603		
		Rozšíření pro šachty		-		
		(8*1,82*2,5*2,2)*0,6+(8*3,23*2,1*1)*0,6		80,606		
		Připojka pro objekt matka a dítě -dešťová+splašková kanalizace		-		
		5*5,05*3*0,6		45,450		
		Připojky pro dešťové vpusti DV 6, 7, 8		-		
		21*1,2*2,25*0,6		34,020		
		Změna trasy kanalizace mezi RŠ 18-17-10		-		
		7*2*3,5*0,6		29,400		
		15,*1,2*2,2*0,6		23,760		
		Pro odpadní potrubí od dešťových svodů objektu E		-		
		(18+23)*1,5*1		61,500		
9.	132201209	Příplatek za levivot k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	470,67	9,10	4 283,09 SOD
		Výkaz výměr: 941,339*0,5 'Přepočtené koeficientem množstvi		-		
		941,339*0,5		470,670		
10.	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	513,239	307,72	157 934,04 SOD
		Výkaz výměr: Rozšíření a prohloubení výkopů kanalizace mezi šachtami č.19-20, 19-24, 5-6, 6-7, 17-18, 18-19		-		
		Zatřídění hornin: tř. 3-60%, tř. 4-35%, tř. 5-5%		-		
		Průměrná hloubka výkopu 5,05m-průměrná hloubka výkopu dle VV 3,23m - rozdíl 1,82m průměrná šířka výkopu dle 3m -průměrná šířka výkopu dle VV 1,1m - rozdíl 1,9m		-		
		(44+5+20,43+24,59)*1,82*2,5*0,35+(44+5+20,43+24,59)*3,23*1,4*0,35+(21,31+15,19)*5,05*1,4*0,35		388,852		
		Rozšíření pro šachty		-		
		(8*1,82*2,5*2,2)*0,35+(8*3,23*2,1*1)*0,35		47,020		
		Připojka pro objekt matka a dítě -dešťová+splašková kanalizace		-		
		5*5,05*3*0,35		26,513		
		Připojky pro dešťové vpusti DV 6, 7, 8		-		
		21*1,2*2,25*0,35		19,845		
		Změna trasy kanalizace mezi RŠ 18-17-10		-		
		7*2*3,5*0,35		17,150		
		15,*1,2*2,2*0,35		13,860		
11.	132301209	Příplatek za levivot k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	256,62	9,10	2 335,24 SOD
		Výkaz výměr: 513,239*0,5 'Přepočtené koeficientem množstvi		-		
		256,6195; výměra položky		256,620		
12.	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	73,32	1 392,95	102 130,99 SOD
		Výkaz výměr: Rozšíření a prohloubení výkopů kanalizace mezi šachtami č.19-20, 19-24, 5-6, 6-7, 17-18, 18-19		-		
		Zatřídění hornin: tř. 3-60%, tř. 4-35%, tř. 5-5%		-		
		Průměrná hloubka výkopu 5,05m-průměrná hloubka výkopu dle VV 3,23m - rozdíl 1,82m průměrná šířka výkopu dle 3m -průměrná šířka výkopu dle VV 1,1m - rozdíl 1,9m		-		
		(44+5+20,43+24,59)*1,82*2,5*0,05+(44+5+20,43+24,59)*3,23*1,4*0,05+(21,31+15,19)*5,05*1,4*0,05		55,550		
		Rozšíření pro šachty		-		
		(8*1,82*2,5*2,2)*0,05+(8*3,23*2,1*1)*0,05		6,717		
		Připojka pro objekt matka a dítě -dešťová+splašková kanalizace		-		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		5*5,05*3*0,05		3,788			
		Připojky pro dešťové vpusti DV 6, 7, 8		-			
		21*1,2*2,25*0,05		2,835			
		Změna trasy kanalizace mezi RŠ 18-17-10		-			
		7*2*3,5*0,05		2,450			
		15,*1,2*2,2*0,05		1,980			
18.	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 110,291	136,56	151 621,39	SOD
	Výkaz výměr:	Zatřídění hornin: t.č. 3-60%, t.č. 4-35%, t.č. 5-5%		-			
		(44+5+20,43+24,59)*0,77*2,5*0,95+(44+5+20,43+24,59)*3,23*1,4*0,95+(21,31+15,19)*4*1,4*0,95		770,020			
		(8*0,77*2,5*2,2)*0,95+(8*3,23*2,1*1)*0,95		83,737			
		5*4*3*0,95		57,000			
		21*1,2*2,25*0,95		53,865			
		7*2*3,5*0,95		46,550			
		15,*1,2*2,2*0,95		37,620			
		(18+23)*1,5*1		61,500			
				-			
19.	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	344,287	209,40	72 093,70	SOD
	Výkaz výměr:	Zatřídění hornin: t.č. 3-60%, t.č. 4-35%, t.č. 5-5%		-			
		(879,839+513,239)-1048,791		344,287			
				-			
21.	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	55,2	136,56	7 538,05	SOD
	Výkaz výměr:	Zatřídění hornin: t.č. 3-60%, t.č. 4-35%, t.č. 5-5%		-			
		(44+5+20,43+24,59)*0,77*2,5*0,05+(44+5+20,43+24,59)*3,23*1,4*0,05+(21,31+15,19)*4*1,4*0,05		40,527			
		(8*0,77*2,5*2,2)*0,05+(8*3,23*2,1*1)*0,05		4,407			
		5*4*3*0,05		3,000			
		21*1,2*2,25*0,05		2,835			
		7*2*3,5*0,05		2,450			
		15,*1,2*2,2*0,05		1,980			
22.	161101153	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m	m3	18,12	209,40	3 794,33	SOD
	Výkaz výměr:	Zatřídění hornin: t.č. 3-60%, t.č. 4-35%, t.č. 5-5%		-			
		73,32-55,2		18,120			
				-			
23.	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 527,898	64,37	98 350,79	SOD
	Výkaz výměr:	Na mezideponii na staveništi					
		Zpětné přemístění pro zásep					
		879,839+513,239+73,32		1 466,398			
		(18+23)*1,5*1		61,500			
				-			
24.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 527,898	15,20	23 224,05	SOD
	Výkaz výměr:	Na mezideponii na staveništi - pro odvoz na skládku					
		879,839+513,239+73,32+61,5		1 527,898			
				-			
25.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 527,898	56,45	86 249,84	SOD
	Výkaz výměr:	Na skládku					
		879,839+513,239+73,32+61,5		1 527,898			
29.	174101101_01	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 382,516	88,22	121 965,56	SOD
	Výkaz výměr:	kanalizace					
		879,839+513,239+73,32+61,5		1 527,898			
		-77,372		- 77,372			
		-58,62		- 58,620			
		-9,39		- 9,390			
				-			
31.	175151101_01	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	58,62	358,38	21 008,24	SOD
	Výkaz výměr:	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
		frakce 0-8mm:					
		Připojka pro objekt matka a dítě		-			
		5*1,1*0,6*2		6,600			
		Připojky pro dešťové vpusti DV 6, 7, 8		-			
		21*1,2*0,6		15,120			
		Odpadní potrubí od svodů objekt E		-			
		61,5*1*0,6		36,900			
				-			
32.	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	114,309	389,21	44 490,21	SOD
	Výkaz výměr:	(58,62*1,95 'Přepočtené koeficientem množství					
		114,309; výměra položky		114,309			
				-			
33.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	9,39	974,15	9 147,27	SOD
	Výkaz výměr:	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
		frakce 0-8 mm					
		Připojka pro objekt matka a dítě		-			
		5*1,1*0,15*2		1,650			
		Připojky pro dešťové vpusti DV 6, 7, 8		-			
		21*1,2*0,15		3,780			
		Změna trasy kanalizace mezi RŠ 18-17-10		-			
		7*1,2*0,15		1,260			
		15,*1,2*0,15		2,700			
				-			
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	29 034,676	18,03	523 492,54	SOD
	Výkaz výměr:	1319,758*22		29 034,676			
				-			
13.	58343_R1	kamenivo drcené hrubé frakce 0-32	t	2 612,955	480,25	1 254 871,75	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		Výkaz výměr: záměna zásypaného materiálu -zemina štěrku 90% zásypano pro kanalizaci 1382,516*0,9*2,1		- - 2 612,955			
19.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 319,758	234,89	309 998,00	SOD
		Výkaz výměr: záměna zásypaného materiálu -zemina štěrku 90% zásypano 1466,398*0,9		- - 1 319,758			
11 131.	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	77,372	1 720,00	133 079,84	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Zpevnění zvodnělého dna výkopu pod potrubím mezi šachtami č.19-20, 19-24, 5-6, 6-7, 17-18, 18-19 (44+5+20,43+24,59+21,31+15,19)*1,9*0,25 61,5*1*0,25		- 61,997 15,375 -			
11 499.	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	5,763	6 960,00	40 110,48	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Trasa mezi šachtami RŠ 19-20 1,85*0,85*1,2 2,3*0,9*1,2 Bourání základů u opěrné zdi trafostanice 0,8*1,45*1,2		- 1,887 2,484 - 1,392 -			
11 501.	139951123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně	m3	87,725	9 000,00	789 525,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Betonové konstrukce ve výkopu na trase mezi šachtami RŠ 23-RŠ 22 27,78*2*1,25 Dobourání zbývajících betonových konstrukcí ve výkopu u šachty RŠ 23 k trafostanici 7,31*2,*1,25		- 69,450 - 18,275 -			
11 504.	890151812	Bourání šachet ze zdiva cihelného ručně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	5,096	907,00	4 622,07	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Stávající šachta u vjezdové brány 1,4*1,4*2,6		- 5,096 -			
		<b>27: Zakládání - základy</b>				<b>20 288,96</b>	
74.	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstvy ochranné	m2	102,0	52,03	5 307,06	SOD
		Výkaz výměr: pod drenážní potrubí: 51*2,0 102; výměra položky		- - 102,000 -			
75.	69311069	geotextilie netkaná PP 350g/m2	m2	112,2	28,68	3 217,90	SOD
		Výkaz výměr: 102*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 112,2; výměra položky		- 112,200 -			
36.	211561-R1	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	6,12	1 533,39	9 384,35	SOD
		Výkaz výměr: Od RŠ 19 k opěrné zdi u trafostanice 51*0,4*0,3		- 6,120 -			
38.	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	51,0	46,66	2 379,66	SOD
		Výkaz výměr: Od RŠ 19 K Opěrné zdi u trafostanice 51		- 51,000 -			
		<b>8: Trubní vedení</b>				<b>472 990,90</b>	
73.	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	38,0	155,68	5 915,84	SOD
		Výkaz výměr: kanalizace-změna trasy mezi šachty RŠ18-RŠ10 15+7+16		- 38,000 -			
74.	28617006	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000 mm SN 10	m	38,76	2 447,90	94 880,60	SOD
		Výkaz výměr: 22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 38,76; výměra položky		- 38,760 -			
94.	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/150/45°	kus	12,0	1 085,68	13 028,16	SOD
		Výkaz výměr: Připojky pro dešťové vpusti DV9, DV10, DV11 3 Odbočky mezi RŠ 20-21 pro ŠV 3-8 6 Odbočky pro DV 12 a DV 16 2 Odbočka pro DV 6, 7, 8 1		- 3,000 - 6,000 - 2,000 - 1,000 -			
96.	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300	kus	40,0	394,33	15 773,20	SOD
		Výkaz výměr: Připojky pro dešťové vpusti DV9, DV10, DV11 3 Odbočky mezi RŠ 20-21 pro ŠV 3-8 6 Odbočky pro DV 12 a DV 16 2 Přesuvky DN 300 na trase mezi šachty RŠ 20-21 8 Napojení DV6, 7, 8 Přesuvka Dn 300 2 Odbočka Dn 300/160 1 Redukce Dn 300/160 1		- 3,000 - 6,000 - 2,000 - 8,000 - - 2,000 - 1,000 - 1,000 -			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		Změna trasy mezi RŠ18-RŠ10		-			
		Přesuvka Dn 300		-			
		2+4		6,000			
		Koleno Dn 300		-			
		4+6		10,000			
		Čisticí kus Dn 300		-			
		1		1,000			
108.	59224063	dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 1000, 100 x 115 x 15 cm	kus	5,0	7 958,24	39 791,20	SOD
		Výkaz výměr: včetně integrované šachtové vložky nebo gumového těsnění					
		Šachty 3,4 14,23		-			
		výměna šachtového dna RŠ17		-			
		5		5,000			
110.	59224161	skruží kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	18,0	2 253,30	40 559,40	SOD
		Výkaz výměr: Navýšení počtu skruží z důvodu větší hloubky výkopů mezi šachty RŠ 19-20, 19-24, 5-6, 6-7		-			
		6*3		18,000			
114.	592241-R7	prstenc betonový vyrovnávací 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	7,0	243,99	1 707,93	SOD
		Výkaz výměr: Navýšení počtu prstenců z důvodu větší hloubky výkopů mezi šachty RŠ 19-20, 19-24, 5-6, 6-7		-			
		7		7,000			
117.	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	14,0	205,87	2 882,18	SOD
		Výkaz výměr: Navýšení počtu skruží a prstenců z důvodu větší hloubky výkopů mezi šachty RŠ 19-20, 19-24, 5-6, 6-7		-			
		2*7		14,000			
60.	899722113_01	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	473,07	10,15	4 801,66	SOD
		Výkaz výměr: Krycí fólie potrubí kanalizace dle VV					
		36,45+395,32+13,3+4		449,070			
		Potrubí přepojky-matka a dítě, Tesco barák		-			
		6+6+12		24,000			
70.	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	73,0	381,01	27 813,73	SOD
		Výkaz výměr: Připojky pro dešťové vpusti DV9, DV10, DV11		-			
		3*5		15,000			
		Připojka dešťové kanalizace objektu matka-dítě		-			
		6		6,000			
		připojka splaškové kanalizace objektu Matka dítě		-			
		6		6,000			
		Připojky pro DV6, 7, 8		-			
		Koleno Dn 160		-			
		3		3,000			
		Odbočka Dn 160/160		-			
		2		2,000			
		Pro dodatečnou montáž lapačů střešních splavenin u pavilonu E		-			
		23		23,000			
		Ke stávajícím svodům objektu E		-			
		18		18,000			
71.	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,0	665,75	1 331,50	SOD
		Výkaz výměr: Svody u pavilonu E					
		2		2,000			
10 088.	28611392	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°	kus	3,0	474,00	1 422,00	DOD3
		Výkaz výměr: Připojky pro DV 6, 7, 8		-			
		2		2,000			
		Ke stávajícím svodům objekt E		-			
		1		1,000			
11 126.	896211112	Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tř. C 25/30 horní potrubí DN 250 nebo 300	kus	2,0	48 600,00	97 200,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Spadiště u šachty č.19		-			
		1		1,000			
11 127.	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	31,0	260,00	8 060,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Připojky pro dešťové vpusti DV9, DV10, DV11		-			
		2*3		6,000			
		Připojka dešťové kanalizace objektu Matka dítě		-			
		4		4,000			
		Připojka splaškové kanalizace objektu Matka dítě		-			
		3		3,000			
		Připojky pro DV6., 7, 8		-			
		Koleno Dn 160		-			
		3		3,000			
		Odbočka 160/160		-			
		2		2,000			
		Kolena pro dodatečnou montáž lapačů střešních splavenin		-			
		8		8,000			
		Ke stávajícím svodům objekt E		-			
		5		5,000			
11 128.	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	28,0	152,00	4 256,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Připojky pro dešťové vpusti DV9, DV10, DV11		-			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		2*3		6,000			
		Připojka objektu matka-dítě		-			
		4		4,000			
		připojka splaškové kanalizace objektu Matka dítě		-			
		3		3,000			
		Připojky pro DV 6, 7, 8		-			
		3		3,000			
		Pro lapače střešních splavenin		-			
		8		8,000			
		Ke stávajícím svodům objekt E		-			
		4		4,000			
11 129.	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	0,45	4 150,00	1 867,50	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Obetonování potrubí u napojení na stávající kanalizaci od objektu matka-dítě		-			
		0,8*0,5*0,5		0,200			
		Kolena střešních splavenin		-			
		2*0,5*0,5*0,5		0,250			
11 130.	X1011	Čištění kanalizační plastové provizorní šachty v.5m, objekt Matky - ředění, rozbití, odsátí, - likvidace	kpl	2,0	19 914,00	39 828,00	R-pol.
		Výkaz výměr: čištění kanalizace		-			
		2		2,000			
11 132.	28612246	přesuvka kanalizační plastové PVC KG DN 315 SN12/16	kus	16,0	1 740,00	27 840,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Přesuvky DN 300 na trase mezi šachty RŠ 20-21, RŠ18-10 a napojení DV 6, 7, 8		-			
		16		16,000			
11 133.	28611625	čistící kus kanalizace plastové KG DN 300	kus	1,0	5 740,00	5 740,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Změna trasy mezi RŠ-18-RŠ10		-			
		1		1,000			
11 134.	28617332	koleno kanalizace PP KG DN 300x30°	kus	10,0	2 250,00	22 500,00	ÚRS 23-II
11 135.	X1012	Redukce KGR DN 315/160	ks	1,0	3 150,00	3 150,00	R-pol.
11 503.	X1271	Čištění a proplach stávající šachty u vjezdové brány	kpl	1,0	12 642,00	12 642,00	R-pol.
		<b>96: Bourání konstrukcí</b>				<b>283 709,59</b>	
130.	997013111_01	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do 6 m s použitím mechanizace	t	205,674	20,48	4 212,20	SOD
		Výkaz výměr: 205,674		205,674			
131.	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	205,674	113,80	23 405,66	SOD
		Výkaz výměr: 93,488*2,2		205,674			
132.	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 439,718	8,10	11 661,72	SOD
		Výkaz výměr: 205,674*7 'Přepočtené koeficientem množství 1439,718; výměra položky		1 439,718			
133.	997013801_01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	205,674	225,33	46 344,52	SOD
		Výkaz výměr: 205,674		205,674			
11 500.	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	207,202	552,00	114 375,72	ÚRS 23-II
11 502.	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	207,202	404,00	83 709,77	ÚRS 23-II
		<b>99: Přesuny hmot a suti</b>				<b>480 172,27</b>	
139.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2 812,96	170,70	480 172,27	SOD
		Výkaz výměr: 2812,96		2 812,960			
		<b>D2_03: Vodovod</b>				<b>334 653,18</b>	
		<b>D2_03.: Vodovod</b>				<b>334 653,18</b>	
		<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>334 653,18</b>	
		<b>1: Zemní práce</b>				<b>250 169,58</b>	
48.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	174,42	113,80	19 849,00	SOD
		Výkaz výměr: 91,8*1,9		174,420			
8.	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	108,0	193,92	20 943,36	SOD
		Výkaz výměr: Výkop pro vodovodní připojku do objektu E a trafostanice 72*1,5*1		-			
				108,000			
9.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	54,0	9,10	491,40	SOD
		Výkaz výměr: Výkop pro vodovodní připojku do objektu E a trafostanice 72*1,5*1*0,5		-			
				54,000			
18.	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	108,0	136,56	14 748,48	SOD
		Výkaz výměr: Výkop pro vodovodní připojku do objektu E a trafostanice 72*1,5*1		-			
				108,000			
23.	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	108,0	64,37	6 951,96	SOD
		Výkaz výměr: Výkop pro vodovodní připojku do objektu E a trafostanice 72*1,5*1		-			
				108,000			
24.	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	108,0	15,20	1 641,60	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		Výkaz výměr: Na mezideponii na staveništi - pro odvoz na skládku					
		Výkop pro vodovodní přípojku do objektu E a trafostanice		-			
		72*1,5*1		108,000			
				-			
25.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	108,0	56,45	6 096,60	SOD
		Výkaz výměr: Na skládku					
		Výkop pro vodovodní přípojku do objektu E a trafostanice		-			
		72*1,5*1		108,000			
29.	174101101_01	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,2	88,22	1 429,16	SOD
		Výkaz výměr: vodovodní přípojky					
		Výkop pro vodovodní přípojku do objektu E a trafostanice		-			
		72*1,5*1		108,000			
		-27		- 27,000			
		-64,8		- 64,800			
				-			
31.	175151101_01	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	64,8	358,38	23 223,02	SOD
		Výkaz výměr: Výkop pro vodovodní přípojku do objektu E a trafostanice		-			
		72*1,5*1*0,6		64,800			
				-			
32.	583373030	štěrkopisek frakce 0-8	t	126,36	389,21	49 180,58	SOD
		Výkaz výměr: (64,8*1,95 'Přepočtené koeficientem množství					
		64,8*1,95		126,360			
				-			
14.	174101-R2	Příplatek za vytřídění vhodné zeminy pro zásypy	m3	16,2	73,97	1 198,31	SOD
		Výkaz výměr: 16,2		16,200			
				-			
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 019,6	18,03	36 413,20	SOD
		Výkaz výměr: 91,8*22		2 019,600			
				-			
19.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	91,8	234,89	21 562,90	SOD
		Výkaz výměr: 27+64,8		91,800			
				-			
11 131.	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	27,0	1 720,00	46 440,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Výkop pro vodovodní přípojku do objektu E a trafostanice		-			
		72*1,5*1*0,25		27,000			
				-			
		<b>8: Trubní vedení</b>				<b>75 727,37</b>	
21.	55254048	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/16 DN 100	kus	1,0	4 062,77	4 062,77	SOD
		Výkaz výměr: Výměna nefunkčního hydrantu u Patologie					
		1		1,000			
		1; výměra položky		1,000			
22.	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,0	1 044,71	2 089,42	SOD
23.	55250-R1	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x80 PN 1	kus	1,0	6 281,93	6 281,93	SOD
24.	55250-R2	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x100 PN 1	kus	1,0	6 555,05	6 555,05	SOD
25.	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	72,0	49,57	3 569,04	SOD
		Výkaz výměr: Vodovodní přípojka do trafostanice a objektu E					
		72		72,000			
				-			
26.	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	79,2	36,36	2 879,71	SOD
		Výkaz výměr: 72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
		72*1,1		79,200			
				-			
27.	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	m	35,0	131,10	4 588,50	SOD
		Výkaz výměr: Vodovodní přípojka do trafostanice a objektu E					
		35		35,000			
				-			
28.	28613601	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl 12m	m	35,7	363,60	12 980,52	SOD
		Výkaz výměr: 186,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
		35*1,02		35,700			
				-			
29.	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	4,0	197,68	790,72	SOD
30.	28615-R01	spojka PE32/DN25	kus	4,0	54,81	219,24	SOD
31.	877261101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	8,0	294,98	2 359,84	SOD
32.	28615-R1	spojka 100 (104-132)	kus	6,0	619,09	3 714,54	SOD
35.	28614-R1	oblouk PE 110/45°	kus	2,0	1 056,09	2 112,18	SOD
41.	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,0	273,47	273,47	SOD
		Výkaz výměr: Výměna nefunkčního hydrantu u Patologie					
		1		1,000			
				-			
42.	422735900	hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzávěr, krycí výška 1250 mm	kus	1,0	10 549,54	10 549,54	SOD
56.	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	107,0	33,49	3 583,43	SOD
		Výkaz výměr: vodovodní přípojky do trafostanice a objektu E					
		72+35		107,000			
57.	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	107,0	17,62	1 885,34	SOD
		Výkaz výměr: vodovodní přípojky do trafostanice a objektu E					
		72+35		107,000			
58.	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	107,0	48,34	5 172,38	SOD
		Výkaz výměr: vodovodní přípojky do trafostanice a objektu E					
		72+35		107,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
59.	89223-R05	Zkouška funkčnosti signalizace	m	107,0	9,10	973,70	SOD
		Výkaz výměr: vodovodní přípojky do trafostanice a objektu E 72+35		- 107,000			
60.	899722113_01	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	107,0	10,15	1 086,05	SOD
		Výkaz výměr: vodovodní přípojky do trafostanice a objektu E 72+35		- 107,000			
		<b>998: Přesun hmot</b>				<b>8 756,23</b>	
66.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	51,296	170,70	8 756,23	SOD



POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

130

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

ZL126: D2\_01-R6: Sanace plochy před obj. E


Popis a lokalizace Změny:

Při dokončování rozvodů kanalizace a vodovodu mezi ENERGOCENTREM, Pavilónem E a objektem EMERGENCY byla v místě směrem k městským komunikacím objevena pokračující zvodnělá pláň, která znemožňovala vzhledem k nesoudržnosti a nízké pevnosti provedení IS a finálních komunikací. V rámci dohody s inženýrským geologem byly tyto části až na soudržné vrstvy odtěženy, nahrazeny novými materiály a proběhla sanace v souladu s pevnostními požadavky na dokončení díla a finálních ploch.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 130

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL126: D2\_01-R6: Sanace plochy před obj. E

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Při dokončování rozvodů kanalizace a vodovodu mezi ENERGOCENTREM, Pavilónem E a objektem EMERGENCY byla v místě směrem k městským komunikacím objevena pokračující zvodnělá pláň, která znemožňovala vzhledem k nesoudržnosti a nízké pevnosti provedení IS a finálních komunikací. V rámci dohody s inženýrským geologem byly tyto části až na soudržné vrstvy odtěženy, nahrazeny novými materiály a proběhla sanace v souladu s pevnostními požadavky na dokončení díla a finálních ploch.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

1 981 513,13 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.


## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL126

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01. Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL126: D2_01-R6: Sanace plochy před obj. E	
Zdůvodnění změny	Při dokončování rozvodů kanalizace a vodovodu mezi ENERGOCENTREM, Pavilónem E a objektem EMERGENCY byla v místě směrem k městským komunikacím objevena pokračující zvodnělá pláň, která znemožňovala vzhledem k nesoudržnosti a nízké pevnosti provedení IS a finálních komunikací. V rámci dohody s inženýrským geologem byly tyto části až na soudržné vrstvy odtěženy, nahrazeny novými materiály a proběhla sanace v souladu s pevnostními požadavky na dokončení díla a finálních ploch.	
Finanční dopad změny	1 981 513,13 Kč	
Změny ceny po schválení	766 692 667,44 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	Příloha 1 - fotodokumentace	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <del>bude</del> <b>nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
[REDAKCE]		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 130

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL126: D2\_01-R6: Sanace plochy před obj. E

Popis a lokalizace Změny:

Při dokončování rozvodů kanalizace a vodovodu mezi ENERGOCENTREM, Pavilónem E a objektem EMERGENCY byla v místě směrem k městským komunikacím objevena pokračující zvodnělá pláň, která znemožňovala vzhledem k nesoudržnosti a nízké pevnosti provedení IS a finálních komunikací. V rámci dohody s inženýrským geologem byly tyto části až na soudržné vrstvy odtěženy, nahrazeny novými materiály a proběhla sanace v souladu s pevnostními požadavky na dokončení díla a finálních ploch.


Vliv na specifikaci ceny:

1 981 513,13 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL126</b>	<b>D2_01-R6: Sanace plochy před obj. E</b>	
Název stavby:	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</b>	
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>	
Technický dozor:		
Rozpočtoval:		

		<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH) 1 981 513,13 Kč
		DPH 416 117,76 Kč
		DPH 21% 416 117,76 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) 2 397 630,88 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL126: D2\_01-R6: Sanace plochy před obj. E

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL126: D2_01-R6: Sanace plochy před obj. E</b>	<b>1 981 513,13</b>	<b>416 117,76</b>	<b>2 397 630,88</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	1 981 513,13	416 117,76	2 397 630,88
D2_01-R6: Komunikace a chodníky - Revize 6	1 981 513,13	416 117,76	2 397 630,88
D2_01-R6.: Komunikace a chodníky - Revize 6	1 981 513,13	416 117,76	2 397 630,88
HSV: Práce a dodávky HSV	1 981 513,13	416 117,76	2 397 630,88
1: Zemní práce	801 626,43	168 341,55	969 967,98
2: Zakládání	772 317,71	162 186,72	934 504,42
8: Trubní vedení	75 499,02	15 854,79	91 353,81
99: Přesuny hmot a suti	332 069,98	69 734,69	401 804,67
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>1 981 513,13</b>		
<b>DPH</b>	<b>416 117,76</b>		
DPH 21 % ze základny: 1 981 513	416 117,76		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>2 397 630,88</b>		

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL126: D2\_01-R6: Sanace plochy před obj. E

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL126: D2_01-R6: Sanace plochy před obj. E</b>				<b>1 981 513,13</b>
		<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>1 981 513,13</b>
		<b>D2_01-R6: Komunikace a chodníky - Revize 6</b>				<b>1 981 513,13</b>
		<b>D2_01-R6.: Komunikace a chodníky - Revize 6</b>				<b>1 981 513,13</b>
		<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 981 513,13</b>
		<b>1: Zemní práce</b>				<b>801 626,43</b>
17.	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	577,08	259,66	149 844,59
		Výkaz výměr: Odtěžení zvodnělé plochy nádvoří pod komunikacemi 412,2*1,4		- 577,080		
19.	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	577,08	9,10	5 251,43
		Výkaz výměr: Odtěžení zvodnělé plochy nádvoří pod komunikacemi 412,2*1,4		- 577,080		
48.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 096,452	113,80	124 776,24
		Výkaz výměr: Odtěžení zvodnělé plochy nádvoří pod komunikacemi 577,08*1,9		- 1 096,452		
18.	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	577,08	136,56	78 806,04
		Výkaz výměr: Odtěžení zvodnělé plochy nádvoří pod komunikacemi 412,2*1,4		- 577,080		
23.	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	577,08	64,37	37 146,64
		Výkaz výměr: Na mezideponii na staveništi Odtěžení zvodnělé plochy nádvoří pod komunikacemi 412,2*1,4		- - 577,080		
24.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	577,08	15,20	8 771,62
		Výkaz výměr: Odtěžení zvodnělé plochy nádvoří pod komunikacemi-uložení na skládku 412,2*1,4		- 577,080		
25.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	577,08	56,45	32 576,17
		Výkaz výměr: Na skládku Odtěžení zvodnělé plochy nádvoří pod komunikacemi 412,2*1,4		- - 577,080		
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12 695,76	18,03	228 903,38
		Výkaz výměr: 577,08*22		- 12 695,760		
19.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	577,08	234,89	135 550,32
		Výkaz výměr: Odtěžení zvodnělé plochy nádvoří pod komunikacemi 577,08		- 577,080		
		<b>2: Zakládání</b>				<b>772 317,71</b>
70.	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	577,08	1 338,32	772 317,71
		Výkaz výměr: Zpětný závoz po odkopávce zvodnělé zeminy štěrskem 412,2*1,4		- 577,080		
		<b>8: Trubní vedení</b>				<b>75 499,02</b>
74.	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstva ochranná	m2	638,232	52,03	33 207,21
		Výkaz výměr: pod násyp nádvoří 412,232 Pod kačirek 226		- 412,232 - 226,000		
102.	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	702,055	60,24	42 291,81
		Výkaz výměr: 638,232*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 638,232*1,1		- 702,055		
		<b>99: Přesuny hmot a suti</b>				<b>332 069,98</b>
99.	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	1 246,977	266,30	332 069,98
		Výkaz výměr: 1246,977		- 1 246,977		

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :


131

Jméno


Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):



Pokyn obdržen (Zhotovitel):



Předmět změny:

ZL127: D1\_01\_1-R5: Stavební úpravy skiaskopu

Popis a lokalizace Změny:



Na základě revize Z23 DPS pro Stávající prostory Pavilónu E bylo pro zachování provozu nutno na základě zjištěných skutečností provést stavební úpravy v rámci dodávky Silno a Slaboproudé elektroinstalace, revize rozvodů pro ZTI a ÚT, mediaplýny a stavební konstrukce včetně podhledů, finálních vrstevh a dispozičních úprav.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.



## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 131

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL127: D1\_01\_1-R5: Stavební úpravy skiaskopu

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Na základě revize Z23 DPS pro Stávající prostory Pavilónu E bylo pro zachování provozu nutno na základě zjištěných skutečností provést stavební úpravy v rámci dodávky Silno a Slaboproudé elektroinstalace, revize rozvodů pro ZTI a ÚT, mediaplýny a stavební konstrukce v četně podhledů, finálních vrstevh a dispozičních úprav.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

1 358 149,71 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.


## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL127

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01. Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL127: D1_01_1-R5: Stavební úpravy skiaskopu	
Zdůvodnění změny	Na základě revize Z23 DPS pro Stávající prostory Pavilónu E bylo pro zachování provozu nutno na základě zjištěných skutečností provést stavební úpravy v rámci dodávky Silno a Slaboproudé elektroinstalace, revize rozvodů pro ZTI a ÚT, mediplyny a stavební konstrukce v čteně pohledů, finálních vrstevh a dispozičních úprav.	
Finanční dopad změny		1 358 149,71 Kč
Změny ceny po schválení		768 037 364,63 Kč
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektata:		
Přílohy		
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	
Jméno:	Jméno:	
Datum:	Datum:	
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <del>bude</del> / <b>nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
[REDAKCE]		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 131

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL127: D1\_01\_1-R5: Stavební úpravy skiaskopu

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize Z23 DPS pro Stávající prostory Pavilónu E bylo pro zachování provozu nutno na základě zjištěných skutečností provést stavební úpravy v rámci dodávky Silno a Slaboproudé elektroinstalace, revize rozvodů pro ZTI a ÚT, mediaplýny a stavební konstrukce v čteně pohledů, finálních vrstevh a dispozičních úprav.


Vliv na specifikaci ceny:

1 358 149,71 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL127</b>	<b>D1_01_1-R5: Stavební úpravy skiaskopu</b>	
Název stavby:	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</b>	
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>	
Technický dozor:	[REDACTED]	
Rozpočtoval:	[REDACTED]	

### REKAPITULACE NÁKLADŮ

Datum:	[REDACTED]	
		Celkem (bez DPH) 1 358 149,71 Kč
		DPH 285 211,44 Kč
		DPH 21% 285 211,44 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) 1 643 361,15 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL127: D1\_01\_1-R5: Stavební úpravy skiaskopu

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL127: D1_01_1-R5: Stavební úpravy skiaskopu</b>	<b>1 358 149,71</b>	<b>285 211,44</b>	<b>1 643 361,15</b>
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>	<b>1 358 149,71</b>	<b>285 211,44</b>	<b>1 643 361,15</b>
<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>	<b>1 358 149,71</b>	<b>285 211,44</b>	<b>1 643 361,15</b>
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	460 813,85	96 770,91	557 584,76
HSV: Práce a dodávky HSV	338 476,54	71 080,07	409 556,62
PSV: Práce a dodávky PSV	122 337,31	25 690,83	148 028,14
D1_01_4a: Vytápění	58 285,68	12 239,99	70 525,67
PSV: Práce a dodávky PSV	58 285,68	12 239,99	70 525,67
D1_01_4e: Zdravotně technické instalace	68 591,46	14 404,21	82 995,67
PSV: Práce a dodávky PSV	63 791,46	13 396,21	77 187,67
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	4 800,00	1 008,00	5 808,00
D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika	532 719,72	111 871,14	644 590,86
SIL01: 1.Dodávky	266 474,19	55 959,58	322 433,77
SIL02: 2. Svítidla	86 154,44	18 092,43	104 246,87
SIL03: 3. Materiál	170 814,19	35 870,98	206 685,16
SIL13: 5. HZS	9 276,90	1 948,15	11 225,05
D1_01_4h1: Slaboproudá elektrotechnika	24 806,96	5 209,46	30 016,42
O2_SK: Strukturovaná kabeláž	24 806,96	5 209,46	30 016,42
D1_01_4i-R3: Medicinální plyny - Revize 3	212 932,05	44 715,73	257 647,78
D1_01_4i-R3: Medicinální plyny - Revize 3	212 932,05	44 715,73	257 647,78
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>1 358 149,71</b>		
<b>DPH</b>		<b>285 211,44</b>	
DPH 21 % ze základny: 1 358 150		285 211,44	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>1 643 361,15</b>

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL127: D1\_01\_1-R5: Stavební úpravy skiaskopu

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		<b>ZL127: D1_01_1-R5: Stavební úpravy skiaskopu</b>				<b>1 358 149,71</b>	
		<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>1 358 149,71</b>	
		<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>1 358 149,71</b>	
		<b>D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5</b>				<b>460 813,85</b>	
		<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>338 476,54</b>	
		<b>3: Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>8 861,93</b>	
108.	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	1,0	358,48	358,48	SOD
		Výkaz výměr: m.č. S103c-S107a		-			
		1		1,000			
				-			
10 408.	310239411	Zazdívkva otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	1,005	7 090,00	7 125,45	DOD6
		Výkaz výměr: mč S.106-S.103c		-			
		0,6*0,67*2,5		1,005			
				-			
11 463.	340271045	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvánicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	1,3	1 060,00	1 378,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: M.č.S.107a		-			
		0,65*2		1,300			
				-			
		<b>4: Vodovodné konstrukce</b>				<b>4 635,00</b>	
11 552.	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropích	kus	5,0	927,00	4 635,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Po rozvodech ZTI, ÚT, MP		-			
		5		5,000			
				-			
		<b>6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>5 810,00</b>	
11 464.	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,0	835,00	1 670,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: m.č. S.106		-			
		1		1,000			
		m.č. S107a		-			
		1		1,000			
				-			
11 497.	55331487	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,0	2 070,00	4 140,00	ÚRS 23-II
		<b>61: Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>113 952,92</b>	
186.	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	113,983	137,25	15 644,14	SOD
		Výkaz výměr: přeštukování stěn po opravě omítek		-			
		284,957*0,2		56,991			
		přeštukování stěn po přebroušení omítek		-			
		284,957*0,2		56,991			
193.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	28,496	201,43	5 739,89	SOD
		Výkaz výměr: 10% plochy opravovaných ploch - překrytí trhlín , rýh po řemeslech a po odbourání příček		-			
		284,957*0,1		28,496			
				-			
207.	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	10,71	372,82	3 992,90	SOD
		Výkaz výměr: Po nových rozvodech ZTI		-			
		23*0,2		4,600			
		19*0,2		3,800			
		Po rozvodech mediálních plynů		-			
		33*0,07		2,310			
				-			
10 702.	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	113,983	72,10	8 218,17	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Penetrace pod štukovou omítku pol.612311131		-			
		113,983		113,983			
				-			
11 470.	612315412	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	284,957	282,00	80 357,82	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: m.č.103 chodba		-			
		4*(3,2+3,2+2,32+2,32)		44,160			
		-2,32*2,55		- 5,916			
		-1,99*2,4		- 4,776			
		-1,45*2		- 2,900			
		-0,95*2		- 1,900			
		m.č.S.106		-			
		4*(2,78+2,78+5,85+5,85)		69,040			
		0,66*(2,2+2,2+1,2)		3,696			
		-0,9*2		- 1,800			
		-1,6*2,8		- 4,480			
		m.,.č.S107		-			
		4*(5,6+5,6+5,75+5,75)		90,800			
		-1,28*2,18		- 2,790			
		-2*1,6*2,8		- 8,960			
		-1,04*0,83		- 0,863			
		m.č.S.107a		-			
		4*(3,08+3,08+2,45+2,45)		44,240			
		-1,04*0,83		- 0,863			
		-0,8*2		- 1,600			
		-0,8*2		- 1,600			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		M.č.S.107b		-			
		4*(2,23+2,23+1,35+1,35)		28,640			
		-0,8*2,8		-2,240			
		-0,8*2		-1,600			
		M.č. S.103c		-			
		4*(4,06+4,06+2,33+0,9+3,23)		58,320			
		-0,8*2		-1,600			
		-0,8*2		-1,600			
		-1,28*2,18		-2,790			
		-1,45*2		-2,900			
		-1,38*2		-2,760			
		<b>63: Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>11 216,17</b>	
278.	632111_R1	Příprava podkladu podlah - očištění, odstranění nesoudržných částí,vysátí, popřípadě sešití - prasklín, včetně penetrace, Podrobný popis viz PD	m2	22,657	85,35	1 933,78	SOD
		Výkaz výměr: M.č.103 chodba		-			
		(3,2*3,32)+(0,35*1,99)		11,321			
		m.č. S103c		-			
		(4,06*2,33)+(0,9*1,4)+(2,57*0,24)		11,337			
98.	63245-R01_01	Vyrovnaní nerovností předmíchanou jednosložkovou samonivelační stěrkou tl.do 15 mm na cementové bázi - se schopností překlenutí trhlin, pevnost 25 MPa, D+M	m2	22,657	409,69	9 282,39	SOD
		Výkaz výměr: M.č.103 chodba		-			
		(3,2*3,32)+(0,35*1,99)		11,321			
		m.č. S103c		-			
		(4,06*2,33)+(0,9*1,4)+(2,57*0,24)		11,337			
				-			
		<b>94: Lešení a stavební výtahy</b>				<b>4 826,83</b>	
300.	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	77,118	62,59	4 826,83	SOD
		Výkaz výměr: vnitřní lešení:					
		- lešení pro zdění, omítky, obklady,					
		montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů,					
		montáž instalací ve větších výškách,					
		ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd.					
		5,6*5,75		32,200			
		2,78*5,85		16,263			
		2,45*3,08		7,546			
		(2,33*4,06)+(0,9*1,35)		10,675			
		1,35*2,23		3,011			
		3,2*2,32		7,424			
				-			
		<b>95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>				<b>30 233,40</b>	
316.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	410,0	73,74	30 233,40	SOD
		Výkaz výměr: opakovaný úklid: 410		410,000			
		<b>96: Bourání konstrukcí</b>				<b>88 983,24</b>	
347.	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,0	34,14	136,56	SOD
		Výkaz výměr: m.č.S.103c		-			
		1		1,000			
		m.č. S.106		-			
		1		1,000			
		m.č.S.107		-			
		2		2,000			
				-			
358.	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	11,044	136,56	1 508,10	SOD
		Výkaz výměr: m.č.S.106		-			
		1,64*4		6,560			
		M.č.S.103c		-			
		(1,35*4,21)-(0,6*2)		4,484			
				-			
366.	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	22,657	68,28	1 547,03	SOD
		Výkaz výměr: M.č.103 chodba		-			
		(3,2*3,32)+(0,35*1,99)		11,321			
		m.č. S103c		-			
		(4,06*2,33)+(0,9*1,4)+(2,57*0,24)		11,337			
370.	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	14,82	28,45	421,63	SOD
		Výkaz výměr: m.č.103 chodba		-			
		3,2+3,2+2,32-0,95-1,45-1,99		4,330			
		m.č.S.103,c		-			
		3,25+3,25+4,06+4,06-0,8-1,28-1,45-0,6		10,490			
				-			
371.	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,1	322,06	998,39	SOD
		Výkaz výměr: m.č.S.107a		-			
		0,6*2		1,200			
		m.č. S.106		-			
		0,95*2		1,900			
				-			
400.	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	16,0	297,48	4 759,68	SOD
		Výkaz výměr: Pro zavázání zdiva .					
		16		16,000			
				-			
401.	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	1,25	264,25	330,31	SOD
		Výkaz výměr: nad dveře mezi m.č. S.103c-S.107a		-			
		1,25		1,250			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
410.	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	23,0	219,98	5 059,54	SOD
		Výkaz výměr: Pro rozvody ZTI-kanalizace		-			
		23		23,000			
425.	977151216	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m	3,48	5 405,64	18 811,63	SOD
		Výkaz výměr: Pro rozvody ZTI, ÚT , MP		-			
		2*0,67		1,340			
		2*0,21		0,420			
		2*0,26		0,520			
		3*0,4		1,200			
436.	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	10,968	73,97	811,30	SOD
		Výkaz výměr: m.č.S.107b		-			
		1,8*(2,23+2,23+1,35+1,35)		12,888			
		-1,8*0,6		- 1,080			
		-1,05*0,8		- 0,840			
316.	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,7	147,72	251,12	SOD
		Výkaz výměr: m.č. S.107a		-			
		0,85*2		1,700			
11 351.	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	56,991	125,00	7 123,93	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Obroušení lepidel, nesoudržných vrstev omítky a nerovností 20% plochy		-			
		284,957*0,2		56,991			
11 462.	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	284,957	34,10	9 717,03	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: m.č.103 chodba		-			
		4*(3,2+3,2+2,32+2,32)		44,160			
		-2,32*2,55		- 5,916			
		-1,99*2,4		- 4,776			
		-1,45*2		- 2,900			
		-0,95*2		- 1,900			
		m.č.S.106		-			
		4*(2,78+2,78+5,85+5,85)		69,040			
		0,66*(2,2+2,2+1,2)		3,696			
		-0,9*2		- 1,800			
		-1,6*2,8		- 4,480			
		m., č.S.107		-			
		4*(5,6+5,6+5,75+5,75)		90,800			
		-1,28*2,18		- 2,790			
		-2*1,6*2,8		- 8,960			
		-1,04*0,83		- 0,863			
		m.č.S.107a		-			
		4*(3,08+3,08+2,45+2,45)		44,240			
		-1,04*0,83		- 0,863			
		-0,8*2		- 1,600			
		-0,8*2		- 1,600			
		M.č.S.107b		-			
		4*(2,23+2,23+1,35+1,35)		28,640			
		-0,8*2,8		- 2,240			
		-0,8*2		- 1,600			
		M.č. S.103c		-			
		4*(4,06+4,06+2,33+0,9+3,23)		58,320			
		-0,8*2		- 1,600			
		-0,8*2		- 1,600			
		-1,28*2,18		- 2,790			
		-1,45*2		- 2,900			
		-1,38*2		- 2,760			
11 467.	X1263	Demontáž ochranné konstrukce z desek OSB RTG a rozvaděče	kpl	1,0	18 800,00	18 800,00	R-pol.
11 469.	976074131	Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MC	kus	26,0	180,00	4 680,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: kotvy, objímky, konzole		-			
		26		26,000			
11 487.	X1265	Demontáž stávajících rozvodů mediplýnů m.č.S.107	kpl	1,0	2 635,00	2 635,00	R-pol.
11 488.	X1266	Demontáž stávajících rozvodů a zařizovacích předmětů ZTI	kpl	1,0	3 700,00	3 700,00	R-pol.
11 491.	974031145	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm	m	19,0	186,00	3 534,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: rýhy pro El. instalace		-			
		19		19,000			
11 551.	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	33,0	126,00	4 158,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Pro mediocíální plyny		-			
		33		33,000			
		99: Přesuny hmot a suti				69 957,04	
442.	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	15,409	1 650,14	25 427,01	SOD
		Výkaz výměr: 15,409		15,409			
443.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,409	113,80	1 753,54	SOD
		Výkaz výměr: 15,409		15,409			
444.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	477,679	8,10	3 869,20	SOD



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		Výkaz výměr: 15,409*31 'Přepočtené koeficientem množství 477,679; výměra položky		477,679			
10 377.	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	15,409	1 650,00	25 424,85	DOD6
		Výkaz výměr: 15,409		15,409			
10 402.	997241536	Příplatek za zřízení dopravy suti při rekonstrukcích	t	15,409	82,50	1 271,24	DOD6
		Výkaz výměr: 15,409		15,409			
10 739.	998017003.	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	9,54	1 280,00	12 211,20	DOD6
		Výkaz výměr: 9,54		9,540			
		<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>				<b>122 337,31</b>	
		<b>763: Konstrukce suché výstavby</b>				<b>47 857,75</b>	
591.	763111_R1	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 bez TI EI 60 Rw, D+M	m2	3,2	1 180,14	3 776,45	SOD
		Výkaz výměr: 1.NP m.č. S110 2*2,4-0,8*2		- 3,200			
592.	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	7,3	58,04	423,69	SOD
		Výkaz výměr: Příčka 3,2 Obklad konstrukce 4,1		- 3,200 - 4,100			
602.	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	22,56	483,66	10 911,37	SOD
		Výkaz výměr: RTG 1.NP 22,56		- 22,560			
617.	998763404	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,02	445,67	900,25	SOD
11 022.	763164558	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	4,1	1 240,00	5 084,00	SOD
		Výkaz výměr: RTG 1NP 4,1		- 4,100			
11 405.	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	1,0	723,00	723,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: 1.NP m.č. S110 1		- 1,000			
11 495.	63126349	panel akustický povrch natřená skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná alfaw=1,00 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	23,688	601,00	14 236,49	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: 22,56*1,05		23,688			
11 496.	55331590	zárubně jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,0	1 700,00	1 700,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: 1.NP m.č. S110 1		- 1,000			
11 498.	X1269	Oprava a vyrovnaní stávajících konstrukcí podhledů	m2	77,118	131,00	10 102,50	R-pol.
		Výkaz výměr: 5,6*5,75 2,78*5,85 2,45*3,08 (2,33*4,06)+(0,9*1,35) 1,35*2,23 3,2*2,32		32,200 16,263 7,546 10,675 3,011 7,424			
641.	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,2	247,90	297,48	SOD
11 414.	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	4,0	198,00	792,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: 3 ks nové dveře , 1x stávající Pb dveře 4		- 4,000			
11 425.	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - záruku	kus	4,0	123,00	492,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: 3ks nové dveře, 1x stávající Pb dveře 4		- 4,000			
11 473.	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,0	947,00	2 841,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Nové dveře 3		- 3,000			
11 474.	766660168	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních s Pb vložkou do dřevěné rámové zárubně	kus	1,0	2 260,00	2 260,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: 1		1,000			
11 475.	54964114	vložka cylindrická 30+30	kus	3,0	247,00	741,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Do nové osazovaných dveří 3		- 3,000			
11 476.	54964125	vložka cylindrická 35+70	kus	1,0	974,00	974,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Do stávajících Pb dveří 1		- 1,000			
11 477.	54924018	zámek zadlabací 8 PZ L+P (72,90)	kus	1,0	258,00	258,00	ÚRS 22-I
		Výkaz výměr: do stávajících Pb dveří		-			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		1		1,000			
				-			
11 478.	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	4,0	823,00	3 292,00	ÚRS 22-II
11 479.	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	3,0	4 380,00	13 140,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Nově osazené dveře		-			
		3		3,000			
				-			
		<b>776: Podlahy povlakové</b>				<b>17 300,00</b>	
11 486.	X1264	Lokální opravy a doplnění podlahových krytin z PVC	kpl	1,0	17 300,00	17 300,00	R-pol.
		<b>783: Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>9 275,08</b>	
11 411.	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,61	123,00	321,03	DOD5
		Výkaz výměr: Zárubeň 5ks		-			
		0,18*2,9*5		2,610			
				-			
11 412.	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,61	127,00	331,47	DOD5
		Výkaz výměr: Zárubeň 5ks		-			
		0,18*2,9*5		2,610			
				-			
11 480.	783104100	Provedení základního jednonásobného nátěru truhlářských konstrukcí	m2	8,401	94,40	793,04	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Stávající PB dveře		-			
		2*1,28*2,18		5,581			
		Zárubeň		-			
		0,5*(2,18+1,28+2,18)		2,820			
				-			
11 481.	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	8,401	217,00	1 822,97	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Stávající PB dveře		-			
		2*1,28*2,18		5,581			
		Zárubeň		-			
		0,5*(2,18+1,28+2,18)		2,820			
11 482.	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	8,401	258,00	2 167,41	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Stávající PB dveře		-			
		2*1,28*2,18		5,581			
		Zárubeň		-			
		0,5*(2,18+1,28+2,18)		2,820			
11 483.	783152121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50%	m2	8,401	186,00	1 562,55	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Stávající PB dveře		-			
		2*1,28*2,18		5,581			
		Zárubeň		-			
		0,5*(2,18+1,28+2,18)		2,820			
11 484.	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	8,401	101,00	848,48	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Stávající PB dveře		-			
		2*1,28*2,18		5,581			
		Zárubeň		-			
		0,5*(2,18+1,28+2,18)		2,820			
11 485.	783122131	Plošné (plně) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	8,401	170,00	1 428,14	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Stávající PB dveře		-			
		2*1,28*2,18		5,581			
		Zárubeň		-			
		0,5*(2,18+1,28+2,18)		2,820			
		<b>784: Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>22 817,00</b>	
1199.	784171001	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	28,0	10,54	295,12	SOD
		Výkaz výměr: zárubně		-			
		5*2,8*2		28,000			
				-			
1200.	581248380	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	29,4	1,37	40,28	SOD
		Výkaz výměr: 28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		-			
		29,4; výměra položky		29,400			
				-			
1201.	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	77,118	5,50	424,15	SOD
		Výkaz výměr: 5,6*5,75		32,200			
		2,78*5,85		16,263			
		2,45*3,08		7,546			
		(2,33*4,06)+(0,9*1,35)		10,675			
		1,35*2,23		3,011			
		3,2*2,32		7,424			
1202.	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	29,352	7,33	215,15	SOD
		Výkaz výměr: zakrývání oken		-			
		3*1,6*2,8		13,440			
		2*0,8*2,8		4,480			
		Dveře		-			
		1,2*2,18		2,616			
		1,45*2		2,900			
		2,32*2,55		5,916			
				-			
1203.	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	117,794	3,87	455,86	SOD
		Výkaz výměr: (77,118+29,352)*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		-			
		117,7935; výměra položky		117,794			
				-			
1210.	784321033	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 5,00 m	m2	290,893	73,52	21 386,44	SOD
		Výkaz výměr: m.č.103 chodba		-			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		4* (3,2+3,2+2,32+2,32)		44,160			
		-2,32*2,55		- 5,916			
		-0,8*2		- 1,600			
		-1,45*2		- 2,900			
		-0,95*2		- 1,900			
		m.č.s.106		-			
		4* (2,78+2,78+5,85+5,85)		69,040			
		0,66* (2,2+2,2+1,2)		3,696			
		-0,9*2		- 1,800			
		-1,6*2,8		- 4,480			
		m., č.s107		-			
		4* (5,6+5,6+5,75+5,75)		90,800			
		-1,28*2,18		- 2,790			
		-2*1,6*2,8		- 8,960			
		-1,04*0,83		- 0,863			
		m.č.s.107a		-			
		4* (3,08+3,08+2,45+2,45)		44,240			
		-1,04*0,83		- 0,863			
		-0,8*2		- 1,600			
		-0,8*2		- 1,600			
		M.č.s.107b		-			
		4* (2,23+2,23+1,35+1,35)		28,640			
		-0,8*2,8		- 2,240			
		-0,8*2		- 1,600			
		M.č. s.103c		-			
		4* (4,06+4,06+2,33+0,9+3,23)		58,320			
		-0,8*2		- 1,600			
		-0,8*2		- 1,600			
		-1,28*2,18		- 2,790			
		-1,45*2		- 2,900			
				-			
		<b>D1_01_4a: Vytápění</b>				<b>58 285,68</b>	
		<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>				<b>58 285,68</b>	
		<b>735: Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>				<b>58 285,68</b>	
11 529.	X1291	Dmtž., zpětná montáž, přetěsnění a připojení vč.zaregulování otopných těles	ks	24,0	2 428,57	58 285,68	R-pol.
		<b>D1_01_4e: Zdravotně technické instalace</b>				<b>68 591,46</b>	
		<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>				<b>63 791,46</b>	
		<b>721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				<b>15 872,98</b>	
33.	721174023r	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 50	m	17,0	331,51	5 635,67	SOD
		Výkaz výměr: 17		17,000			
34.	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	6,0	472,34	2 834,04	SOD
		Výkaz výměr: 6		6,000			
53.	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,0	78,16	312,64	SOD
		Výkaz výměr: 4		4,000			
57.	721211422	Vpust' podlahová se vslyším odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,0	3 152,33	3 152,33	SOD
		Výkaz výměr: 1		1,000			
				-			
71.	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	23,0	22,67	521,41	SOD
		Výkaz výměr: 17+6		23,000			
75.	998721104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	t	0,02	844,56	16,89	SOD
11 490.	721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus	2,0	1 700,00	3 400,00	ÚRS 23-II
		<b>722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>				<b>39 052,60</b>	
84.	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	38,0	311,61	11 841,18	SOD
		Výkaz výměr: 38		38,000			
87.	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	38,0	60,61	2 303,18	SOD
		Výkaz výměr: 38		38,000			
89.	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	8,0	174,28	1 394,24	SOD
		Výkaz výměr: 8		8,000			
92.	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	4,0	195,12	780,48	SOD
		Výkaz výměr: 4		4,000			
93.	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,0	464,52	929,04	SOD
		Výkaz výměr: 2		2,000			
96.	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	4,0	212,67	850,68	SOD
		Výkaz výměr: 4		4,000			
115.	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,0	325,87	1 303,48	SOD
		Výkaz výměr: 4		4,000			
129.	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	38,0	48,25	1 833,50	SOD
		Výkaz výměr: 38		38,000			
131.	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	38,0	45,92	1 744,96	SOD
		Výkaz výměr: 38		38,000			
133.	998722104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	t	0,091	728,17	66,26	SOD
11 048.	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,0	97,40	194,80	ÚRS 23-II
11 234.	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	8,0	168,00	1 344,00	ÚRS 23-II
11 492.	722132913	Potrubí pozinkované závitové vsazení mezikusu ovál příruba DN přes 20 do 32	soubor	4,0	2 230,00	8 920,00	ÚRS 23-II
11 493.	722225303	Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 25xR 3/4"	kus	4,0	566,00	2 264,00	ÚRS 23-II
11 494.	X1268	Odstavení vodovodu/vypuštění+opětovné napuštění vodovodu	soubor	1,0	2 600,00	2 600,00	R-pol.
11 528.	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí D 25	m	12,0	56,90	682,80	ÚRS 23-II



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena		
		Výkaz výměr: Skříň vestavná 800x1800x250mm, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta Skříň vestavná 800x1800x250mm, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta Skříň vestavná 800x1800x250mm, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta Skříň vestavná 800x1800x250mm, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta Skříň vestavná 800x1800x250mm, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta Skříň vestavná 800x1800x250mm, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta Skříň vestavná 800x1800x250mm, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta Skříň vestavná 800x1800x250mm, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta Skříň vestavná 800x1800x250mm, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta Skříň vestavná 800x1800x250mm, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta Skříň vestavná 800x1800x250mm, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta Skříň vestavná 800x1800x250mm, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta Skříň vestavná 800x1800x250mm, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta Skříň vestavná 800x1800x250mm, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta Skříň vestavná 800x1800x250mm, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta Skříň vestavná 800x1800x250mm, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta Skříň vestavná 800x1800x250mm, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta Skříň vestavná 800x1800x250mm, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta Skříň vestavná 800x1800x250mm, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta 1					1,000	
		<b>SIL02: 2. Světidla</b>					<b>86 154,44</b>	
		<b>SIL02.: 2. Světidla</b>					<b>86 154,44</b>	
69.	2.32	Poplatek za recyklaci dle zákona - světidla	ks	32,0	9,56	305,92	SOD	
70.	2.33	Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje	ks	32,0	2,85	91,20	SOD	
11 558.	2.50-Z23	B12 - LED světídlo vestavné do podhledu - viz TP, horní montáž, kompletní, včetně světelných zdrojů - a montáže	ks	1,0	4 188,04	4 188,04	R-pol.	
11 559.	2.52-Z23	C22 - LED světídlo vestavné do podhledu - viz TP, horní montáž, kompletní, včetně světelných zdrojů - a montáže	ks	1,0	2 628,14	2 628,14	R-pol.	
11 560.	2.53-Z23	D02 - LED světídlo vestavné do podhledu - viz TP, horní montáž, kompletní, včetně světelných zdrojů - a montáže	ks	9,0	2 628,14	23 653,26	R-pol.	
11 561.	2.54-Z23	D12 - LED světídlo vestavné do podhledu - viz TP, horní montáž, kompletní, včetně světelných zdrojů - a montáže	ks	4,0	2 555,71	10 222,84	R-pol.	
11 562.	2.55-Z23	E - LED světídlo stropní - viz TP, přisazená stropní montáž, kompletní, včetně světelných zdrojů - a montáže	ks	3,0	3 985,00	11 955,00	R-pol.	
11 563.	2.56-Z23	N12 - LED nouzové světídlo vestavné do podhledu - viz TP, horní montáž, kompletní, včetně světelných - zdrojů a montáže	ks	8,0	2 167,65	17 341,20	R-pol.	
11 564.	2.51-Z23	C12 - LED světídlo vestavné do podhledu - viz TP, horní montáž, kompletní, včetně světelných zdrojů - a montáže	ks	6,0	2 628,14	15 768,84	R-pol.	
		<b>SIL03: 3. Materiál</b>					<b>170 814,19</b>	
		<b>3.1: Instalační přístroje a materiál</b>					<b>43 753,54</b>	
71.	3.4	Jednopolový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	2,0	446,13	892,26	SOD	
75.	3.8	Střídavý přepínač č.6, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	4,0	446,13	1 784,52	SOD	
78.	3.11	Křížový přepínač č.7, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	2,0	450,06	900,12	SOD	
81.	3.12	Tlačítkový ovladač č.1/050, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně orientační doutnavky - a montáže	ks	6,0	447,44	2 684,64	SOD	
83.	3.14	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, IP44, pod omítku, barva bílá, kompletní, včetně montáže	ks	1,0	405,58	405,58	SOD	
86.	3.17	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva zelená, kompletní, včetně montáže	ks	4,0	451,37	1 805,48	SOD	
94.	3.25	Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, barva bílá, kompletní, včetně montáže	ks	1,0	715,74	715,74	SOD	
116.	3.53	VS - Světelné návěstí dvouokružové, červený nápis NEVSTUPOVAT + žlutý nápis KONTROLOVANÉ PÁSMO, - kompletní, včetně montáže	ks	1,0	5 675,17	5 675,17	SOD	
118.	3.56	VSR - Světelné návěstí s nápisem ionizující ŽÁŘENÍ - NEVSTUPOVAT, kompletní, včetně montáže	ks	1,0	5 675,17	5 675,17	SOD	
121.	3.60	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	ks	34,0	162,01	5 508,34	SOD	
42.	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	30,0	205,66	6 169,80	SOD	
69.	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	8,0	143,97	1 151,76	SOD	
11 575.	ABB.2CKA001799A02	Krabice instalační nástěnná, jednonásobná Reflex SI	ks	26,0	322,50	8 385,00	ÚRS online	
11 576.	1191453	KRABICE LISTOVA TANGO KL80X28 ZSTG	ks	4,0	29,71	118,84	ÚRS online	
11 577.	A025519B-A02387 B	Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s víčkem, s bezšr. svorkami, barva alpská bílá	ks	8,0	183,68	1 469,44	ÚRS online	
11 578.	1000001010	ABB 2CKA001725A0928 Rámeček jednonásobný (1725-0-0928) 33-Zdravotnictví	ks	8,0	51,46	411,68	ÚRS online	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>3.138: Trubky, lišty, kabelové žlaby</b>						<b>44 725,17</b>	
182.	3.139	Trubka ohebná D20 s protahovacím drátem, včetně montáže	m	15,0	33,12	496,80	SOD
183.	3.140	Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	m	16,0	35,73	571,68	SOD
195.	3.153	Kabelový žlab 100/60, včetně nosných konstrukcí a montáže	m	20,0	425,42	8 508,40	SOD
206.	3.164	Kabelová trasa na příchytkách, včetně příchytek a montáže	m	137,0	76,37	10 462,69	SOD
10 767.	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	224,0	85,40	19 129,60	DOD7
10 768.	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	200,0	20,10	4 020,00	DOD7
Výkaz výměr: 200				200,000			
11 571.	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	24,0	64,00	1 536,00	ÚRS 23-II
<b>3.173: Uzemnění</b>						<b>27 539,77</b>	
213.	3.174	Vodič(CYA) H07V-K 4 zz, včetně montáže	m	85,0	41,58	3 534,30	SOD
214.	3.175	Vodič(CYA) H07V-K 6 zz, včetně montáže	m	159,0	46,66	7 418,94	SOD
215.	3.176	Vodič(CYA) H07V-K 10 zz, včetně montáže	m	46,0	61,86	2 845,56	SOD
216.	3.177	Vodič(CYA) H07V-K 16 zz, včetně montáže	m	14,0	86,19	1 206,66	SOD
217.	3.178	Vodič(CYA) H07V-K 25 zz, včetně montáže	m	77,0	122,69	9 447,13	SOD
249.	3.213	Svorka Bernard, včetně montáže	ks	8,0	116,44	931,52	SOD
251.	3.215	Páska uzemňovací měděná, včetně montáže	ks	8,0	50,98	407,84	SOD
252.	3.216	Svorka pro uzemnění baterie, včetně montáže	ks	8,0	96,16	769,28	SOD
36.	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4,0	36,99	147,96	SOD
11 566.	uzem_ss_m8	Samořezný šroub M6	ks	4,0	8,67	34,68	R-pol.
11 567.	uzem_vp_M6	Vějířová podložka pro šroub M6	ks	4,0	1,43	5,72	R-pol.
11 568.	K11kk02175	"KX" KO 125 E/EQ02, KRABICE ODB. S EQ SVORK., ŠEDÁ	ks	1,0	682,18	682,18	R-pol.
11 569.	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	1,0	108,00	108,00	ÚRS 23-II
<b>3.242: Podružný materiál</b>						<b>3 139,40</b>	
276.	3.243	Protipožární utěsnění prostupů stěnou	m2	0,5	6 278,79	3 139,40	SOD
<b>3.62: Kabely</b>						<b>51 656,31</b>	
124.	3.63	Kabel CYKY 2Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	126,0	39,56	4 984,56	SOD
125.	3.64	Kabel CYKY 3Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	100,0	40,57	4 057,00	SOD
126.	3.65	Kabel CYKY 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	380,0	40,57	15 416,60	SOD
128.	3.67	Kabel CYKY 5Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	35,0	50,71	1 774,85	SOD
130.	3.69	Kabel CYKY 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	241,0	51,72	12 464,52	SOD
135.	3.74	Kabel CYKY 5Cx6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	53,0	106,46	5 642,38	SOD
11 572.	3.100-Z23	Kabel CYKY 4Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	20,0	62,34	1 246,80	R-pol.
11 573.	34113034	Kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	27,0	166,00	4 482,00	ÚRS 23-I
11 574.	741122643	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	27,0	58,80	1 587,60	ÚRS 23-II
<b>SIL13: 5. HZS</b>						<b>9 276,90</b>	
<b>SIL13.: 5. HZS</b>						<b>9 276,90</b>	
297.	5.1	Práce nespecifikované ceníkem	hod	8,0	521,02	4 168,16	SOD
298.	5.2	Nepředvidatelné práce	hod	2,0	209,78	419,56	SOD
301.	5.5	Zmapování stávajícího stavu elektroinstalace	hod	3,0	521,02	1 563,06	SOD
11 565.	5.100-Z23	Demontáže	hod	6,0	521,02	3 126,12	SOD
<b>D1_01_4h1: Slaboproudá elektrotechnika</b>						<b>24 806,96</b>	
<b>02_Sk: Strukturovaná kabeláž</b>						<b>24 806,96</b>	
<b>01_Sk: Strukturovaná kabeláž</b>						<b>24 806,96</b>	
16.	SK4338	Zásuvka datová 2xRJ45 STP Cat.6A bílá, sestava datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 2x keystone - Cat6A beznástrojový certifikovaný	ks	4,0	301,24	1 204,96	SOD
Výkaz výměr: 4				4,000			
17.	136811-1	Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou	ks	8,0	50,76	406,08	SOD
Výkaz výměr: 8				8,000			
18.	KEJ-C6A-S-10	Keystone modul RJ45 KEJ-C6A-S-10G RJ45 Cat.6A STP, beznástrojová montáž, určen do zásuvkového modulu - 22,5x45	ks	8,0	97,07	776,56	SOD
Výkaz výměr: 8				8,000			
19.	Z0010-39461	Kabel S/FTP 4P,LSOH , CAT6A, barva pláště fialová, cívka 500m	m	700,0	13,09	9 163,00	SOD
Výkaz výměr: 700				700,000			
22.	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	ks	4,0	288,95	1 155,80	SOD
Výkaz výměr: 4				4,000			
23.	T0106	Zatažení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu	m	700,0	15,14	10 598,00	SOD
Výkaz výměr: 700				700,000			
24.	T0108	Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45	ks	8,0	50,30	402,40	SOD
Výkaz výměr: 8				8,000			
25.	T0114	Popis modulu RJ 45 v zásuvce	ks	8,0	12,52	100,16	SOD
Výkaz výměr: 8				8,000			
11 621.	X1421	Pomocný montážní materiál elektro	kpl	1,0	1 000,00	1 000,00	R-pol.
<b>D1_01_4i-R3: Medicinální plyny - Revize 3</b>						<b>212 932,05</b>	
<b>D1_01_4i-R3: Medicinální plyny - Revize 3</b>						<b>212 932,05</b>	
<b>D1: Rozvody medicinálních plynů vč.ukončovacích prvků</b>						<b>212 932,05</b>	
1.	Pol1	měděná trubka 8x1	m	6,0	206,30	1 237,80	SOD
2.	Pol2	měděná trubka 12x1	m	33,0	257,38	8 493,54	SOD
3.	Pol3	měděná trubka 18x1	m	93,0	347,51	32 318,43	SOD
8.	Pol8	prořez trubek 3%	kus	1,0	1 261,50	1 261,50	SOD
9.	Pol9	Ag pájka 45+pasta	g	300,0	15,02	4 506,00	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
11.	Pol11	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	kus	6,0	201,29	1 207,74	SOD
13.	Pol13	chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)	kus	9,0	294,43	2 649,87	SOD
17.	Pol17	tvárovky Cu do pr.28	kus	51,0	164,24	8 376,24	SOD
22.	Pol22	konzole středně složitá	kus	23,0	463,68	10 664,64	SOD
24.	Pol24	značení potrubí	m	132,0	26,04	3 437,28	SOD
25.	Pol25	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	132,0	7,01	925,32	SOD
26.	Pol26	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	132,0	17,02	2 246,64	SOD
27.	Pol27	úseková tlaková zkouška	kus	3,0	771,13	2 313,39	SOD
30.	Pol29a	kulový kohout DN15 vč.šroubení	kus	3,0	1 134,66	3 403,98	SOD
33.	Pol32	lahvový uzavírací ventil	kus	6,0	1 003,47	6 020,82	SOD
35.	Pol34	manometr pr.100mm rozsah 0-1MPa	kus	2,0	1 214,78	2 429,56	SOD
37.	Pol36	vakuometr pr.100mm rozsah 0--100kPa	kus	1,0	918,34	918,34	SOD
38.	Pol37	čidlo signalizace	kus	2,0	7 294,68	14 589,36	SOD
39.	Pol38	čidlo signalizace pro vakuum	kus	1,0	5 123,50	5 123,50	SOD
41.	Pol40	ventil.krabice pro 3 plyny kompletní (3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3čidlo snímání tlaku)	kus	1,0	43 113,13	43 113,13	SOD
43.	Pol42	monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro - měření spotřeby plynu	kus	1,0	27 725,60	27 725,60	SOD
44.	Pol43	kabel signalizace	m	10,0	56,08	560,80	SOD
45.	Pol44	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku	kus	3,0	2 377,48	7 132,44	SOD
59.	Pol63	přesun hmot	kus	1,0	7 710,00	7 710,00	SOD
61.	Pol65	zkoušky a revize	kus	1,0	12 089,00	12 089,00	SOD
11 550.	X1311	Napojení na stávající rozvod	ks	3,0	825,71	2 477,13	R-pol.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

132

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

Předmět změny:

ZL128: D1\_01\_1-R5: Změna rozsahu povlakových krytin

Popis a lokalizace Změny:


ZL reflektuje požadavky pro provedení elektrostatických podlah dodávaných do lékařských provozů a nutných profezů interzií nad rámec a chybějící ve VV včetně pracovních spár pro zabránění pohybům budovaných konstrukcí.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.



## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 132

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL128: D1\_01\_1-R5: Změna rozsahu povlakových krytin

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

ZL reflektuje požadavky pro provedení elektrostatických podlah dodávaných do lékařských provozů a nutných prořezů interzií nad rámec a chybějící ve VV včetně pracovních spár pro zabránění pohybům budovaných konstrukcí.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

**458 465,44 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.


## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL128

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VV WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01. Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL128: D1_01_1-R5: Změna rozsahu povlakových krytin	
Zdůvodnění změny	ZL reflektuje požadavky pro provedení elektrostatických podlah dodávaných do lékařských provozů a nutných prořezů interzií nad rámeček a chybějící ve VV včetně pracovních spár pro zabránění pohybům budovaných konstrukcí.	
Finanční dopad změny		458 465,44 Kč
Změny ceny po schválení		768 484 375,37 Kč
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy		
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	
Jméno:	Jméno:	
Datum:	Datum:	
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <del>bude</del> / <b>nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 132

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL128: D1\_01\_1-R5: Změna rozsahu povlakových krytín

Popis a lokalizace Změny:

ZL reflektuje požadavky pro provedení elektrostatických podlah dodávaných do lékařských provozů a nutných prořezů interzií nad rámec a chybějící ve VV včetně pracovních spár pro zabránění pohybům budovaných konstrukcí.


Vliv na specifikaci ceny:

458 465,44 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL128</b>	<b>D1_01_1-R5: Změna rozsahu povlakových krytin</b>	
Název stavby:	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</b>	
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>	
Technický dozor:	[REDACTED]	
Rozpočtoval:	[REDACTED]	

### REKAPITULACE NÁKLADŮ

Datum:	Datum:											
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">458 465,44 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">96 277,74 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">96 277,74 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"><b>Cena celkem (včetně DPH)</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"><b>554 743,18 Kč</b></td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	458 465,44 Kč	DPH	96 277,74 Kč	DPH 21%	96 277,74 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>554 743,18 Kč</b>
Celkem (bez DPH)	458 465,44 Kč											
DPH	96 277,74 Kč											
DPH 21%	96 277,74 Kč											
DPH 15%	0,00 Kč											
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>554 743,18 Kč</b>											

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL128: D1\_01\_1-R5: Změna rozsahu povlakových krytin

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL128: D1_01_1-R5: Změna rozsahu povlakových krytin</b>	<b>458 465,44</b>	<b>96 277,74</b>	<b>554 743,18</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	458 465,44	96 277,74	554 743,18
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	458 465,44	96 277,74	554 743,18
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	458 465,44	96 277,74	554 743,18
PSV: Práce a dodávky PSV	458 465,44	96 277,74	554 743,18
776: Podlahy povlakové	458 465,44	96 277,74	554 743,18
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>458 465,44</b>		
<b>DPH</b>	<b>96 277,74</b>		
DPH 21 % ze základny: 458 465		96 277,74	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>554 743,18</b>

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL128: D1\_01\_1-R5: Změna rozsahu povlakových krytin

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL128: D1_01_1-R5: Změna rozsahu povlakových krytin</b>				<b>458 465,44</b>
		<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>458 465,44</b>
		<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>458 465,44</b>
		<b>D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5</b>				<b>458 465,44</b>
		<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>				<b>458 465,44</b>
		<b>776: Podlahy povlakové</b>				<b>458 465,44</b>
1163.	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	61,57	235,00	14 468,95
		Výkaz výměr: Chybějící výměra oproti výkazu výměr a skutečnosti 61,57		- 61,570		
1164.	284102-R4	Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová podlahová krytina, v rolích, tl. 2 mm	m2	155,52	982,35	152 775,07
		Výkaz výměr: Prořez k chybějící výměře + příplatek za zvýšený prořez u montáže soklů 155,52		- 155,520		
1166.	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	61,57	64,18	3 951,56
		Výkaz výměr: Chybějící výměra oproti výkazu výměr a skutečnosti 61,57		- 61,570		
1168.	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	98,512	74,54	7 343,08
		Výkaz výměr: podlahy: 61,57*1,6		- 98,512		
1170.	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	61,57	30,16	1 856,95
		Výkaz výměr: Chybějící výměra oproti výkazu výměr a skutečnosti 61,57		- 61,570		
1171.	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	61,57	133,72	8 233,14
		Výkaz výměr: Chybějící výměra oproti výkazu výměr a skutečnosti 61,57		- 61,570		
1172.	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	61,57	7,97	490,71
		Výkaz výměr: Chybějící výměra oproti výkazu výměr a skutečnosti 61,57		- 61,570		
1173.	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	61,57	64,18	3 951,56
		Výkaz výměr: Chybějící výměra oproti výkazu výměr a skutečnosti 61,57		- 61,570		
1174.	998776204	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	%	5,0	4 366,34	21 831,70
11 538.	X1299	Příplatek za dodání systémové soklové lišty Döllken HK100	m	2 804,02	35,00	98 140,70
11 539.	X1300	Vyplnění pracovních spár v podkladu	m	2 693,0	54,00	145 422,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :


133

Jméno


Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):



Pokyn obdržen (Zhotovitel):



Předmět změny:

ZL129: D1\_01\_1-R5: Doplnění kuchyňských linek



Popis a lokalizace Změny:

ZL vznikl na základě revize dodávky pracovních linek do denních místností a zdravotnických úseků vzhledem k dodatečnému doplnění DPS o požadavek změny lednic a dodávky myček.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 133

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL129: D1\_01\_1-R5: Doplnění kuchyňských linek

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

ZL vznikl na základě revize dodávky pracovních linek do denních místností a zdravotnických úseků vzhledem k dodatečnému doplnění DPS o požadavek změny lednic a dodávky myček.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

150 916,00 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.




## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL129

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01. Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL129: D1_01_1-R5: Doplnění kuchyňských linek	
Zdůvodnění změny	ZL vznikl na základě revize dodávky pracovních linek do denních místností a zdravotnických úseků vzhledem k dodatečnému doplnění DPS o požadavek změny lednic a dodávky myček.	
Finanční dopad změny		150 916,00 Kč
Změny ceny po schválení		768 635 291,37 Kč
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy		
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	
Jméno:	Jméno:	
Datum:	Datum:	
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <del>bude</del> / <b>nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno: Josef Dolejš		
Datum:		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 133

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL129: D1\_01\_1-R5: Doplnění kuchyňských linek

Popis a lokalizace Změny:

ZL vznikl na základě revize dodávky pracovních linek do denních místností a zdravotnických úseků vzhledem k dodatečnému doplnění DPS o požadavek změny lednic a dodávky myček.


Vliv na specifikaci ceny:

150 916,00 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL129</b>	<b>D1_01_1-R5: Doplnění kuchyňských linek</b>	
Název stavby:	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</b>	
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>	
Technický dozor:		
Rozpočtoval:		

		<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
Datum:		Celkem (bez DPH)	150 916,00 Kč
		DPH	31 692,36 Kč
		DPH 21%	31 692,36 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>182 608,36 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL129: D1\_01\_1-R5: Doplnění kuchyňských linek

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL129: D1_01_1-R5: Doplnění kuchyňských linek</b>	<b>150 916,00</b>	<b>31 692,36</b>	<b>182 608,36</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	150 916,00	31 692,36	182 608,36
D2_51: Lékařská technologie - se stavbou	150 916,00	31 692,36	182 608,36
D2_51.: Lékařská technologie - se stavbou	150 916,00	31 692,36	182 608,36
HSV: Práce a dodávky HSV	150 916,00	31 692,36	182 608,36
61: Úprava povrchů vnitřní	150 916,00	31 692,36	182 608,36
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>150 916,00</b>		
<b>DPH</b>	<b>31 692,36</b>		
DPH 21 % ze základny: 150 916	31 692,36		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>182 608,36</b>		

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL129: D1\_01\_1-R5: Doplnění kuchyňských linek

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL129: D1_01_1-R5: Doplnění kuchyňských linek</b>				<b>150 916,00</b>
		<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>150 916,00</b>
		<b>D2_51: Lékařská technologie - se stavbou</b>				<b>150 916,00</b>
		<b>D2_51.: Lékařská technologie - se stavbou</b>				<b>150 916,00</b>
		<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>150 916,00</b>
		<b>61: Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>150 916,00</b>
11 540.	X1301	Nástavec na skříň+blendy	ks	2,0	12 285,00	24 570,00
		Výkaz výměr: pozice 0181		-		
		1		1,000		
		pozice 0176		-		
		1		1,000		
				-		
11 541.	X1302	Prodloužení spodní části kuchyně	ks	1,0	15 143,00	15 143,00
		Výkaz výměr: pozice 0445		-		
		1		1,000		
				-		
11 542.	X1303	Nová skříňka , deska po celé délce kuchyně + blendy	ks	1,0	15 890,00	15 890,00
		Výkaz výměr: pozice 0193		-		
		1		1,000		
				-		
11 543.	X1304	Úprava kuchyně, rozebrání vložení myčky, nová skříňka a složení	ks	1,0	16 571,00	16 571,00
		Výkaz výměr: pozice 0442		-		
		1		1,000		
				-		
11 544.	X1305	Nová zásuvka měřící + pojezd	ks	1,0	2 857,00	2 857,00
		Výkaz výměr: pozice 0424B		-		
		1		1,000		
				-		
11 545.	X1306	Nástavec na skříň + blendy	ks	1,0	12 286,00	12 286,00
		Výkaz výměr: pozice 0180		-		
		1		1,000		
				-		
11 546.	X1307	Vykrytí skříňí+blendování	ks	2,0	2 714,00	5 428,00
11 547.	X1308	Montážní práce	kpl	1,0	35 571,00	35 571,00
11 548.	X1309	Doprava	kpl	1,0	5 500,00	5 500,00
11 549.	X1310	Myčka	ks	1,0	17 100,00	17 100,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :


134

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):



Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

ZL130: D1\_01\_1-R5: Dmtž provizorních zástěn vč. úprav dotčených povrchů



Popis a lokalizace Změny:

Tento ZL se zabývá dodatečným požadavkem na SDK ochranné stěny, které bylo kvůli zachování provozu oproti předpokladu DPS rozšířit, po demontáži těchto stěn bylo nutno vrátit prostory do původního stavu

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 134

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL130: D1\_01\_1-R5: Dmtž provizorních zástěn vč. úprav dotčených povrchů

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Tento ZL se zabývá dodatečným požadavkem na SDK ochranné stěny, které bylo kvůli zachování provozu oproti předpokladu DPS rozšířit, po demontáži těchto stěn bylo nutno vrátit prostory do původního stavu

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

**196 090,01 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST




Změnový list č. : ZL130

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Strožemířem v.w. WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list předkládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01. Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL130: D1_01_1-R5: Dmž provizorních zástěn vč. úprav dotčených povrchů	
Zdůvodnění změny	Tento ZL se zabývá dodatečným požadavkem na SDK ochranné stěny, které bylo kvůli zachování provozu oproti předpokladu DPS rozšířit, po demontáži těchto stěn bylo nutno vrátit prostory do původního stavu	
Finanční dopad změny		196 090,01 Kč
Změny ceny po schválení		768 831 381,38 Kč
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy		
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	
Jméno:	Jméno:	
Datum:	Datum:	
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <del>bude</del> <b>nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		



## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 134

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL130: D1\_01\_1-R5: Dmž provizorních zástěn vč. úprav dotčených povrchů

Popis a lokalizace Změny:

Tento ZL se zabývá dodatečným požadavkem na SDK ochranné stěny, které bylo kvůli zachování provozu oproti předpokladu DPS rozšířit, po demontáži těchto stěn bylo nutno vrátit prostory do původního stavu


Vliv na specifikaci ceny:

196 090,01 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL130</b>	<b>D1_01_1-R5: Dmtž provizorních zástěn vč. úprav dotčených povrchů</b>	
Název stavby:	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</b>	
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>	
Technický dozor:	[REDACTED]	
Rozpočtoval:	[REDACTED]	

### REKAPITULACE NÁKLADŮ

Datum:	Datum:	
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	
		<b>Celkem (bez DPH) 196 090,01 Kč</b>
		DPH 41 178,90 Kč
		DPH 21% 41 178,90 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH) 237 268,91 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL130: D1\_01\_1-R5: Dmtž provizorních zástěn vč. úprav dotčených povrchů

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL130: D1_01_1-R5: Dmtž provizorních zástěn vč. úprav dotčených povrchů</b>	<b>196 090,01</b>	<b>41 178,90</b>	<b>237 268,91</b>
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>	<b>196 090,01</b>	<b>41 178,90</b>	<b>237 268,91</b>
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	196 090,01	41 178,90	237 268,91
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	196 090,01	41 178,90	237 268,91
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>	<b>116 425,94</b>	<b>24 449,45</b>	<b>140 875,39</b>
61: Úprava povrchů vnitřní	17 568,00	3 689,28	21 257,28
94: Lešení a stavební výtahy	34 734,00	7 294,14	42 028,14
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	12 683,28	2 663,49	15 346,77
99: Přesuny hmot a suti	51 440,66	10 802,54	62 243,20
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>	<b>79 664,07</b>	<b>16 729,45</b>	<b>96 393,52</b>
763: Konstrukce suché výstavby	42 466,07	8 917,87	51 383,94
776: Podlahy povlakové	21 838,00	4 585,98	26 423,98
784: Dokončovací práce - malby a tapety	15 360,00	3 225,60	18 585,60
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>196 090,01</b>		
<b>DPH</b>	<b>41 178,90</b>		
DPH 21 % ze základny: 196 090		41 178,90	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>237 268,91</b>

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL130: D1\_01\_1-R5: Dmtž provizorních zástěn vč. úprav dotčených povrchů

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>ZL130: D1_01_1-R5: Dmtž provizorních zástěn vč. úprav dotčených povrchů</b>						<b>196 090,01</b>	
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>196 090,01</b>	
<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>196 090,01</b>	
<b>D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5</b>						<b>196 090,01</b>	
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>116 425,94</b>	
<b>61: Úprava povrchů vnitřní</b>						<b>17 568,00</b>	
11 534.	612315221	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	96,0	183,00	17 568,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Omítky po vybourání kotev po demontáži SDK dělicích stěn 8*2*6		-			
				96,000			
				-			
<b>94: Lešení a stavební výtahy</b>						<b>34 734,00</b>	
10 540.	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	6,0	2 950,00	17 700,00	DOD6
		Výkaz výměr: Pro opravu podhledů a omítek po demontáži SDK dělicích stěn 1.PP-5.NP		-			
		6		6,000			
				-			
10 541.	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	18,0	423,00	7 614,00	DOD6
		Výkaz výměr: 18		18,000			
				-			
10 542.	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	6,0	1 570,00	9 420,00	DOD6
		Výkaz výměr: 6		6,000			
				-			
<b>95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>						<b>12 683,28</b>	
316.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	172,0	73,74	12 683,28	SOD
		Výkaz výměr: Úklid po demontáži SDK dělicích stěn a následných opravách 1.pp-5.NP		-			
		172		172,000			
				-			
<b>99: Přesuny hmot a suti</b>						<b>51 440,66</b>	
442.	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	13,839	1 650,14	22 836,29	SOD
		Výkaz výměr: 13,839		13,839			
				-			
443.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,839	113,80	1 574,88	SOD
		Výkaz výměr: 13,839		13,839			
				-			
444.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	110,712	8,10	896,77	SOD
		Výkaz výměr: 13,839*8; výměra položky		110,712			
				-			
454.	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	13,839	73,97	1 023,67	SOD
		Výkaz výměr: 13,839		13,839			
				-			
455.	997321219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot	t	55,356	11,38	629,95	SOD
		Výkaz výměr: 13,839*4; výměra položky		55,356			
				-			
10 377.	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	13,839	1 650,00	22 834,35	DOD6
		Výkaz výměr: 13,839		13,839			
				-			
10 402.	997241536	Příplatek za ztižení dopravy suti při rekonstrukcích	t	13,839	82,50	1 141,72	DOD6
		Výkaz výměr: 13,839		13,839			
				-			
10 739.	998017003.	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,393	1 280,00	503,04	DOD6
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>79 664,07</b>	
<b>763: Konstrukce suché výstavby</b>						<b>42 466,07</b>	
11 532.	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	433,212	92,00	39 855,50	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Sadrokartonová konstrukce tl.100 mm, včetně parotěsné zábrany a jednokřídlými dveřmi šířky 800 mm,		-			
		nebo dvoukřídlými dveřmi šířky 1600 mm do každé samostatné stěny s požární odolností dle PBŘ		-			
		.		-			
		1.PP		-			
		(0,55*4+2,15+3,3)*3,28		-			
		1.NP		-			
		(0,55*4+3,4+3,3)*4,21		-			
		2.NP		-			
		(2,2+0,4*2+0,55*4+2,15+3,3)*4,2		-			
		3.NP		-			
		(0,55*4+2,15+3,3+1,7+23,6+1,4+1,5+13,4+13,5+5,0+2,4)*4,21		-			
		4.NP		-			
		(1,9*2+2,25)*3,3		-			
		5.NP		-			

		3,2*3,32			-				
		433,212; výměra položky			433,212				
11 533.	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus		6,0	139,00	834,00	ÚRS 23-II	
		Výkaz výměr: 1.PP-5.NP			-				
		6			6,000				
					-				
11 536.	763431721	Montáž panelů samonosného minerálního podhledu	m2		21,96	80,90	1 776,56	ÚRS 23-II	
		Výkaz výměr: Zpětné doplnění podhledových desek do stávajícího podhledu po demontáži SDK dělicích stěn			-				
		61*0,6*0,6			21,960				
					-				
		<b>776: Podlahy povlakové</b>					<b>21 838,00</b>		
11 535.	776201912	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 0,50 do 1 m2	kus		61,0	358,00	21 838,00	ÚRS 23-II	
		Výkaz výměr: Opravy podlahových krytín po demontáži kotev SDK dělicích stěn			-				
		61			61,000				
					-				
		<b>784: Dokončovací práce - malby a tapety</b>					<b>15 360,00</b>		
11 537.	X1294	Oprava malby stěn na opravovaných plochách po dmtž. SDK stěn v ucelených plochách - vč. přípravy podkladu	m2		96,0	160,00	15 360,00	R-pol.	
		Výkaz výměr: 1.pp-5.NP			-				
		96			96,000				
					-				

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :


135

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):



Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

ZL131: D1\_01\_1-R5: Doplnění SDK kastlíků



Popis a lokalizace Změny:

Tento změnový list se týká doplnění SDK kastlíků nad rámec VV na základě požadavků HZS, doplnění pro VO rozvody Parking. Revizí po dokončení rozvodů v budově v koordinaci se stěnami, požárními předěly a nadedveřními částmi nad vnitřními AL. Výplněmi.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 135

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL131: D1\_01\_1-R5: Doplnění SDK kastlíků

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Tento změnový list se týká doplnění SDK kastlíků nad rámec VV na základě požadavků HZS, doplnění pro VO rozvody Parking. Revizi po dokončení rozvodů v budově v koordinaci se stěnami, požárními předěly a nadedvěřními částmi nad vnitřními AL. Výplněmi.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

550 110,15 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST


Změnový list č. : ZL131

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01. Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL131: D1_01_1-R5: Doplnění SDK kastlíků	
Zdůvodnění změny	Tento změnový list se týká doplnění SDK kastlíků nad rámec VV na základě požadavků HZS, doplnění pro VO rozvody Parking. Revizi po dokončení rozvodů v budově v koordinaci se stěnami, požárními předěly a nadedvevními částmi nad vnitřními AL. Výplněmi.	
Finanční dopad změny		550 110,15 Kč
Změny ceny po schválení		769 381 491,53 Kč
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy		
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	
Jméno:	Jméno:	
Datum:	Datum:	
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <del>bude</del> / <b>nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
[REDACTED]		



## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 135

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL131: D1\_01\_1-R5: Doplnění SDK kastlíků

Popis a lokalizace Změny:

Tento změnový list se týká doplnění SDK kastlíků nad rámec VV na základě požadavků HZS, doplnění pro VO rozvody Parking. Revizi po dokončení rozvodů v budově v koordinaci se stěnami, požárními předěly a nadedvevními částmi nad vnitřními AL. Výplněmi.


Vliv na specifikaci ceny:

550 110,15 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL131</b>	<b>D1_01_1-R5: Doplnění SDK kastlíků</b>	

Název stavby:	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</b>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

### REKAPITULACE NÁKLADŮ

Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH) 550 110,15 Kč
		DPH 115 523,13 Kč
		DPH 21% 115 523,13 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) 665 633,28 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL131: D1\_01\_1-R5: Doplnění SDK kastlíků

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL131: D1_01_1-R5: Doplnění SDK kastlíků</b>	<b>550 110,15</b>	<b>115 523,13</b>	<b>665 633,28</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	550 110,15	115 523,13	665 633,28
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	550 110,15	115 523,13	665 633,28
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	550 110,15	115 523,13	665 633,28
HSV: Práce a dodávky HSV	4 743,89	996,22	5 740,11
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	5 449,30	1 144,35	6 593,65
99: Přesuny hmot a suti	- 705,41	- 148,14	- 853,54
PSV: Práce a dodávky PSV	545 366,26	114 526,91	659 893,17
763: Konstrukce suché výstavby	413 387,48	86 811,37	500 198,85
776: Podlahy povlakové	131 978,78	27 715,54	159 694,32
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>550 110,15</b>		
<b>DPH</b>		<b>115 523,13</b>	
DPH 21 % ze základny: 550 110		115 523,13	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>665 633,28</b>

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL131: D1\_01\_1-R5: Doplnění SDK kastlíků

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL131: D1_01_1-R5: Doplnění SDK kastlíků</b>				<b>550 110,15</b>
		<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>550 110,15</b>
		<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>550 110,15</b>
		<b>D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5</b>				<b>550 110,15</b>
		<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>4 743,89</b>
		<b>95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>				<b>5 449,30</b>
316.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	425,0	73,74	31 339,50
		Výkaz výměr: 425		425,000		
323.	953511_R18	Rozebrání stávajících podhledů + doplnění nových podhledů + nové SDK kastlíky v 1.PP a 1.NP	m2	- 35,0	739,72	- 25 890,20
		Výkaz výměr: "dle SoD předpoklad" ; -100		- 100,000		
		"1NP - 4NP" ; (1,3*12,5)*4		65,000		
		<b>99: Přesuny hmot a suti</b>				<b>- 705,41</b>
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	- 1,771	398,31	- 705,41
		Výkaz výměr: -1,771		- 1,771		
		<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>				<b>545 366,26</b>
		<b>763: Konstrukce suché výstavby</b>				<b>413 387,48</b>
591.	763111_R1	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 bez TI EI 60 Rw, D+M	m2	6,314	1 180,14	7 451,40
		Výkaz výměr: "m.č.102" ; (1,62+0,47+0,85)*3,1		9,114		
		"odečet dveřního otvoru a VZT mřížky"; -2,8		- 2,800		
593.	763121_R2	SDK stěna přesazena tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 bez TI, D+M	m2	28,0	844,99	23 659,72
		Výkaz výměr: "čela podhledů" ; 10,5		10,500		
		"m.č.507"; 1,68		1,680		
		Čílka, ukončení podhledu ke schodišti		-		
		"2,3 a 4NP - š x v x 2 pro každé patro" ; 1,8*1,2*2*3		12,960		
		"čelo k min. podhledu m.č. S0.49, S003,S0.46, S051a" ; 1,75*0,4		0,700		
		"SDK čelo SDK nad skříní m.č. 370 " ; 0,9*2,4		2,160		
594.	763121461	SDK stěna přesazena tl 105 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 15 TI 60 mm EI 60	m2	20,454	1 083,40	22 159,86
		Výkaz výměr: "Sklad KZ"; (0,7*2+2,7)*3,4		13,940		
		5.NP		-		
		"m.č.505:" ; (2,675)*4,08 - 2*2,2		6,514		
594.	76312146.N	SDK stěna přesazena tl 80 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 15 bez izolace EI 60	m2	5,12	1 060,00	5 427,20
		Výkaz výměr: Sklad KZ - čelo k podhledu		-		
		6,4*0,8		5,120		
596.	763164551	SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	2,187	638,43	1 396,25
		Výkaz výměr: "m.č.458" ; 2,7*(0,6+0,21)		2,187		
602.	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený položapuštěný rošt	m2	57,27	483,66	27 699,21
		Výkaz výměr: " m.č. S0.49, S003,S0.46, S051a" ; 27,57+29,7		57,270		
605.	763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2	47,2	483,66	22 828,75
		Výkaz výměr: "6NP schodiště" ; 47,2		47,200		
607.	59038-R03	Rastr R3 - panel akustický ze skelných vláken, 1200x300x20mm, Podrobný popis viz PD	m2	49,56	2 246,47	111 335,05
		Výkaz výměr: 47,2*1,05; 'Přepočtené koeficientem množství		49,560		
617.	998763404	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	3 966,588	2,02	8 012,51
		Výkaz výměr: 343,328		343,328		
		2759,61		2 759,610		
		800,31		800,310		
		63,34		63,340		
10 836.	763164531	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	25,5	732,00	18 666,00
		Výkaz výměr: "m.č.368" ; 3,1		3,100		
		"m.č. 505" ; 3,1		3,100		
		"m.č. 370 a 379 nadpraží v okně" ; 5*1,5		7,500		
		"výztuhy pro RTG žaluzie - m.č.268 a 274" ; 5,3+6,5		11,800		
11 012.	763164631	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	0,7	1 170,00	819,00
		Výkaz výměr: "pod parkovištěm" ; 0,7		0,700		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
11 020.	763111713.V1	SDK příčka ukončení ve volném prostoru (ukončení SDK deskou)	m	7,5	586,36	4 397,70
		Výkaz výměr: "m.č. 370 a 379 nadpraží v okně" ;5*1,5		7,500		
11 022.	763164558	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	6,6	1 240,00	8 184,00
		Výkaz výměr: "VZT " ; (1,6+0,6)*3		6,600		
11 112.	763131731	SDK pohled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	21,85	296,00	6 467,60
		Výkaz výměr: 3*3,1		9,300		
		"Čílko, ukončení podhledu ke schodišti 2,3,4.NP" ; 1,8*2*3		10,800		
		"čelo k min. podhledu m.č. S0.49, S003,S0.46, S051a" ; 1,75		1,750		
11 113.	763164651	SDK obklad kčí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5	m2	6,198	904,00	5 602,99
		Výkaz výměr: "m.č.505" (0,8+2,05+0,5)*1,85		-		
		6,198		6,198		
11 114.	763181420	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky do 2,80 m	kus	1,0	1 480,00	1 480,00
		Výkaz výměr: 1		1,000		
11 495.	63126349	panel akustický povrch natřená skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná alfa=1,00 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	60,134	601,00	36 140,23
		Výkaz výměr: 57,27*1,05 ; 'Přepočtené koeficientem množství		60,134		
11 598.	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříňek, polic atd.	m	11,8	687,00	8 106,60
		Výkaz výměr: výztuhy pro RTG žaluzie - m.č.268 a 274		-		
		5,3+6,5		11,800		
11 599.	763131443	SDK pohled desky 2xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 60	m2	15,4	1 230,00	18 942,00
		Výkaz výměr: "sklad KZ" ;15,4		15,400		
11 600.	763131732	SDK pohled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 15 mm	m	6,4	421,00	2 694,40
		Výkaz výměr: 6,4		6,400		
11 601.	763131762	Příplatek k SDK obkladu - šikmé kastlíky	m2	4,075	375,00	1 528,13
		Výkaz výměr: Falešné průvlaky na schodišti - objekt E		-		
		((0,7+0,3)*2,5)+((2,1*1,5)/2)		4,075		
11 602.	763164668	SDK obklad kčí tvaru U š přes 1,2 m desky 2xDFH2 15	m2	25,675	1 430,00	36 715,25
		Výkaz výměr: Elektro - 2NP, 3NP, 4NP		-		
		(1,8+0,3+0,3)*3,0*3		21,600		
		Falešné průvlaky na schodišti - objekt E		-		
		((0,7+0,3)*2,5)+((2,1*1,5)/2)		4,075		
11 603.	763172412	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kčí vel. 300 x 300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	2,0	562,00	1 124,00
		Výkaz výměr: 2		2,000		
11 604.	59030760	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm	kus	2,0	5 940,00	11 880,00
		Výkaz výměr: 2		2,000		
11 607.	X763X	D+M PVC profilů pro závěsy	ks	15,0	1 207,00	18 105,00
		Výkaz výměr: 15		15,000		
11 608.	763321113.V	Cementotřísková stěna předsazená tl 87,5 mm CW+UW 75 desky 1x12,5 bez izolace	m2	1,3	1 972,79	2 564,63
		Výkaz výměr: "venkovní rozvodné skříně)" ; 0,5*2,6		1,300		
		<b>776: Podlahy povlakové</b>				<b>131 978,78</b>
1174.	998776204	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	%	5,0	1 256,94	6 284,71
11 605.	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	495,6	123,00	60 958,80
		Výkaz výměr: "ochrana soklů a rohů u akustického obkladu"; 495,6		495,600		
11 606.	RMAT0001	PVC profil 50x50mm	m	520,38	124,40	64 735,27
		Výkaz výměr: 495,6*1,05; 'Přepočtené koeficientem množství		520,380		

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

137

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

ZL133: D2\_01-R6: Opěrná zeď, chodníky, dopravní značení



Popis a lokalizace Změny:

Na základě potřeby provozu a bezpečného průchodu chodců byla dohodnuta revize chodníkových ploch dle požadavku NIPI, doplnění dopravního značení na základě požadavku NIPI, KHS, OIP. Zásypy hlavní opěrné stěny bylo nutno na základě původních Geologických průzkumů provést z materiálů nenacházejícími se v rámci HTÚ vzhledem k jejich nevhodnosti pro zpětné použití.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 137

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL133: D2\_01-R6: Opěrná zeď, chodníky, dopravní značení

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Na základě potřeby provozu a bezpečného průchodu chodců byla dohodnuta revize chodníkových ploch dle požadavku NIP1, doplnění dopravního značení na základě požadavku NIP1, KHS, OIP. Zásypy hlavní opěrné stěny bylo nutno na základě původních Geologických průzkumů provést z materiálů nenacházejícími se v rámci HTÚ vzhledem k jejich nevhodnosti pro zpětné použití.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

**753 481,62 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST


Změnový list č. : ZL133

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele a revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01. Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL133: D2_01-R6: Opěrná zeď, chodníky, dopravní značení	
Zdůvodnění změny	Na základě potřeby provozu a bezpečného průchodu chodců byla dohodnuta revize chodníkových ploch dle požadavku NIP1, doplnění dopravního značení na základě požadavku NIP1, KHS, OIP. Zásypy hlavní opěrné stěny bylo nutno na základě původních Geologických průzkumů provést z materiálů nenacházejícími se v rámci HTÚ vzhledem k jejich nevhodnosti pro zpětné použití.	
Finanční dopad změny		753 481,62 Kč
Změny ceny po schválení		770 134 160,60 Kč
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy		
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	
Jméno:	Jméno:	
Datum:	Datum:	
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <del>bude</del> / <b>nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
[REDAKCE]		



## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 137

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL133: D2\_01-R6: Opěrná zeď, chodníky, dopravní značení

Popis a lokalizace Změny:

Na základě potřeby provozu a bezpečného průchodu chodců byla dohodnuta revize chodníkových ploch dle požadavku NIPI, doplněního dopravního značení na základě požadavku NIPI, KHS, OIP. Zásypy hlavní opěrné stěny bylo nutno na základě původních Geologických průzkumů provést z materiálů nenacházejícími se v rámci HTÚ vzhledem k jejich nevhodnosti pro zpětné použití.


Vliv na specifikaci ceny:

753 481,62 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL133</b>	<b>Opěrná zeď, chodníky, dopravní značení</b>	
Název stavby:	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</b>	
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>	
Technický dozor:		
Rozpočtoval:		

		<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) 753 481,62 Kč
		DPH 158 231,14 Kč
		DPH 21% 158 231,14 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH) 911 712,77 Kč</b>

Datum: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  <i>Razítko a podpis</i>	Datum: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  <i>Razítko a podpis</i>	
<b>Poznámka:</b>		

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL133: Opěrná zeď, chodníky, dopravní značení

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL133: Opěrná zeď, chodníky, dopravní značení</b>	<b>753 481,62</b>	<b>158 231,14</b>	<b>911 712,77</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	753 481,62	158 231,14	911 712,77
D2_01-R6: Komunikace a chodníky - Revize 6	753 481,62	158 231,14	911 712,77
D2_01-R6.: Komunikace a chodníky - Revize 6	753 481,62	158 231,14	911 712,77
HSV: Práce a dodávky HSV	753 481,62	158 231,14	911 712,77
1: Zemní práce	585 607,24	122 977,52	708 584,76
18: Zemní práce - povrchové úpravy terénu	- 18 115,83	- 3 804,33	- 21 920,16
2: Zakládání	82 944,00	17 418,24	100 362,24
5: Komunikace pozemní	30 027,47	6 305,77	36 333,24
91: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	34 532,59	7 251,84	41 784,43
99: Přesuny hmot a suti	38 486,15	8 082,09	46 568,24
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>753 481,62</b>		
<b>DPH</b>	<b>158 231,14</b>		
DPH 21 % ze základny: 753 482	158 231,14		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>911 712,77</b>

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL133: D2\_01-R6: Opěrná zeď, chodníky, dopravní značení

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		<b>ZL133: D2_01-R6: Opěrná zeď, chodníky, dopravní značení</b>				<b>753 481,62</b>	
		<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>753 481,62</b>	
		<b>D2_01-R6: Komunikace a chodníky - Revize 6</b>				<b>753 481,62</b>	
		<b>D2_01-R6.: Komunikace a chodníky - Revize 6</b>				<b>753 481,62</b>	
		<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>753 481,62</b>	
		<b>1: Zemní práce</b>				<b>585 607,24</b>	
48.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	375,63	113,80	42 746,69	SOD
		Výkaz výměr: (19,2+178,5)*1,9		375,630			
18.	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	19,2	136,56	2 621,95	SOD
		Výkaz výměr: 19,2		19,200			
23.	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	421,2	64,37	27 112,64	SOD
		Výkaz výměr: Na mezideponii na staveništi		197,700			
		19,2+178,5		-			
		Z deponie pro zásypy a násypy ze štěrku		223,500			
		178,5+45		-			
24.	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	197,7	15,20	3 005,04	SOD
		Výkaz výměr: Na mezideponii na staveništi - pro odvoz na skládku		197,700			
		19,2+178,5		-			
25.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	421,2	56,45	23 776,74	SOD
		Výkaz výměr: Na skládku		197,700			
		19,2+178,5		-			
		Pro vytvoření násypu - nakládka na deponii		223,500			
		178,5+45		-			
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 349,4	18,03	78 419,28	SOD
		Výkaz výměr: (19,2+178,5)*22		4 349,400			
13.	58343_R1	kamenivo drčené hrubé frakce 0-32	t	374,85	480,25	180 021,71	SOD
		Výkaz výměr: záměna zásypového materiálu -zemina štěrku		-			
		Výkaz výměr: 178,5*2,1		374,850			
13.	58343_R1	kamenivo drčené hrubé frakce 0-32	t	94,5	480,25	45 383,63	SOD
		Výkaz výměr: Násyp mezi budovou a opěrnou zdi		-			
		30*3*0,5*2,1		94,500			
19.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	197,7	234,89	46 437,75	SOD
		Výkaz výměr: 19,2+178,5		197,700			
11 580.	132151701	Hloubení ryh š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 pro LTM	m3	19,2	739,00	14 188,80	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Výkop pro základový pas opěrné zdi		-			
		0,8*0,8*30		19,200			
11 581.	175151201	Obsypání objektu nad přílehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	178,5	483,00	86 215,50	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: štěrkový zásyp za polovegetační zdi		-			
		1190*0,6*0,25*1		178,500			
11 582.	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	178,5	155,00	27 667,50	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: odkopávka zvodnělé zeminy pro zásyp za polovegetační zdi		-			
		1190*0,6*0,25*1		178,500			
11 583.	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů ztuhnutých strojně	m3	45,0	178,00	8 010,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Násyp mezi budovou a opěrnou zdi		-			
		30*3*0,5		45,000			
				-			
		<b>18: Zemní práce - povrchové úpravy terénu</b>				<b>- 18 115,83</b>	
50.	184911211_01	Rozprostření valounků velikosti do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	- 36,0	74,67	- 2 688,12	SOD
		Výkaz výměr: Odpočet za ploch chodníku u koteln .		-			
		Valouny tl. 200 mm		- 36,000			
		-1,8*20		-			
51.	58337-R13	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 20/60	t	- 12,96	1 190,41	- 15 427,71	SOD
		Výkaz výměr: -36*0,36 'Přepočtené koeficientem množství		- 12,960			
		-12,96; výměra položky		-			
				-			
		<b>2: Zakládání</b>				<b>82 944,00</b>	
11 579.	274311124	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 12/15	m3	19,2	4 320,00	82 944,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Základ pro opěrnou zeď z důvodu zvodnělé pláně		-			
		0,8*0,8*30		19,200			

					-			
		<b>5: Komunikace pozemní</b>						<b>30 027,47</b>
89.	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2		36,0	405,14	14 585,04	<b>SOD</b>
		Výkaz výměr: Chodník u kotelny 1,8*20			- 36,000			
					-			
90.	59245213	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní	m2		37,8	408,53	15 442,43	<b>SOD</b>
		Výkaz výměr: Chodník u kotelny 1,8*20*1,05			- 37,800			
					-			
		<b>91: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>						<b>34 532,59</b>
105.	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus		6,0	407,24	2 443,44	<b>SOD</b>
106.	40445553	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis D 700mm	kus		3,0	2 584,45	7 753,35	<b>SOD</b>
11 584.	40445650	dotatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus		3,0	459,00	1 377,00	<b>ÚRS 23-II</b>
11 585.	915211115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast	m		12,0	57,40	688,80	<b>ÚRS-23-II</b>
		Výkaz výměr: Požadavek NIPI-parkovací dům 12			- 12,000			
11 586.	915223111	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm	m		6,0	1 060,00	6 360,00	<b>ÚRS 23-II</b>
		Výkaz výměr: Požadavek NIPI-parkovací dům 6			- 6,000			
					-			
11 587.	X1342	Příplatek za dodatečný nájezd pro montáž dopravního značení	kpl		2,0	7 955,00	15 910,00	<b>R-pol.</b>
		<b>99: Přesuny hmot a sutí</b>						<b>38 486,15</b>
153.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t		511,852	75,19	38 486,15	<b>SOD</b>
		Výkaz výměr: 511,852			511,852			
					-			

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :


138

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Předmět změny:

ZL134: Doplnění vybavení OS a další doplnění v souladu s provozem a požadavky DOSS



Popis a lokalizace Změny:

ZL se zabývá rozšířením provozu Operačních sálů a centrální sterilizace a návazného požadavku na vybavení Chirurgický stativů, ovládání mezi přípravnou a Operačním sálem pro snadnější a rychlejší přípravu a přepravu pacienta. Pro komunikaci mezi Operačními sály a centrální sterilizací se provede příprava a následná montáž komunikačního systému vzhledem k modernizaci příprav instrumentária.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 138

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL134: Doplnění vybavení OS a další doplnění v souladu s provozem a požadavky DOSS

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

ZL se zabývá rozšířením provozu Operačních sálů a centrální sterilizace a návazného požadavku na vybavení Chirurgický stativů, ovládání mezi přípravnou a Operačním sálem pro snadnější a rychlejší přípravu a přepravu pacienta. Pro komunikaci mezi Operačními sály a centrální sterilizací se provede příprava a následná montáž komunikačního systému vzhledem k modernizaci příprav instrumentária.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

349 974,08 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST




Změnový list č. : ZL134

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Spoluzemí firm VV WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01. Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL134: Doplnění vybavení OS a další doplnění v souladu s provozem a požadavky DOSS	
Zdůvodnění změny	ZL se zabývá rozšířením provozu Operačních sálů a centrální sterilizace a návazného požadavku na vybavení Chirurgický stativů, ovládání mezi přípravnou a Operačním sálem pro snadnější a rychlejší přípravu a přepravu pacienta. Pro komunikaci mezi Operačními sály a centrální sterilizací se provede příprava a následná montáž komunikačního systému vzhledem k modernizaci příprav instrumentária.	
Finanční dopad změny		349 974,08 Kč
Změny ceny po schválení		770 495 589,38 Kč
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy		
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <del>bude</del> <b>nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
[REDAKCE]		



## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 138

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL134: Doplnění vybavení OS a další doplnění v souladu s provozem a požadavky DOSS

Popis a lokalizace Změny:

ZL se zabývá rozšířením provozu Operačních sálů a centrální sterilizace a návazného požadavku na vybavení Chirurgický stativů, ovládání mezi přípravnou a Operačním sálem pro snadnější a rychlejší přípravu a přepravu pacienta. Pro komunikaci mezi Operačními sály a centrální sterilizací se provede příprava a následná montáž komunikačního systému vzhledem k modernizaci příprav instrumentária.


Vliv na specifikaci ceny:

349 974,08 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL134</b>	<b>Doplnění vybavení OS a další doplnění v souladu s provozem a požadavky DOSS</b>	
Název stavby:	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</b>	
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>	
Technický dozor:	[REDACTED]	
Rozpočtoval:	[REDACTED]	

		<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH) 349 974,08 Kč
		DPH 73 494,56 Kč
		DPH 21% 73 494,56 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) 423 468,63 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL134: Doplnění vybavení OS a další doplnění v souladu s provozem a požadavky DOSS

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL134: Doplnění vybavení OS a další doplnění v souladu s provozem a požadavky DOSS</b>	<b>349 974,08</b>	<b>73 494,56</b>	<b>423 468,63</b>
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>	<b>349 974,08</b>	<b>73 494,56</b>	<b>423 468,63</b>
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	85 253,04	17 903,14	103 156,18
D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika	45 106,44	9 472,35	54 578,79
SIL01: 1.Dodávky	18 933,92	3 976,12	22 910,04
EM: Elektromontáže	13 742,87	2 886,00	16 628,87
SIL01.: 1.Dodávky	5 191,05	1 090,12	6 281,17
SIL13: 5. HZS	17 714,68	3 720,08	21 434,76
SIL13.: 5. HZS	17 714,68	3 720,08	21 434,76
SIL21: 1.Dodávky	8 457,84	1 776,15	10 233,99
EM: Elektromontáže	8 457,84	1 776,15	10 233,99
D1_01_4h1: Slaboproudá elektrotechnika	40 146,60	8 430,79	48 577,39
02_ACS: Kartový přístupový systém	10 253,61	2 153,26	12 406,87
02_ACS.: Kartový přístupový systém	10 253,61	2 153,26	12 406,87
05_ACS: Kartový přístupový systém	10 253,61	2 153,26	12 406,87
05_ACS: Přístupový systém	10 253,61	2 153,26	12 406,87
06_CCTV: Bezpečnostní kamerový systém	19 639,38	4 124,27	23 763,65
06_CCTV.: Bezpečnostní kamerový systém	19 639,38	4 124,27	23 763,65
D2_51: Lékařská technologie - se stavbou	264 721,03	55 591,42	320 312,45
D2_51.: Lékařská technologie - se stavbou	264 721,03	55 591,42	320 312,45
D2_51: Lékařská technologie - se stavbou	253 896,00	53 318,16	307 214,16
**: Nezařazeno	253 896,00	53 318,16	307 214,16
HSV: Práce a dodávky HSV	10 825,03	2 273,26	13 098,29
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	10 825,03	2 273,26	13 098,29
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>349 974,08</b>		
<b>DPH</b>	<b>73 494,56</b>		
DPH 21 % ze základny: 349 974		73 494,56	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>423 468,63</b>

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL134: Doplnění vybavení OS a další doplnění v souladu s provozem a požadavky DOSS

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>ZL134: Doplnění vybavení OS a další doplnění v souladu s provozem a požadavky DOSS</b>						<b>349 974,08</b>	
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>349 974,08</b>	
<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>85 253,04</b>	
<b>D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika</b>						<b>45 106,44</b>	
<b>SIL01: 1.Dodávky</b>						<b>18 933,92</b>	
<b>EM: Elektromontáže</b>						<b>13 742,87</b>	
9.	1.9-R1	Úprava - Rozvaděč RMS1.2	ks	1,0	3 571,43	3 571,43	R-pol.
121.	3.60	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	ks	2,0	162,01	324,02	SOD
		Výkaz výměr: 2		2,000			
149.	3.100	Kabel CXKH-R 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	100,0	63,89	6 389,00	SOD
		Výkaz výměr: 100		100,000			
183.	3.140	Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	m	5,0	35,73	178,65	SOD
		Výkaz výměr: 5		5,000			
189.	3.146	Trubka tuhá PVC D25, včetně montáže	m	15,0	83,43	1 251,45	SOD
		Výkaz výměr: 15		15,000			
282.	3.251	Připojení zařízení ostatních profesí	ks	2,0	308,50	617,00	SOD
		Výkaz výměr: 2		2,000			
291.	4.1	Průrazy zdívem	ks	2,0	205,66	411,32	SOD
		Výkaz výměr: 2		2,000			
		-					
11 621.	X1421	Pomocný montážní materiál elektro	kpl	1,0	1 000,00	1 000,00	R-pol.
<b>SIL01.: 1.Dodávky</b>						<b>5 191,05</b>	
61.	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	12,0	143,97	1 727,64	SOD
		Výkaz výměr: Demontáž a montáž vypínačů - (Acrovyn - detail u zásuvek); 12		12,000			
69.	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	3,0	143,97	431,91	SOD
		Výkaz výměr: Demontáž a montáž zásuvek - (Acrovyn - detail u zásuvek); 3		3,000			
11 622.	741313805	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových se zachováním funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	12,0	106,00	1 272,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Demontáž a montáž vypínačů - (Acrovyn - detail u zásuvek); 12		12,000			
11 623.	741316813	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných bezšroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE	kus	3,0	38,50	115,50	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Demontáž a montáž zásuvek - (Acrovyn - detail u zásuvek); 3		3,000			
11 624.	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	4,0	346,00	1 384,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Demontáž a montáž nouzového osvětlení - (Acrovyn - detail u zásuvek); 4		4,000			
11 625.	741374841	Demontáž svítidla interiérového se standardní patič přisazeného stropního do 0,09 m2 se zachováním funkčnosti	kus	4,0	65,00	260,00	ÚRS 23-II
		Výkaz výměr: Demontáž a montáž nouzového osvětlení - (Acrovyn - detail u zásuvek); 4		4,000			
<b>SIL13: 5. HZS</b>						<b>17 714,68</b>	
<b>SIL13.: 5. HZS</b>						<b>17 714,68</b>	
297.	5.1	Práce nespecifikované ceníkem	hod	16,0	521,02	8 336,32	SOD
		Výkaz výměr: Odpojení a zapojení funkčních komponent, demontáž + montáž kazet; 16		16,000			
300.	5.4	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	18,0	521,02	9 378,36	SOD
		Výkaz výměr: Odpojení a zapojení funkčních komponent, demontáž + montáž kazet; 18		18,000			
<b>SIL21: 1.Dodávky</b>						<b>8 457,84</b>	
<b>EM: Elektromontáže</b>						<b>8 457,84</b>	
20.	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,0	3 698,60	3 698,60	SOD
		Výkaz výměr: Stožár pro kameru; 1		1,000			
22.	31674067	stožár osvětlovací sadový 133/89/60 Pz v 6m	kus	1,0	4 759,24	4 759,24	SOD
		Výkaz výměr: Stožár pro kameru; 1		1,000			
<b>D1_01_4h1: Slaboproudá elektrotechnika</b>						<b>40 146,60</b>	
<b>02_ACS: Kartový přístupový systém</b>						<b>10 253,61</b>	
<b>02_ACS.: Kartový přístupový systém</b>						<b>10 253,61</b>	
22.	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	ks	23,0	288,95	6 645,85	SOD
		Výkaz výměr: Ukončení kabelu do datové zásuvky u zdroje ACS; 23		23,000			
24.	T0108	Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45	ks	66,0	50,30	3 319,80	SOD
		Výkaz výměr: Ukončení kabelu do datové zásuvky u zdroje ACS; 66		66,000			
25.	T0114	Popis modulu RJ 45 v zásuvce	ks	23,0	12,52	287,96	SOD
		Výkaz výměr: Ukončení kabelu do datové zásuvky u zdroje ACS; 23		23,000			
<b>05_ACS: Kartový přístupový systém</b>						<b>10 253,61</b>	
<b>05_ACS: Přístupový systém</b>						<b>10 253,61</b>	
22.	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	ks	23,0	288,95	6 645,85	SOD
		Výkaz výměr: Ukončení kabelu do datové zásuvky u zdroje ACS; 23		23,000			
24.	T0108	Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45	ks	66,0	50,30	3 319,80	SOD
		Výkaz výměr: Ukončení kabelu do datové zásuvky u zdroje ACS; 66		66,000			
25.	T0114	Popis modulu RJ 45 v zásuvce	ks	23,0	12,52	287,96	SOD
		Výkaz výměr: Ukončení kabelu do datové zásuvky u zdroje ACS; 23		23,000			

## 06\_CCTV: Bezpečnostní kamerový systém

19 639,38

## 06\_CCTV.: Bezpečnostní kamerový systém

19 639,38

18.	KEJ-C6A-S-10	Keystone modul RJ45 KEJ-C6A-S-10G RJ45 Cat.6A STP, beznástrojová montáž, určen do zásuvkového modulu - 22,5x45	ks	2,0	97,07	194,14	SOD
	Výkaz výměr: 2			2,000			
19.	Z0010-39461	Kabel S/FTP 4P,LSOH , CAT6A, barva pláště fialová, cívka 500m	m	25,0	13,09	327,25	SOD
	Výkaz výměr: 25			25,000			
24.	T0108	Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45	ks	2,0	50,30	100,60	SOD
	Výkaz výměr: 2			2,000			
12.	DS-1475ZJ-SUS	Držák kamery na sloup	ks	1,0	1 443,59	1 443,59	SOD
	Výkaz výměr: 1; výměra položky			1,000			
16.	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	1,0	376,80	376,80	SOD
	Výkaz výměr: 1; výměra položky			1,000			
17.	742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	kus	1,0	376,80	376,80	SOD
	Výkaz výměr: 1; výměra položky			1,000			
18.	CCTV_LIC	Licence pro připojení zařízení do dohledového software XP Enterprise	ks	1,0	6 332,34	6 332,34	SOD
	Výkaz výměr: 1; výměra položky			1,000			
10 539.	LNO-6073R	Venkovní IP kamera, 1/2.8" 2MP CMOS, VF, 3.2-10mm,WDR 120dB, IR 30m, provedení kamery venk., IP66	ks	1,0	6 082,14	6 082,14	R-pol.
	Výkaz výměr: 1			1,000			
11 626.	CCTV-01	Patch panel 8 Port cat 6A	ks	1,0	1 092,86	1 092,86	R-pol.
11 627.	CCTV-02	Switch 8 port cat 6A	ks	1,0	1 512,86	1 512,86	R-pol.
11 628.	CCTV-03	Příprava napájení pro switch, jistič, zásuvka, drobný materiál	ks	1,0	1 800,00	1 800,00	R-pol.

## D2\_51: Lékařská technologie - se stavbou

264 721,03

## D2\_51.: Lékařská technologie - se stavbou

264 721,03

## D2\_51: Lékařská technologie - se stavbou

253 896,00

## \*\*: Nezařazeno

253 896,00

11 588.	MZ-01	Police 550x450mm, bez zásuvky a ovládání, pro hlavu L, s medilistami	ks	12,0	9 733,40	116 800,76	R-pol.
11 589.	MZ-02	Prodloužení tyče H28 - se závit. vložkou (L=500mm)	ks	8,0	2 353,91	18 831,24	R-pol.
11 592.	X1347	Jednostranný zákryt podávacího okna	ks	1,0	14 800,00	14 800,00	R-pol.
11 593.	X1348	Bezdotykový spínač k automaticky ovládaným dveřím	ks	4,0	14 245,73	56 982,91	R-pol.
11 594.	X1349	Protážení kabelů cca 9m, včetně kabelu	kpl	4,0	6 384,53	25 538,11	R-pol.
11 596.	X1351	Příprava pro montáž dorozumívacího zařízení (2xpo8h.)	kpl	1,0	20 942,98	20 942,98	R-pol.

## HSV: Práce a dodávky HSV

10 825,03

## 95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

10 825,03

316.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	146,8	73,74	10 825,03	SOD
	Výkaz výměr: M.č. 341, 345, 346, 350			-			
	32+40+37,4+37,4			146,800			
				-			

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :


139

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):



Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

ZL135: D1\_01\_4h1: Dálkové ovládání závor, ACS



Popis a lokalizace Změny:

V rámci rozšíření technologií a integrace systému ACS (Přístupový systém) bylo pro usnadnění provozu a modernizaci technologií doplněno dálkové ovládání závor na straně Urgetního příjmu, vzhledem k novým tech. Parametrům systému byly přidány nové rozvodové zdroje, záložní zdroj pro oddělené napájení elektro mechanických zámků - Revize DPS a Potřeb zabezpečení IT KZ a.s

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 139

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL135: D1\_01\_4h1: Dálkové ovládání závor, ACS

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

V rámci rozšíření technologií a integrace systému ACS (Přístupový systém) bylo pro usnadnění provozu a modernizaci technologií doplněno dálkové ovládání závor na straně Urgetního příjmu, vzhledem k novým tech. Parametrům systému byly přidány nové rozvodové zdroje, záložní zdroj pro oddělené napájení elektro mechanických zámků - Revize DPS a Potřeb zabezpečení IT KZ a.s

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

**262 876,26 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST


Změnový list č. : ZL135

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Společnost firm VVV WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	mnohostranný vývoj vyjící z požadavků objednatele a revize projektové dokumentace	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01. Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL135: D1_01_4h1: Dálkové ovládání závor, ACS	
Zdůvodnění změny	V rámci rozšíření technologií a integrace systému ACS (Přístupový systém) bylo pro usnadnění provozu a modernizaci technologií doplněno dálkové ovládání závor na straně Urgetního příjmu, vzhledem k novým tech. Parametrům systému byly přidány nové rozvodové zdroje, záložní zdroj pro oddělené napájení elektro mechanických zámků - Revize DPS a Potřeb zabezpečení IT KZ a.s	
Finanční dopad změny		262 876,26 Kč
Změny ceny po schválení		770 661 757,89 Kč
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy		
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	
Jméno:	Jméno:	
Datum:	Datum:	
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <del>bude</del> <b>nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
[REDACTED]		



## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 139

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL135: D1\_01\_4h1: Dálkové ovládání závor, ACS

Popis a lokalizace Změny:

V rámci rozšíření technologií a integrace systému ACS (Přístupový systém) bylo pro usnadnění provozu a modernizaci technologií doplněno dálkové ovládání závor na straně Urgetního příjmu, vzhledem k novým tech. Parametrům systému byly přidány nové rozvodové zdroje, záložní zdroj pro oddělené napájení elektro mechanických zámků - Revize DPS a Potřeb zabezpečení IT KZ a.s


Vliv na specifikaci ceny:

262 876,26 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL135</b>	<b>D1_01_4h1: Dálkové ovládání závor, ACS</b>	
Název stavby:	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</b>	
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>	
Technický dozor:		
Rozpočtoval:		

		<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH) 262 876,26 Kč
		DPH 55 204,01 Kč
		DPH 21% 55 204,01 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) 318 080,27 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL135: D1\_01\_4h1: Dálkové ovládání závor, ACS

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL135: D1_01_4h1: Dálkové ovládání závor, ACS</b>	<b>262 876,26</b>	<b>55 204,01</b>	<b>318 080,27</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	262 876,26	55 204,01	318 080,27
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	262 876,26	55 204,01	318 080,27
D1_01_4h1: Slaboproudá elektrotechnika	262 876,26	55 204,01	318 080,27
02_ACS: Kartový přístupový systém	262 876,26	55 204,01	318 080,27
02_ACS.: Kartový přístupový systém	227 578,76	47 791,54	275 370,30
05.DO.PZ: Dálkový ovladač, přijímač závory	35 297,50	7 412,48	42 709,98
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>262 876,26</b>		
<b>DPH</b>	<b>55 204,01</b>		
DPH 21 % ze základny: 262 876	55 204,01		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>318 080,27</b>

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL135: D1\_01\_4h1: Dálkové ovládání závor, ACS

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL135: D1_01_4h1: Dálkové ovládání závor, ACS</b>				<b>262 876,26</b>
		<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>262 876,26</b>
		<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>262 876,26</b>
		<b>D1_01_4h1: Slaboproudá elektrotechnika</b>				<b>262 876,26</b>
		<b>02_ACS: Kartový přístupový systém</b>				<b>262 876,26</b>
		<b>02_ACS.: Kartový přístupový systém</b>				<b>227 578,76</b>
104.	T0106-1_01	Zatažení kabelu do trubky, uložení do žlabu	m	950,0	15,14	14 383,00
		Výkaz výměr: 950		950,000		
115.	ACSSRC	Zálohovaný napájecí zdroj 12V/5A pro oddělené napájení el.mech zámků a výstupů	ks	19,0	7 417,57	140 933,83
		Výkaz výměr: 19		19,000		
				-		
116.	742240008	Montáž spinavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah k elektronické kontrole vstupu	kus	19,0	512,11	9 730,09
		Výkaz výměr: 19		19,000		
117.	ACSAKU	Akumulátor 12V/17Ah	ks	19,0	1 049,61	19 942,59
		Výkaz výměr: 19		19,000		
127.	SDELKAB1Read	Stíněný kabel 2x0,5 + 8x0,22mm, lanko	m	950,0	13,54	12 863,00
		Výkaz výměr: 950		950,000		
4 613.	L-PRO	Externí čtečka bezkontaktních karet HID - příplatek za HID-DUAL LINE	ks	75,0	371,25	27 843,75
4 614.	L-PRO	Externí čtečka bezkontaktních karet HID - příplatek za HID-DUAL LINE	ks	1,0	371,25	371,25
5 116.	L-PRO	Externí čtečka bezkontaktních karet HID - příplatek za HID-DUAL LINE	ks	1,0	371,25	371,25
11 614.	L-PRO-K	Externí čtečka bezkontaktních karet HID s klávesnicí - příplatek za HID-DUAL LINE	ks	2,0	570,00	1 140,00
		<b>05.DO.PZ: Dálkový ovladač, přijímač závory</b>				<b>35 297,50</b>
11 615.	DOV-01	Přijímač dálkového ovládání IP55 - 1 kanál	ks	1,0	19 272,50	19 272,50
11 616.	DOV-02	Dálkový ovladač RF-COM2	ks	1,0	2 025,00	2 025,00
11 617.	DOV-03	Instalační materiál	ks	1,0	2 875,00	2 875,00
11 618.	DOV-04	Montáž	kpl	1,0	11 125,00	11 125,00

Změnový list	Název ZL	celková výše ZL bez DPH	celková výše ZL VČ DPH
79	střešní plášť – stanová střecha objektu E	321 768,18 Kč	389 339,50 Kč
86	záměna vnitřních parapetů, odpočet fasády E	344 142,36 Kč	416 412,26 Kč
109	oprava a doplnění obkladů po revizi DPS	516 645,94 Kč	625 141,59 Kč
118	oplechování říms objektu E	64 455,39 Kč	77 991,02 Kč
119	dorozumívací systém - OS	396 362,62 Kč	479 598,77 Kč
120	sadové úpravy - technický list změny	- 1 391,72 Kč	- 1 683,98 Kč
121	zámečnické konstrukce - doplnění	86 200,53 Kč	104 302,64 Kč
122	změna stavební připravenosti CT - Z22	29 085,88 Kč	35 193,91 Kč
123	podmínky HZS a KHS pro kolaudační souhlas	465 538,78 Kč	563 301,92 Kč
124	finální úpravy povrchů dle požadavků KHS, HZS, NIPI, ZZÚ	452 908,31 Kč	548 019,06 Kč
125	kanalizace, vodovod - změny	6 002 222,34 Kč	7 262 689,03 Kč
126	sanace plochy před objektem E	1 981 513,13 Kč	2 397 630,89 Kč
127	stavební úpravy skiaskopu	1 358 149,71 Kč	1 643 361,15 Kč
128	změna rozsahu podlahových krytin	458 465,44 Kč	554 743,18 Kč
129	doplnění kuchyňských linek	150 916,00 Kč	182 608,36 Kč
130	demontáž provizorních zástěn vč. úprav podlahových krytin	196 090,01 Kč	237 268,91 Kč
131	doplnění SDK kastlíků	550 110,15 Kč	665 633,28 Kč
133	opěrná zeď, chodníky, dopravní značení	753 481,62 Kč	911 712,76 Kč
134	doplnění vybavení OSv souladu s provozem a požadavky DOSS	349 974,08 Kč	423 468,64 Kč
135	dálkové ovládání závor, ACS	262 876,26 Kč	318 080,27 Kč
Celkem		14 739 515,01 Kč	17 834 813,16 Kč