

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

Číslo smlouvy Objednatele: E616-S-1110/2024

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

Zastoupená **Ing. Jakubem Bazgierem**, ředitelem Stavební správy vysokorychlostních tratí

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa vysokorychlostních tratí, V Celnici 1028/10, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00

ISPROFOND/ISPROFIN: **500 354 0004/500 352 0189**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Poskytovatel:

Deloitte Advisory s.r.o.

se sídlem Praha 2, Italská 2581/67, PSČ 120 00

IČO: 275 82 167, DIČ: CZ 275 82 167

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 113225

bankovní spojení: číslo účtu: [REDACTED], I [REDACTED]

zastoupený **Ing. Pavlem Šiškou**, partnerem, na základě plné moci

Korespondenční adresa poskytovatele:

Deloitte Advisory s.r.o., Italská 2581/67, Praha 2, PSČ 120 00

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavřely tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb „**Zpracování ekonomické studie pro hodnocení dopadů rozvoje sítě vysokorychlostních tratí a dálniční sítě do roku 2050**“ (dále jen „**Smlouva o poskytování služeb**“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je prodloužení termínu odevzdání 2. dílčí etapy poskytnutí Předmětu služeb, a to výhradně z níže uvedených důvodů:

- a) V průběhu 2. dílčí etapy provádění Předmětu služeb se ukázalo, že i přes dodržení dílčích termínů stanovených harmonogramem plnění Služeb se jeví jako nutné prodloužení doby

na zpracování a vypořádání připomínek Objednatele. Smluvní strany dospěly k závěru, že vzhledem k rozsahu návrhu Předmětu služeb (ekonomické studie pro hodnocení dopadů rozvoje sítě vysokorychlostních tratí a dálniční sítě do roku 2050) odevzdané Poskytovatelem ke dni 31. 5. 2024, k počtu subjektů zapojených na straně Objednatele do připomínkování návrhu Předmětu služeb (kromě Objednatele i Ministerstvo dopravy České republiky, Ředitelství silnic a dálnic s.p., Státní fond dopravní infrastruktury, Hospodářská komora České republiky) a rozsahu připomínek těchto výše uvedených subjektů je nezbytné poskytnutí dostatečné časové lhůty na vypořádání připomínek a jejich opakované projednání Smluvními stranami.

- b) V průběhu 1. dílčí etapy provádění Předmětu služeb se v rámci projednávání potenciálního rozvoje území v posuzovaných lokalitách (13 krajských měst) ujednalo, že bude zástupcům těchto posuzovaných lokalit poskytnuta část Předmětu služeb spojená s projednáváním tématy k připomínkám z jejich strany. Smluvní strany dospěly k rozhodnutí, že bude zástupcům posuzovaných lokalit poskytnuta až finální a odsouhlasená verze ekonomické studie. Z toho důvodu je nezbytné prodloužit 2. dílčí etapu provádění Předmětu služeb tak, aby se vytvořil dostatečný prostor pro seznámení a projednání výstupu se zástupci posuzovaných lokalit včetně poskytnutí případné zpětné vazby z jejich strany.

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.2 Smlouvy o poskytování služeb, článku 4, odst. 4.3 Smlouvy o poskytování služeb a článku 10, odst. 10.12 Smlouvy o poskytování služeb, ve znění Dodatku č. 1 a na úpravě Přílohy č. 3 Smlouvy o poskytování služeb – Harmonogram plnění.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 10, odst. 10.7 Smlouvy o poskytování služeb na úpravě Smlouvy o poskytování služeb, číslo smlouvy Objednatele: E616-S-1110/2024, uzavřené dne 29. 2. 2024, ve znění Dodatku č. 1, takto:

1) Článek 3 – Cena Předmětu služeb

- ruší se stávající znění textu odst. 3.2.1. Smlouvy o poskytování služeb a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.2 Fakturace

3.2.1. V návaznosti na plnění jednotlivých dílčích etap dle Harmonogramu plnění, který je Přílohou č. 3 této Smlouvy bude Poskytovatelem fakturováno takto:

- a) Termín odevzdání 1. dílčí etapy: **do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy**
(1. dílčí fakturační termín – fakturace [] z ceny Předmětu služeb)
- b) Termín odevzdání 2. dílčí etapy: **do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy**
(2. dílčí fakturační termín – fakturace [] z ceny Předmětu služeb)

2) Článek 4 – Místo a doba plnění

- ruší se stávající znění textu odst. 4.3 Smlouvy o poskytování služeb a nahrazuje se novým textem v tomto znění

4.3 Poskytovatel bude provádět Předmět služeb dle Harmonogramu plnění uvedeného v Příloze č. 3 této Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy.

3) Článek 10 – Závěrečná ujednání

- ruší se stávající znění textu odst. 10.12, ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služeb a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

10.12 Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy

Příloha č. 1 Obchodní podmínky ke Smlouvě

Příloha č. 2 Bližší specifikace, ve znění Dodatku č. 1

Příloha č. 3 Harmonogram plnění – *nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 2*

Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů, ve znění Dodatku č. 1

Příloha č. 5 Plná moc

4) Příloha č. 3 – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 3 – Harmonogram plnění. Ruší se stávající znění přílohy č. 3 platné k datu podpisu Smlouvy o poskytování služeb a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku č. 2, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 2.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v Dodatku č. 2, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku č. 2, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „**obchodní tajemství**“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Poskytovatele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Poskytovatel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
5. Zaslání Dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, číslo smlouvy Objednatele: E616-S-1110/2024, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
7. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku č. 2 má

platnost originálu.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je následující příloha:
příloha č. 1 (*současně příloha č. 3 Smlouvy o poskytování služeb*) – Harmonogram plnění
– nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze



28.06.2024 09:42

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Jakub Bazgier

ředitel

Stavební správa vysokorychlostních tratí
Správa železnic, státní organizace

Za Poskytovatele:

V Praze



Digitally signed



Date: 2024.06.27

14:59:39 +02'00'

.....
Ing. Pavel Šiška

partner, na základě plné moci
Deloitte Advisory s.r.o.

Příloha č. 3

Harmonogram plnění

Část Předmětu služeb	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání návrhu ekonomické studie k připomínkám zadavatele	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. dílčí etapa (finální odevzdání)	do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Kompletní zpracování ekonomické studie vč. všech požadavků specifikovaných v Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování služeb	Předávací protokol (pro celé Dílo)