

[REDACTED]

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo na stavební práce č. [REDACTED]

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapíše se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČO 45245053, DIČ CZ45245053

zastoupený: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

zástupce pro technická a věcná jednání: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“ nebo „Český rozhlas“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

korespondenční adresa: Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupená: [REDACTED]

IČO: 48035599, DIČ: CZ48035599

bankovní spojení: [REDACTED] číslo účtu: [REDACTED]

zástupce pro technická a věcná jednání: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

zástupce pro smluvní jednání: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“ a nebo jednotlivě také jako „smluvní strana“)

uzavírají v souladu s ustanoveními článků VI. a XI. smlouvy o dílo na stavební práce č.
2023/10232/00 ze dne 21. 12. 2023, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Zlín –
výměna povrchu parkoviště před budovou“ (dále jen jako „smlouva“)
tento dodatek č. 1 (dále jen jako „dodatek“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Dodatek je uzavírán s ohledem na potřebu úpravy rozsahu předmětu díla. Potřeba úpravy rozsahu předmětu díla vyplývá ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace, ani při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky v rámci které byla smlouva uzavřena s tím, že tyto změny jsou popsány a zdůvodněny ve změnovém listě s označením ZL1, který je přílohou tohoto dodatku, a který se na ceně díla v souhrnu projevuje nárůstem ceny díla o **59.026,31 Kč bez DPH**, tzn. nárůstem, jenž je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZV“);







II. Změny ve smlouvě

1. Objednatel mění rozsah předmětu díla o práce a dodávky uvedené ve změnovém listu č. 1, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
2. Článek IV., odstavec 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

*„Cena díla je dána nabídkou zhotovitele a činí **1.291.049,31 Kč** (slovy: jeden milion dvě stě devadesát jedna tisíc čtyřicet devět korun českých a třicet jedna haléřů) **bez DPH**. Režim přenesení daňové povinnosti bude uplatněn v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Specifikace ceny díla je uvedena v přílohách této smlouvy.“*

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Změnový list č. 1;

V Praze dne:	V dne:
 Digitálně podepsal  Datum: 2024.06.28 12:53:41 +02'00'	 Digitálně podepsal  Datum: 2024.06.20 13:38:55 +02'00'
Za objednatele: 	Za zhotovitele: 

ZMĚNOVÝ LIST	č. 01
---------------------	--------------

Akce:	ČRo Zlín - výměna povrchu parkoviště před budovou
Smlouva o dílo č.:	OISM
Objednatel:	Český rozhlas Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. Husova 1514, Valašské Meziříčí

Důvod změny:	Po odkrytí spodních vrstev komunikace a zjištění způsobu odtoku dešťové vody z plochy parkoviště se ukázalo, že odtok je nefunkční. Dále po vybudování nového souvrství komunikace došlo ke kolizi povrchu parkoviště s vjezdovou bránou.
Navrhovatel změny:	Český rozhlas
Technické řešení změny:	Bude vybudována vsakovací jáma a doplňková drenáž. Celá vjezdová brána bude zvednuta a příslušné kování bude upraveno.
Podklady pro ocenění:	Ocenění od Zhotovitele

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	0,00	0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	59 026,31	12 395,53	71 421,84
Rozdíl:	59 026,31	12 395,53	71 421,84

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: 0

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - SWIETELSKY stavební s.r.o. [redacted]
jméno [redacted] [redacted] podpis [redacted] dne 16.5.2024

Za projektanta -
jméno podpis dne

Za objednatele - Český rozhlas:
jméno [redacted] [redacted] podpis [redacted] dne 16. 05. 2024

ČRo Zlín - výměna povrchu parkoviště před budovou										ZL č. 01						
ČRo Zlín - výměna povrchu parkoviště před budovou										Zl č. 01						
Odpočet					Přípočet					Rozdíl						
č.poj.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	č.poj.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem		
01	Stavební práce	Visažovací jáma - viz. samostatný rozpočet	kpj				01	Stavební práce	Visažovací jáma - viz. samostatný rozpočet	kpj						
02	Stavební práce	Drenáž - viz. samostatný rozpočet	kpj				02	Stavební práce	Drenáž - viz. samostatný rozpočet	kpj						
03	Zámečnické práce	úprava otevírání vrat (výškové přemístění pantů u vjezdových vrat)	kpj				03	Zámečnické práce	úprava otevírání vrat (výškové přemístění pantů u vjezdových vrat)	kpj						
Celkem Kč bez DPH							0,00	Celkem Kč bez DPH							59 026,31	59 026,31