



KUCBX01CSP53

č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/283/22/3

č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/HD/22/20

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO**I. Smluvní strany**

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje
Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]
Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:
Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 3505231/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Janem Michalcem, technickým vedoucím oblasti, tel. č. [REDACTED]
Václavem Beranem, vedoucím OTÚ oblasti, tel. č. [REDACTED]
Odpovědný geodet: Ing. Radim Mikula, tel. č. [REDACTED]
Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):
Jan Křížovský, tel. č. +420 [REDACTED]
Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):
Ladislav Honner, tel. [REDACTED]
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca, DiS., tel. č. [REDACTED]
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod“**II. Úvod Dodatku č. 3**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/283/22, č. zhotovitele 841/TD/HD/22/20 ze dne 15. 7. 2022, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 10. 7. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2023, uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změny je žádost města Vyšší Brod o zohlednění časového harmonogramu stavby z důvodu nezbytné opravy kanalizace ve vlastnictví města Vyšší Brod.

III. Předmět Dodatku č. 3

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění, odst. 1 bod b) smlouvy, jak uvedeno níže:



KUCBX01CSP53

Původní znění čl. III. Doba plnění odst. 1, bod b :

Termín pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 391 kalendářních dnů od dne předání a převzetí staveniště (+zimní technologická přestávka).

Nové znění čl. III. Doba plnění odst. 1, bod b :

Termín pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 456 kalendářních dnů od dne předání a převzetí staveniště (+zimní technologická přestávka).

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 3

Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/283/22, č. zhotovitele 841/TD/HD/22/20 ze dne 15. 7. 2022, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 10. 7. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2023. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/283/22, č. zhotovitele 841/TD/HD/22/20 ze dne 15. 7. 2022, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 10. 7. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2023, jsou tímto Dodatkem č. 3 nedotčená, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je žádost města Vyšší Brod o zohlednění časového harmonogramu stavby (příloha č. 1).

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 3, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.

Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 722/2024/RK-91 ze dne 6.6.2024.

V Českých Budějovicích dne
za objednatele:

Elektronický podpis: 28.6.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne
za zhotovitele:

Jan
Michalec

Podepsal Jan Michalec
DN: cn=Jan Michalec, c=CZ,
email=jan.michalec@strabag.com
Datum: 2024.06.24 12:05:41 +02'
00'

STRABAG a.s.
Jan Michalec, technický vedoucí oblasti

Václav
Beran

Podepsal Václav Beran
DN: cn=Václav Beran, c=CZ,
email=vaclav.beran@strabag.com
Datum: 2024.06.24 11:43:12 +02'
00'

STRABAG a.s.
Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti

Mgr. Michal
Švehla

Mgr. Michal Švehla
Revidoval jsem
tento dokument
2024.06.24 10:36:
43 +02'00'



MĚSTO VYŠŠÍ BROD

Kancelář místostarostky

ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČO: 00246191, DIČ: CZ00246191

e-mail: mistostarosta@mestovyssibrod.cz, tel.: 725 483 043, DDS:7tnbs9d

Naše čj.: MEUVB/3018/2024-mist
Spisová zn.: S-MEUVB/478/2024-MST
Vyřizuje: Romana Ouředníková
Telefon: [REDACTED]
E-mail: mistostarosta@mestovyssibrod.cz
Datum: 19.4.2024

Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Bc. Pulcová Pavla
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Věc: Žádost o zohlednění časového harmonogramu stavby Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod

Vážená paní Pulcová,
zastupitelstvo města Vyšší Brod na svém zasedání dne 13.3.2024 schválilo Změnové listy (číslo usnesení: 2024.10.14.ZM), které obsahují práce související s uložením části splaškové kanalizace, která nebyla začleněna do projektové dokumentace rekonstrukce průtahu městem a kterou je nutné zrealizovat, abychom v budoucnu nezasahovali do nyní opravovaného tělesa silnice. Změnové listy dále obsahují úpravy dopravního a architektonického charakteru související s prostorem bezprostředně sousedícím s tělesem rekonstruované silnice v prostoru horní části náměstí.

Z tohoto důvodu bychom Vás chtěli požádat o zohlednění těchto skutečností v úpravě časového harmonogramu realizace stavby Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod. Se zhotovitelem jsme tuto skutečnost konzultovali a na obou stranách panovala shoda prioritizovat práce dle již uzavřené smlouvy, tak aby případné prodloužení stavby bylo co nejkratší.

V příloze také přikládám vyjádření Ing. arch. Jakuba Našince.

S pozdravem

Romana
Ouředníková

Digitálně podepsal Romana Ouředníková
Datum: 2024.04.19 08:47:21 +02'00'

Romana Ouředníková
I. místostarostka

Přílohy:

Vyjádření Ing. arch. Jakuba Našince

Krajský úřad Jihočeského kraje
Bc. Pavla Pulcová
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Vyřizuje: Miloslav Jindra tel. [REDACTED]

V Č. Budějovicích dne: 29.4. 2024

Věc: Vyjádření TDS k posunutí termínu celkového dokončení stavby

Akce: „Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod“

V průběhu provádění prací vyvstala potřeba rekonstrukce části kanalizační sítě vedoucí do přilehlých a navazujících ulic v majetku města Vyšší Brod. Rekonstrukce dotčených úseků byla sice plánována v budoucích letech, ale nedala by se realizovat bez razantního zásahu do dnes rekonstruované komunikace v majetku Jihočeského kraje. Tato skutečnost bude mít dopad do termínu celkového dokončení stavby, naopak nebude mít dopad do ceny díla, neboť se týká pouze města Vyšší Brod.

TDS s výše uvedeným souhlasí.

S pozdravem

[REDACTED]
Miloslav Jindra Dipl. tech.