




Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. CES-330/2023

Smluvní strany:




Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

se sídlem: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
IČO: 70883378
tel.: 950 330 111
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Datová schránka: p36ab6k
Statutární zástupce: brig. gen. Ing. František Pavlas, ředitel HZS Plzeňského kraje
Zástupce pověřený k jednání ve věcech technických: 

(dále jen "objednatel")

a

GTBC CZ s.r.o.

se sídlem: Přeučilova 2696/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 24210510
DIČ: CZ24210510
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Datová schránka: s4r9a26
Statutární zástupce: Miroslav Urbánek, jednatel
Zástupce pověřený k jednání ve věcech technických: 
Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 188968

(dále jen "zhotovitel")

I.

Smluvní strany uzavřely dne 22. prosince 2023 Smlouvu o dílo, dle níž se zhotovitel zavázal provést pro objednatele řádně a včas dílo, spočívající v **rekonstrukci plynové kotelny HS Klatovy, Aretinova 129, Klatovy** (dále jen „smlouva“).

II.

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla dle výše uvedené smlouvy došlo k nepředpokládané změně v rozsahu nutných stavebních a montážních prací (dále jen „vícepráce“), dohodly se smluvní strany, že se smlouva mění následujícím způsobem:

- v čl. II (Předmět smlouvy), odst. 2 smlouvy se za stávající text vkládá text nový, v tomto znění:

„Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce uvedené v soupisu víceprací a oceněném výkazu výměr ze dne 5.6.2024, který je jako Příloha č. 3 součástí této smlouvy.“

- v návaznosti na cenu víceprací uvedených v soupisu víceprací a oceněném výkazu výměr ze dne 5.6.2024, jež činí:

Cena víceprací bez DPH: 65.505,00 Kč

DPH ve výši 21%: 13.756,05 Kč

Cena víceprací vč. DPH: 79.261,05 Kč

(slovy: sedmdesátdevěttisícdvěstěšedesátjedenakorunčeských 05/100),

se v čl. IV (Cena díla), odst. 1 ruší stávající text a nahrazuje novým v tomto znění:

„1. Smluvní strany sjednávají cenu díla podle této smlouvy ve výši:

Cena za dílo bez DPH: 3.390.943,02 Kč

DPH ve výši 21 %: 712.098,03 Kč

Cena za dílo vč. DPH: 4.103.041,05 Kč

(slovy: čtyřmiliónyjednotřítisícečtyřicetjedenakorunčeských 05/100)“

- v čl. X (Ostatní ujednání), odst. 10 smlouvy se za stávající text vkládá text nový, v tomto znění:

„Příloha č. 3 – soupis víceprací a oceněný výkaz výměr ze dne 5.6.2024.“

III.

Změna rozsahu nutných stavebních a montážních prací dle čl. II tohoto dodatku č. 1 má vliv na konečný termín plnění stanovený čl. III smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní odstavec 3. smlouvy se nahrazuje novým odstavcem 3. v tomto znění:

„3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 31. července 2024.“

IV.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Podpisem smluvních stran se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č. 1 je sepsán elektronicky, z nichž jeden elektronický originál obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Přílohou tohoto dodatku č. 1 je soupis víceprací a oceněný výkaz výměr ze dne 5.6.2024.

5. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Plzni dne



za objednatele
brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje

V Praze dne



za zhotovitele
Miroslav Urbánek
jednatel

Soupis víceprací a oceněný výkaz výměr

Zdůvodnění:

Projektová dokumentace „Klatovy – Aretinova u. č.p.129, p.č. st. 393/2 „REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY“ zpracovaná Ing. Radkem Spurným v květnu 2023 vycházela z původního investičního záměru s instalací FVE a neřešila připojení tepelných čerpadel na silovou elektřinu.

Instalací tepelných čerpadel bez realizace FVE vzniká požadavek na úpravu elektrického rozvaděče, resp. rozdělení jištění pro každé čerpadlo a přivedení silového kabelu CYKY 5x10. Z pohledu dodržení všech platných norem je zapotřebí realizace projektu elektro, a to z důvodu provedení revize, která bez vytvořeného projektu nemůže být provedena.

Situace:



Oceněný výkaz výměr:

Položka	Množství	Jednotka	Jednotková cena	Cena celkem
Projekt Elektro	1	ks	0 Kč	0 Kč
Kabel CYKY 5x10	60	m	195 Kč	11 700 Kč
Zemní kabel CYA 25	35	m	108 Kč	3 780 Kč
Připojení tepelného čerpadla	2	kpl	1 200 Kč	2 400 Kč
Stavební průraz 55mm	1	ks	0 Kč	0 Kč
Propojení Rozvaděče a tepelných čerpadel - práce	10	hod	600 Kč	6 000 Kč
Kabelový rošt, úchyty, chráničky, apod.	1	kpl	9 700 Kč	9 700 Kč
Jističe 3x50A	2	ks	2 600 Kč	5 200 Kč
Nožové pojistky 3x80	3	ks	75 Kč	225 Kč
Úprava současného rozvaděče - Materiál (svorky, kabely, apod.)	1	kpl	10 000 Kč	10 000 Kč
Úprava současného rozvaděče - Práce	20	hod	600 Kč	12 000 Kč
Revize Elektro	1	ks	4 500 Kč	4 500 Kč
<i>Cena celkem</i>				65 505 Kč

Pozn. Ceny jsou bez DPH

V Praze 5.6.2024