

Změnový list č. 1 ze dne 24.06.2024

Název stavby:	Vybudování pavilonu informatiky a venkovní učebny v Základní škole v ul. Zdeňka Štěpánka 2912 v Mostě	
Číslo smluvního vztahu:	11/11/2023	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most	CHEMINVEST s.r.o.	
Radniční 1	Gorkého 1613	
434 69 Most	436 01 Litvínov - Horní Litvínov	
IČO: 00266094	IČO: 63148064	
Na základě oznámení příkazce/příkazníka o skutečnostech, které vyžadují provést změnu ve smyslu bodu 7.4 příkazní smlouvy. Změna se týká změny doby plnění a ceny za inženýrskou činnost spojenou s realizací stavby.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
<u>2.5 Celkový čas plnění IČ:</u>		
Dle čl. 2.2.1 této smlouvy:		
- po dobu realizace stavby (zahájení činnosti ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu, předpokládaný termín ukončení stavebních prací je do 48 týdnů od zahájení stavebních prací)		
Dle čl. 2.2.2 této smlouvy: do doby odstranění vad a nedodělků vyplývajících z kolaudačního řízení		
3.1 Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 490.000,- Kč bez DPH. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni zdanitelného plnění.		
DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 21 % a DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 102.900,- Kč.		
Celková cena se skládá z následujících částí:		
1) Inženýrská činnost – práce spojené s realizací stavby		
Cena bez DPH: 466.000,- Kč		
2) Inženýrská činnost – práce po dokončení stavby:		
Cena bez DPH: 24.000,- Kč		
<u>Nové řešení:</u>		
<u>2.5 Celkový čas plnění IČ:</u>		
Dle čl. 2.2.1 této smlouvy:		
- po dobu realizace stavby (zahájení činnosti ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu, předpokládaný termín ukončení stavebních prací je do 56 týdnů od zahájení stavebních prací)		
Dle čl. 2.2.2 této smlouvy: do doby odstranění vad a nedodělků vyplývajících z kolaudačního řízení		
3.1 Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 567.667,- Kč bez DPH. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni zdanitelného plnění.		
DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 21 % a DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 119.210,28 Kč.		
Celková cena se skládá z následujících částí:		
1) Inženýrská činnost – práce spojené s realizací stavby		
Cena bez DPH: 543.667,- Kč (navýšení o 77.667,- Kč bez DPH, tj. 93.977,- Kč vč. DPH)		
2) Inženýrská činnost – práce po dokončení stavby:		
Cena bez DPH: 24.000,- Kč		

Zdůvodnění změny:

Zhotoviteli části 1 - stavební část byl termín plnění prodloužen změnovým listem č. 2 ze dne 22.04.2024 o dva týdny. Dále bylo uznáno zhotoviteli prodloužení termínu plnění o 15 dní z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Z tohoto důvodu je nutné prodloužit i dobu plnění příkazníkovi o 8 týdnů, s ohledem na další předpokládaný posun termínu plnění stavební části.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	592 900,00 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	93 977,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	686 877,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	do 48 týdnů od zahájení stavebních prací
Nový termín dokončení díla:	do 56 týdnů od zahájení stavebních prací

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce příkazníka (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce příkazce (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: