



POZNÁMKY			
		mechanizace	
	navaření v.č. 5	1x PIRELL	
	rekonstrukce mostu km 18,582, úprava TV	SS Pha	
	úprava, montáž části TV, demontáž izolací.		
	Obnovení šuntové citlivosti kolejnic.		
	návoz materiálu		
	rekonstrukce mostu km 18,582, úprava TV	SS Pha do 16.9.2024	
	úprava, montáž části TV, vložení izolací.		
	komplexní rekonstrukce		
	štětování, pažení most.objektů, přeložky sítí, přístupové cesty	SS Pha	
	SMT - montáž pažení		
	SMT - km 19,827; 20,137; 21,333	do 16.8.2024	
	výměna KL mezi v.č. 1-4 se snesením koleje, výměna pražců ve v.č. 1, svařování, oprava GP v.č. 1,4,5,6	VIAMONT, termit, ASPV, SSP, 1/2x štěrk	6x UIC
	odstranění nánosů z upevňovadel		
	oprava výhybek č. 2, 4, výměna přechodových kolejnic, svařování, porost	termit, SVP sek (2), SSZT - přestavníky	13x R65 2x S49
	výměna pražců ve v.č. 10	SVP bagr	
	výměna pryžových podložek a kompletů ŽS4		
	navaření v.č. 7ab	2x PIRELL	
	navaření v.č. 28	1x PIRELL	
	navaření v.č. 24, 26, 38	3x PIRELL	
	výměna KL, upevňovadel, svařování	SVP bagr, termit	4x R65
	svařování	termit	14x S49
	svařování	termit	12x S49
	svařování	termit	4x S49
	svařování	termit	2x S49
	svařování	termit	2x S49
	stavba TZ		
	stavba TZ	CPS	
	stavba TZ	CPS	
	stavba TZ	CPS	
	stavba TZ	CPS	
	stavba TZ	CPS	
	stavba TZ	CPS	
	výměna LIS, svařování	termit	4x S49
	výměna LIS, svařování	termit	4x UIC
	SMT - montáž pažení		
	oprava TK (0.etapa) + SMT	do 18.9.2024	
	SMT - montáž pažení		
	oprava GP v.č. 14, 18	ASPV, 1x štěrk	
	navaření DKS 901	1x PIRELL	
	SVK, defektoskopie, výměna pražců a kolejnic, porost, čištění ŠL, oprava GPK, oprava přejezdu km 210,765, navaření v.č. 1 Lišany	VIAMONT, termit, SVP sek.(5)+ MHS sek., ASP, ASPV, SSP, 3x štěrk, SVD - přejezd, 1x PIRELL, SSZT - počítadla np	16x S49 40x R65 UZAVÍRKA 15.-19.7.2024
	oprava GP v.č. 2,3,4,5 po výměně pražců	ASPV, SSP, 2x štěrk	
	skládání kolejnic - SDK		
	SVK		
	výměna Pjazyka a opornice v.č. 1, defektoskopie, porost	SVP sek., termit, SVD-kováři, SSZT - přestavník	5x R65
	defektoskopie, převoz kolejnic, přesun technolog. domku v km 10,272 (P1924)	termit, SS Pha	8x S49
	svařování	termit	2x S49
	DOVOLENÁ		
	odstranění porostu, svařování	termit, MHS sek.	16x S49
	odstranění porostu, svařování	termit, MHS sek	6x S49
	odstranění porostu	MHS + SVP sek.	
	ORI Vilémov - snesení v.č. 1,2,7,10,13- náhrada KP, výměna pražců v.č. 12, 14, oprava GPK, svařování	VIAMONT, termit, ASPV+ 4x šterk (16.7.), ASP, SSP, 8x šterk (22.-24.7.)	20+4x S49 12x S49/A UZAVÍRKA P1885 12.-19.7.2024

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4732333

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 94a63f17-2411-4f27-9c6b-2093fea5f83b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 01.07.2024 10:59:03



285dcf64-9bdb-4dd7-8c3f-056a5b24df4e