

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/143

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen Ing. Danieleml Vlkem, Ph.D., MBA, dle Směrnice č. 19/2015 – Podpisový řád,

ve věcech technických jedná: Ing. Vojtěch Rous, TP pro stavební činnost KŘ Choceň (technický dozor)

fakturační adresa: LS Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň

(dále jen „objednatel“)

a

PSK, s. r. o. CHOCEŇ

IČO: 632 20 369

DIČ: CZ63220369

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36923

Sídlo: T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Kobrem, jednatelem

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Miroslav Kober

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: „Běžná údržba LC K Tunýlku – LS Choceň“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/143, uzavřené dne 13. 6. 2017 byla zjištěna potřeba odečtení některých prací a změn oproti původní dokumentaci. Po realizování vrstvy ze ŠD 0/32 bylo zhodnoceno, že nebudou prováděny výsivky drobným kamenivem. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o méněpráce. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní zadávací dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Běžná údržba LC	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
K Tunýlku – LS	247.596,66 Kč	25.801,37 Kč	0,- Kč	221.795,29 Kč
Choceň				

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu méněprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **221.795,29 Kč** bez DPH, slovy: dvěštdvacetjednatisícsemdsetdevadesátpětkorunčeskýchdvacetdevěthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Investice: 59.342,76 Kč bez DPH

Oprava: 162.452,53 Kč bez DPH

Cena za dílo bez DPH: 221.795,29 Kč bez DPH

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/143 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

5. Příloha č. 1: Změnový list stavby
Příloha č. 2: položkový rozpočet sjednaných méněprací

V Chocni, dne 23.6.2017

.....
Za z
Ing.
PSK

PSK, s.r.o. Choceň
T.N. Kautníka 165, 565 01 Choceň
IČ: 632 20 369 DIČ: CZ63220369
Tel.: 465 471 399

V Týništi nad Orlicí, dne 23-06-2017

[07]
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Choceň
Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

.....
Za objednatele
Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA
ředitel KŘ Choceň

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 21. 6. 2017	
Název veř. zakázky: Běžná údržba LC K Tunýlku – LS Choceň			
Zhotovitel: PSK, s. r. o. CHOCEŇ			
Objednatel: LČR, s. p., KŘ Choceň, LS Choceň			
Název akce (majetku): K Tunýlku	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: 5_1	Stavební díly: 5
Popis změny: 1) Po pokládce ŠD frakce 0/32 bylo domluveno vynechání posypu drobným drceným kamenivem v množství do 25 kg/m ² .			
Zdůvodnění změny: 1) ŠD 0/32 po kropení, urovnání a zaválcování nevyžaduje posyp drceným kamenivem, vrstva je uzavřená a homogenní. Výsivky by tak zůstaly na povrchu a nedošlo by ke spojení se ŠD 0/32.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE		Datum: -	Podpis: -
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 25.801,37
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-
	Konečná celková cena akce po změně		162.452,53 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		221.795,29 Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:		Ing. Jaroslav Kobr	Datum: 23.6.2017
Zástupce objednatele - jméno:		Ing. Vojtěch Rous	Datum: 21.6.17
Přílohy: položkový výkaz výměr - méněpráce			
Poznámka:			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5_1
Stavba: Choceň - ZMĚNY

KSO:
Místo: CC-CZ: 23.6.2017
Datum:

Zadavatel:
Uchazeč: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH 25 801,37

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	25 801,37	5 418,30
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 31 219,67

PSI Choceň
T.N. Ka
IČ: 632
01 Choceň
763220369
09 ①

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5_1

Stavba: Choceň - ZMĚNY

Místo: Datum: 23.6.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

5_1a	LC K Tunýlku (164 117) - MĚNĚPRÁCE	25 801,37	31 219,67	STA
		25 801,37	31 219,67	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Choceň - ZMĚNY

Objekt:

5_1a - LC K Tunýlku (164 117) - MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.6.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 801,37

DPH základní
snížená

Základ daně
25 801,37
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 418,30
0,00

Cena s DPH

V CZK

31 219,67

PSK
T.N. Kau
IČ: 632
399 ①

Choceň
5 01 Choceň
CZ63220369
399 ①

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Choceň - ZMĚNY

Objekt:

5_1a - LC K Tunýlku (164 117) - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 23.6.2017

Projektant:

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

25 801,37

5 - Komunikace pozemní

25 801,37

25 801,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Choeň - ZMĚNY

Objekt:

5_1a - LC K Tunýliku (164 117) - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 23.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 801,37

D HSV Práce a dodávky HSV

25 801,37

D 5 Komunikace pozemní

25 801,37

1	K	571905111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 20 do 25 kg/m2	m2	1 409,911	18,30	25 801,37	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

