
zastoupená Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 2102043465/2700

Komerční banka a.s., č.ú.: 250048-621/01000

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Ivo Habarta

a

OHLA ŽS, a.s. (Další společník)

se sídlem: Tuřanka 1554/115 b, Slatina, 627 00 Brno

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, sp. zn. 695

zastoupená: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva

a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

IČO: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 8010-0503087443 / 0300

(dále jen společně „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „*smluvní strany*“ a každá samostatně jako „*smluvní strana*“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „*Dodatek č. 1*“) následujícího znění:

I. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU Č. 1

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva*“), která byla uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trat*“ (dále jen „*Veřejná zakázka*“), které bylo realizováno objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*ZZVZ*“).
2. Terminologie podle Smlouvy a význam přiřazený jednotlivým pojmům zůstává zachován, není-li dále ujednáno jinak.
3. Předmětem Dodatku č. 1 jsou úpravy předmětu plnění ve smyslu čl. II Smlouvy, které jsou blíže popsány v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Smluvní strany prohlašují, že uvedené změny naplňují znaky tzv. nepodstatných změn závazku, a to (dle charakteru jednotlivých změn) buď ve smyslu § 222 odst. 4 (tedy změny splňující podmínky *de minimis*) anebo § 222 odst. 6 (tj. změny navázané na nepředvídatelné změny okolností) ZZVZ.
4. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, aby bylo možné dosáhnout účelu a cíle zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v souladu se ZZVZ, tedy stavební práce realizované v rámci I. etapy projektu s názvem „*III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trat*“ spočívající v rekonstrukci silničního mostu

ev. č. 37915-2 na ulici Seifertova v Brně přes železniční trať Brno – Havlíčkův Brod, na hranici kat. území Černá Pole a Lesná v městské části Brno-sever“ (dále jen „Stavba“).

5. Předmětem Dodatku č. 1 v rozsahu změnového listu č. 1B jsou vícepráce a méněpráce spočívající v provedení dodatečného zateplení provizorního vodovodu ocel DN 300. Předmětem Dodatku č. 1 v rozsahu změnového listu č. 2 jsou vícepráce a méněpráce spočívající v instalaci nerezové sítě proti ptákům na lávku. Předmětem dodatku č. 1 jsou vícepráce a méněpráce spočívající ve změně stavby před dokončením (z důvodu nerealizace II. etapy projektu). Ve vztahu ke změně závazku ze smlouvy v rozsahu změnových listů č. 1B, 2–3 jsou splněny podmínky nepodstatné změny závazku podle § 222 odst. 4 ZZVZ, když není dosaženo v tomto ustanovení uvedených finančních limitů a rovněž nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky (i po změně je nadále sledován původní záměr objednatel). Bližší popis těchto změn závazku jsou uvedeny v příloze č. 1 Dodatku č. 1 (v konkrétních zmíněných změnových listech).
6. Předmětem Dodatku č. 1 v rozsahu změnového listu č. 1A jsou vícepráce spočívající v navýšení objemu výkopových prací. Předmětem Dodatku č. 1 v rozsahu změnového listu č. 4 jsou vícepráce spočívající ve změně dopravního omezení v okolí Stavby a s tím související přepracování projektové dokumentace DIO. U změn závazku ze smlouvy v rozsahu změnových listů č. 1A a 4 jsou splněny podmínky nepodstatné změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť se ve všech případech jedná o změny závazku, které jsou potřebné v důsledku změn okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (když tyto vycházejí z dílčích nejasností zpracované projektové dokumentace, a to i ve vztahu ke skutečnému stavu věci), nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky (i po změně je nadále sledován původní záměr objednatel) a současně cenový nárůst vyvolaný těmito změnami nepřekročí 30 % původní ceny sjednané ve Smlouvě. Bližší popis těchto změn závazku jsou uvedeny v příloze č. 1 Dodatku č. 1 (v konkrétních zmíněných změnových listech).

II. ZMĚNA PŘEDMĚTU, CENY A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci plnění Veřejné zakázky je nezbytné zajistit provedení částečně jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem Smlouvy. Věcný rozsah změn závazku je dále definován obsahem změnových listů č. 1 (A-B) - 4, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.
2. V souvislosti se změnami obsaženými ve změnovém listu č. 1 (A a B) - 4 smluvní strany přistoupily k úpravě doby plnění.
Původní ustanovení Smlouvy v č. V odst. V.1. se nahrazuje zněním:
„1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín předání Staveniště	do 5 pracovních dnů od písemné výzvy k převzetí Staveniště
Termín zahájení stavebních prací	do 14 dnů od předání staveniště
Zprovoznění komunikace z důvodu uzavření náhradní objízdné trasy, a to pro průjezd MHD a ostatní motorové dopravy	nejpozději 1. 7. 2024
Dokončení a předání stavby.	do 14 měsíců od předání Staveniště
Předání díla vyjma geometrického plánu	do 30 dnů od předání dokončené Stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od dokončení a předání Stavby

Dřívější plnění je možné“.

3. Zhotovitel ve vazbě na výše uvedené změny předložil aktualizovaný harmonogram, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
4. V návaznosti na změny obsažené ve změnových listech č. 1 (A a B) – 4 smluvní strany přistoupily k úpravě smluvní ceny. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny dle odst. VI. Smlouvy, která se v důsledku výše uvedených změn (tj. víceprací a méněprací) zvyšuje o 3.276.602,90 Kč bez DPH. Původní ustanovení Smlouvy v čl. VI. odst. VI.1. se nahrazuje zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena díla bez DPH 75 399 557,08 Kč“

Čl. VI odst. VI.3 Smlouvy se mění takto:

„Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), jenž tvoří přílohu této smlouvy, v návaznosti na změnové listy č. 1(A a B) – 4, které tvoří přílohu č. 5 Smlouvy.

5. Smluvní strany se rovněž dohodly na úpravě čl. XV. Odst. XV.19 Smlouvy, jenž se doplňuje takto:

„Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy.

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Oprávněné osoby objednatele.
3. Oprávněné osoby zhotovitele.
4. Vzor změnového listu.
5. Změnové listy č. 1 (A a B) - 4.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Dodatek č. 1 v registru smluv zveřejní objednatel.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených činností řídí Smlouvou.
4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku č. 1 tak, aby tento mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku Smlouvy dle ZZVZ a dle zákona o registru smluv.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 (A a B) – 4, jež nově tvoří přílohu č. 5 Smlouvy
Příloha č. 2: Upravený Harmonogram (aktualizovaný ve znění Dodatku č. 1)
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

Doložka

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/089 konané dne 26.06.2024.

V Brně dne dle el. podpis

za Objednatele




Datum: 2024.06.28
10:24:26 +02'00'

Ing. Tomáš Pivec, MBA,
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna


V Brně dne dle el. podpis

za Zhotovitele




Datum: 2024.06.28
07:03:22 +02'00'

Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s
za Společnost Merhautova, most



Datum: 2024.06.27
17:26:49 +02'00'

Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.
za Společnost Merhautova, most



Datum: 2024.06.27
12:08:26 +02'00'

Jiří Procházka, MBA, člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.
za Společnost Merhautova, most