



DODATEK č. 1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO Č. S-2024/04/0008

Z - 696 NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 18

Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 00231321

DIČ: CZ00231321

bankovní spojení: č.ú.: 27-2000937329/0800 vedený u České spořitelny

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta MČ Praha 18

zastoupené ve věcech technických: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel: Trigema Building a.s.

spisová značka: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11535

se sídlem: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

IČO: 27653579

DIČ: CZ69900188

Bankovní spojení: č.ú.: 212935908/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.

osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Radim Šponar, předseda představenstva

osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. Luděk Kadlíček, člen představenstva

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 4. 2024 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku s názvem „**Z 696 – NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603.**“ Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny celkové ceny za dílo z důvodu změny zákonné sazby DPH a dále změny způsobu fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti.

2. Změna ceny za dílo je aplikována dle **§ 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), kdy se jedná o vyhrazenou změnu závazku dle čl. 10.4. poslední věta zadávací dokumentace, neboť od 1.1.2024 došlo ke změně zákonné sazby DPH z původní sazby 15% na 12%. V případě změny fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se pak jedná o nepodstatnou změnu závazku.

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **cenu za dílo**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl.IV., bod 5.1 smlouvy o dílo (SoD) je upravena takto:**

5.1. Původní cena díla byla stanovena ve výši:

Celková cena

41 493 033,58 Kč bez DPH

6 223 955,04 Kč DPH 15%

47 716 988,62 Kč včetně DPH.

**5.1. Cena díla dle Dodatku č. 1 je stanovena ve výši:
Celková cena**

**41 493 033,58 Kč bez DPH
4 979 164,03 Kč DPH 12%
46 472 197,61 Kč včetně DPH.**

Smluvní strany prohlašují, že jsou plátcí DPH. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo bude využívat ke své ekonomické činnosti a proto stavebně-montážní práce ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude zhotovitel fakturovat bez vyčíslené DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. Výši daně z přidané hodnoty je povinen vyčíslit a daňově přiznat objednatel jakožto příjemce plnění.

Článek II. - Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 19. 4. 2024 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti pak nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajišťuje objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je sepsán v 1 vyhotovení v elektronické podobě.
4. Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMČ č. 164/10/24 dne 17. 4. 2024.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne viz el. podpis

V Praze dne viz el. podpis

**Mgr. Zdeněk
Kučera, MBA**

Digitálně podepsal
Mgr. Zdeněk
Kučera, MBA
Datum: 2024.05.29
12:05:10 +02'00'

MČ Praha 18
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA

Ing. Radim Šponar

1.6.2024 00:36:06
ID: 018fd0cb-c486-7145-8dfd-e0107b230443

Ing. Radim Šponar
předseda představenstva
Trigema Building a.s.

Luděk Kadlíček

31.5.2024 14:55:29
ID: 018fceb8-3390-7203-8939-976496797973

Ing. Luděk Kadlíček
Člen představenstva
Trigema Building a.s.