

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2023-099**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohrnc,
vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohrnc,
ve věcech organizačních: Martina Šeligová, DiS.,

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

ve věcech technických: Michal Kolarský,
Robin Melko,
Pavel Smejkal,
koordinátor BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk,
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84,
662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné,

a

2. W.H.A. system spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C12700.

Sídlo: Blanická 21, 787 01 Šumperk,
IČO: 61945251,
DIČ: CZ61945251,
Bankovní spojení: FIO banka a.s.
Číslo účtu: 2000771453/2010,
Zastoupená: Radkem Sedláčkem, jednatelem,

Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
E-mail:

Datová schránka: ghh9puwt,
Adresa pro doručování: Blanická 21, 787 01 Šumperk,

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé,

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 4 odst. 4.3.smlouvy o dílo č. 6440-0003-2023-099 ze dne 30. 1. 2024 uzavřené na plnění veřejné zakázky „**PS 0624 – Oprava střech v areálu kasáren Dědice, Vyškov**“, systémové číslo NEN N006/23/V00001467 (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „**dodatek č. 1**“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající ve snížení rozsahu prací o méněpráce a navýšení rozsahu prací o vícepráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat, celkové ceny za dílo:

Článek 2 **Předmět dodatku**

V čl. 2. Předmět smlouvy, odst. 2.1. se předmět smlouvy doplňuje o vícepráce a méněpráce.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3. Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2. smlouvy se mění a nově zní takto:

„**3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2.163.443,70 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony jedno sto šedesát tři tisíc čtyři sta čtyřicet tři korun českých sedmdesát haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 454.323,18Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2.617.766,88 Kč.“

Odůvodnění:

Původní cena za dílo dle smlouvy:

2.590.000,00 Kč bez DPH

3.133.900,00 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 281.190,00 Kč

Snížení ceny za dílo dle dodatku č. 1:

664.830,80 Kč bez DPH

804.445,27 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 139.614,47 Kč

Navýšení ceny za dílo dle dodatku č. 1:

238.274,50 Kč bez DPH

288.312,15 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 50.037,65 Kč

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy
- 3.5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: položkový rozpočet víceprací – počet listů: 1

Příloha č. 2: položkový rozpočet méněprací – počet listů: 1

za objednatel

Ing. Zdenko Pohranc
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Radek Sedláček
jednatel, W.H.A. systém spol. s r.o.

**Radek
Sedláček**

Digitálně podepsal
Radek Sedláček
Datum: 2024.06.12
15:25:13 +02'00'

Položkový rozpočet - vícepráce					
PS 0624 – Oprava střech v areálu kasáren Dědice, Vyškov					
P.č.	Více práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku bez DPH
61	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m ²	2081,00		
62	Geotextilie PP 500g/m2	m ²	2081,00		
Cena více prací bez DPH					238 274,50
DPH 21% činí					50 037,65
Cena více prací včetně DPH					288 312,15

Položkový rozpočet - méně práce					
PS 0624 – Oprava střech v areálu kasáren Dědice, Vyškov					
P.č.	Méně práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku bez DPH
3	odstranění staré lepenkové krytiny dvouvrstvé	m ²	82,17		
4	očištění podkladního betonu	m ²	82,17		
5	provedení vyrovnávací stěrky	m ²	82,17		
6	Dekrpimer	m ²	82,17		
31	provedení nátěru asfaltovým penetračním lakem Dekprimer	m ²	2081,00		
32	provedení povlakové krytiny střech do 10" pásem samolepícím Sticker (např. Wynyard) vč. penetrace podkladu a atik, izolace komínků světlíků a základových patek vzduchotechniky	m ²	2081,00		
Cena méně prací bez DPH					664 830,80
DPH 21% činí					139 614,47
Cena méně prací včetně DPH					804 445,27